Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: APOYO		SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
	PROCESO: GESTION JURIDICA		
	SUBPROCESO: CONTRATACION		
	ACTA DE PAGO PARCIAL	VERSION: 4	

CONTRATO 1184 DE 2023

PRESTACION DE SERVICIOS: x OBRA: SUMINISTROS:

ACTA PARCIAL 01

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS	
CONTRATISTA	LONJA DE PROPIEDAD RAIZ DE RISARALDA	
INTERVENTOR / SUPERVISOR	LUZ MARIA VIANA DELGADO	
OBJETO	PRESTAR EL SERVICIO DE AVALUOS DE LOS BIENES INMUEBLES URBANOS Y RURALES QUE REQUIERA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES Y PARA EL APOYO DE SU GESTION ADMINISTRATIVA.	
DURACION	OCHO MESES	
FECHA DE INICIO	25 DE abril DE 2023	
FECHA FINAL	18 DE diciembre DE 2023	
VALOR DEL CONTRATO	CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MCTE	$ 45.000.000
FORMA DE PAGO	PAGOS MENSUALES VENCIDOS	
ANTICIPO %		$ -
REGISTRO PRESUPUESTAL	2023000001116	
IMPUTACION PRESUPUESTAL	2.2.3.2.01.01.005.02.02.03.B.45.99.023.213.396.P.0.J.17.1.23CS	

PRORROGA

No	FECHA PRORROGA	DURACION (días/meses)	FECHA FINAL

ADICION

No	FECHA ADICION	VALOR	REGISTRO PRESUPUESTAL

SUSPENSIONES

No	FECHA SUSPENSION	FECHA REINICIO	FECHA FINAL

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO		$ 45.000.000
1a ADICION		
2a ADICION		
VALOR ACTAS ANTERIORES	$ -	
VALOR ACTA PARCIAL	$ 3.442.000	
SALDO POR PAGAR	$ 41.558.000	

SUMAS IGUALES	$ 45.000.000	$ 45.000.000

BALANCE DEL ANTICIPO

VALOR ANTICIPO %		$ -
AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES		
AMORTIZACION DEL ACTA FINAL		
SALDO POR AMORTIZAR	$ -	
SUMAS IGUALES	$ -	$ -

VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA **$ 3.442.000**

Para la cancelación de la presente acta, se tuvo en cuenta entre otras, las actividades mostradas en el informe anexo, y si es contrato de obra se anexa el cuadro de obras ejecutadas.

Estas actividades fueron desarrolladas en las fechas comprendidas entre el día 25 de abril de 2023 y el día 09 de Junio de 2023

El contratista presentó al día los pagos de seguridad social (incluyendo la tasa correspondiente a su nivel de riesgo) y documentos requeridos, como consta en los anexos.

Las actividades fueron verificadas y aprobadas.

Para constancia se firma en Dosquebradas a los 13 días del mes de Junio de 2023.

LUZ MARIA VIANA DELGADO
Interventor /supervisor

FELIPE GOMEZ JARAMILLO
Representante Legal
LONJA DE PROPIEDAD RAIZ DE RISARALDA