SOLICITUD DE ADICIÓN DE PRÓRROGA N°1 AL CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA MC009-2023

Gómez Plata – Antioquia, 02 de agosto de 2023

En mi condición de supervisor del contrato **MC009-2023** suscrito entre el municipio de **GÓMEZ PLATA. ANTIOQUIA** y **AUTOCENTRO WILLIAMS S.A.S** cuyo objeto es "Mantenimiento Preventivo Y/O Correctivo, Reparación Y Suministro A Todo Costo De Repuestos Para El Vehículo Recolector Compactador Y La Motocicleta Al Servicio De La Unidad De Servicios Públicos Domiciliarios Del Municipio De Gómez Plata**."** de manera atenta solicito adelantar el trámite de **PRORROGA** al contrato **MC009-2023**, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- Que, el 28de abril del año en curso, se suscribió el contrato **MC009-2022** cuyo objeto es **"**Mantenimiento Preventivo Y/O Correctivo, Reparación Y Suministro A Todo Costo De Repuestos Para El Vehículo Recolector Compactador Y La Motocicleta Al Servicio De La Unidad De Servicios Públicos Domiciliarios Del Municipio De Gómez Plata**."**
- Que, según el plazo de ejecución contractual (100 días) se hace necesario extender el tiempo de ejecución del contrato, dado que hasta la fecha no se han terminado los mantenimientos proyectados al carro Recolector, el cual debe seguir operando y así poder programar los respectivos mantenimientos sin necesidad de suspender el servicio de recolección de Basuras.

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores solicito:

1. Que, se realice una Prórroga de treinta días al contrato **MC009-2023** suscrito entre el municipio de **GÓMEZ PLATA. ANTIOQUIA** y **AUTOCENTRO WILLIAMS S.A.S** cuyo objeto es **"**Mantenimiento Preventivo Y/O Correctivo, Reparación Y Suministro A Todo Costo De Repuestos Para El Vehículo Recolector Compactador Y La Motocicleta Al Servicio De La Unidad De Servicios Públicos Domiciliarios Del Municipio De Gómez Plata. "

2. Que, se establezca como fecha de terminación del contrato **MC009-2023** el 05 de septiembre del año 2023.

Atentamente,

VERONICA ELIZABETH CESPEDES MUÑOZ
SECRETARIA DE PLANEACIÓN INFRAESTRUCTURA Y S. P. D
SUPERVISOR

Proyectó: Camila Mira González Aux. Administrativa USPD	Revisó: Verónica Elizabeth Céspedes Muñoz - Secretaria De Planeación Infraestructura Y S. P. D	Aprobó: Verónica Elizabeth Céspedes Muñoz - Secretaria De Planeación Infraestructura Y S. P. D
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.		