INFORME	PERIÓDICO: _X_ UNICO : ____	No.5
PERÍODO DE EJECUCIÓN:	Desde 01/05/2023 hasta 30/06/2023	
VALOR AUTORIZADO A CANCELAR	NOVENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS ($95.361.697) M/CTE.	

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	
TIPO CONTRATO:	INTERVENTORÍA
CONTRATO No. Y FECHA:	2464 del 29 de Julio de 2022
NO. PROCESO SECOP II	AI-CMA-2494-2022
CONTRATISTA :	GNG SERVICIOS DE INGENIERIA SAS
SECRETARIA EJECUTORA:	SECRETARIA DE GOBIERNO
OBJETO DEL CONTRATO:	GOB 320: CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN ANIMAL (MEGACAPA) EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE.
VALOR DEL CONTRATO:	TRESCIENTOS TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS PESOS ($303.390.500) M/CTE
PLAZO:	322 DÍAS
ACTA DE INICIO	26 DE SEPTIEMBRE 2022
PRORROGAS-SI APLICA (No. DE DIAS/MESES)	181 DÍAS
ADICIONES- SI APLICA (VALOR ADICIONADO)	$366.023.770
SUSPENSIONES-SI APLICA (FECHA Y No. DE DIAS/MESES)	N/A
FECHA PREVISTA DE TERMINACION (INCLUYENDO PRORROGAS Y SUSPENSIONES)	13 DE AGOSTO DE 2022

MONITOREO DE RIESGOS DEL CONTRATO			
El supervisor hace constar que ha revisado y conoce la matriz de riesgos contractuales del presente contrato y deja constancia que hizo el respectivo monitoreo para el periodo de ejecución: Desde 01/05/2023 hasta 30/06/2023, en consecuencia acredita que SI___ NO_X_, se materializo los riesgos del proceso			
RIESGO:	NO APLICA		
CLASE: NO APLICA	FUENTE: NO APLICA	ETAPA: NO APLICA	TIPO: NO APLICA
CONTROL:	NO APLICA		
RESULTADO DE REVISIÓN DEL CONTROL:	SE EJECUTA:	SI____	NO____
	ES EFICAZ:	SI____	NO____
	ES EFICIENTE:	SI____	NO____

'La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO'

CONSECUENCIA:	NO APLICA
RELATO DE LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO:	NO APLICA
FRECUENCIA:	NO APLICA
¿CÓMO SE PUEDE EVITAR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO?	NO APLICA
¿EL SUPERVISOR HA IDENTIFICADO ALGÚN OTRO RIESGO EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES COMO SUPERVISOR?:	SI_____ NO__X__ ¿CUÁL?

SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO
Como supervisor, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato o convenio. (Según el caso). Así mismo se deja constancia que el contratista como requisito previo a la expedición de la presente certificación, cumplió a cabalidad el objeto del contrato para el período presentado y aportó el informe de las actividades desarrolladas, las copias de planillas y recibo de pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales conforme a la Ley (Si a ello hubiere lugar), así como del personal involucrado en la ejecución del contrato o convenio (Si a ello hubiere lugar). Que toda la información hace parte integral del presente informe el cual se remitirá a la Oficina de Contratación a fin de alimentar el expediente contractual correspondiente.

Por lo anterior se firma a los 19 días del mes de julio de 2023.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: JUAN DIEGO PRADA MARMOLEJO
CARGO DEL SUPERVISOR: DIRECTOR DE ESPACIO PÚBLICO

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____

