Matriz de Riesgos

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del responsable por implementar el		Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	GENERAL	Externo	EJECUCION	FINANCIERO	RIESGO DE LIQUIDEZ PARA OBTENER RECURSOS PARA CUMPLIR CON EL OBJETO DEL CONTRATO	INCUMPLIMIENTO	2	3	5	MENOR	CONTRATISTA	VERIFICAR ESTADOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ	1	3	4	MENOR	SI	ENTIDAD ESTATAL/CONTRATISTA	DESDE LA EJCUCION DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	RECLAMACION ESUFA	MENSUAL
2	GENERAL	Externo	EJECUCION	ECONOMICO	FLUCTUACION DE LOS PRECIOS DEL INSUMO	INCUMPLIMIENTO	2	3	5	MENOR	CONTRATISTA	VERIFICAR TASA DE CAMBIO	1	3	4	MENOR	SI	ENTIDAD ESTATAL/CONTRATISTA	DESDE LA EJCUCION DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	RECLAMACION ESUFA	MENSUAL
3	GENERAL	Externo	EJECUCION	OPERACIONAL	INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS POR LA CONSECUCION DE DETERMINADOS ACCESORIOS	INCUMPLIMIENTO	2	2	4	MENOR	CONTRATATISTA	VERIFICACION DE LA IMPLEMENTACION DE LA TECNOLOGIA	2	2	4	MENOR	SI	Entidad Estatal/Contratista	DESDE REQUISITOS DE EJECUCION Y PERFECCIONAMIENTO	PLAZO DE EJECUCIONDEL CONTRATO	RECLAMACION ESUFA	OCURRENCIA DEL EVENTO

Tabla de estimación de riesgos previsibles CONPES 3714 de 2011*

*La metodología de estimación de los riesgos que se ilustra a continuación es una propuesta que realizó la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público ; sin embargo, esta Dirección no asume responsabilidad alguna en la estimación de los riesgos, la cual es una obligación legal que cada entidad tiene a su cargo de conformidad con el Artículo 4° de la Ley 1150 de 2007.

Número de riesgos a estimar	3
Valor del contrato	$ 17.666.996,00
Total estimación del riesgo	$ 10.755.038,65

Riesgo General	Observaciones	Probabilidad	Impacto	Estimación	Participación
Financiero	Riesgo de Liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato	Medio-Bajo	Medio-Alto	$ 1.103.121,94	10,26%
Económico	Fluctuacion en los precios de los insumos	Medio-Bajo	Medio-Alto	$ 1.103.121,94	10,26%
Operacionales	Incumplimiento de plazos por la consecucion de determinados elementos	Alto	Alto	$ 8.548.794,77	79,49%