Tunja, 20 de junio de 2023 UT.UCAD_037_20.06.2023

Señores
SIGMA INGENIERIA MC S.A.S NIT. 901367752- 4
Ing Julián Andrés Tovar Pineda

Ref: Contrato No: 1002 de 2022 - ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAS Y CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE (UCAD) UBICADO EN EL EXPO PARQUE CARRETERA ANTIGUA VÍA A PAIPA KILÓMETRO 2, ACTUAL SEDE DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE, LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DEL MUNICIPIO DE TUNJA –IRDET.

Asunto: Solicitud de documentos necesarios e indispensables para solicitar el modificatorio No 1.

Cordial Saludo ingeniero Tovar

Por medio de la presente, en desarrollo del contrato de la referencia en atención a su solicitud TC1009-24-43 del 20.06.2023 con asunto Justificación adicional económico y firma de APUs, me permito allegar lo concerniente:

- "*Es indispensable que se indique a esta interventoría mediante oficio el valor económico a adicionar a su contrato de obra*".
  RTA – En atención a su solicitud me permito manifestar lo siguiente:

  Una vez analizada la información resultante de los estudios y diseños, concerniente a los diferentes entregables tras haberse desarrollado la fase I del proyecto "Estudios, Diseños, Licencias Y Construcción De La Unidad De Ciencias Aplicadas Al Deporte (Ucad) Ubicado En El Expo Parque Carretera Antigua Vía A Paipa Kilómetro 2, Actual Sede Del Instituto De La Juventud, El Deporte, La Recreación, El Aprovechamiento Del Tiempo Libre Y La Educación Extraescolar Del Municipio De Tunja –IRDET", lograron ser identificadas y reasignadas las actividades o cantidades que discrepan de las estimadas inicialmente por la entidad para la estructuración del Pre-supuesto que dio lugar al valor asignado para el contrato 1002 de 2022, por lo cual se presentó a consideración de la interventoría externa y entidad el compendio de documentos - Balance aprobado por interventoría firmado - Formato de acta de creación de Ítem no previstos firmado. - Cotizaciones a lugar. Acta De Modificación De Cantidades - Memorias. y APU's (APU particular según el caso).

  Conforme los mencionado documentos en los cuales se evidencia el listado de actividades y alcance de las mismas, así como con lo detallado y justificado en oficio UT.UCAD_032_14.06.2023; se sustenta el análisis del valor que requiere ser adicionado de: **$ 294,208,062.00 (Doscientos noventa y cuatro millones doscientos ocho mil doscientos sesenta y dos)**, correspondiente con un valor acumulado de $ 948,395,684.00 (Novecientos cuarenta y ocho millones trescientos noventa y cinco mil seiscientos ochenta y cuatro) tendiente a lograr contar con un avance y/o finalización de actividades significativas del proyecto; así mismo y conforme se precisó en comité adelantado el día 14.06.2023, acorde a las variaciones por mayores/menores cantidades, fijación de ítems no previstos y condiciones particulares de secuencia de actividades o afectaciones por periodo de lluvias el plazo complementario necesario para la culminación de proyecto sería de **Dos (2) meses y quince (15) días.**

- "De otro lado, vale la pena resaltar que la información suministrada por ustedes se presentó el día de hoy a supervisión para su respectiva aprobación, sin embargo, es necesario que se presenten nuevamente los APU´s con espacio para firma de interventoría y firmados por ustedes".
  RTA – Conforme correspondencia UT.UCAD_033_14.06.2023 remitido el 15 jun 2023, 4:47, anexo nuevamente APU's Firmados.

Agradezco la atención prestada al presente.

Cordialmente.

(SUSCRITO DELEGADO POR)
UNIÓN TEMPORAL UCAD
R.L JAVIER ANTONIO ROJAS CRUZ