03-2303-202308040013821

03-2303-202308040013821

MEMORANDO

PARA **LILIANA PATRICIA HERNANDEZ**
1.3.2. Gerencia Contratación

DE **1.14.1. Gerencia Administrativa**

ASUNTO Alcance memorando No. 03-2303-202308030013793 **Solicitud Prorroga**_ Contrato Adecuaciones Soacha, Yopal, Acacias y Palmira

FECHA 04/08/2023

Cordial Saludo Dra. Liliana,

Mediante la presente, se radica alcance al memorando No. 03-2303-202308030013793 radicado el pasado 3 de agosto en la cual se adjuntó solicitud de prórroga y adición para el Contrato 053 – 2023 suscrito con el contratista WRUSSY INGENIEROS S.A.S., cuyo objeto es "*Contratar la adecuación, dotación, traslado, montaje y desmontaje de la infraestructura física de los locales donde funciona y funcionará los puntos de atención del Fondo Nacional del Ahorro".*

Teniendo en cuenta la solicitud de ajuste realizada por la Gerencia de Contratación, donde se solicita que en esta oportunidad solo se remita la solicitud de prorroga en la medida en que a la fecha no se cuenta con un avance de ejecución presupuestal, se adjunta justificación de la necesidad donde solo se indica prorroga más no adición, con sus respectivos anexos.

Se aclara que en razon a la necesidad de contar con aires acondicionados para los puntos de atención de Acacias, Palmira y Yopal, tan pronto se efectué el corte de obra parcial y facturación del mismo, se realizará nuevo requerimiento a la Gerencia de Contratación solicitando la referida adición.

03-2303-202308040013821

03-2303-202308040013821

Por favor tramitar con prioridad toda vez que el **contrato vence el próximo 7 de agosto de 2023.**

Atentamente,

DIANA YINETH RODRIGUEZ NIÑO

Firmado digitalmente por DIANA YINETH RODRIGUEZ NIÑO
Fecha: 2023.08.04 15:22:46 -05'00'

DIANA YINETH RODRIGUEZ NIÑO
Gerente Administrativa

Anexos:
Solicitud Prorroga Contrato 053/23
Aceptación del contratista.
Cierres viales (Acacías y Yopal)
Balance financiero
Proyectó: Sandra Hoyos