Usuario Pago:
ARAMIREZ
1114

MUNICIPIO DE EL PEÑOL
NIT 890980917-1
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-01065

Fecha de Pago: 25-05-2023 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BONILLA ,Id: 900014203

DESCRIPCIÓN: APORTE AL CONVENIO SOLIDARIO COS-022-2022 , AUNAR ESFUERZO ENTRE EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL Y LA JUNTA DE ACCION COMUNALDE LA VEREDA BONILLA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DE 40 METROS DE PLANCA HUELLA EN LA VEREDA BONILLA. SE ANEXA DISPONBILDIDAD, COMPROMISO Y SOPORTES.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : -20221548
PGNOR	

Vlr Bruto: 25,000,000.00 **Vlr Deducc.:** 1,625,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 23,375,000.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	BANCOCOLOMBIA	64721003836	traslado	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA	$23,375,000.00
				Total:	**$23,375,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
FONDO DE SEGURIDAD TERRITORIAL 5%	5	$25,000,000	$1,250,000	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 1.5%	1.5	$25,000,000	$375,000

TOTAL Deducibles: **$1,625,000.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

ANGELICA MARIA MARIN RAMIREZ
TESORERA MUNICIPAL

FIRMA DE INTERESADO

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

Usuario Ordenó
BRAMIREZ

MUNICIPIO DE EL PEÑOL

NIT 890980917-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2023-1114

Fecha/Estado
18/05/2023 **ORDENAI**

Comprobante: 16 : ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** XXX

PAGADO A: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BONILLA ,Id: 900014203

DESCRIPCIÓN: APORTE AL CONVENIO SOLIDARIO COS-022-2022 , AUNAR ESFUERZO ENTRE EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL Y LA JUNTA DE ACCION COMUNALDE LA VEREDA BONILLA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DE 40 METROS DE PLANCA HUELLA EN LA VEREDA BONILLA. SE ANEXA DISPONBILDIDAD, COMPROMISO Y SOPORTES.

Doc. Ref. : -20221548

Vlr Bruto: 25,000,000.00 **Vlr Deducc.:** 1,625,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 23,375,000.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
-20221298	022154	1.3.3.4.02	26	2.3.2.02.02.005.16.02.04:R.B. Reservas Mejoramiento rutinario de vías rurales		$25,000,000.00

#173

TOTAL: $25,000,000.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
FONDO DE SEGURIDAD TERRITORIAL 5%	5	$25,000,000	$1,250,000	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 1.5%	1.5	$25,000,000	$375,000

TOTAL Deducibles: $1,625,000.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

SORANY ANDREA MARIN MARIN
ALCALDE MUNICIPAL

ANNGY MILENA URIBE CIRO
SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO

19 MAY 2023

PAGADO 25 MAY

MUNICIPIO DE EL PEÑOL Departamento de Antioquia	**SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO**	Código: F-DF-003 Versión:00 Fecha: 02/01/2006 Página: 1 de 1	Todo por mi gente!

Fecha: El Peñol, 15 de mayo de 2023

1114

Señor: Técnico de presupuesto

Comedidamente le solicito el favor de elaborar orden de pago por la ejecución del programa que se detalla a continuación:

Descripción: Primer y único aporte al Convenio Solidario COS 022 de 2022, cuyo objeto es: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE 60 METROS DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR LA TORRE Y 40 METROS DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR LA ESCUELA DE LA VEREDA BONILLA.

Beneficiario: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BONILLA

Cédula o Nit: 900.014.203-4

Artículo: 2320202005160204 R.B. Reservas Mejoramiento rutinario de vías	**Valor**: $25.000.000
TOTAL:	**Valor**: $25.000.000

Cordialmente,

RECIBIDO 17 MAY 2023

KARY YULIANA MORALES RÍOS
Secretaria de Obras Públicas e Infraestructura

Elaboró: Sorany Montes

VIGENTE

BRAMIREZ

MUNICIPIO DE EL PEÑOL

Nit: 890980917-1

NIT 890980917-1

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL N° : -20221548

Fecha de Impresión: 01-Mar-2023 **Fecha del Compromiso:** 01/01/2023 01:00:00

Contrato	Proveedor/Contratista		Valor
XXX	900014203	VEREDA BONILLA JUNTA DE ACCION COMUNAL	25,000,000.00

Tipo Compromiso: CONTRATO DE OBRA PUBLICA

DESCRIPCIÓN: AUNAR ESFUERZO ENTRE EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL Y LA JUNTA DE ACCION COMUNALDE LA VEREDA BONILLA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DE 55 METROS DE PLANCA HUELLA EN LA VEREDA BONILLA.

FORMA DE PAGO

Cuota	Fecha	Valor a Pagar	Valor Pagado
1	01/01/2023 01:00:00	25,000,000.00	0.00

CODIGOS PRESUPUESTALES

C.D.P	Fondo	Código	Descripción	Vlr Reservado
-20221298	1.3.3.4.02	**26.2.3.2.02.02.005.16.02.04**	R.B. Reservas Mejoramiento rutinario de vías rurales	25,000,000.00
			Total:	**25,000,000.00**

Beatriz Ramirez

BEATRIZ ELENA RAMIREZ ZULUAGA
TECNICA ADMINISTRATIVA

OLGA LUCIA GALLO CARDONA
SECRETARIA DE HACIENDA

NINGUNO *** ***

NINGUNO *** ***

ACTA DE AVANCE NÚMERO 1 Y FINAL
CONVENIO SOLIDARIO
No. 022 de 2022.


OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE 60 METROS DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR LA TORRE Y 40 METROS DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR LA ESCUELA DE LA VEREDA BONILLA

ENTIDAD: MUNICIPIO DE EL PEÑOL - ANTIOQUIA
NIT. 890 980 917-1.

CONVENIO SOLIDARIO COS 022

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BONILLA

NIT. 900.014.203-4



PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 30 DE ENERO HASTA EL 29 DE ABRIL DE 2023

EJECUTOR DE LA OBRA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BONILLA
NIT:	900.014.203-4
REPRESENTANTE LEGAL:	JUAN DIEGO GARCIA HINCAPIE C.C 1.037.948.786
OBJETO DEL CONVENIO:	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE 60 METROS DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR LA TORRE Y 40 METROS DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR LA ESCUELA DE LA VEREDA BONILLA
NO. DEL CONVENIO:	COS 022 de 2022
VALOR DEL CONVENIO:	CINCUENTA Y TRES MILLONES DIECISEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M.L ($53.016.735), Mediante los siguientes aportes:
APORTE DEL MUNICIPIO:	VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M.L ($25.000.000)
APORTE SOLIDARIO:	VEINTIOCHO MILLONES DIESCISEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M.L ($28.016.735)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	TRES (03) MESES.
FECHA INICIO:	30 DE ENERO DE 2023
FECHA TERMINACIÓN:	29 DE ABRIL DE 2023

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO COS 022.

El Convenio Solidario tiene la finalidad de impactar la comunidad de la vereda Bonilla con la construcción de 100 metros de placa huella sobre vías de tercer orden, repartidos en dos (02) tramos de la vereda en mención y que se encontraban en muy regulares condiciones afectando considerablemente el tránsito de vehículos y motocicletas de los habitantes de la vereda entre la cabecera Municipal y sus hogares.

El 30 de enero de 2023 se iniciaron las actividades, en el tramo sector C.E.R Bonilla buscando un alcance de 40 metros lineales de placa huella y en el sector la Torre buscando un alcance de 60 metros lineales de placa huella. En ambos tramos se construyó una sección que comprende Huellas, centro en concreto ciclópeo, cunetas y vigas riostras de amarre. Pese a la poca sección de la vía en el sector la Torre se vio la necesidad de construir unos rieles y centros de un ancho de 80cm y cunetas en batea semicirculares de 50cm.

Cabe resaltar que, gracias al buen aporte, la buena administración y buen manejo de recursos por parte de la comunidad de la vereda Bonilla, finalmente se logró construir en el sector la escuela 43,20 metros de placa huella y en el sector la torre

fuera de los 60 metros de sección completa la comunidad logró ejecutar 29,90 metros lineales más de vigas riostras y huellas.

A continuación, veremos la ficha técnica definitiva mediante la cual se muestra el avance de las actividades y el pago Numero 1 y final del convenio Solidario N° cos 022 de 2022:


CONDICIONES ORIGINALES DEL CONVENIO			ACTA 1 Y FINAL					
PRESUPUESTO								
PLACA HUELLA VEREDA BONILLA - SECTOR LA ESCUELA-40m								
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD	CANT. APORTE MUNICIPIO	VR. ACTA 1 APORTE MUNICIPIO	CANT. APORTE JAC	VR. ACTA 1 APORTE JAC	CANT. ACUMULADO	VALOR TOTAL ACUMULADO
1	Suministro, preparación y vaciado de concreto clase D (210 kg/cm2 o 3000 PSI) para HUELLA de 15 cm de espesor por 90 cm de ancho. Incluye formaleta, acero de refuerzo de 3/8 transversal y longitudinal cada 20 cm, y todo lo necesario para su correcta instalación.	m	40.00	$ 5,540,000	34.80	$ 4,819,800	74.80	$ 10,359,800
2	Suministro, preparación y vaciado de concreto clase clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) para VIGA RIOSTRA de 0,20x0,25x3,00 metros. Incluye excavacion,acero de refuerzo de 3/8 transversal cada 20 cm y 4 barras longitudinal, y todo lo necesario para su correcta instalación.	m	20.00	$ 1,245,000	15.10	$ 939,975	35.10	$ 2,184,975
3	Suministro, preparación y vaciado de concreto clase F y agregado ciclópeo (140 kg/cm2 ó 14 Mpa) para CENTROS de 15 cm de espesor por 90 cm de ancho. Incluye transporte de todos los materiales y todo lo necesario para su correcta instalación.	m	20.00	$ 1,290,000	17.40	$ 1,122,300	37.40	$ 2,412,300
4	Suministro, preparación y vaciado de concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) para CUNETAS de 70 cm de ancho inluyendo espaldar y 15 cm de espesor. Incluye formaletas, acero de refuerzo de 3/8 transversal y longitudinal cada 20 cm, y todo lo necesario para su correcta instalación.	m	23.00	$ 1,925,000	57.00	$ 4,770,652	80.00	$ 6,695,652
Placa Huella vereda Bonilla - Sector La Torre - 60 m								
1	Suministro, preparación y vaciado de concreto clase D (210 kg/cm2 o 3000 PSI) para huella de 15 cm de espesor por 80 cm de ancho. Incluye formaleta, acero de refuerzode 3/8 transversal y longitudinal cada 20 cm, y todo lo necesario para su correcta instalación.	m	60.00	$ 7,881,000	60.00	$ 7,881,000	120.00	$ 15,762,000
2	Suministro, preparación y vaciado de concreto clase clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) para viga riostra de 0,20x0,25x2,20 metros. Incluye excavacion, acero de refuerzo de 3/8 transversal cada 20 cm y 4 barras longitudinal, y todo lo necesario para su correcta instalación.	m	20.00	$ 1,217,000	22.00	$ 1,338,700	42.00	$ 2,555,700
3	Suministro, preparación y vaciado de concreto clase F y agregado ciclópeo (140 kg/cm2 ó 14 Mpa) para centros de 15 cm de espesor y 80 cm de ancho. Incluye transporte de todos los materiales y todo lo necesario para su correcta instalación.	m	30.00	$ 1,864,500	30.00	$ 1,864,500	60.00	$ 3,729,000
4	Suministro, preparación y vaciado de concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) para cunetas. Incluye formaletas, acero de refuerzo transversal y longitudinal cada 20 cm, y todo lo necesario para su correcta instalación.	m	52.00	$ 4,037,500	68.00	$ 5,279,808	120.00	$ 9,317,308
	SUBTOTAL:			$ 25,000,000		$ 28,016,735		$ 53,016,735

Gracias al compromiso de la comunidad y miembros de la junta se logró terminar la obra en un 100% en el tiempo pactado y con una cantidad mayor de la contratada.

Durante la ejecución de esta obra se tuvieron varios inconvenientes ya que se presentaron varios días con lluvias por los fuertes inviernos de la época, donde no se podían avanzar mucho en las actividades para culminar con la obra, pero gracias al buen desempeño de la comunidad se logra terminar.

Tramos Intervenidos en el avance número 1 y final

PLACA HUELLA LA TORRE




PLACA HUELLA LA ESCUELA



REGISTRO FOTOGRÁFICOS DEL ACTA NUMERO 1 Y FINAL

VIAS ANTES:


SECTOR LA ESCUELA






Conformación manual sector la escuela

DURANTE LAS OBRAS:











DESPUES DE LAS OBRAS:



SECTOR LA TORRE:

VIA ANTES:



DURANTE LAS OBRAS:












DESPUES DE LAS OBRAS:



JUAN DIEGO GARCIA HINCAPIE

Representante Legal Junta de Acción Comunal

Vereda BONILLA NIT: 900.014.203-4

CONVENIO SOLIDARIO COS 022 DEL TRECE (13) DE OCTUBRE DE 2022

FECHA INFORME: 08/05/2023

TIPO DE CONVENIO:	SOLIDARIO - OBRA
NUMERO DEL CONVENIO SOLIDARIO:	COS 022 DE 2022
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE EL PEÑOL, ANTIOQUIA
NIT:	890.980.917-1
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA KARY YULIANA MORALES RIOS – SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA.
SOLIDARIO:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BONILLA
REPRESENTANTE LEGAL:	JUAN DIEGO GARCIA HINCAPIE C.C 1.037.948.786
NIT:	900.014.203-4
OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE 60 METROS DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR LA TORRE Y 40 METROS DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR LA ESCUELA DE LA VEREDA BONILLA
VALOR:	CINCUENTA Y TRES MILLONES DIECISEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M.L ($53.016.735), Lo anterior mediante los siguientes aportes: Valor aporte del municipio: VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M.L ($25.000.000)

	Valor aporte del SOLIDARIO: VEINTIOCHO MILLONES DIESCISEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M.L ($28.016.735)
FECHA DEL CONVENIO:	TRECE (13) DE OCTUBRE DE 2022
PLAZO DE EJECUCIÓN:	TRES (03) MESES
FECHA DE INICIO:	TREINTA (30) DE ENERO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTINUEVE (29) DE ABRIL DE 2023

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del Convenio Solidario COS-022 de 2022, se presenta el Informe de supervisión N°1 y final del convenio de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015 y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONVENIO:

Porcentaje de ejecución del contrato:	100 %
Porcentaje de ejecución financiera:	0 %

2. INFORMACIÓN GENERAL DE LA OBRA PÚBLICA

2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA PÚBLICA:

La administración municipal en conjunto con la comunidad de la vereda Bonilla realizaron un convenio solidario con el fin de ejecutar 100 metros de placa huella en la vereda en mención en los sectores más críticos de esta importante vía terciaria, esto con el fin de darle solución al estado en que se encuentra la misma y así garantizar un óptimo acceso tanto vehicular como peatonal, puesto que actualmente está vereda es uno de los sectores más turísticos del territorio de El Peñol.

Condiciones contractuales:

Vereda Bonilla sector la escuela: 40m

Vereda Bonilla sector la torre: 60m

Total: 100 m de placa huella

CONDICIÓNES INICIALES DE LAS VÍAS




Ilustración 1: vereda Bonilla sector la escuela



Ilustración 1: vereda Bonilla sector la torre

LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS:

PLACA HUELLA LA TORRE:



PLACA HUELLA LA ESCUELA:



2.2 DESARROLLO DEL CONVENIO Y/O CAMBIOS SURGIDOS:


Finalmente se logró construir en el sector la escuela 40 metros de placa huella como se había estipulado en el contrato y se ejecutaron 3.20 metros más a lo inicialmente contratado y en el sector la torre fuera de los 60 metros la comunidad logró ejecutar 29,90 metros lineales más de vigas riostras y huellas. Esto gracias a la buena administración de los recursos.

Las cantidades finalmente ejecutadas fueron las siguientes:

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONVENIO								ACTA 1 Y FINAL					
PRESUPUESTO													
PLACA HUELLA VEREDA BONILLA - SECTOR LA ESCUELA- 40m													
					$ 10.000.000		$ 11.652.727						
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD APORTE MUNICIPIO	VALOR TOTAL APORTE MUNICIPIO	CANTIDAD APORTE JAC	VALOR TOTAL APORTE JAC	CANT. APORTE MUNICIPIO	VR. ACTA 1 APORTE MUNICIPIO	CANT. APORTE JAC	VR. ACTA 1 APORTE JAC	CANT. ACUMULADO	VALOR TOTAL ACUMULADO
1	Suministro, preparación y vaciado de concreto clase D (210 kg/cm2 o 3000 PSI) para HUELLA de 15 cm de espesor por 90 cm de ancho. Incluye formaleta, acero de refuerzo de 3/8 transversal y longitudinal cada 20 cm, y todo lo necesario para su correcta instalación.	m	$ 138.500	40,00	$ 5.540.000	34,80	$ 4.819.800	40,00	$ 5.540.000	34,80	$ 4.819.800	74,80	$ 10.359.800
2	Suministro, preparación y vaciado de concreto clase clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) para VIGA RIOSTRA de 0,20x0,25x3,00 metros. Incluye excavacion,acero de refuerzo de 3/8 transversal cada 20 cm y 4 barras longitudinal, y todo lo necesario para su correcta instalación.	m	$ 62.250	20,00	$ 1.245.000	15,10	$ 939.975	20,00	$ 1.245.000	15,10	$ 939.975	35,10	$ 2.184.975
3	Suministro, preparación y vaciado de concreto clase F y agregado ciclópeo (140 kg/cm2 ó 14 Mpa) para CENTROS de 15 cm de espesor por 90 cm de ancho. Incluye transporte de todos los materiales y todo lo necesario para su correcta instalación.	m	$ 64.500	20,00	$ 1.290.000	17,40	$ 1.122.300	20,00	$ 1.290.000	17,40	$ 1.122.300	37,40	$ 2.412.300
4	Suministro, preparación y vaciado de concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) para CUNETAS de 70 cm de ancho incluyendo espaldar y 15 cm de espesor. Incluye formaletas, acero de refuerzo de 3/8 transversal y longitudinal cada 20 cm, y todo lo necesario para su correcta instalación.	m	$ 83.696	23,00	$ 1.925.000	57,00	$ 4.770.652	23,00	$ 1.925.000	57,00	$ 4.770.652	80,00	$ 6.695.652
Placa Huella vereda Bonilla - Sector La Torre - 60 m													
					$ 15.000.000		$ 16.364.008						
1	Suministro, preparación y vaciado de concreto clase D (210 kg/cm2 o 3000 PSI) para huella de 15 cm de espesor por 80 cm de ancho. Incluye formaleta, acero de refuerzode 3/8 transversal y longitudinal cada 20 cm, y todo lo necesario para su correcta instalación.	m	$ 131.350	60,00	$ 7.881.000	60,00	$ 7.881.000	60,00	$ 7.881.000	60,00	$ 7.881.000	120,00	$ 15.762.000
2	Suministro, preparación y vaciado de concreto clase clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) para viga riostra de 0,20x0,25x2,20 metros. Incluye excavacion, acero de refuerzo de 3/8 transversal cada 20 cm y 4 barras longitudinal, y todo lo necesario para su correcta instalación.	m	$ 60.850	20,00	$ 1.217.000	22,00	$ 1.338.700	20,00	$ 1.217.000	22,00	$ 1.338.700	42,00	$ 2.555.700
3	Suministro, preparación y vaciado de concreto clase F y agregado ciclópeo (140 kg/cm2 ó 14 Mpa) para centros de 15 cm de espesor y 80 cm de ancho. Incluye transporte de todos los materiales y todo lo necesario para su correcta instalación.	m	$ 62.150	30,00	$ 1.864.500	30,00	$ 1.864.500	30,00	$ 1.864.500	30,00	$ 1.864.500	60,00	$ 3.729.000
4	Suministro, preparación y vaciado de concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) para cunetas. Incluye formaletas, acero de refuerzo transversal y longitudinal cada 20 cm, y todo lo necesario para su correcta instalación.	m	$ 77.644	52,00	$ 4.037.500	68,00	$ 5.279.808	52,00	$ 4.037.500	68,00	$ 5.279.808	120,00	$ 9.317.308
	SUBTOTAL:				$ 25.000.000		$ 28.016.735		$ 25.000.000		$ 28.016.735		$ 53.016.735
VALOR TOTAL:					$ 53.016.735								

La ejecución del convenio se cumplió dentro del plazo pactado, hubo varios días en los que el clima retraso un poco las actividades, pero se logró con lo inicialmente contratado y en buen tiempo. Se finalizan actividades el 29 de abril del año en curso. Se ejecuta el contrato en un 100% y la comunidad logra hacer más metros de placa huella como se expresó anteriormente gracias a la buena optimización de recursos.

PLACA HUELLA VEREDA BONILLA - SECTOR LA ESCUELA- 40m			
ÍTEM	**ACTIVIDADES**	**AVANCE**	**EVIDENCIA**
1	Suministro, preparación y vaciado de concreto clase D (210 kg/cm2 o 3000 PSI) para HUELLA de 15 cm de espesor por 90 cm de ancho. Incluye formaleta, acero de refuerzo de 3/8 transversal y longitudinal cada 20 cm, y todo lo necesario para su correcta instalación.	100%	

2	Suministro, preparación y vaciado de concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) para VIGA RIOSTRA de 0,20x0,25x3,00 metros. Incluye excavación, acero de refuerzo de 3/8 transversal cada 20 cm y 4 barras longitudinal, y todo lo necesario para su correcta instalación.	100%	
3	Suministro, preparación y vaciado de concreto clase F y agregado ciclópeo (140 kg/cm2 ó 14 Mpa) para CENTROS de 15 cm de espesor por 90 cm de ancho. Incluye transporte de todos los materiales y todo lo necesario para su correcta instalación.	100%	

4	Suministro, preparación y vaciado de concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) para CUNETAS de 70 cm de ancho incluyendo espaldar y 15 cm de espesor. Incluye formaletas, acero de refuerzo de 3/8 transversal y longitudinal cada 20 cm, y todo lo necesario para su correcta instalación.	100%	
Placa Huella vereda Bonilla - Sector La Torre - 60 m			

1	Suministro, preparación y vaciado de concreto clase D (210 kg/cm2 o 3000 PSI) para huella de 15 cm de espesor por 80 cm de ancho. Incluye formaleta, acero de refuerzo de 3/8 transversal y longitudinal cada 20 cm, y todo lo necesario para su correcta instalación.	100%	
2	Suministro, preparación y vaciado de concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) para viga riostra de 0,20x0,25x2,20 metros. Incluye excavación, acero de refuerzo de 3/8 transversal cada 20 cm y 4 barras longitudinal, y todo lo necesario para	100%	

	su correcta instalación.		
3	Suministro, preparación y vaciado de concreto clase F y agregado ciclópeo (140 kg/cm2 ó 14 Mpa) para centros de 15 cm de espesor y 80 cm de ancho. Incluye transporte de todos los materiales y todo lo necesario para su correcta instalación.	100%	
4	Suministro, preparación y vaciado de concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) para cunetas. Incluye formaletas, acero de refuerzo transversal y longitudinal cada 20 cm, y todo lo necesario para su correcta instalación.	100%	

EJECUCIÓN TOTAL CONTRACTUAL:		
Placa huella Bonilla la escuela	m	40
Placa huella Bonilla la Torre	m	60
Total (m)	m	100

EJECUCIÓN TOTAL + aporte de la comunidad:		
Placa huella Bonilla la escuela (sección completa)	m	43,20
Placa huella Bonilla la Torre (60 metros sección completa + 29,90 de huellas y vigas riostras	m	89,90
Total (m)	m	133,1

2.3 ENTREGA DE PRODUCTOS E INFORMES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Se anexa el informe presentado por la junta de acción comunal de la vereda BONILLA como ejecutor.

3. INFORME ADMINISTRATIVO

a) Certificado de aportes al Sistema de Seguridad Social: N/A

El solidario anexo certificado de paz y salvo con el sistema de seguridad social debidamente firmado por la contadora y representante legal de la junta de acción comunal de la vereda Bonilla, así mismo agrega fotocopia de la cedula y tarjeta profesional de la contadora.

b) Suspensión temporal o definitiva del contrato: El contrato no presenta suspensiones.

c) **Aclaraciones:** EL PRESUPUESTO INICIAL DEL MUNICIPIO PARA CUMPLIR CON EL OBJETO DE CONTRATO NO ES SUPERADO NI ALTERADO. LA COMUNIDAD POR SU BUENA ADMINISTRACIÓN, LOGRA CONSTRUIR MAS METROS DE PLACA HUELLA DE LOS INICIALMENTE CONTRATADOS.

-En la pagina 11 de los estudios previos por error quedo el nombre del rubro como "pavimentación y mejoramiento de vías urbanas y rurales", siendo lo correcto "mejoramiento rutinario de vías rurales" dicho error fue corregido en el convenio.

d) Informe de la materialización de riesgos y su mitigación: No Aplica

SEGUIMIENTO A MATRIZ DE RIESGOS		
Realizó seguimiento a la matriz de riesgos del presento contrato/convenio?	**SI**	**NO**
		X
¿Luego del seguimiento detectó alguno con alta probabilidad de ocurrencia?		**x**
Detalle cual (es) riesgos detecto con alta probabilidad de ocurrencia:		
Observaciones adicionales:	N/A	

Si hay algún riesgo que se materializó o que tiene alta probabilidad de ocurrencia debe informarse a la Dirección de obras públicas y Oficina de Control de Interno.

4. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE

a) Relación de la Imputación del gasto

VALOR INICIAL TOTAL: $53.016.735
APORTE SOLIDARIO: $28.016.735
APORTE MUNICIPIO: $25.000.000

CDP	FECHA	ARTICULO	NOMBRE	Valor
2022-1298	19 de agosto de 2022	23202020050202	Mejoramiento rutinario de vías rurales.	$25.000.000

RESERVA	FECHA	ARTICULO	NOMBRE	Valor
20221548	13 de octubre de 2022	23202020050202	Mejoramiento rutinario de vías rurales.	$25.000.000

b) Información de reservas o cambios presupuestales: N/A
c) Relación de pagos realizados: A la fecha no se ha realizado ningún pago. Este es el informe del pago N°1 y final

Nro	Registro Presupuestal	V/r CRP	Nro. Factura	Fecha de Contabilización	Valor Facturado	Saldo Pendiente por pagar	Porcentaje de Ejecución
1		$25.000.000		07 DE MAYO DE 2023	$25.000.000	$0	100%

d) Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor Total del Convenio:	$ 53.016.735
Valor del Convenio (Aporte Municipio):	$ 25.000.000
Valor del Convenio (Aporte Solidario):	$ 28.016.735

Adiciones: N/A	$ 0
Total, valor de convenio más adiciones	$ 53.016.735
Pagos realizados (Acumulado)	$ 0
Pago autorizado acta 1 y final:	$ 25.000.000
Porcentaje de ejecución financiera:	100 %

5. INFORME JURÍDICO:

a) Estado de las garantías del contrato:

En la cláusula séptima del convenio solidario COS – 022 de 2022 se cita lo siguiente: ***"De conformidad con lo establecido en el Articulo 2.2.1.2.4.5 del Decreto 1082 de 2015, en la contratación directa, la exigencia de garantías no es obligatoria y la justificación para exigirla no debe estar en los estudios y documentos previos, Sin embargo, por transparencia de la contratación y la ejecución de las actividades planteadas, el objeto, la forma de pago, la naturaleza y el tiempo de ejecución del contrato. El Municipio de El Peñol, considera necesario exigir el cumplimiento de las siguientes garantías"***

AMPARO	SUFICIENCIA	VIGENCIA
Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal.	Diez por ciento (10%) del valor del contrato.	Vigencia del contrato y cuatro (04) meses más.
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	Diez por ciento (10%) del valor del contrato.	Vigencia del contrato y tres (03) años más.
Estabilidad de la obra	Diez por ciento (10%) del valor del contrato.	Cinco (05) años contados a partir del recibo a satisfacción de las obras.
Responsabilidad civil extracontractual	Doscientos (200) SMMLV	Igual al plazo de ejecución del contrato.

Resolución N° 027 del 27 de enero de 2023: por medio de la cual se aprueba la póliza expedida a favor del Municipio de El Peñol y la cual ampara la ejecución del Convenio Solidario COS 022-2022 del 13 de octubre de 2022, celebrado entre el Municipio de EL PEÑOL y la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BONILLA

POLIZA NUMERO: 3540529-1

COBERTURA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal.	19/01/2023	19/08/2023	$5.301.674,00
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	19/01/2023	19/04/2026	$5.301.674,00
Estabilidad de la obra	19/04/2023	19/04/2028	$5.301.674,00
Responsabilidad civil extracontractual	19/01/2023	19/04/2023	$232.000.000,00

Resolución N° 034 del 30 de enero de 2023: por medio de la cual se aprueba la actualización de acuerdo al acta de inicio de la póliza expedida a favor del Municipio de El Peñol y la cual ampara la ejecución del Convenio Solidario COS 022-2022 del 13 de octubre de 2022, celebrado entre el Municipio de EL PEÑOL y la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BONILLA

POLIZA NUMERO: 3540529-1

COBERTURA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO

Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal.	30/01/2023	30/08/2023	$5.301.674,00
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	30/01/2023	30/04/2026	$5.301.674,00
Estabilidad de la obra	30/04/2023	30/04/2028	$5.301.674,00
Responsabilidad civil extracontractual	30/01/2023	30/04/2023	$232.000.000,00

Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aporte y parafiscales, para proceder a la cancelación del pago de la ejecución de obra ejecutada entre el 30 de enero al 29 de abril de 2023.

Una vez evidenciado el avance técnico, financiero y los demás aspectos señalados en el convenio, el suscrito Supervisor autoriza el primer y único pago por valor de $25.000.000.

Atentamente.

Kary Yuliana Morales Ríos
Secretaria de Obras Públicas e Infraestructura

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA - MUNICIPIO DE EL PEÑOL ANTIOQUIA

ACTA DE PAGO No. 1 Y FINAL

CONVENIO SOLIDARIO Nº COS 022 DEL 13 DE OCTUBRE DE 2022

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE EL PEÑOL, ANTIOQUIA	**SOLIDARIO:**	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BONILLA	**OBJETO:**
FECHA DE INICIO:	30 DE ENERO DE 2023	**FECHA DEL CONVENIO:**	13 DE OCTUBRE DE 2022	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE 60 METROS DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR LA TORRE Y 40 METROS DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR LA ESCUELA DE LA VEREDA BONILLA
PLAZO INICIAL:	3 MESES	**VALOR INICIAL:**	$ 53.016.735	
FECHA INICIAL TERMINACION:	29 DE ABRIL DE 2023	**VALOR ADICIONES:**	N/A	
PLAZO ADICIONAL:	N/A	**FECHA ACTA:**	8 DE MAYO DE 2023	
FECHA FINAL TERMINACION:	N/A	**APORTE SOLIDARIO:**	$ 28.016.735	
ACTA DE SUSPENSIÓN:	NA	**APORTE MUNICIPIO:**	$ 25.000.000	
ACTA DE REINICIO:	NA	**VALOR ACTA No. 01 Y FINAL:**	**$ 25.000.000**	
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN REINICIO:	NA			

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONVENIO								**ACTA 1 Y FINAL**					
PRESUPUESTO													
PLACA HUELLA VEREDA BONILLA - SECTOR LA ESCUELA- 40m													
					$ 10.000.000		**$ 11.652.727**						
ITEM	**DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD APORTE MUNICIPIO**	**VALOR TOTAL APORTE MUNICIPIO**	**CANTIDAD APORTE JAC**	**VALOR TOTAL APORTE JAC**	**CANT. APORTE MUNICIPIO**	**VR. ACTA 1 APORTE MUNICIPIO**	**CANT. APORTE JAC**	**VR. ACTA 1 APORTE JAC**	**CANT. ACUMULADO**	**VALOR TOTAL ACUMULADO**
1	Suministro, preparación y vaciado de concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) para HUELLA de 15 cm de espesor por 90 cm de ancho. Incluye formaleta, acero de refuerzo de 3/8 transversal y longitudinal cada 20 cm, y todo lo necesario para su correcta instalación.	m	$ 138.500	40,00	$ 5.540.000	34,80	$ 4.819.800	40,00	$ 5.540.000	34,80	$ 4.819.800	74,80	$ 10.359.800
2	Suministro, preparación y vaciado de concreto clase clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) para VIGA RIOSTRA de 0,20x0,25x3,00 metros. Incluye excavacion,acero de refuerzo de 3/8 transversal cada 20 cm y 4 barras longitudinal, y todo lo necesario para su correcta instalación.	m	$ 62.250	20,00	$ 1.245.000	15,10	$ 939.975	20,00	$ 1.245.000	15,10	$ 939.975	35,10	$ 2.184.975
3	Suministro, preparación y vaciado de concreto clase F y agregado ciclópeo (140 kg/cm2 ó 14 Mpa) para CENTROS de 15 cm de espesor por 90 cm de ancho. Incluye transporte de todos los materiales y todo lo necesario para su correcta instalación.	m	$ 64.500	20,00	$ 1.290.000	17,40	$ 1.122.300	20,00	$ 1.290.000	17,40	$ 1.122.300	37,40	$ 2.412.300
4	Suministro, preparación y vaciado de concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) para CUNETAS de 70 cm de ancho incluyendo espaldar y 15 cm de espesor. Incluye formaletas, acero de refuerzo de 3/8 transversal y longitudinal cada 20 cm, y todo lo necesario para su correcta instalación.	m	$ 83.696	23,00	$ 1.925.000	57,00	$ 4.770.652	23,00	$ 1.925.000	57,00	$ 4.770.652	80,00	$ 6.695.652
Placa Huella vereda Bonilla - Sector La Torre - 60 m													
					$ 15.000.000		**$ 16.364.008**						
1	Suministro, preparación y vaciado de concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) para huella de 15 cm de espesor por 80 cm de ancho. Incluye formaleta, acero de refuerzode 3/8 transversal y longitudinal cada 20 cm, y todo lo necesario para su correcta instalación.	m	$ 131.350	60,00	$ 7.881.000	60,00	$ 7.881.000	60,00	$ 7.881.000	60,00	$ 7.881.000	120,00	$ 15.762.000
2	Suministro, preparación y vaciado de concreto clase clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) para viga riostra de 0,20x0,25x2,20 metros. Incluye excavacion, acero de refuerzo de 3/8 transversal cada 20 cm y 4 barras longitudinal, y todo lo necesario para su correcta instalación.	m	$ 60.850	20,00	$ 1.217.000	22,00	$ 1.338.700	20,00	$ 1.217.000	22,00	$ 1.338.700	42,00	$ 2.555.700
3	Suministro, preparación y vaciado de concreto clase F y agregado ciclópeo (140 kg/cm2 ó 14 Mpa) para centros de 15 cm de espesor y 80 cm de ancho. Incluye transporte de todos los materiales y todo lo necesario para su correcta instalación.	m	$ 62.150	30,00	$ 1.864.500	30,00	$ 1.864.500	30,00	$ 1.864.500	30,00	$ 1.864.500	60,00	$ 3.729.000
4	Suministro, preparación y vaciado de concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) para cunetas. Incluye formaletas, acero de refuerzo transversal y longitudinal cada 20 cm, y todo lo necesario para su correcta instalación.	m	$ 77.644	52,00	$ 4.037.500	68,00	$ 5.279.808	52,00	$ 4.037.500	68,00	$ 5.279.808	120,00	$ 9.317.308
	SUBTOTAL:				**$ 25.000.000**		**$ 28.016.735**		**$ 25.000.000**		**$ 28.016.735**		**$ 53.016.735**
VALOR TOTAL:					**$ 53.016.735**								

APORTE DEL MUNICIPIO:	**$ 25.000.000**
APORTE DEL SOLIDARIO: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BONILLA	**$ 28.016.735**
VALOR TOTAL:	**$ 53.016.735**
VALOR TOTAL A PAGAR POR EL MUNICIPIO:	**$ 25.000.000**
VALOR EN LETRAS A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA No. 1 Y FINAL:	VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/L

KARY YULIANA MORALES RIOS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE EL PEÑOL ANTIOQUIA

Elaboró
Profesional de Obras Publicas e Infraestructura

JUAN DIEGO GARCIA HINCAPIE
REPRESENTANTE LEGAL J.A.C VEREDA BONILLA
SOLIDARIO

PRESUPUESTO PLACA HUELLA BONILLA


ACTA No.1 Y FINAL - MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	07	MM	05	AAAA	2023	ACTA N°	1 y final	ELABORÓ	


OBJETO DEL CONVENIO:	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE 60 METROS DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR LA TORRE Y 40 METROS DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR LA ESCUELA DE LA VEREDA BONILLA
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DEL PEÑOL
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BONILLA
SUPERVISOR:	KARY YULIANA MORALES RIOS

ITEM:1	Suministro, preparación y vaciado de concreto clase D (210 kg/cm2 o 3000 PSI) para HUELLA de 15 cm de espesor por 90 cm de ancho. Incluye formaleta, acero de refuerzo de 3/8 transversal y longitudinal cada 20 cm, y todo lo necesario para su correcta instalación.	UNIDAD:	m

ILUSTRACIÓN - GRÁFICA - IMÁGEN







Localización	Dimensiones			No. de Elementos	Medida Total
	Largo (m)	Ancho	Alto		
Via Bonilla sector la Escuela					0,00
6°11'45.03"N - 75°11'44.72"O					0,00
Huella ejecutada por el Municipio	40				40,00
Huella ejecutada por el solidario	34,8				0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
Subtotal					40,00

Elaboro:

Firma: Catherine Torres M

Solidario: JUAN DIEGO GARCIA HINCAPIE

Firma:

PRESUPUESTO PLACA HUELLA BONILLA


ACTA No. 1 Y FINAL - MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA


FECHA	DD	07	MM	05	AAAA	2023	ACTA N°	1 Y FINAL	ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE 60 METROS DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR LA TORRE Y 40 METROS DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR LA ESCUELA DE LA VEREDA BONILLA
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNCIPIO DEL PEÑOL
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BONILLA
SUPERVISOR:	KARY YULIANA MORALES RIOS

ITEM:2	Suministro, preparación y vaciado de concreto clase clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) para VIGA RIOSTRA de 0,20x0,25x3,00 metros. Incluye excavacion,acero de refuerzo de 3/8 transversal cada 20 cm y 4 barras longitudinal, y todo lo necesario para su correcta instalación.	UNIDAD	m

ILUSTRACIÓN - GRÁFICA - IMÁGEN









Localización	Dimensiones			No. de Elementos	Medida Total
	Largo (m)	Ancho	Alto		
Via Bonilla sector la Escuela					0,00
6°11'45.03"N - 75°11'44.72"O					0,00
viga ejecutada por el Municipio	20				20,00
viga ejecutada por el solidario	15,1				
					0,00
					0,00
					0,00

PRESUPUESTO PLACA HUELLA BONILLA


ACTA No. 1 Y FINAL - MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	07	MM	05	AAAA	2023	ACTA N°	1 y final	ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE 60 METROS DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR LA TORRE Y 40 METROS DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR LA ESCUELA DE LA VEREDA BONILLA
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DEL PEÑOL
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BONILLA
SUPERVISOR:	KARY YULIANA MORALES RIOS

ITEM:3	Suministro, preparación y vaciado de concreto clase F y agregado ciclópeo (140 kg/cm2 ó 14 Mpa) para centros de 15 cm de espesor y 80 cm de ancho. Incluye transporte de todos los materiales y todo lo necesario para su correcta instalación.	UNIDAD	m

ILUSTRACIÓN - GRÁFICA - IMÁGEN



Localización	Dimensiones			No. de Elementos	Medida Total
	Largo (m)	Ancho	Alto		
Via Bonilla sector la Escuela					0,00
6°11'45.03"N - 75°11'44.72"O					0,00
Centro ejecutado por el Municipio	20				20,00
Centro ejecutado por el solidario	17,4				
					0,00
					0,00
					0,00

PRESUPUESTO PLACA HUELLA BONILLA

ACTA No. 1 Y FINAL - MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	07	MM	05	AAAA	2023	ACTA N°	1 y final	ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE 60 METROS DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR LA TORRE Y 40 METROS DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR LA ESCUELA DE LA VEREDA BONILLA
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNCIPIO DEL PEÑOL
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BONILLA
SUPERVISOR:	KARY YULIANA MORALES RIOS

ITEM:4	Suministro, preparación y vaciado de concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) para CUNETAS de 70 cm de ancho inluyendo espaldar y 15 cm de espesor. Incluye formaletas, acero de refuerzo de 3/8 transversal y longitudinal cada 20 cm, y todo lo necesario para su correcta instalación.	UNIDAD	m

ILUSTRACIÓN - GRÁFICA - IMÁGEN



Localización	Dimensiones			No. de Elementos	Medida Total
	Largo (m)	Ancho	Alto		
Via Bonilla sector la Escuela					0,00
6°11'45.03"N - 75°11'44.72"O					0,00
Cunetas ejecutadas por el Municipio	23				23,00
Cunetas ejecutadas por el solidario	57				
					0,00
					0,00
					0,00

PRESUPUESTO PLACA HUELLA BONILLA


ACTA No.1 Y FINAL - MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA


FECHA	DD	07	MM	05	AAAA	2023	ACTA N°	1 Y FINAL	ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE 60 METROS DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR LA TORRE Y 40 METROS DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR LA ESCUELA DE LA VEREDA BONILLA
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNCIPIO DEL PEÑOL
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BONILLA
SUPERVISOR:	KARY YULIANA MORALES RIOS

ITEM:1	Suministro, preparación y vaciado de concreto clase D (210 kg/cm2 o 3000 PSI) para huella de 15 cm de espesor por 80 cm de ancho. Incluye formaleta, acero de refuerzode 3/8 transversal y longitudinal cada 20 cm, y todo lo necesario para su correcta instalación.	UNIDAD	m

ILUSTRACIÓN - GRÁFICA - IMÁGEN





Localización	Dimensiones			No. de Elementos	Medida Total
	Largo (m)	peso	canti		
Vereda Bonilla sector la torre					0,00
6°12'7.58"N - 75°11'39.13"O					0,00
Huella ejecutada por el Municipio	60				60,00
Huella ejecutada por el solidario	60				
					0,00
					0,00
					0,00

PRESUPUESTO PLACA HUELLA BONILLA

ACTA No.1 Y FINAL - MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	07	MM	05	AAAA	2023	ACTA N°	1 Y FINAL	ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE 60 METROS DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR LA TORRE Y 40 METROS DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR LA ESCUELA DE LA VEREDA BONILLA
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNCIPIO DEL PEÑOL
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BONILLA
SUPERVISOR:	KARY YULIANA MORALES RIOS

ITEM:2	Suministro, preparación y vaciado de concreto clase clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) para viga riostra de 0,20x0,25x2,20 metros. Incluye excavacion, acero de refuerzo de 3/8 transversal cada 20 cm y 4 barras longitudinal, y todo lo necesario para su correcta instalación.	UNIDAD	m

ILUSTRACIÓN - GRÁFICA - IMÁGEN







Localización	Dimensiones			No. de Elementos	Medida Total
	Largo (m)	peso	canti		
Vereda Bonilla sector la torre					0,00
6°12'7.58"N - 75°11'39.13"O					0,00
Viga ejecutada por el Municipio	20				20,00
Viga ejecutada por el solidario	22				
					0,00
					0,00
					0,00

PRESUPUESTO PLACA HUELLA BONILLA


ACTA No.1 Y FINAL - MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	07	MM	05	AAAA	2023	ACTA N°	1 Y FINAL	ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE 60 METROS DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR LA TORRE Y 40 METROS DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR LA ESCUELA DE LA VEREDA BONILLA
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNCIPIO DEL PEÑOL
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BONILLA
SUPERVISOR:	KARY YULIANA MORALES RIOS

ITEM:3	Suministro, preparación y vaciado de concreto clase F y agregado ciclópeo (140 kg/cm2 ó 14 Mpa) para centros de 15 cm de espesor y 80 cm de ancho. Incluye transporte de todos los materiales y todo lo necesario para su correcta instalación.	UNIDAD	m

ILUSTRACIÓN - GRÁFICA - IMÁGEN







Localización	Dimensiones			No. de Elementos	Medida Total
	Largo (m)	peso	canti		
Vereda Bonilla sector la torre					0,00
6°12'7.58"N - 75°11'39.13"O					0,00
Centro ejecutado por el Municipio	30				30,00
Centro ejecutado por el solidario	30				
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
Subtotal					30,00

Elaboro:

Firma: Catherine Torres M

Solidario : JUAN DIEGO GARCIA HINCAPIE

Firma:

PRESUPUESTO PLACA HUELLA BONILLA

ACTA No.1 Y FINAL - MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	07	MM	05	AAAA	2023	ACTA Nº 1 y final	ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE 60 METROS DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR LA TORRE Y 40 METROS DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR LA ESCUELA DE LA VEREDA BONILLA
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNCIPIO DEL PEÑOL
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BONILLA
SUPERVISOR:	KARY YULIANA MORALES RIOS

ITEM:4	Suministro, preparación y vaciado de concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) para cunetas. Incluye formaletas, acero de refuerzo transversal y longitudinal cada 20 cm, y todo lo necesario para su correcta instalación.	UNIDAD	m

ILUSTRACIÓN - GRÁFICA - IMÁGEN





Localización	Dimensiones			No. de Elementos	Medida Total
	Largo (m)	peso	canti		
Vereda Bonilla sector la torre					0,00
6°12'7.58"N - 75°11'39.13"O					0,00
Cunetas ejecutadas por el Municipio	52				52,00
Cunetas ejecutadas por el solidario	68				
					0,00
					0,00
					0,00

DORA HERMELINA MONTES MARIN
Contadora Pública U de A
TP 42608-T

LA SUSCRITA CONTADORA PÚBLICA TITULADA Y EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BONILLA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL CON NIT 900014203-4

CERTIFICA

Que la **JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BONILLA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL** identificada con NIT 900014203-4,Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 la ley 789 de 2002, modificado por la ley 828 de 2003. Se paga cada mes, los aportes correspondientes a la seguridad social integral, que corresponde a salud, riesgos profesionales, pensiones, aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto colombiano de bienestar familiar, servicio nacional de aprendizaje (SENA) e institutos técnicos.

Que durante los últimos 6 meses se han pagado de manera oportuna los aportes a la seguridad social integral.

Que una vez revisada la contabilidad y los documentos internos que la soportan, a la fecha la JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL SALTO DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL se encuentra a PAZ Y SALVO con el sistema de seguridad social.

Dicha certificación se expide a los 12 días de Mayo de 2023

Para constancia se firma

DORA HERMELINA MONTES MARIN
Contador Público
T.P. 402607-T

JUAN DIEGO GARCIA HINCAPIE
C.C. 1.037.948.786
Representante legal



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO


42608-T

DORA HERMELINA
MONTES MARIN
C.C. 42848381
RESOLUCION INSCRIPCION 817
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

FECHA 20/04/95

Presidente

00050320



Dora H Montes Marin

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de Contadores.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **42.840.581**

MONTES MARIN

APELLIDOS

DORA HERMELINA

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **23-MAY-1967**

PEÑOL
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.55	A+	F
ESTATURA	G.S. R.H.	SEXO

09-DIC-1985 PEÑOL
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0119600-00200480-F-0042840581-20091127 0018413337A 1 29284175

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1 2 0 4 6 E 1 B 6 4 0 B E F 5 8

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DORA HERMELINA MONTES MARIN** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 42840581 de EL PEÑOL (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 42608-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 8 días del mes de Mayo de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BONILLA

NIT: 900014203-4

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

VDA BONILLA, Peñol, Antioquia, Colombia

Tel. 3122842958

Email. jacbonilla2022@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764048934472 válida desde 2023-05-12 hasta 2023-11-12 rango desde ACB58 hasta ACB100.

Cliente: MUNICIPIO DE EL PEÑOL
NIT: 890980917
Dirección: CR 18 2-91, Peñol, Antioquia, Colombia
Teléfono: 8515855
Email: alcaldia@elpenol-antioquia.gov.co

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Crédito Ahorro
Fecha de Pago: 05/11/2021
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: ACB58
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 13:26:38
FECHA FIRMADO: 15/05/2023 13:26:41

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
15	05	2023	31	05	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	18	REALZIAR LA CONSTRUCCION DE 60 METROS DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR DE LA TORRE Y 40 METROS DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR LA ESCUELA DE LA VEREDA BONILLA	C62	1,00	$25.000.000,00		0,00	$25.000.000,00

Notas:

SON: (veinticinco millones pesos)
CUFE: d4072b0f8ac907ac8944d8c463ba37c222f1e133d77ba7d330ef79d0f1349986fdf3ef81179a64495c740e2ffe967f30

Subtotal:	$25.000.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$25.000.000,00



Firma Digital: i4/z9WJ9E8rkswsNWwdGU8xYOJqCcJC3QG6Bh+J1QCRWRJeBmajpa/S2AfqhRYaJ
V7wxuv7CNeblgz44PhmU08Fp6trhKGpDfCsHmCd6ZCS3g/MxA1
kWBvrhnUNddoVX hirMtocybWoc9bFZY5MAZJN/ty2+HogCRWiltVlaUb55VkKNF/Q0ok3wJj9adsF dGsUtxtLwruDRYoexVlrziHmCRU6+sfAfWv
CEWz/eW1XZWwdtqltKbTNYV0IBZaz BggeQufi0vuQEFyK/KSEnAEIfb2yxfF8XflyKC0yaZv8Mmf6UTSxPfrLGpLR3eWR YRAcLNeZdlbkvspk+jpT
Sg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0