FICHA TÉCNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Entidad:	Nación - Consejo Superior de la Judicatura	**Fecha del informe:**	31 de diciembre de 2022
Unidad responsable:	UNIDAD ADMINISTRATIVA	**Contrato No. 228 de 2022**	CO1.PCCNTR.4197972
Supervisor (es):	JUAN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ	**Fecha de suscripción:**	12 de noviembre de 2022
	Director División Servicios Administrativos	**Valor total:**	$ 110,122,570,337
Interventor :	No aplica	**Plazo total:**	1370 días
Contratista:	ASOCIACIÓN OFERENTE LP-06-2022- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	**Fecha de terminacion:**	13 de agosto de 2026
Nit:	860.002.400-2	**Lugar de ejecución:**	Territorio Nacional
Modalidad de Selección	Licitación Pública (LP-06-2022)	**Porcentaje avance:**	3.6%
Pertenece al Plan Operativo:	No	**Estado actual:**	En ejecución

OBJETO DEL CONTRATO: El aseguramiento de los funcionarios, empleados, bienes e intereses patrimoniales de La Nación - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, así como aquellos por los cuales sea o llegue a ser responsable, exceptuando aquellos a cargo de la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

PLAZOS Y PRÓRROGAS

Fecha de inicio:	12/11/2022
Plazo inicial:	
Fecha vencimiento inicial:	
Fecha terminación:	

Tipo	Número	Fecha suscripción	Plazo	Hasta
Suspensión				
Reinicio				
Prórroga				

Adicionales de Valor

Número	Fecha	Valor
	Valor Total Adiciones:	$ -

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Pagos)

Valor Inicial:	$ 110,122,570,337			**Valor Total:**	$ 110,122,570,337
Con anticipo: ☐		**Valor Anticipo:**	No aplica	**Saldo por pagar:**	$ 109,596,072,792

Forma de Pago:		Descripción condiciones de pago
Porcentaje	**Valor**	
3.64%	$ 4,013,347,375.92	* Gestión y entrega de los certificados de expedición de las pólizas correspondientes a la vigencia 2022, y sus correspondientes facturas, por cada ramo y unidad ejecutora (Con el memorando **DEAJADM22-1770** del 07/12/2022 se tramitó este pago pero solo se hicieron efectivos algunos montos en diciembre de 2022). * Gestión y entrega de los certificados de modificación (por inclusión o exclusión) de las pólizas contratadas. * Atención y definición de las reclamaciones por siniestros que se presenten durante el periodo.

PAGOS REALIZADOS

No. O.P.	Fecha	Valor	No. O.P.	Fecha	Valor
422057822	19/12/2022	$ 330,287,877.00			
422063822	19/12/2022	$ 196,209,667.99			
422069522	19/12/2022	$ 124,898,913.98			
422074022	19/12/2022	$ 64,245,048.99			
422079922	19/12/2022	$ 2,548,555,079.98			
422088222	19/12/2022	$ 211,688,373.99			
437149022	22/12/2022	$ 6,981,400.00			
437168722	22/12/2022	$ 11,554,400.00			
437193022	22/12/2022	$ 28,703,400.00			
440395822	23/12/2022	$ 829,413.99			
449871322	26/12/2022	$ 2,659,500.00			

446682222	26/12/2022	$ 426,604,700.00			
449233122	27/12/2022	$ 39,572,700.00			
451424722	28/12/2022	$ 11,131,800.00			
451438122	28/12/2022	$ 9,425,100.00			

AVANCE DE EJECUCIÓN

Fecha Reporte de Avance	Avance en Tiempo	% Avance en Ejecución	Actividad Realizada
31/12/2022	3.58%	3.64%	**Noviembre y diciembre 2022:** El 30/11/2022 se reciben los certificados de expedición de las pólizas contratadas, así: 1011643 Autos, 2202222002440 IRF, 1006354 MG, 1009069 RCE, 2202222002438 RCSP, 1003791 TRDM, 1004358 TM, 1004359 TV y 1002660 VIDA GRUPO. - El13/12/2022 se recibieron los 672 SOAT solicitados. - Con DEAJDO22-766 del 21/11/2022 se solicita y autoriza la inclusión de 7 motos en la póliza de autos, y la aseguradora expidió el CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN No. 7, el 23/11/2022. - Con DEAJADO22-891 del 22/12/2022 se solicita autoriza la inclusión de 31 camionetas en la póliza de autos, y la aseguradora expidió el CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN No. 8, el 26/12/2022. - La aseguradora atendió **24 formalizaciones de reclamaciones por siniestros** durante los meses de noviembre y diciembre de 2022. Al cierre del mes de diciembre, liquidó y pagó 1 siniestro (No. 84414- Póliza Autos)
ACUMULADO	**3.6%**	**3.6%**	

DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS

Fecha De Recibido	Descripción del Bien o Servicio Recibido
14/11/2022	Pólizas contratadas para revisión del corredor de seguros (El 09/11/2022 se recibió correo de confirmación del Amparo Provisional de la entidad con validez de 10 dìas, mientras se realiza la emisiòn de las pólizas)
30/11/2022	Pólizas contratadas definitivas, con los ajustes solicitados por la Entidad y el Corredor de Seguros.
13/12/2022	672 Pólizas SOAT expedidas
23/11/2022	Certificado de modificación No. 7 (Inclusión de 7 motos - Póliza Autos)
24/12/2023	Liquidación de la reclamación del siniestro No. 84414 afectando la póliza de Autos, amparo PPD.
26/12/2022	Certificado de modificación No. 8 (Inclusión de 31 camionetas - Póliza Autos)

REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA QUE AFECTEN EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Fecha de requerimiento	Descripción (Incluír si dió respuesta satisfactoria o no)
17/11/2022	Se remite al representante legal de la empresa contratista, el señor JACINTO ALIRIO SALAMANCA BONILLA, comunicación oficial DEAJADO22-753 con asunto: “Inconformidad proceso de formalización de los contratos de seguros derivados de la licitación Pública 06 de 2022". El representante legal no se pronunció al respecto.

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

El contrato se está ejecutando normalmente?	El contrato presenta retraso?	La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones?
SI [X] NO [ ]	SI [ ] NO [X]	SI [X] NO [ ]

Resumen ejecución del contrato:

La compañía de seguros emitio la nota de cobertura mientras realiza la entrega de las pólizas contratadas, la entidad elaboró recordatorio solicitando la oportunidad en la entrega de las polizas. En las demás obligaciones, el contrato se está desarrollando con normalidad.

Resumen pendientes del contratista:

Observaciones:

Los pagos realizados en el mes de diciembre se realizaron a La Previsora.



JUAN HERNÀNDEZ MARTÌNEZ
Director Divisiòn Servicios Administrativos

Elaboró: Sandra Patricia Peñuela