Bogotá D.C junio 20 de 2023

SEÑORA:
MY. MAYRA FARLEY MORENO MEZA
JEFE SUBDIRECCION DE ADQUISICIONES- ACOFA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA
BOGOTÁ

Asunto: Informe de actividades según contrato NO. 007-01-B-COFAC-BACOF-2023

Por medio de la presente, me permito informar las actividades desarrolladas desde el 21 de mayo al 20 de junio de 2023 del contrato **NO. 007-01-B-COFAC-BACOF-2023**

ESTRUCTURACIONES ECONÓMICAS

- **"ADQUISICIÓN DE ACEITES, GRASAS, LUBRICANTES, COMBUSTIBLE C-10, MOGAS, VITOL, Y DERIVADOS DEL PETROLEO, PARA LAS UNIDADES DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA".**

- El 25 de mayo se envía anexo E a aprobación jurídica, este comité realiza observaciones, se corrigen y el 26 de mayo el jurídico lo aprueba y se inicia gestión de firmas
- El 26 de mayo se elabora anexo S y se envía a aprobación jurídica
- El 26 de mayo se realiza la invitación a las empresas para realizar la negociación el 29 de mayo.
- El 29 de mayo se lleva a cabo la reunión de negociación y se inicia elaboración de anexo F y Solicitud de Oferta, también se solicita ajuste CDP, CPA y actualización de anexo técnico, y de archivo de información general, y SOL PED del cada ítem del proceso.
- El 06 de junio una vez perfeccionada y firmada la solicitud de oferta se envía a ACONT para envío a la empresa con fecha de cierre 9 de junio de 2023.
- El 09 de junio ACONT envía resultado de la solicitud de oferta a los comités para evaluación.
- El 13 de junio ACONT informa que la evaluación del la solicitud de oferta se encuentra realizada y se procede a realizar Ponencia de adjudicación.
- El 14 de junio se envía al jurídico Ponencia de adjudicación para aprobación.

- **SERVICIOS DE INSPECCIÓN, REPARACION, OVERHAUL Y/O EXCHANGE DE REPUESTOS, COMPONENTES Y ACCESORIOS AERONAUTICOS PARA LAS AERONAVES UH-60 DE LA FAC - S3**

- Una vez aprobados los documentos Anexo D y Anexo Técnico se tramitan las respectivas firmas y el 23 de mayo se envían los documentos a ACONT para lanzamiento del estudio de mercado con fecha de cierre el 26 de mayo.
- El 27 de mayo ACONT envía el resultado del estudio de mercado y este se tramita ante el comité técnico para concepto y evaluación técnica.
- El 29 de mayo el comité técnico envía concepto técnico y se procede a elaborar anexo E y S.
- El 01 de junio se envían anexos E y S al jurídico para aprobación y se inicia gestión de firmas de anexo E.
- El 02 de junio se realiza invitación a la empresa para reunión de negociación para el 07 de junio.
- El 07 de junio se lleva a cabo reunión de negociación, pero se manifiesta dentro de la misma que la administración no desea continuar con el proceso, porque al parecer se tienen nuevas necesidades, las cuales serán informadas a la empresa.
- El 09 de junio se reciben nuevamente los documentos del proceso el 09 de junio de 2023, y se elabora anexo D y resolución de nombramiento, y se realiza revisión de documentos, se envían al jurídico para revisión y aprobación.
- El 13 de junio los documentos quedan aprobados y se inicia gestión de firmas.
- El 13 de junio se solicita lanzamiento de estudio de mercado con fecha de cierre 15 de junio.
- El 15 de junio ACONT envía el resultado del estudio de mercado y se tramita ante el comité técnico para evaluación y concepto.
- El 16 de junio el comité técnico envía concepto y evaluación del estudio de mercado.

- El 16 de junio se elabora anexo E y S y se envían a aprobación jurídica.

- **“ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES PARA AERONAVES REMOTAMENTE TRIPULADAS, PARA LAS UNIDADES DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA”.**


- El 24 de mayo quedan en firme las correcciones solicitadas por financiero y se envía nuevamente para aprobación y VoBo, una vez aprobado se da inicio a gestión de firmas.
- El 25 de mayo se envían los documentos a ACONT para la elaboración de minuta.

- **SUSCRIPCIÓN NAV DATABASE EQUIPOS NORTHROPGRUMMAN LTN-92 DE AERONAVES CN-235 DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIAN**

- El 24 de mayo se recibe concepto ACEDI y se tramita actualización y aprobación jurídica y firmas.
- El 24 se solicita lanzamiento de estudio de mercado con fecha de cierre 26 de mayo.
- El 29 de mayo ACONT informa que no se presentó cotización al estudio de mercado
- El 29 se traslada información al comité técnico y gerencia del proyecto, los cuales solicitan que se realice nuevamente el lanzamiento del estudio de mercado con fecha de cierre 9 de junio.
- El 29 de mayo se solicita lanzamiento de estudio de mercado con fecha de cierre 9 de junio.
- El 9 de junio ACONT envía el resultado del estudio de mercado y se tramita ante el comité técnico para evaluación y concepto.
- El 16 de junio el comité técnico envía concepto y evaluación del estudio de mercado.
- El 16 de junio se elabora anexo E, F y el I, y se envían los documentos al jurídico para revisión y aprobación, una vez aprobados se inicia gestión de firmas.

Descripción detallada de trabajos pendientes y observaciones:
(listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

se encuentra pendiente estructuraciones asignadas



JHEIMY LUCIA GIRALDO RODRIGUEZ
CC. 1093215671 DE SANTA ROSA DE CABAL



MY. MAYRA FARLEY MORENO MEZA
SUPERVISOR PRINCIPAL CONTRATO