	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	02
		VIGENCIA:	27/09/2022

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: BASE AEREA COFAC – ESCUADRON DE INSTALACIONES

FECHA INFORME: Día: 08 Mes: 08 Año: 2023

CONTRATO N°. 031-00-B-COFAC-BACOF-2023

CONTRATISTA: MAURICIO RAVE CUBILLOS

VALOR DEL CONTRATO: CIENTO DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($112.000.000,00)

FORMA DE PAGO:

FECHA DE CORTE	PAC MES	VALOR
31 MAYO 2023	PAC JULIO 2023	PRIMER PAGO PARCIAL DE ACUERDO CON LO FACTURADO AL 31 DE MAYO DE 2023
31 AGOSTO 2023	PAC OCTUBRE 2023	SEGUNDO PAGO PARCIAL DE ACUERDO CON LO FACTURADO AL 31 DE AGOSTO DE 2023
31 OCTUBRE 2023	PAC DICIEMBRE 2023	PAGO FINAL DE ACUERDO CON LO FACTURADO AL 31 DE OCTUBRE 2023, POR EL VALOR DEL SALDO DEL CONTRATO.

FECHA FIRMA: Día 13. Mes Abril. Año 2023.

OBJETO DEL CONTRATO:

"SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO DE CORTINAS PARA LAS DEPENDENCIAS EXTERNAS Y ALOJAMIENTOS MILITARES A CARGO DE LA BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA."

CONTRATO MODIFICATORIO No.: 1

FECHA DE FIRMA: N/A

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 25 de abril de 2023 hasta el 31 de octubre de 2023

Porcentaje Avance en tiempo: 47.62%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 41.99%

VIGENCIA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE TOTAL
VIGENCIA 2023	$ 112.000.000,00	$ 47.025.065.67	41.99%

RECURS0	VALOR TOTAL	VALOR EJECUTADO	SALDO
10	$ 25.000.000,00	$ 9.343.789,56	$ 15.656.210,44
16	$ 87.000.000,00	$ 37.681.276,11	$ 49.318.723,89

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 12.33%

Se realizo el primer PAC JULIO correspondiente al primer corte del 30 de mayo de 2023 por un valor de $13.810.902,10

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 87.67%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
MAURICIO RAVE CUBILLOS	19.284.945	CONTRATISTA
ESEDOBER PEÑA	13.616.750	TECNICO INSTALADOR

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No __X____ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No _X__. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

No aplica.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No _X___ Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí ___X__

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

El contratista suministro e instalo cortinas, tipo blackout, sheer elegance, panel japonés y cortina enrollable en screen 5% en los siguientes alojamientos militares:

ITEM	LUGAR Y APTO	DESCRIPCION	TIPO DE CORTINA	DIMENSIONES		AREA M2
				L	A	
3	QUINDIO 201	ALCOBA No.1	CORTINA ENROLLABLE EN BLACK – OUT	1,9	1,4	2,66
			CORTINA SISTEMA SHEER ELEGANCE	1,7	1,4	2,38
		ALCOBA No.2	CORTINA ENROLLABLE EN BLACK – OUT	1,9	1,4	2,66
			CORTINA SISTEMA SHEER ELEGANCE	1,7	1,4	2,38
		ALCOBA No.3	CORTINA ENROLLABLE EN BLACK – OUT	1,9	1	1,90
			CORTINA SISTEMA SHEER ELEGANCE	1,7	1	1,70
		ALCOBA PRINCIPAL	CORTINA TIPO PANEL JAPONES EN TELA SCREEN 5%	2,2	3,1	6,82
			CORTINA ENROLLABLE EN SCREEN 5%	1,6	1	1,60

ITEM	LUGAR Y APTO	DESCRIPCION	TIPO DE CORTINA	DIMENSIONES		AREA M2
				L	A	
4	QUINDIO 402	ALCOBA No.1	CORTINA ENROLLABLE EN BLACK – OUT	1,9	1,4	2,66
			CORTINA SISTEMA SHEER ELEGANCE	1,7	1,4	2,38
		ALCOBA No.2	CORTINA ENROLLABLE EN BLACK – OUT	1,9	1,4	2,66
			CORTINA SISTEMA SHEER ELEGANCE	1,7	1,4	2,38
		ALCOBA No.3	CORTINA ENROLLABLE EN BLACK – OUT	1,9	1	1,90
			CORTINA SISTEMA SHEER ELEGANCE	1,7	1	1,70
		SALA Y ESTUDIO	CORTINA TIPO PANEL JAPONES EN TELA SCREEN 5%	2,2	3,1	6,82
			CORTINA ENROLLABLE EN SCREEN 5%	1,6	1	1,60

ITEM	LUGAR Y APTO	DESCRIPCION	TIPO DE CORTINA	DIMENSIONES		AREA M2
				L	A	
5	QUINDIO 302	ALCOBA No.1	CORTINA ENROLLABLE EN BLACK – OUT	1,9	1,4	2,66
			CORTINA SISTEMA SHEER ELEGANCE	1,7	1,4	2,38
		ALCOBA No.2	CORTINA ENROLLABLE EN BLACK – OUT	1,9	1,4	2,66
			CORTINA SISTEMA SHEER ELEGANCE	1,7	1,4	2,38
		ALCOBA No.3	CORTINA ENROLLABLE EN BLACK – OUT	1,9	1	1,90
			CORTINA SISTEMA SHEER ELEGANCE	1,7	1	1,70
		SALA Y ESTUDIO	CORTINA TIPO PANEL JAPONES EN TELA SCREEN 5%	2,2	3,1	6,82
			CORTINA ENROLLABLE EN SCREEN 5%	1,6	1	1,60

ITEM	LUGAR Y APTO	DESCRIPCION	TIPO DE CORTINA	DIMENSIONES		AREA M2
				L	A	
6	RISARALDA	ALCOBA No.1	CORTINA ENROLLABLE EN BLACK – OUT	1,7	1,19	2,02

	138		CORTINA SISTEMA SHEER ELEGANCE	1,5	1,19	1,79
		ALCOBA No.2	CORTINA ENROLLABLE EN BLACK – OUT	1,7	1,35	2,30
			CORTINA SISTEMA SHEER ELEGANCE	1,5	1,35	2,03
		ALCOBA No.3	CORTINA ENROLLABLE EN BLACK – OUT	1,7	1,35	2,30
			CORTINA SISTEMA SHEER ELEGANCE	1,5	1,35	2,03
		SALA	CORTINA TIPO PANEL JAPONES EN TELA SCREEN 5%	2,2	2,84	6,25

ITEM	LUGAR Y APTO	DESCRIPCION	TIPO DE CORTINA	DIMENSIONES		AREA M2
				L	A	
7	RISARALDA 238	ALCOBA No.1	CORTINA ENROLLABLE EN BLACK – OUT	1,7	1,19	2,02
			CORTINA SISTEMA SHEER ELEGANCE	1,5	1,19	1,79
		ALCOBA No.2	CORTINA ENROLLABLE EN BLACK – OUT	1,7	1,35	2,30
			CORTINA SISTEMA SHEER ELEGANCE	1,5	1,35	2,03
		ALCOBA No.3	CORTINA ENROLLABLE EN BLACK – OUT	1,7	1,35	2,30
			CORTINA SISTEMA SHEER ELEGANCE	1,5	1,35	2,03
		SALA	CORTINA TIPO PANEL JAPONES EN TELA SCREEN 5%	2,2	2,84	6,25

ITEM	LUGAR Y APTO	DESCRIPCION	TIPO DE CORTINA	DIMENSIONES		AREA M2
				L	A	
8	CHOCO 316	ALCOBA No.1	CORTINA ENROLLABLE EN BLACK – OUT	1,6	1,4	2,24
			CORTINA SISTEMA SHEER ELEGANCE	1,5	1,19	1,79
		ALCOBA No.2	CORTINA ENROLLABLE EN BLACK – OUT	1,6	1,4	2,24
			CORTINA SISTEMA SHEER ELEGANCE	1,5	1,35	2,03
		ALCOBA No.3	CORTINA ENROLLABLE EN BLACK – OUT	1,6	1,4	2,24
			CORTINA SISTEMA SHEER ELEGANCE	1,5	1,35	2,03
		SALA Y ESTUDIO	CORTINA TIPO PANEL JAPONES EN TELA SCREEN 5%	2,15	2,8	6,02
			CORTINA ENROLLABLE EN SCREEN 5%	1,6	0,4	0,64

ITEM	LUGAR Y APTO	DESCRIPCION	TIPO DE CORTINA	DIMENSIONES		AREA M2
				L	A	
9	CHOCO 416	ALCOBA No.1	CORTINA ENROLLABLE EN BLACK – OUT	1,6	1,4	2,24
			CORTINA SISTEMA SHEER ELEGANCE	1,4	1,4	1,96
		ALCOBA No.2	CORTINA ENROLLABLE EN BLACK – OUT	1,6	1,4	2,24
			CORTINA SISTEMA SHEER ELEGANCE	1,5	1,4	2,10
		ALCOBA No.3	CORTINA ENROLLABLE EN BLACK – OUT	1,6	1,4	2,24
			CORTINA SISTEMA SHEER ELEGANCE	1,5	1,4	2,10
		SALA Y ESTUDIO	CORTINA TIPO PANEL JAPONES EN TELA SCREEN 5%	2,15	2,8	6,02

			CORTINA ENROLLABLE EN SCREEN 5%	1,6	0,4	0,64

ITEM	LUGAR Y APTO	DESCRIPCION	TIPO DE CORTINA	DIMENSIONES		AREA M2
				L	A	
10	ESMERALDA 401	ALCOBA No.1	CORTINA ENROLLABLE EN BLACK – OUT	1,1	1,54	1,69
			CORTINA SISTEMA SHEER ELEGANCE	1,1	1,54	1,69
		ALCOBA No.2	CORTINA ENROLLABLE EN BLACK – OUT	1,9	3,4	6,46
			CORTINA SISTEMA SHEER ELEGANCE	1,7	3,4	5,78
		ALCOBA No.3	CORTINA ENROLLABLE EN BLACK – OUT	1,9	3,15	5,99
			CORTINA SISTEMA SHEER ELEGANCE	1,7	3,1	5,27
		ALCOBA No.4	CORTINA ENROLLABLE EN BLACK – OUT	1,9	2,6	4,94
			CORTINA SISTEMA SHEER ELEGANCE	1,7	2,6	4,42
		SALA Y ESTUDIO	CORTINA TIPO PANEL JAPONES EN TELA SCREEN 5%	2,2	3,16	6,95

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

No aplica

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

Está pendiente seguir definiendo los puntos de la instalación de cortinas para los alojamientos militares y dependencias externas.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ **NO:** ____**X**_____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:	T2. MANUEL FERNADO GONZALEZ DIAZ
FIRMA:	
C.C. No.	80911857
DEPENDENCIA:	GRUPO DE APOYO LOGÍSTICO

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:


- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.


ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	**X**		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	**X**		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	**X**		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)			NO APLICA
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	**X**		
6	Verificar el cumplimiento de las	**X**		

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato			
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	**X**		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas			NO APLICA
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario	**X**		
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	**X**		Se publica el informe de supervisión en el SECOP II
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo			NO APLICA
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda			El contrato está en ejecución y su plazo de ejecución es el 31 de octubre de 2023.


	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	**CÓDIGO:**	**DE-DEAJU-FR-027**
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	**VERSIÓN N°:**	**02**
		VIGENCIA:	**27/09/2022**

REGISTRO FOTOGRAFICO



























Mauricio Rave Cubillos

NIT. 19.284.945-2

Bogotá D.C, julio 12 de 2023



Vertical

Señores
FUERZA AEREA COLOMBIANA
ATN: T2 MANUEL F. GANZALEZ DIAZ
Ciudad

Referencia: Contrato 031-00-B-COFAC-BACOF-2023



Romana

Muy cordialmente confirmo medidas tomadas en el apartamento 401, la Esmeralda.

UBICACIÓN	MEDIDAS ANCHO /ALTO		CORTINA
SALA	3,16	2,2	**PANEL JAPONES**
ALCOBA PRINCIPAL	1,54	1,1	BLACK OUT
	1,54	1	SHEER ELEGANCE
ALCOBA 1	2,6	1,9	BLACK OUT
	2,6	1,7	SHEER ELEGANCE
ALCOBA 2	3,15	1,9	BLACK OUT
	3,1	1,7	SHEER ELEGANCE
ALCOBA 3	3,4	1,9	BLACK OUT
	3,4	1,7	SHEER ELEGANCE




Minipersiana

Atentamente,



MAURICIO RAVE CUBILLOS



Pisos

Mauricio Rave Cubillos

NIT. 19.284.945-2

Bogotá D.C, julio 26 de 2023



Vertical

Señores
FUERZA AEREA COLOMBIANA
ATN: T2 MANUEL F. GANZALEZ DIAZ
Ciudad

Referencia: Contrato 031-00-B-COFAC-BACOF-2023

Muy cordialmente confirmo medidas tomadas en el Edificio Fortaleza



Romana

FORTALEZA

UBICACIÓN	CANTIDAD	MEDIDAS ANCHO /ALTO		CORTINA
Oficinas	15	1,2	2,9	CORTINA ENROLLABLE SCREEN7% COUPAGE GREY

QUINDIO BLOQUE 12 - 201

UBICACIÓN	MEDIDAS ANCHO /ALTO		CORTINA
SALA	3,1	2,2	**PANEL JAPONES**
ALCOBA PRINCIPAL	1,4	1,9	BLACK OUT
	1,4	1,7	SHEER ELEGANCE
ALCOBA 1	1,4	1,9	BLACK OUT
	1,4	1,7	SHEER ELEGANCE
ALCOBA 2	1	1,9	BLACK OUT
	1	1,7	SHEER ELEGANCE
ESTUDIO	1	1,6	ENROLLABLE SCREEN




Minipersiana

Atentamente,



MAURICIO RAVE CUBILLOS



Pisos

Mauricio Rave Cubillos

NIT. 19.284.945-2

Bogotá D.C, julio 18 de 2023

Señores
FUERZA AEREA COLOMBIANA
ATN: T2 MANUEL F. GANZALEZ DIAZ
Ciudad


Referencia: Contrato 031-00-B-COFAC-BACOF-2023

Muy cordialmente confirmo medidas tomadas en el Conjunto Residencial Quindío


Vertical


Romana


Minipersiana


Pisos

QUINDIO BLOQUE 12 - 402

UBICACIÓN	MEDIDAS ANCHO /ALTO		CORTINA
SALA	3,1	2,2	**PANEL JAPONES**
ALCOBA PRINCIPAL	1,4	1,9	BLACK OUT
	1,4	1,7	SHEER ELEGANCE
ALCOBA 1	1,4	1,9	BLACK OUT
	1,4	1,7	SHEER ELEGANCE
ALCOBA 2	1	1,9	BLACK OUT
	1	1,7	SHEER ELEGANCE

QUINDIO BLOQUE 12 - 302

UBICACIÓN	MEDIDAS ANCHO /ALTO		CORTINA
SALA	3,1	2,2	**PANEL JAPONES**
ALCOBA PRINCIPAL	1,4	1,9	BLACK OUT
	1,4	1,7	SHEER ELEGANCE
ALCOBA 1	1,4	1,9	BLACK OUT
	1,4	1,7	SHEER ELEGANCE
ALCOBA 2	1	1,9	BLACK OUT
	1	1,7	SHEER ELEGANCE

Atentamente

MAURICIO RAVE CUBILLOS

Mauricio Rave Cubillos

NIT. 19.284.945-2

Bogotá D.C, julio 18 de 2023



Vertical

Señores
FUERZA AEREA COLOMBIANA
ATN: T2 MANUEL F. GANZALEZ DIAZ
Ciudad

Referencia: Contrato 031-00-B-COFAC-BACOF-2023



Romana

Muy cordialmente confirmo medidas tomadas en el Conjunto Residencial Tunal

TUNAL APTO RIASARLADA 138


UBICACIÓN	MEDIDAS ANCHO /ALTO		CORTINA
SALA	2,84	2,2	**PANEL JAPONES**
ALCOBA PRINCIPAL	1,19	1,7	BLACK OUT
	1,19	1,5	SHEER ELEGANCE
ALCOBA 1	1,35	1,7	BLACK OUT
	1,35	1,5	SHEER ELEGANCE
ALCOBA 2	1,35	1,7	BLACK OUT
	1,35	1,5	SHEER ELEGANCE



Minipersiana

TUNAL APTO 238

UBICACIÓN	MEDIDAS ANCHO /ALTO		CORTINA
SALA	2,84	2,2	**PANEL JAPONES**
ALCOBA PRINCIPAL	1,19	1,7	BLACK OUT
	1,19	1,5	SHEER ELEGANCE
ALCOBA 1	1,35	1,7	BLACK OUT
	1,35	1,5	SHEER ELEGANCE
ALCOBA 2	1,35	1,7	BLACK OUT
	1,35	1,5	SHEER ELEGANCE



Pisos

Avenida Calle 80 No. 104 - 63 • Teléfonos.: 441 1441 - 442 7230 - 435 18 91 • Celular: 300 209 23 85
E-mail: persianasrave@hotmail.com

Mauricio Rave Cubillos

NIT. 19.284.945-2




Vertical



Romana



Minipersiana



Pisos

TUNAL APTO 316

UBICACIÓN	MEDIDAS ANCHO /ALTO		CORTINA
SALA	2,8	2,15	**PANEL JAPONES**
ALCOBA PRINCIPAL	1,4	1,6	BLACK OUT
	1,19	1,5	SHEER ELEGANCE
ALCOBA 1	1,4	1,6	BLACK OUT
	1,35	1,5	SHEER ELEGANCE
ALCOBA 2	1,4	1,6	BLACK OUT
	1,35	1,5	SHEER ELEGANCE
ESTUDIO	0,4	1,6	ENROLLABLE SCREEN

TUNAL APTO 416

UBICACIÓN	MEDIDAS ANCHO /ALTO		CORTINA
SALA	2,8	2,15	**PANEL JAPONES**
ALCOBA PRINCIPAL	1,4	1,6	BLACK OUT
	1,4	1,4	SHEER ELEGANCE
ALCOBA 1	1,4	1,6	BLACK OUT
	1,4	1,4	SHEER ELEGANCE
ALCOBA 2	1,4	1,6	BLACK OUT
	1,4	1,4	SHEER ELEGANCE
ESTUDIO	0,4	1,6	ENROLLABLE SCREEN

Atentamente,

MAURICIO RAVE CUBILLOS

Venta y Mantenimiento - Persianas - Cortinas - Alfombras - Servicio de Lavado

Avenida Calle 80 No. 104 - 63 • Teléfonos.: 441 1441 - 442 7230 - 435 18 91 • Celular: 300 209 23 85

E-mail: persianasrave@hotmail.com

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-157
	FORMATO ENCUESTA DE EVALUACIÓN DEL SERVICIO	Versión No.	1
		Vigencia	17/09/2018

TIPO DE REQUERIMIENTO:

PROGRAMADO [X] REQUERIDO [ ]

FECHA DE LA SOLICITUD: 26 (DIA) 07 (MES) 23 (AÑO)

DEPENDENCIA (CLIENTE): Apartamento Choco 416

JEFE DE LA DEPENDENCIA: (CARGO)

ESCUADRON / ESCUADRILLA: ESINS

SERVICIO: Suministro e Instalación de cortinas

EJECUTA EL SERVICIO: 031-00-B-1CFAC-BACOF-2023
(CARGO)

FECHA INICIO DEL SERVICIO: 26 (DIA) 07 (MES) 23 (AÑO)

FECHA FIN DEL SERVICIO: 26 (DIA) 07 (MES) 23 (AÑO)

HORAS HOMBRE:

SE CUMPLIO: [X] SI [ ] NO [ ] PARCIAL

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: (PARA EVALUAR EL SERVICIO TENGA EN CUENTA: CALIDAD, CANTIDAD Y OPORTUNIDAD)

1 2 3 MALO | 4 5 6 REGULAR | 7 BUENO | 8 9 MUY BUENO | [X] 10 EXCELENTE

OBSERVACIONES:

Suministro e instalación de cortinas tipo black out, sheer elegance, panel Japones

TE EDWIN [illegible]
GRADO Y NOMBRE (CLIENTE)
CARGO Te. Undurga Edwin

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-157
	FORMATO ENCUESTA DE EVALUACIÓN DEL SERVICIO	Versión No.	1
		Vigencia	17/09/2018

TIPO DE REQUERIMIENTO:

PROGRAMADO [X] REQUERIDO [ ]

FECHA DE LA SOLICITUD: 21 (DIA) 07 (MES) 23 (AÑO)

DEPENDENCIA (CLIENTE): Apartamento Esmeralda 401

JEFE DE LA DEPENDENCIA: (CARGO)

ESCUADRON / ESCUADRILLA: ESINS

SERVICIO: Suministro e Instalación de cortinas

EJECUTA EL SERVICIO: 031-00-B-1CFAC-BACOF-2023
(CARGO)

FECHA INICIO DEL SERVICIO: 21 (DIA) 07 (MES) 23 (AÑO)

FECHA FIN DEL SERVICIO: 21 (DIA) 07 (MES) 23 (AÑO)

HORAS HOMBRE:

SE CUMPLIO: [X] SI [ ] NO [ ] PARCIAL

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: (PARA EVALUAR EL SERVICIO TENGA EN CUENTA: CALIDAD, CANTIDAD Y OPORTUNIDAD)

1 2 3 MALO | 4 5 6 REGULAR | 7 BUENO | 8 9 MUY BUENO | [X] 10 EXCELENTE

OBSERVACIONES:

Suministro e instalación de cortinas tipo blackout, sheer elegance y panel Japones

CT. CAMUEZ ALVEAR
GRADO Y NOMBRE (CLIENTE)
CARGO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-157
	FORMATO ENCUESTA DE EVALUACIÓN DEL SERVICIO	Versión No.	1
		Vigencia	17/09/2018

TIPO DE REQUERIMIENTO: PROGRAMADO [X] REQUERIDO [ ]

FECHA DE LA SOLICITUD: 26 (DIA) 07 (MES) 23 (AÑO)

DEPENDENCIA (CLIENTE): Apartamento 302 Quindio

JEFE DE LA DEPENDENCIA: (CARGO)

ESCUADRON / ESCUADRILLA: ESINS

SERVICIO: Suministro e Instalación de Cortinas

EJECUTA EL SERVICIO: CBI-00-B-COFAC-BACOF-2023 (CARGO)

FECHA INICIO DEL SERVICIO: 26 (DIA) 07 (MES) 23 (AÑO)

FECHA FIN DEL SERVICIO: 26 (DIA) 07 (MES) 23 (AÑO)

HORAS HOMBRE:

SE CUMPLIO: [X] SI [ ] NO [ ] PARCIAL

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: (PARA EVALUAR EL SERVICIO TENGA EN CUENTA: CALIDAD, CANTIDAD Y OPORTUNIDAD)

1 2 3 MALO | 4 5 6 REGULAR | 7 BUENO | 8 9 MUY BUENO | [X] 10 EXCELENTE

OBSERVACIONES:

Suministro e instalación de cortinas tipo enrollable backout, sheer elegance, panel japones, enrollable screen 5%.

Ana Abad Ocampo

GRADO Y NOMBRE (CLIENTE)

CARGO T4 Abad Ocampo Ana

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-157
	FORMATO ENCUESTA DE EVALUACIÓN DEL SERVICIO	Versión No.	1
		Vigencia	17/09/2018

TIPO DE REQUERIMIENTO: PROGRAMADO [X] REQUERIDO [ ]

FECHA DE LA SOLICITUD: 25 (DIA) 07 (MES) 23 (AÑO)

DEPENDENCIA (CLIENTE): Apartamento Risaralda 138

JEFE DE LA DEPENDENCIA: (CARGO)

ESCUADRON / ESCUADRILLA: ESINS

SERVICIO: Suministro e instalación de Cortinas

EJECUTA EL SERVICIO: CBI-00-B-COFAC-BACOF-2023 (CARGO)

FECHA INICIO DEL SERVICIO: 25 (DIA) 07 (MES) 23 (AÑO)

FECHA FIN DEL SERVICIO: 25 (DIA) 07 (MES) 23 (AÑO)

HORAS HOMBRE:

SE CUMPLIO: [X] SI [ ] NO [ ] PARCIAL

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: (PARA EVALUAR EL SERVICIO TENGA EN CUENTA: CALIDAD, CANTIDAD Y OPORTUNIDAD)

1 2 3 MALO | 4 5 6 REGULAR | 7 BUENO | 8 9 MUY BUENO | [X] 10 EXCELENTE

OBSERVACIONES:

Suministro e instalación de cortinas enrollable blackout, sheer elegance, panel japones enrollable screen 5%.

GRADO Y NOMBRE (CLIENTE)

CARGO T4. Mesa Aula Nistalo

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-157
	FORMATO ENCUESTA DE EVALUACIÓN DEL SERVICIO	Versión No.	1
		Vigencia	17/09/2018

TIPO DE REQUERIMIENTO: PROGRAMADO [X] REQUERIDO [ ]

FECHA DE LA SOLICITUD: 25 (DIA) 07 (MES) 23 (AÑO)

DEPENDENCIA (CLIENTE): Apartamento Quindio 201

JEFE DE LA DEPENDENCIA: (CARGO)

ESCUADRON / ESCUADRILLA: ESINS

SERVICIO: Suministro e Instalación de Cortinas

EJECUTA EL SERVICIO: OBI-00-B-COFAC-BACOF-2023 (CARGO)

FECHA INICIO DEL SERVICIO: 25 (DIA) 07 (MES) 23 (AÑO)

FECHA FIN DEL SERVICIO: 25 (DIA) 07 (MES) 23 (AÑO)

HORAS HOMBRE: [ ]

SE CUMPLIO: SI [X] NO [ ] PARCIAL [ ]

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: (PARA EVALUAR EL SERVICIO TENGA EN CUENTA: CALIDAD, CANTIDAD Y OPORTUNIDAD)

1 2 3 MALO | 4 5 6 REGULAR | 7 BUENO | 8 9 MUY BUENO | 10 [X] EXCELENTE

OBSERVACIONES:

Suministro e Instalación de cortinas tipo cortina enrollable en blackout, sheer elegance panel Jspenes en tela escreen y cortina enrollable en escreen 5%.

TH [signature]

GRADO Y NOMBRE (CLIENTE)

CARGO TH Cmdo Elkin Rodrigo

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-157
	FORMATO ENCUESTA DE EVALUACIÓN DEL SERVICIO	Versión No.	1
		Vigencia	17/09/2018

TIPO DE REQUERIMIENTO: PROGRAMADO [X] REQUERIDO [ ]

FECHA DE LA SOLICITUD: 25 (DIA) 07 (MES) 23 (AÑO)

DEPENDENCIA (CLIENTE): Apartamento Quindio 402

JEFE DE LA DEPENDENCIA: (CARGO)

ESCUADRON / ESCUADRILLA: ESINS

SERVICIO: Suministro e Instalación de Cortinas

EJECUTA EL SERVICIO: OBI-00-B-COFAC-BACOF (CARGO)

FECHA INICIO DEL SERVICIO: 25 (DIA) 07 (MES) 23 (AÑO)

FECHA FIN DEL SERVICIO: 25 (DIA) 07 (MES) 23 (AÑO)

HORAS HOMBRE: [ ]

SE CUMPLIO: SI [X] NO [ ] PARCIAL [ ]

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: (PARA EVALUAR EL SERVICIO TENGA EN CUENTA: CALIDAD, CANTIDAD Y OPORTUNIDAD)

1 2 3 MALO | 4 5 6 REGULAR | 7 BUENO | 8 9 MUY BUENO | 10 [X] EXCELENTE

OBSERVACIONES:

Suministro e instalación de cortinas tipo cortina enrollable en blackout, sheer elegance, panel Jspenes en telaescreen y cortina enrollable en escreen 5%

TP. [signature]

GRADO Y NOMBRE (CLIENTE)

CARGO TP Zamudio Nelson

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-157
	FORMATO ENCUESTA DE EVALUACIÓN DEL SERVICIO	Versión No.	1
		Vigencia	17/09/2018

TIPO DE REQUERIMIENTO: PROGRAMADO [X] REQUERIDO [ ]

FECHA DE LA SOLICITUD: 25 (DIA) 07 (MES) 23 (AÑO)

DEPENDENCIA (CLIENTE): Apartamento Rijnaldo 238

JEFE DE LA DEPENDENCIA: (CARGO)

ESCUADRON / ESCUADRILLA: ESINS

SERVICIO: Suministro e Instalación de Cortinas

EJECUTA EL SERVICIO: 031-00-B-COFAC-BACOF-2023 (CARGO)

FECHA INICIO DEL SERVICIO: 25 (DIA) 07 (MES) 23 (AÑO)

FECHA FIN DEL SERVICIO: 25 (DIA) 07 (MES) 23 (AÑO)

HORAS HOMBRE:

SE CUMPLIO: [SI] [NO] [PARCIAL]

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: (PARA EVALUAR EL SERVICIO TENGA EN CUENTA: CALIDAD, CANTIDAD Y OPORTUNIDAD)

1 2 3 MALO | 4 5 6 REGULAR | 7 BUENO | 8 9 MUY BUENO | [10] EXCELENTE

OBSERVACIONES:

Suministro e Instalación de cortinas tipos blackout, sheer elegance, panel japonés

GRADO Y NOMBRE (CLIENTE)

CARGO T2. Montoya Roldán

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-157
	FORMATO ENCUESTA DE EVALUACIÓN DEL SERVICIO	Versión No.	1
		Vigencia	17/09/2018

TIPO DE REQUERIMIENTO: PROGRAMADO [X] REQUERIDO [ ]

FECHA DE LA SOLICITUD: 26 (DIA) 07 (MES) 23 (AÑO)

DEPENDENCIA (CLIENTE): Apartamento Chaco 346

JEFE DE LA DEPENDENCIA: (CARGO)

ESCUADRON / ESCUADRILLA: ESINS

SERVICIO: Suministro e Instalación de Cortinas

EJECUTA EL SERVICIO: 031-00-B-COFAC-BACOF-2023 (CARGO)

FECHA INICIO DEL SERVICIO: 26 (DIA) 07 (MES) 23 (AÑO)

FECHA FIN DEL SERVICIO: 26 (DIA) 07 (MES) 23 (AÑO)

HORAS HOMBRE:

SE CUMPLIO: [SI] [NO] [PARCIAL]

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: (PARA EVALUAR EL SERVICIO TENGA EN CUENTA: CALIDAD, CANTIDAD Y OPORTUNIDAD)

1 2 3 MALO | 4 5 6 REGULAR | 7 BUENO | 8 9 MUY BUENO | [10] EXCELENTE

OBSERVACIONES:

Suministro e instalación de cortinas tipo blackout, sheer elegance, panel japonés.

GRADO Y NOMBRE (CLIENTE)

CARGO T2 Bernardo Suarez Cifuentes