Personería Municipal de Yumbo
Defendiendo tus Derechos

CRONOGRAMA DE TRABAJO CONTRATISTAS

FO-GE-28

Versión: 02

Fecha: Junio 08 de 2020

Proceso:	Gestión de Direccionamiento Estratégico				Periodo: 23 Junio al 23 Julio de 2023
Gestión de Vigilancia de la conducta oficial y la proteccion del interes publico	Nº Actividades Mes	10	Avanse general	100%	Nombre del Contratista:	Gloria Amparo Echeverri Cabrera

Nº	Tareas /Acciones	Nº Actividad Contrato	FECHA ASIGNACION (dd/mm/aaaa)	FECHA ENTREGA (dd/mm/aaaa)	FECHA REALIZACION (dd/mm/aaaa)	VARIACIÓN DIAS	PRODUCTOS (BIENES O SERVICIOS) ENTREGADOS	COMENTARIOS AL SEGUIMIETO DE TAREAS Y/O ACCIONES	Estado
1	Revision informacion financiera en oficina Contador Alcaldia Municipal de Yumbo	10	10-jul	10-jul	10-jul	0	Listado de Asistencia. -Mesas de trabajo - Acta reunion	Seguimiento recaudar informacion hallazgo fiscal que trasladó la CMY.	Completado
2	Mesa de Trabajo revision Ejecucion Sistema General de Participacion e informacion PAE.	1	17-jul	17-jul	17-jul	0	Listado de Asistencia e informes recibidos ejecucion P.A.E Y S.G.P		Completado
3	Se programo reunion en mesa de trabajo con el equipo de trabajo de la oficina planeacion municipal -	1	17-jul	17-jul	17-jul	0	Listado de Asistencia Acta de mesa de trabajo e informacion entregada referente a la ejecucion del SGP y	seguimiento de PDT, que por la vigencia solo se recibe el primer trimestre hasta el mesde julio	Completado
4	Revision y avance SGP 2023	1	18-jul	18-jul	18-jul	0	Listado de Asistencia. -Mesas de trabajo - SECRETARIA DE SALUD.		Completado
5	Mesa de Trabajo revision y avance PDT 2020- 2023, oficina Contador Alcaldia Municipal de Yumbo	1	19-jul	19-jul	19-jul	0	Listado de Asistencia Entrega informes ejecucion presupuestal y estados financieros, verificacion estado del hallazgo disciplinario		Completado
6	Mesa de Trabajo Revision y cumplimientos actividades plan de accion 2023 planeacion en la linea estrategica deyumbo con gobernabilidad	1	19-jul	19-jul	19-jul	0	Listado de asistencia, revision actividades plan de accion planeacion vs. 2o. Trimestre 2023	seguimiento y contraste primer trimestre frente al borradorque se tiene al dia de oy sdel segundo trimestre 2023	Completado
7	Se proyecta comunicación sobre el estado del seguimiento al PDT. 2022	1	5-jul	5-jul	5-jul	0	oficio digitalizado de fecha 05/07/2023	oficio informando seguimiento pdt cierre vigencia 2022	Completado
8	Elaboracion comunicación solicitando certificacion a tesoreria y presupuesto Alcaldia dic 31 2020 del no accede E-187-02-032-2021	10	14-jul	17-jul	17-jul	0	oficio digitalizado de fecha 17/07/2023	se ecibe certificacion con la informacion requerida	Completado
9	Actas de reuniones adelantadas en el periodo	10	22-jun	22-jun	22-jun	0	Actas de fechas 13 16 y 22 de junio 2023	Se adjuntan actas del periodo	Completado
10	Recepcion inform. Manuales personeria y Alcaldia para revisar y actualizar	8	18-jul	18-jul	18-jul	0	Se encuentra en proceso de elaboracion el ajuste en la políticas de cxc y de activos	Documento se encuentra en proyeccion	Completado