Usuario Pago:
MGIRALD
187

EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE MARINILLA SUMAR
NIT 901453183-1
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-00231

Fecha de Pago: 26-04-2023 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: LUXURY INGENIEROS SAS ,Id: 901148673

DESCRIPCIÓN: RESPALDAR CONTRATO PARA LA RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNCIPIO DE MARINILLA EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARRROLLO MARINILLA NUESTRO COMPROMISO ERES TU, SEGUN C.I 362 SAS2022

Otros:

Tipo Pago	
PGNOR	Doc. Ref. : pago factura FELI18

Vlr Bruto: 519,037,284.00 **Vlr Deducc.:** 23,085,985.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 395,951,299.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	BANCO DE BOGOTA	463156653	transferencia	LUXURY INGENIEROS SAS ,Id: 9011486	$395,951,299.00
				Total:	**$395,951,299.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
PROANCIANO EXTRAPRESUPUESTAL	4	$741,481,834	$29,659,273	CONTRUCCION EXTRAPRESUPUESTAL	2	$741,481,834	$14,829,637
RTE ICA EXTRAPRESUPUESTAL	0.6	$741,481,834	$4,448,891	PROCULTURA EXTRAPRESUPUESTAL	2	$741,481,834	$14,829,637
PROHOSPITAL EXTRAP	1	$741,481,834	$7,414,818	PRODEPORTE EXTRAPRESP	2	$741,481,834	$14,829,637
SEGURIDAD CIUDANA EXTRAPRESUPUET	5	$741,481,834	$37,074,092				
TOTAL Deducibles:			**$123,085,985.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

MARIA EUGENIA GARCIA GIRALDO
GERENTE

MARIA ISABEL GIRALDO GOMEZ
TESORERA

Usuario Ordenó
MGIRALD

EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE MARINILLA SUMAR

NIT 901453183-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2023-187

Fecha/Estado
26/04/2023 **ORDENAI**

Comprobante: 02 : CAUSACION

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** CI362

PAGADO A: LUXURY INGENIEROS SAS ,Id: 901148673

DESCRIPCIÓN: RESPALDAR CONTRATO PARA LA RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNCIPIO DE MARINILLA EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARRROLLO MARINILLA NUESTRO COMPROMISO ERES TU, SEGUN C.I 362 SAS2022

Doc. Ref. : pago factura FELI18

Vlr Bruto: 519,037,284.00 **Vlr Deducc.:** 123,085,985.0(**Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **395,951,299.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
-2022301	202242	02	3	8.2.3.2.02.02.005.01.01.30	PROYECTO RENOVACION URBANISTICA PARQUE PRINCIPAL	$519,037,284.00

TOTAL: **$519,037,284.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
PROANCIANO EXTRAPRESUPUESTAL	4	$741,481,834	$29,659,273	CONTRUCCION EXTRAPRESUPUESTAL	2	$741,481,834	$14,829,637
RTE ICA EXTRAPRESUPUESTAL	0.6	$741,481,834	$4,448,891	PROCULTURA EXTRAPRESUPUESTAL	2	$741,481,834	$14,829,637
PROHOSPITAL EXTRAP	1	$741,481,834	$7,414,818	PRODEPORTE EXTRAPRESP	2	$741,481,834	$14,829,637
SEGURIDAD CIUDANA EXTRAPRESUPUET	5	$741,481,834	$37,074,092				

TOTAL Deducibles: **$123,085,985.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

MARIA EUGENIA GARCIA GIRALDO
GERENTE(E)

MARIA ISABEL GIRALDO GOMEZ
TESORERA

LUXURY INGENIEROS S.A.S.
NIT 901.148.673-1
CALLE 51 # 52-35
Tel: (034) 5312571
Rionegro - Colombia
luxuryingenieros@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FELI 18

Señores	EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DE MARINILLA SUMAR		
NIT	901.453.183-1	**Teléfono**	(604) 5482032
Dirección	CL 28 B 3426	**Ciudad**	Rionegro - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/04/2023, 10:39
Expedición	26/04/2023, 10:48
Vencimiento	11/05/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	VALOR TOTAL	1.00	741,481,834.00

Total items: 1

Total Bruto	741,481,834.00
Total a Pagar	741,481,834.00

Valor en Letras:
Setecientos cuarenta y un millones cuatrocientos ochenta y un mil ochocientos treinta y cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-05-11 por $ 741,481,834.00

Observaciones:
CONTRATO DE OBRA COIP-014-2022
ACTA DE PAGO PARCIAL #3
OBJETO:RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA
NOTA: AMORTIZACION DEL ANTICIPO POR UN VALOR DE $222.444.550
VALOR REAL A PAGAR 519.037.284

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764044427877 aprobado en 20230214 prefijo FELI desde el número 15 al 50 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4330 Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 8301643c959bc44bbd2683de46e42c6734de69608e03207fe628243ebb80e5b6c5a688746ccadb7025c0a2296af2424f

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

RECIBO A SATISFACCIÓN No. 03

Nombre y Cargo del Interventor:	JOHN DAIRO GUERRERO ORDUZ Representante legal CONINCIVIL S.A.S Nit.: 900.468.723-0
Periodo de Supervisión:	Del 27 de febrero de 2022 al 31 de Marzo de 2023
Nombre del Contratista:	LUXURY INGENIEROS S.A.S
Nit	901.148.673-1
Contrato No.:	COIP – 014 – 2022.
Objeto del contrato:	RENOVACIÓN URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA.
Fecha de Inicio del Contrato:	20 de octubre de 2022
Valor Cobrado:	$ 741´481.834
Valor Autorizado por el Supervisor:	$ 741´481.834
Reserva Presupuestal Nº.:	301 del 30 de septiembre de 2022, 74 del 24 de marzo de 2023
Compromiso Presupuestal Nº.:	421 del 14 de octubre de 2022, 85 del 24 de marzo de 2023
Saldo del Compromiso Presupuestal No.:	$ 885´405.357
Rubro Presupuestal:	2.8.2.3.2.02.02.005.01.01.30, 2.8.2.3.2.02.02.005.01.01.30
Descripción del Rubro:	Transferencia CI 362SO2022 Renovación Urbanística Parque Principal

Documentos Anexos	**Aplica**		**Observaciones**
	Si	**No**	
Informe de Actividades	X		
Factura	X		
Pago de Seguridad Social	X		
Acta de avance con sus respectivas memorias	X		

Por parte de la interventoría se Recibe a satisfacción el objeto del contrato de obra No. COIP-014 de 2022, ya que el contratista ha cumplido a cabalidad con las actividades propias del objeto y alcance contractual. Lo anterior para proceder con el respectivo pago del acta de avance No. 03 por un valor de $ 741´481.834.
Se verificó el Pago de Seguridad Social observando la misma es correspondiente a lo establecido en el Factor Administración.
El Contratista entregó la información en atención a la Lista de Chequeo suministrada por SUMAR, la cual está cargada en su totalidad en la plataforma SECOP II.

Aspectos favorables:

Aspectos no favorables:

Plan de Mejoramiento a los aspectos no favorables:

Firma Representante Legal Interventor

Firma Representante legal Contratista

Firma Supervisor

Elaboró: Jorge Rodriguez_ Interventori
Revisó: Luis Quintero_ Apoyo a Supervision
REVISO Y APROBÓ: Joana Andrea Orozco Builes_Supervisor(a)
FECHA: Abril_2023

LUXURY
INGENIEROS

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIALY PARAFISCALES

Yo, (ANDRES FELIPE FLOREZ GOMEZ), identificado con cédula de ciudadaníaNo. 1038417514, y con Tarjeta Profesional No. 299202-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de contador de LUXURY INGENIEROS S.A.S identificada con NIT. 901148673-1 certifico que la empresa en año 2022 y en el mes de enero, febrero y marzo del año en curso, legalmente ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Rionegro, a los 26 días del mes de abril de 2023

ANDRES FELIPE FLOREZ GOMEZ
CONTADOR PUBLICO
Cc:1038417514
TP. 299202-T

SEBASTIAN SIERRA JIMÉNEZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.C.1036947694

Municipio de Marinilla

Nuestro Compromiso ¡Eres tú!

Empresa de Desarrollo Sostenible de Marinilla sumar

LUXURY INGENIEROS

Conincivil CONSTRUCCIONES E INGENIERIA CIVIL S.A.S.

ACTA DE PAGO N°03

CONTRATO:	RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA.
CONTRATISTA:	LUXURY INGENIEROS S.A.S
VALOR CONTRATO DE OBRA:	DOS MIL QUINIENTOS UN MILLÓN NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ML ($ 2.501.974.784).
INTERVENTORIA:	CONINCIVIL CONSTRUCCIONES E INGENIERIA CIVIL S.A.S.
VALOR CONTRATO INTERVENTORIA	SETENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ML ($ 76.843.548)

PRESUPUESTO CONTRACTUAL						ACTA N°01		ACTA N°02		ACTA N°03		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VIUNIT	SUB-TOTAL	CANT	SUB-TOTAL	CANT	SUB-TOTAL	CANT	SUB-TOTAL	CANT	SUB-TOTAL
1	**PRELIMINARES**				**$ 29.400.003,00**		**$ 22.722.160,00**		**$ 2.946.530,00**		**$ 1.963.395,00**		**$ 27.632.085,00**
1,1	Comision de topografia con equipos de precision	dia	18,00	$ 589.306,00	$ 10.607.508,00	10,00	$ 5.893.060,00	5,00	$ 2.946.530,00	0,00	$ 0,00	15,00	$ 8.839.590,00
1,2	Cerramiento provisional en tela traslucida, incluye malla electrosoldada, postes en madera con base en concreto y platinas ancladas al piso y todo lo demas necesario para su correcta instalacion.	ml	335,00	$ 56.097,00	$ 18.792.495,00	300,00	$ 16.829.100,00	0,00	$ 0,00	35,00	$ 1.963.395,00	335,00	$ 18.792.495,00
2	**RETIROS Y DEMOLICIONES**				**$ 150.466.810,04**		**$ 115.970.393,66**		**$ 663.410,00**		**$ 24.837.713,38**		**$ 141.471.517,04**
2,1	DEMOLICIÓN ESTRUCTURAS cargue, transporte y botada de escombros, manual o mecánicamente, de cualquier clase de estructura. Incluye retiro de refuerzo y cualquier tipo de acabado, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.	m2	739,11	$ 43.118,00	$ 31.868.944,98	288,20	$ 12.426.607,60	0,00	$ 0,00	450,91	$ 19.442.337,38	739,11	$ 31.868.944,98
2,2	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO , cargue, transporte y botada de escombros, HASTA ESPESOR DE 4". Incluye compresor neumático con martillo, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.	m2	1456,50	$ 35.922,00	$ 52.320.393,00	1221,50	$ 43.878.723,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1221,50	$ 43.878.723,00
2,3	DESMONTE de PISO en ADOQUÍN. Incluye recuperación de los materiales; su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría, y todo lo necesario para su correcto desmonte.	m2	1326,18	$ 35.567,00	$ 47.168.244,06	1228,18	$ 43.682.678,06	0,00	$ 0,00	98,00	$ 3.485.566,00	1326,18	$ 47.168.244,06
2,4	REINSTALACIÓN de PISO en ADOQUÍN. Incluye recuperación de los materiales; su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría; arena de pega, arena de revoque y mano de obra para su reinstalación y todo lo necesario para su correcto desmonte y reinstalación.	m2	0,00	$ 56.030,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2,5	RETIRO DE BANCAS INDIVIDUALES PREFABRICADAS EN CONCRETO . Incluye recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría, cargue, transporte y botada de los escombros generados en botaderos oficiales o donde lo indique la interventoría.	un	29,00	$ 65.600,00	$ 1.902.400,00	10,00	$ 656.000,00	0,00	$ 0,00	19,00	$ 1.246.400,00	29,00	$ 1.902.400,00
2,6	DESMONTE Y RETIRO DE CORDONES en concreto. MANUAL O MECÁNICO. Incluye: cargue, transporte y botada de escombros, retiro de refuerzo e instalaciones embebidas. Además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.	m	375,78	$ 36.148,00	$ 13.583.695,44	375,78	$ 13.583.695,44	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	375,78	$ 13.583.695,44
2,7	DESMONTE Y RETIRO DE BOLARDOS en cualquier material. Incluye: Cargue, transporte y botada de escombros, o su almacenamiento, recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.	un	11,00	$ 33.973,00	$ 373.703,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2,8	RETIRO DE LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO con su respectivo brazo, incluye retiro, personal certificado de trabajo en alturas, escalera, elementos de protección y demás necesario para la correcta desinstalación y disposición donde indique la interventoría	un	12,00	$ 58.930,00	$ 707.160,00	12,00	$ 707.160,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	12,00	$ 707.160,00
2,9	Corte a maquina de pavimento hasta 3"	m	135,11	$ 8.996,00	$ 1.215.449,56	115,11	$ 1.035.529,56	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	115,11	$ 1.035.529,56
2,10	Rotura de manholle existente para empalme de de tuberia Novafort o similar de carcamo, Incluye enboquillada en concreto de 21Mpa.	un	2,00	$ 663.410,00	$ 1.326.820,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 663.410,00	1,00	$ 663.410,00	2,00	$ 1.326.820,00

3	EXCAVACIONES Y LLENOS ESTRUCTURA				$ 327.003.990,78		$ 61.986.579,60		$ 163.014.527,10		$ 78.258.884,09		$ 303.259.970,79
3,1	EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo DE 0-2 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., el cargue, transporte interno y externo, botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoria y su medida será en el sitio. No incluye entibado.	m3	1111,90	$ 68.205,00	$ 75.837.139,50	343,12	$ 23.402.499,60	335,12	$ 22.856.859,60	396,91	$ 27.071.246,55	1075,15	$ 73.330.605,75
3,2	LLENOS EN ARENILLA O LIMO, compactados mecánicamente. Incluye el suministro, transporte, colocación del material, la compactación de la misma y transporte interno. Y su medida será en sitio ya compactado.	m3	1290,2218	$ 96.460,20	$ 124.455.052	400,00	$ 38.584.080,00	400,00	$ 38.584.080,00	490,20	$ 47.284.790,04	1290,20	$ 124.452.950
3,3	Suministro, transporte y colocación de base granular de máximo Ø 1½", según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado.	m3	633,10	$ 200.145,00	$ 126.711.799,50	0,00	$ 0,00	507,50	$ 101.573.587,50	19,50	$ 3.902.827,50	527,00	$ 105.476.415,00
3,4	Suministro, transporte e instalacion de afirmado, incluye riego y compactacion.	m3	0,00	$ 171.146,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4	ESTRUCTURAS EN CONCRETO				$ 248.567.134,62		$ 111.648.267,20		$ 85.142.972,35		$ 25.549.665,47		$ 222.440.905,02
4,1	Construcción de MUROS TIPO BANCA en concreto de 21 Mpa. a la vista. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta de primera calidad en súper T de 18 mm., incluye suministro y transporte de los materiales, aristas biseladas, desmoldante, vibrado, protección y curado para estructuras y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento, de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos, No incluye refuerzo. Según diseño.	m3	57,63	$ 1.123.294,00	$ 64.735.433,22	0,00	$ 0,00	60,46	$ 67.911.322,35	-2,82730	-$ 3.175.889,13	57,63	$ 64.735.433,22
4,2	Construccion de estructuras en concreto de 3000PSI, como Alcorques, pompeyanos, tarima, estructuras de apoyo y demas, Incluye formaleteria en super T 18mm, vibrado curacion y todo lo necesario para su correcta construccion.	m3	82,70	$ 1.120.378,00	$ 92.655.095,20	50,00	$ 56.018.800,00	0,00	$ 0,00	19,35	$ 21.679.275,60	69,35	$ 77.698.075,60
4,3	Gradas en concreto de f'c=3000 psi según diseño, incluye suministro y transporte de los materiales, aristas biseladas, desmoldante, vibrado, protección y curado para estructuras y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento, de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos, No incluye refuerzo. Según diseño.	ml	166,00	$ 323.395,00	$ 53.683.570,00	0,00	$ 0,00	40,00	$ 12.935.800,00	126,00	$ 40.747.770,00	166,00	$ 53.683.570,00
4,4	Escalinatas en concreto de f'c=3000 psi según diseño, incluye suministro y transporte de los materiales, aristas biseladas, desmoldante, vibrado, protección y curado para estructuras y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento, de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos, No incluye refuerzo. Según diseño.	ml	60,00	$ 286.390,00	$ 17.183.400,00	0,00	$ 0,00	15,00	$ 4.295.850,00	6,00	$ 1.718.340,00	21,00	$ 6.014.190,00
4,5	Construccion de Carcamo en concreto de 3000psi según diseño, para recoleccion de aguas lluvias de la plaza seccion interna 0.25Mx 0,70M libres espesor 15cm	ml	0,00	$ 623.593,00	$ 0,00	80,00	$ 49.887.440,00	0,00	$ 0,00	-80,00	-$ 49.887.440,00	0,00	$ 0,00
4,6	Suministro, transporte e impermeabilización para superficies enterradas, con aditivo tipo igol denso o similar, dos manos con una dosificación de 1kg/m2 cada mano, se debe imprimar previamente la superficie con igol imprimante o equivalente, una mano con una dosificación de 200 grm2. incluye todo lo necesario para su correcta aplicación según recomendaciones del proveedor del insumo.	m2	415,67	$ 48.860,00	$ 20.309.636,20	117,52	$ 5.742.027,20	0,00	$ 0,00	298,15	$ 14.567.609,00	415,67	$ 20.309.636,20
5	ACERO REFUERZO				$ 143.912.495,00		$ 107.364.000,00		$ 0,00		$ 8.954.504,95		$ 116.318.604,95
5,1	Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugada. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.	kg	16085,00	$ 8.947,00	$ 143.912.495,00	12000,00	$ 107.364.000,00	0,00	$ 0,00	1000,85	$ 8.954.504,95	13000,85	$ 116.318.604,95
6	OBRAS DE DRENAJE				$ 119.112.222,00		$ 82.732.806,00		$ 13.239.192,00		$ 15.491.706,00		$ 111.463.704,00
6,1	Suministro, transporte e instalacion de tuberia NOVAFORT 30".	m	89,00	$ 1.060.677,00	$ 94.400.253,00	78,00	$ 82.732.806,00	0,00	$ 0,00	11,00	$ 11.667.447,00	89,00	$ 94.400.253,00
6,2	Suministro, transporte e instalacion de tuberia NOVAFORT 16".	m	48,00	$ 310.593,00	$ 14.908.464,00	0,00	$ 0,00	30,00	$ 9.317.790,00	6,00	$ 1.863.558,00	36,00	$ 11.181.348,00
6,3	Construcción de SUMIDERO DE CAPTACION LATERAL medidas 1,60*0,80m, en concreto de 3000PSI. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, reja metálica, formaleta, vibrado y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento, según diseño y especificaciones de E.P.M. La excavación, llenos y entresuelo se pagarán en su item respectivo.	un	5,00	$ 1.960.701,00	$ 9.803.505,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 3.921.402,00	1,00	$ 1.960.701,00	3,00	$ 5.882.103,00
6,4	Construccion de cajas de registro para carcamos de 80x80 en acabado de adoquin según diseño.	und	0,00	$ 840.223,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,5	Construccion de MH completo, en concreto de 3000 PSI, de 1,20m de diametro, Incluye cañuela, mesa, cilindro de 1,20m de diametro h promedio 1,5, cono cilindrico, tapa, herraje, ganchos y todo lo necesario para su correcta construccion.	un	0,00	$ 4.145.856,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

7	**ADOQUIN EN ARCILLA**				**$ 407.790.172,40**		**$ 0,00**		**$ 47.418.480,00**		**$ 172.228.926,00**		**$ 219.647.400,00**
7,1	Construcción de PISO EN ADOQUÍN RECTANGULAR EN ARCILLA DE 12x24x6cm tipo santafe. Incluye suministro y transporte de los adoquines, cama de asiento de 5 cm en arena, sello de juntas y cortes a máquina, compactacion y todo lo necesario para su correcta instalacion.	m2	2100,00	$ 163.512,00	$ 343.375.200,00	0,00	$ 0,00	290,00	$ 47.418.480,00	1010,00	$ 165.147.120,00	1300,00	$ 212.565.600,00
7,2	Colocación de ADOQUÍN TÁCTIL GUÍA O ALERTA 20 x 20 x 6. Color amarillo. Para un ancho de 0,20 m. Incluye suministro y transporte de los adoquines, perfilación, nivelación del terreno y adecuación de la superficie, mortero 1:3 para la instalación, corte de piezas, arena de sello y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento.	m	185,00	$ 35.518,00	$ 6.570.830,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7,3	Enchapes de muros, escalas, bancas y demas elementos con chapas de arcilla y/o material similar. Incluye mortero o pegacore y todo lo necesario para su correcta instalacion.	m2	408,40	$ 141.636,00	$ 57.844.142,40	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	50,00	$ 7.081.800,00	50,00	$ 7.081.800,00
8	**CORDONERIA**				**$ 6.739.620,00**		**$ 5.616.350,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 5.616.350,00**
8,1	Suministro, transporte y colocación de cordón prefabricado de 0.15 x 0.35 x 0.80 m. de concreto de 21 Mpa, tres caras, juntas ranuradas. Incluye excavación, conformación del terreno, ajustes de concreto o pavimento donde sea necesario, mortero 1:4 de asiento y pega en las longitudes más adecuadas para el desarrollo de la obra, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño.	m	0,00	$ 98.905,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8,2	Construccion de cordon vaceado en concreto de 3000 psi para adecuaciones electricas, medidas del cordon existente 15x40 Aproximados.	ml	60,00	$ 112.327,00	$ 6.739.620,00	50,00	$ 5.616.350,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	50,00	$ 5.616.350,00
9	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				**$ 93.549.691,00**		**$ 13.180.040,00**		**$ 13.726.080,00**		**$ 22.541.286,00**		**$ 49.447.400,00**
9,1	Suministro, transporte e instalación de canalización en tuberia conduit tipo DB D=2"	m	380,00	$ 65.229,00	$ 24.787.020,00	80,00	$ 5.216.320,00	160,00	$ 10.436.640,00	140,00	$ 9.132.060,00	380,00	$ 24.787.020,00
9,2	Suministro transporte e instalacion de acometida en tuberia PVC de 1/2", con cableado 3N°14, incluye todo lo necesario para su correcta instalacio.	m	180,00	$ 41.118,00	$ 7.401.240,00	80,00	$ 3.289.440,00	80,00	$ 3.289.440,00	20,00	$ 822.360,00	180,00	$ 7.401.240,00
9,3	Suministro, transporte e instalación de Acometida electrica 2No 8 (F) + 1No 10 (T) AWG Cu THWN-75°C	m	489,00	$ 37.592,00	$ 18.382.488,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
9,4	Suministro, transporte e instalación de cable Encauchetado 3x14 AWG.	m	200,00	$ 27.434,00	$ 5.486.800,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
9,5	Suministrotro, transporte e instalación cajas de empalme de 50*50 de concreto con herraje metálico y tapa enchapada en chapa de arcilla Incluye todo lo necesario para su correcta construccion.	un	50,00	$ 629.343,00	$ 31.467.150,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	20,00	$ 12.586.860,00	20,00	$ 12.586.860,00
9,6	Suministro, transporte e instalación de salida para tomacorriente a 110v, 3N°12. Incluye caja 4"*4" galvanizada y demás elementos necesarios para su correcta instalación	un	37,00	$ 117.485,00	$ 4.346.945,00	32,00	$ 3.759.520,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	32,00	$ 3.759.520,00
9,7	Suministro, transporte e instalación de salida para tomacorriente a 220v, 3N°10. Incluye caja 4"*4" galvanizada y demás elementos necesarios para su correcta instalación	un	6,00	$ 182.552,00	$ 1.095.312,00	5,00	$ 912.760,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	5,00	$ 912.760,00
9,8	suministro, transporte e instalación de Gabinete tipo intemperie IP 65, incluye breaker de 2x40A	un	2,00	$ 291.368,00	$ 582.736,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
10	**LUMINARIAS**				**$ 67.235.689,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
10,1	Suministro, transporte e hincada de poste de alumbrado público tipo Carabobo de 5m. Incluye pintura de acuerdo a normas EPM.	un	0,00	$ 1.343.230,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
10,2	Suministro, Transporte E Instalación De Brazo Metalico Sencillo Galvanizado Tipo Cara Bobo Para Lamparas Instalado En Poste De Concreto Y Demás Accesorias Para Su Correcta Instalación	un	0,00	$ 578.399,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
10,3	Suministro transporte e instalación de luminaria marca silvania de alumbrado publico de 60 vatios, incluye fotocelda.	un	0,00	$ 1.444.692,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
10,4	Suministro, transporte e instalación de luminaria decorativa tipo exterior LUMINARIA ANTORCHA MINI 40W 100-240V 6600LM 113,8LM/W de un 1,02m de altura, Incluye: elementos de fijación, conectores de conexion y empalme.	un	23,00	$ 1.100.074,00	$ 25.301.702,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
10,5	Suministro, transporte e instalación de luminaria decorativa tipo exterior LYRA LED 35W 100-277V 3500LM 100LM/W, Incluye: poste metalico redondo (h:3,5m) con base cuadrada, elementos de fijación, conectores de conexion y empalme.	un	16,00	$ 1.820.319,00	$ 29.125.104,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
10,6	Bala de piso de 9 Vatios, Incluye todo lo necesario para su correcta instalacion.	un	11,00	$ 248.089,00	$ 2.728.979,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
10,7	Certificacion RETIE	un	1,00	$ 10.079.904,00	$ 10.079.904,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11	**OTROS**				**$ 14.692.770,00**		**$ 0,00**		**$ 1.876.274,60**		**$ 12.816.495,40**		**$ 14.692.770,00**
11,1	Suministro, transporte e instalación de tierra abonada	m3	120,00	$ 83.021,00	$ 9.962.520,00	0,00	$ 0,00	22,60	$ 1.876.274,60	97,40	$ 8.086.245,40	120,00	$ 9.962.520,00
11,2	Suministro, transporte y siembra de especies Arboreas (Lafoensia acuminata, Handrohanthus chrysanthus, Croton magdalenensis, Quercus humboltii , Marianis nobilis o similares)	und	0,00	$ 485.551,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11,3	Suministro, transporte e instalacion de grama Macana.	m2	250,00	$ 18.921,00	$ 4.730.250,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	250,00	$ 4.730.250,00	250,00	$ 4.730.250,00
11,4	Suministro e instalación de marcas viales con material plástico en frío con resistencia al deslizamiento (flechas direccionales, flechas de fin de carril, textos, pares, triángulos ceda el paso, diamantes ceda el paso, textos de zona, pictograma de zona escolar entre otros). Incluye alúmina antideslizante	m2	0,00	$ 83.601,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

	OBRAS EXTRA				$ 512.768.683,46				$ 0,00		$ 229.735.841,94		$ 229.735.841,94
OE1	Construcción Rampas y losas en concreto de 3000 PSI para el acceso y salida vehiculos en vía principal, alta dur aplicado en los bordes y acelerante, Incluye formaleteria y todo lo necesario para su correcta construccion. Expesor mínimo de 15cm	m2	97,12	$ 196.775,00	$ 19.110.788,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	97,12	$ 19.110.788,00	97,12	$ 19.110.788,00
OE2	Entibado de brechas, con madera incluye todo lo necesario para su correcta instalacion, sera medido efectivamente el entibado por m2, descontando la superficie que no este entibada en las brechas.	m2	155,75	$ 118.008,00	$ 18.379.746,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	155,75	$ 18.379.746,00	155,75	$ 18.379.746,00
OE3	Cama en triturado para cimentacio de tuberias, incluye todo lo necesario para su correcta instalacion.	m3	62,03	$ 212.308,00	$ 13.169.465,24	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	62,03	$ 13.169.465,24	62,03	$ 13.169.465,24
OE4	Instalacion de plastico para aislamiento de estructuras de concreto con la superficie del terreno, incluye todo lo necesario para su correcta instalacion	m2	572,50	$ 6.041,00	$ 3.458.472,50	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	572,50	$ 3.458.472,50	572,50	$ 3.458.472,50
OE5	Construccion de cordon vaceado en obra en concreto de 3000 PSI, de medidas aproximadas 0,12x0.25m, incluye formaleteria en madera , y todo lo necesario para su correcta construccion.	ml	160,00	$ 84.326,00	$ 13.492.160,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	160,00	$ 13.492.160,00	160,00	$ 13.492.160,00
OE6	Construcción de PISO EN ADOQUÍN RECTANGULAR EN ARCILLA DE 12x24x6cm tipo santafe, de Color OSCURO para modulacion de cuadricula segun diseño. Incluye suministro y transporte de los adoquines, mortero 1:3, sello de juntas y cortes a máquina, compactacion y todo lo necesario para su correcta instalacion.	m2	230,00	$ 193.020,00	$ 44.394.600,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	100,00	$ 19.302.000,00	100,00	$ 19.302.000,00
OE7	Instalacion de tableros electricos a la intemperie trifasicos 12 circuitos fijo y movil a 110 y 220, para todos los requerimientos de equipos electricos en el proyecto, Incluye instalacion de reflectores y todo lo necesario para su correcta instalacion.	Global	1,00	$ 3.624.597,00	$ 3.624.597,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 3.624.597,00	1,00	$ 3.624.597,00
OE8	Construccion de MH completo, en concreto de 3000 PSI, de 1,50m de diametro, Incluye cañuela, mesa, cilindro de 1,50m de diametro h promedio 2.8m, cono cilindrico, tapa cuadrada, herraje, ganchos y todo lo necesario para su correcta construccion.	unidad	3,00	$ 6.924.905,00	$ 20.774.715,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 20.774.715,00	3,00	$ 20.774.715,00
OE9	Movimiento de materas en concreto y llevada a puntos donde indique municipio de Marinilla, Incluye cargue y transporte de materas.	unidad	10,00	$ 60.408,00	$ 604.080,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	10,00	$ 604.080,00	10,00	$ 604.080,00
OE10	Desmonte de plantas existentes en el area a intervenir, incluye desinstalacion, disposicion final según requerimientos del municipio de Marinilla.	unidad	60,00	$ 10.123,00	$ 607.380,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	60,00	$ 607.380,00	60,00	$ 607.380,00
OE11	Construccion de Carcamo tipo alcancia en concreto de 3000psi según diseño, para recoleccion de aguas lluvias de la plaza seccion interna 0.40Mx 0,40M libres espesor 15cm, Incluye todo lo necesario para su correcta construccion.	ml	153,00	$ 575.208,00	$ 88.006.824,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	145,00	$ 83.405.160,00	145,00	$ 83.405.160,00
OE12	Instalacion de anclajes con epoxico sicadur o similar, incluye perforacion con taladro, aplicación de epoxico, y todo lo necesario para su correcta construccion.	und	1092,00	$ 12.771,00	$ 13.945.932,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	1092,00	$ 13.945.932,00	1092,00	$ 13.945.932,00
OE13	Bolardo en hierro Modular tipo: Finsa o similar incluye todo lo necesario para su correcta instalacion	unidad	6,00	$ 467.685,00	$ 2.806.110,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
OE14	Bolardo en concreto tipo Klinden o similar : Konkretus medidas 0,25m x 0,50m x 0,25m, peso 65kg,incluye todo lo necesario para su correcta instalacion	unidad	11,00	$ 757.133,00	$ 8.328.463,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
OE15	Basurera Pivotante sencilla única, tipo: SOCODA o similar, basurera en acero inoxidable para ambientes externos, capacidad 60 litros incluye todo lo necesario para su correcta instalacion	unidad	10,00	$ 1.914.803,00	$ 19.148.030,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
OE16	Suministro, transporte y colocación de mezcla asfáltica en caliente para reparcheo. Compactada con medios mecánicos según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. Incluye malla	m3	34,80	$ 1.942.470,00	$ 67.597.956,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
OE17	Suministro, transporte y colocación de emulsión asfáltica para imprimación de superficie a pavimentar y para las zonas de adoquín vehicular según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento	m2	150,00	$ 8.018,00	$ 1.202.700,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
OE18	Suministro transporte e instalacion de Lamina depoliestireno para aislamiento de estructuras de contencion en concreto, incluye todo lo necesario para su correcta instalacion	m2	29,85	$ 17.392,00	$ 519.151,20	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	29,85	$ 519.151,20	29,85	$ 519.151,20
OE19	Suministro, transporte e instalacion de Tuberia presion RDE de 3" para red de incendios "Hidrantes" incluye todo lo necesario para su correcta instalacion	ml	37,00	$ 119.713,00	$ 4.429.381,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	37,00	$ 4.429.381,00	37,00	$ 4.429.381,00
OE20	Suministro, transporte e instalacion de Hidrantes de 3" para red de incendios.	unidad	2,00	$ 4.546.621,00	$ 9.093.242,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
OE21	Suministro, transporte e instalacion de tuberia RDE de 1/2", incluye todo lo necesario para su correcta instalacion	ml	60,00	$ 16.293,00	$ 977.580,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	60,00	$ 977.580,00	60,00	$ 977.580,00
OE22	Suministro, transporte e instalación de canalización en tuberia conduit tipo DB D=1" incluye todo lo necesario para su correcta instalacion	ml	100,00	$ 13.692,00	$ 1.369.200,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	100,00	$ 1.369.200,00	100,00	$ 1.369.200,00
OE23	Nivelacion Manual de estructura en Base granular para garantizar niveles de proyecto y asi lograr una adecuada instalacion de los adoquines. Incluye chequeo de niveles con topografia, correccion	m2	2200	$ 6.986,00	$ 15.325.200,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	1500,00	$ 10.449.000,00	1500,00	$ 10.449.000,00
OE24	Construccion de cajas de registro para carcamos de 40x60 En concreto de 3000 PSI, en acabado de adoquin según diseño.	unidad	9,00	$ 705.678,00	$ 6.351.102,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 2.117.034,00	3,00	$ 2.117.034,00

OE25	Restauracion de estatuas de parque principal, incluye restauracion de pintura y pulida monumentos y adecuacion de estructuras de soporte.	UND	2,0000	$ 7.730.957,00	$ 15.461.914,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
OE26	Restauración de fuente patrimonial del municipio de Marinilla, incluye desmonte, desarmado, lavado y remoción de platinas y pinturas deterioradas, lavado y remoción de hongos y sales, reparación de fisuras y retallado de partes deterioradas, fundición de partes faltantes, aplicación química de protección del agua y la imer perité, aplicación de patina en caliente y su cambio de sistema de bombeo, así como la reconstrucción de su estanque en concreto pulido.	Global	1,0000	$ 120.589.894,52	$ 120.589.894,52	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
				COSTO DIRECTO	$ 2.121.239.281	COSTO DIRECTO	$ 521.220.392	COSTO DIRECTO	$ 328.027.466	COSTO DIRECTO	$ 592.478.486	COSTO DIRECTO	$ 1.441.726.344
				ADMINISTRACIÓN (21,8%)	$ 462.430.163	ADMINISTRACIÓN (21,8%)	$ 113.626.045	ADMINISTRACIÓN (21,8%)	$ 71.509.988	ADMINISTRACIÓN (21,8%)	$ 129.160.310	ADMINISTRACIÓN (21,8%)	$ 314.296.343
				UTILIDAD (4%)	$ 84.849.571	UTILIDAD (4%)	$ 20.848.816	UTILIDAD (4%)	$ 13.121.099	UTILIDAD (4%)	$ 23.699.139	UTILIDAD (4%)	$ 57.669.054
				TOTAL COSTO DIRECTO +AU	$ 2.668.519.016	TOTAL COSTO DIRECTO +AU	$ 655.695.253	TOTAL COSTO DIRECTO +AU	$ 412.658.552	TOTAL COSTO DIRECTO +AU	$ 745.337.936	TOTAL COSTO DIRECTO +AU	$ 1.813.691.741
				PMA	$ 53.030.982	PMA	$ 36.016.645	PMA	$ 0	PMA	$ 26.514	PMA	$ 36.043.159
				PMT	$ 42.424.786	PMT	$ 32.717.142	PMT	$ 0	PMT	-$ 3.882.615	PMT	$ 28.834.527
				VALOR TOTAL OBRA	$ 2.763.974.784	VALOR ACTA N°01	$ 724.429.040	VALOR ACTA N°02	$ 412.658.552	VALOR ACTA N°03	$ 741.481.835	VALOR ACUMULADO	$ 1.878.569.427
				AMORTIZACION DEL ANTICIPO (30%)		AMORTIZACION DEL ANTICIPO (30%)	$ 217.328.712	AMORTIZACION DEL ANTICIPO (30%)	$ 123.797.566	AMORTIZACION DEL ANTICIPO (30%)	$ 222.444.550		$ 563.570.828
				VALOR TOTAL NETO A PAGAR EN ACTAS		VALOR TOTAL NETO A PAGAR EN ACTA N°01	$ 507.100.328	VALOR TOTAL NETO A PAGAR EN ACTA N°02	$ 288.860.987	VALOR TOTAL NETO A PAGAR EN ACTA N°03	$ 519.037.284		$ 1.314.998.599

Para constancia de lo presente acta de pago a continuacion firman los que intervinieron en ella.

Elaboro: SAIR ALZATE ZULUAGA
Residente de Obra Contratista

Aprobó: JHON GUERRERO
Representante legal de Interventoría (conincivil)

Elaboro: JORGE RODRIGUEZ
Residente de Interventoría

Vo. Bo: LUIS QUINTERO
Apoyo supervision - SUMAR

Aprobó: ALEXANDER SIERRA
Director de Obra Contratista

Vo. Bo: JOHN CHAVES
Supervision SUMAR

ARUS®
Tecnología + Información + Conocimiento

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-03-10, 10:40:29 AM **Tipo Planilla:** Y: PLANILLA INDEPENDIENTES EMPRESAS **Numéro Planilla:** 61549935

Periodo Cotización: febrero de 2023 **Periodo Servicio:** febrero de 2023

PAGADO 09/03/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUXURY INGENIEROS SAS		
Documento	NI901148673	**Dirección**	CL 51CLL #52 CLL - 35 RIOINEGRO
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5312571
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	RIONEGRO	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	SIERRA JIMENEZ SEBASTIAN	**Identificación**	CC 1036947694
Total Afiliados	1	**ARP**	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IGE	IRET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1544858	ALEXANDER SIERRA JIMENEZ	59	00																		0	0	0	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 1,600,000	$ 111,400	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 111,400

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 0	$ 0	$ 1,600,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 111,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 111,400	$ 0	$ 111,400

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

ARUS®
Tecnología + Información + Conocimiento

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-03-10, 10:48:29 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 61549336

Periodo Cotización: febrero de 2023 **Periodo Servicio:** febrero de 2023

PAGADO 09/03/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ALEXANDER		
Documento	CC15448588	**Dirección**	CL 51 #52 - 35
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	5618257
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	RIONEGRO	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRP	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 15448588	ALEXANDER SIERRA JIMENEZ	03	00																	0	30	30	0	0	(231001) COLFONDOS	$ 1.600.000	$ 256.000	(EPS019) EPS SURA	$ 1.600.000	$ 200.000	0,000	$ 0	$ 0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 456.000

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.600.000	$ 1.600.000	$ 0	$ 0	$ 256.000	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 456.000	$ 0	$ 456.000

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 39450562		ARENAS GARCIA SANDRA PATRICIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	vereda abreo	RIONEGRO-ANTIOQUIA	4084643	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
023-02	2023-02	1962940280	9448107431	I	2023/03/14	2023/03/10	BANCOLOMBIA	0	$714,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vlp	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$2,308,272	$369,400			$2,308,272	$288,600			$0	$0			$2,308,272		$56,300		$0	$0		$714,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$2,308,272	$369,400			$2,308,272	$288,600			$0	$0			$2,308,272		$56,300		$0	$0		$714,300
Ciudad: RIONEGRO Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																						$2,308,272	$369,400			$2,308,272	$288,600			$0	$0			$2,308,272		$56,300		$0	$0		$714,300
1	CC	39450562 ARENAS SANDRA							X											23020 1	30	$2,308,272	$369,400	EPS010	30	$2,308,272	$288,600		0	$0	$0	14-11	30	$2,308,272	2.436%	$56,300	0	$0	$0	No	$714,300
Total Afiliados(1)																						$2,308,272	$369,400			$2,308,272	$288,600			$0	$0			$2,308,272		$56,300		$0	$0		$714,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 39450562		ARENAS GARCIA SANDRA PATRICIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	vereda abreo	RIONEGRO-ANTIOQUIA	4084643	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
023-02	2023-02	1962940280	9448107431	I	2023/03/14	2023/03/10	BANCOLOMBIA	0	$714,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$369,400	$0	$0	$369,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$369,400	$0	$0	$369,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$56,300	$0	$0	$56,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$56,300	$0	$0	$56,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$288,600	$0	$0	$288,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$288,600	$0	$0	$288,600
TOTAL				1	$714,300	$0	$0	$714,300

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-03-10, 10:40:30 AM **Tipo Planilla:** Y: PLANILLA INDEPENDIENTES EMPRESAS **Numéro Planilla:** 61914642

Periodo Cotización: febrero de 2023 **Periodo Servicio:** febrero de 2023

PAGADO 09/03/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUXURY INGENIEROS SAS		
Documento	NI901148673	**Dirección**	CL 51CLL #52 CLL - 35 RIOINEGRO
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5312571
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	RIONEGRO	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	SIERRA JIMENEZ SEBASTIAN	**Identificación**	CC 1036947694
Total Afiliados	1	**ARP**	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P.	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APF	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
CC 1036947694	SANDRA PATRICIA ARENAS GARCIA	59	00																		0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	0,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.800

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 0	$ 0	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.800	$ 0	$ 80.800

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

ARUS®
Tecnología • Información • Conocimiento

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-03-10, 10:47:29 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 61638275

Periodo Cotización: febrero de 2023 **Periodo Servicio:** febrero de 2023

PAGADO 09/03/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DIANA NORELA CASTRILLON		
Documento	CC21492275	**Dirección**	CL 29 #34 - 15 INTERIOR 302
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6100952
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MARINILLA	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRD	RET	RET P.	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
CC 21492275	DIANA NORELA CASTRILLON GAVIRIA	03	00																	0	30	30	0	0	(230201) PROTECCION	$ 1,800,000	$ 288,000	(EPS010) EPS SURA	$ 1,800,000	$ 225,000	0,000	$ 0	$ 0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 513,000

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1,800,000	$ 1,800,000	$ 0	$ 0	$ 288,000	$ 225,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 513,000	$ 0	$ 513,000

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

ARUS
Tecnología + Información = Conocimiento

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-03-10, 10:40:32 AM **Tipo Planilla:** Y: PLANILLA INDEPENDIENTES EMPRESAS **Numéro Planilla:** 61914568

Periodo Cotización: febrero de 2023 **Periodo Servicio:** febrero de 2023

PAGADO 09/03/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUXURY INGENIEROS SAS		
Documento	NI901148673	**Dirección**	CL 51CLL #52 CLL - 35 RIOINEGRO
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5312571
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	RIONEGRO	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	SIERRA JIMENEZ SEBASTIAN	**Identificación**	CC 1036947694
Total Afiliados	1	**ARP**	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 21492275	DIANA NORELA CASTRILLON GAVIRIA	59	00																		0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6.960	$ 1.800.000	$ 125.300	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 125.300

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 0	$ 0	$ 1.800.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 125.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 125.300	$ 0	$ 125.300

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77, Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

ARUS®
Tecnología + Información + Conocimiento

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-03-10, 10:40:34 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 61914114

Periodo Cotización: febrero de 2023 **Periodo Servicio:** marzo de 2023

PAGADO 09/03/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUXURY INGENIEROS SAS		
Documento	NI901148673	**Dirección**	CL 51CLL #52 CLL - 35 RIOINEGRO
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5312571
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	RIONEGRO	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	SIERRA JIMENEZ SEBASTIAN	**Identificación**	CC 1036947694
Total Afiliados	6	**ARP**	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P.	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1032070396	GLENYS YULIANA VARGAS HENAO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.000.000	$ 80.000	6,960	$ 2.000.000	$ 139.200	(CCF04) COMFAMA	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 619.200
CC 1036947694	SEBASTIAN SIERRA JIMENEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.000.000	$ 80.000	6,960	$ 2.000.000	$ 139.200	(CCF04) COMFAMA	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 619.200
CC 1036955094	FRANKLIN ANDRES HENAO RUIZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1036411091	BRIAN ANDRES MALDONADO OCAMPO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1036412719	SAIR ALZATE ZULUAGA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.500.000	$ 400.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.500.000	$ 100.000	6,960	$ 2.500.000	$ 174.000	(CCF04) COMFAMA	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 774.000
CC 1067980811	LUIS FERNANDO HERNANDEZ LOPEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.500.000	$ 400.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.500.000	$ 100.000	6,960	$ 2.500.000	$ 174.000	(CCF04) COMFAMA	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 774.000

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 11.320.000	$ 11.320.000	$ 11.320.000	$ 11.320.000	$ 1.811.200	$ 452.800	$ 788.000	$ 452.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.504.800	$ 0	$ 3.504.800

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77, Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA