Junio 16 / 2023

Consejo Superior de la Judicatura

Personal de obra, Ingeniero residente 1 oficial y 2 ayudantes

Actividades:

Se procede a dar inicio con la actividad demolición de cielo raso de la secretaria seccional y bajar escombros a zona de parqueadero.

Powered by CamScanner

Junio 17/2023

Consejo Superior de la Judicatura

Personal de obra, Ing residente, 1 oficial y 2 ayudantes

Actividades:

Se continua principalmente con la demolición de cielo raso de la secretaria seccional. y se inicio con el proceso de lijado en paredes y resanes.

Powered by CamScanner

Junio 19/2023

Consejo Superior de la Judicatura

Personal de obra, Ing residente, 1 oficial y 2 ayudantes

Actividades:

Se termina el desmonte del cielo raso y se da inicio a la instalación del nuevo cielo raso (solo estructura) y los escombros se trasladan al parqueadero, de igual manera se continua con lijado y resanes.

Powered by CamScanner

Junio 20/2023

Consejo Superior de la Judicatura

Personal de obra, Ing residente, 1 oficial y 2 ayudantes

Actividades:

Se continua con la instalación del nuevo cielo raso en PVC y de igual manera se inicia con el proceso de primera mano de pintura.

Powered by CamScanner

Junio 21 / 2023

Consejo Superior de la Judicatura

Personal de obra, Ing residente, 1 oficial y 2 ayudantes

Actividades:

Se continua con el proceso de instalación del techo pvc y de igual manera terminado de resanes y continuidad de pintura.

Powered by CamScanner

Junio 22/2023

Consejo Superior de la Judicatura

Personal de obra, Ing residente
1 oficial y 2 ayudantes.

Actividades:
Se da por terminado la instalación del techo pvc con su respectiva iluminación y terminado de pintura. para su posterior entrega al supervisor.

Powered by CamScanner

Junio 23/ 2023

Consejo Superior de la Judicatura

Personal de obra, Ing residente, 1 oficial y 2 ayudantes.

Actividades:

Se inicia desmonte de cielo raso en el Juzgado 6 y sala de audiencias, de igual manera se inicia proceso de lijado de paredes.

Powered by CamScanner

Junio 24/2023

Consejo superior de la Judicatura

Personal de obra, Ing residente, 1 oficial y 2 ayudante.

Actividades:
Se continua con proceso de lijado, resanes y primer mano de pintura.

Powered by CamScanner

Junio 26/2023

Consejo Superior de la Judicatura

Personal de obra: Ing residente 1 oficial y 2 ayudantes

Actividades:

Se inicia la actividad de instalación de estructura techo PVC y primer mano de pintura.

Powered by CamScanner

Junio 27/ 2023

Consejo Superior de la Judicatura

Personal de obra, Ing residente, 1 oficial y 2 ayudantes

Actividades:
Se continua principalmente con la instalación del techo pvc y de igual manera sigue el proceso de pintura.

Powered by CamScanner

Junio 28 / 2023

Consejo Superior de la Judicatura

Personal de obra. Ing residente, 1 oficial y 2 ayudantes.

Actividades:

Se da por terminada la instalación del techo pvc con su respectiva iluminación, de igual manera se termino proceso de pintura para su posterior entrega. del Juzgado.

Junio 29/2023

Consejo Superior de la Judicatura

Personal de obra, Ing residente, 1 ayudante

Actividades:

Se traslada personal de obra al primer piso para intervenir el Juzgado de pequeñas causas y se inicia proceso de lijado en las paredes correspondientes

Powered by CamScanner

Junio 30/2023

Consejo Superior de la Judicatura

Personal de obra, Ing residente
1 ayudante

Actividades:
se continua con proceso de lijado y resanes y primer mano de pintura.

Powered by CamScanner

Julio 01 / 2023

Consejo Superior de la Judicatura

Personal de obra, Ing residente
1 oficial

Actividades:
Se da inicio a la actividad, demolición de cielo raso de la oficina del Dr. Romero ubicada en el piso 3, de igual manera se continua con el proceso de pintura en el piso 1 pequeñas cosas.

Powered by CamScanner

Julio 04/2023

Consejo Superior de la Judicatura

Personal de obra: Ing residente, 1 oficial, y 1 ayudante

Actividades:

Se continua con el proceso de instalado de estructura del techo PVC, de igual manera sigue el proceso de pintura en el Juzgado de primeras causas.

Powered by CamScanner

Julio 05/2023

Consejo Superior de la Judicatura

Personal de obra: Ing residente 1 oficial, 3 ayudantes

Actividades:

Se continua con el desmonte de cielo raso en lo oficina de la Dra Gladys y se inicia con el desmonte de cubierta y de igual manera se bajan escombros al parqueadero, se termina detallado de pintura Juzgado primeras causas piso 1.

Powered by CamScanner

Julio 06 / 2023

Consejo Superior de la Judicatura

Personal de obra: Ing residente
1 oficial

Actividades:
Se continua con el proceso de desmonte de cubierta y de igual manera se instala teja de eternit.

©MARVEL
Primavera
Powered by CamScanner

Julio 07/2023

Consejo Superior de la Judicatura

Personal de obra: Ing residente
1 oficial, 1 ayudante

Actividades:
Se continua con la instalación de teja de eternit y de igual manera se instala teja de barro, se continua con la instalación de perfilería en oficinas de Dra gladis, se pinta cañeta del Juzgado pequeñas causas piso 1

Powered by CamScanner

Julio 08/2023

Consejo Superior dela Judicatura

Personal de obra: Ing residente
1 oficial, 1 ayudante

Actividades:

Se termina instalación de teja de barro y de igualmanera se instala flanche en la cubierta, se corrigen resanes en el pasillo de areas comunes.

©MARVEL Primavera

Powered by CamScanner

Julio 10/2023

Consejo Superior de la Judicatura.

Personal de data: Ing residente 1 oficial.

Actividades:

Se inicia con proceso de resanes y aplicación de primera mano en oficina auxiliar Ortomero.

Powered by CamScanner

Julio 11 / 2023

Consejo Superior de la Judicatura

Personal de obra: Ing residente 1 oficial.

Actividades:

Se interviene Sala de audiencias Juzgado 6 para proceso de pintura y resanes, esta actividad se realiza en un solo día.

©MARVEL Primavera

Powered by CamScanner

Julio 12/2023

Consejo Superior de la Judicatura

Personal de Obra: Ing residente
1 oficial 2 ayudantes

Actividades:
Se continua instalación de techo pvc en oficinas auxiliar Dr Homera y oficinas Dra Gladis, de igual manera se continua con proceso de pintura oficina Dra Homero auxiliar.

Powered by CamScanner

Julio 13/2023

Consejo Superior de la Judicatura

Personal de obra: Ing residente
1 oficial

Actividades:
Se termina la instalación de techo pvc en oficina Dr. Alomera, de igual manera se continua con proceso de pintura oficina auxiliar Dra Gladis.

©MARVEL Primavera

Powered by CamScanner

Julio 14 / 2023

Consejo Superior de la Judicatura

Personal de obra: Ing residente
1 oficial

Actividades:
Se continua con proceso de pintura en oficina Dr Homera y se termina la misma actividad en oficina auxiliar Dra Gladis.

Powered by CamScanner

Julio 15/2023

Consejo Superior de la Judicatura

Personal de obra: Ing residente
1 oficial

Actividades:

Se corrigen algunos resanes y se termina la actividad de pintura en el Hall de areas comunes.

©MARVEL

Primavera

Powered by CamScanner

Julio 17/2023

Consejo Superior de la Judicatura

Personal de obra: Ing residente 1 oficial.

Actividades:

Se terminan resanes en oficina auxiliar Dr Romero y de igual manera se continua con proceso de pintura en la misma oficina.

Powered by CamScanner

Julio 18 / 2023

Consejo Superior de la Judiatura

Personal de obra: Ing residente
1 oficial

Actividades:
Se continua con proceso de resanes en oficina Dr Homero y de igual manera se continua con proceso de pintura

©MARVEL Primavera

Powered by CamScanner

Julio 19/2023

Consejo Superior de la Judiatura.

Personal de obra: Ing-residente
1 oficial.

Actividades:

Se continua con proceso de resanes y de igual manera con proceso de pintura en oficina del Dr Romero.

Powered by CamScanner

Julio 20/2023

Consejo Superior de la Judicatura

Personal de obra: Ing residente

Actividades:

No se trabajo por ser día festivo.

©MARVEL Primavera

Powered by CamScanner

Julio 21 / 2023

Consejo Superior de la Judicatura

Personal de obra: Ing Residente
1 oficial

Actividades:

Se continúa con proceso de pintura en oficina del Dro Honoro y auxiliar.

Powered by CamScanner

22 Jul /2023

Consejo Superior de la Judicatura

Personal de obra: Ing residente
1 oficial

Actividades:
la actividad que estaba planeada no se pudo realizar por el estado del clima.
(limpeza de canales)

©MARVEL Primavera

Powered by CamScanner

Julio 23/2023

Consejo Superior de la Judicatura

Personal de obra: Ing residente
1 oficial

Actividades:

Se realiza limpieza de canales, retiro de escombros y suciedad, de igual manera se procede a impermeabilizar las canales con pintura epoxica.

Powered by CamScanner

Julio 24 / 2023

Consejo Superior de la Judicatura

Personal de obra: Ing residente
1 oficial 1 ayudante

Actividades:

Se inicia con proceso de resanes en la sala de audiencias 204, se instala flanche sobre policarbonato en la zona de la cubierta.

©MARVEL Primavera

Powered by CamScanner

Julio 25 / 2023

Consejo Superior de la Judicatura

Personal de obra: Ing residente
1 oficial.

Actividades:

Se continua con proceso de pintura en sala de audiencias 204 segundo piso

Powered by CamScanner

Julio 26 / 2023

Consejo Superior de la Judicatura

Personal de obra: Ing residente
1 oficial.

Actividades:

Se termina con proceso de pintura en sala de audiencias 2024 segundo piso.

©MARVEL Primavera

Powered by CamScanner

Julio 27 / 2023

Consejo Superior de la Judicatura

Personal de obra: Ing residente
1 oficial

Actividades:

Se realiza proceso de resane en gatera hall de áreas comunes.

Powered by CamScanner

Julio 28 / 2023

Consejo Superior de la Judiatura

Personal de obra: Ing residente

Actividades:

No se realizaron actividades

©MARVEL Primavera

Powered by CamScanner

Julia 29/2023

Consejo Superior de la Judicatura

Personal de obra: Ing residente
1 oficial

Actividades:

Se realiza proceso de pintura en hall areas comunes zona de pasilla a cafeteria y de igual manera se refuerza la impermeabilizada en canales.

Powered by CamScanner

Julio 31/2023

Consejo Superior de la Judicatura

Personal de obra: Ing residente
1 oficial

Actividades:

Se realizan terminado de algunos detalles de pintura y limpieza de techos en algunas oficinas del piso 2 y oficinas del piso 3.

Se hace recorrido con el Ing supervisor para hacer entrega de la obra.

©MARVEL Primavera

Powered by CamScanner

Agosto 01/2023

Consejo Superior de la Judicatura

Personal de obra:

Actividades:

Se limpia zona de parqueadero haciendo su respectivo traslado de escombros a su disposición final y se hace entrega de las zonas prestadas en completo orden.

Powered by CamScanner