GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE REUNIÓN 4	**Código:** FO-M1-P5-005 **Versión**: 02 **Fecha de aprobación: 25/06/2018**

Tipo de reunión: Cuarta reunión del comité técnico. Reunión de seguimiento a la ejecución del contrato 4600015479, cuyo objeto es "Fortalecimiento de la iniciativa clúster cárnico bovino a través de acciones de diferenciación productiva y comercial en concordancia con la ganadería sostenible en el departamento de Antioquia	**Fecha de reunión:** 1 de agosto de 2023
Organismo, Dependencia o Proceso: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural – Cámara de Comercio Magdalena Medio y Nordeste Antioqueño - Clúster cárnico Bovino de Antioquia	**Fecha de elaboración:** 1 de agosto de 2023

Asistentes, Organismo:	**Ausentes, Organismo:**
-Luis José Baena Sánchez, Profesional Universitario secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural – Dirección de Desarrollo Rural. **-Yudi Garzón Atehortúa- Coordinador del Clúster Cárnico Bovino de Antioquia.**	**-Andrés Chica Jiménez- director del Clúster Cárnico Bovino de Antioquia**

Convoca: Supervisor
Lugar: Presencial – Cámara de Comercio del Magdalena Medio y Nordeste Antioqueño
Fecha: 1 de agosto de 2023
Hora de Inicio: 9: 00 am
Hora Finalización: 10:20 am

Orden del Día:

1. Lectura del acta anterior
2. Revisión compromisos anteriores
3. Temas tratados
   - ✓ Seguimiento en la ejecución del contrato 4600015479.
4. Proposiciones y varios
5. Compromisos pactados

Desarrollo de la Reunión:

Verificación del Quórum

El señor Luis José Baena, Profesional Universitario secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural – Dirección de Desarrollo Rural, y Yudi Garzon, coordinar del CCBA.

1. Lectura del acta anterior:

Se cuenta con acta revisada, firmada y aprobada de la reunión anterior.

2. Revisión de Compromisos anteriores

Desde la reunión anterior se da cumplimiento a cabalidad de los siguientes compromisos:

No.	Compromiso	Responsable	Fecha de Logro	Resultado Esperado
1	Enviar programación de eventos programados por el CCBA en el mes de Julio	Equipo CCBA	30/6/2023	Participación de la secretaria de agricultura del departamento en los eventos.
2	Presentación del segundo informe de ejecución.	Equipo CCBA	4/07/2023	Conocer los avances en la ejecución del contrato.
3	Programación de la tercera reunión del comité técnico	Equipo CCBA	01/08/2023	Conocer los avances y dificultades en la ejecución del contrato.

Los compromisos fueron enviados a través de correo electrónico al señor Luis José Baena Sánchez, Profesional Universitario secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural – Dirección de Desarrollo Rural.

3. Temas Tratados

✓ **Seguimiento en la ejecución del contrato 4600015479**: se socializan las actividades ejecutadas en el mes de julio tanto en los componentes técnicos, como administrativos.

A continuación, se van a enmarcar las actividades y los documentos que soportan el cumplimiento de las obligaciones contractuales en el mes de julio.

COMPONENTE TECNICO:

1. **Componente Continuidad y sostenimiento del modelo de gobernanza-Relacionamiento de los actores.**: las actividades realizadas fueron la siguientes.

   - En la ejecución de estas actividades para el mes de julio se desarrollan reuniones de socialización y articulación de acciones con diferentes empresas y entidades, como lo son: Coregan, premex, Energy Handmade, Boomitra, Alta Genética con aproximadamente 13 reuniones.
   - Creación de veinticinco (25) piezas publicitarias con contenido informativo (e-card digitales)
   - Identificación de actores de la cadena cárnica que poseen o promueven modelos productivos y/o comerciales diferenciados.

2. **Componente Formación para el aumento de capacidades en los actores de la cadena en búsqueda del aumento de la productividad y competitividad:** Las actividades realizadas fueron la siguientes.

   - Durante el mes de julio se desarrolla el segundo evento de apropiación de conocimiento del contrato, El 07 de julio en el municipio de Caucasia en las instalaciones de Hacienda Buenos Aires donde la charla fue de ganadería sostenible y fue dada por el profesor Luis Alfonso Giraldo de la MRGSA con la participación de 154 invitados.

3. **Componente Estrategias de conexión comercial entre los actores de la cadena:** no se realizaron actividades para el mes de julio.

4. **Componente Procesos de apropiación social del conocimiento con los actores de la cadena cárnica del departamento:** Las actividades realizadas fueron la siguientes.

   - Durante el mes de julio se desarrolla el primer evento de promoción y educación en el consumo de carne bovina y bufalina del contrato, El 01 de julio en el municipio de Puerto Berrio en el parque principal Olaya Herrera 107 personas asistentes.

COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL

- Para el mes de julio no se hace solicitud de pago.
- Se presenta la certificación del pago de seguridad social con sus planillas.
- Se presenta el tercer informe de seguimiento correspondiente al mes de julio.
- En todos los eventos realizados se ha garantizado la visibilidad y apoyo del Departamento de Antioquia con el contrato.
- Se ha venido cumpliendo con los establecido en la ordenanza 01 de 2020 y con la ley 2046 de 2020 sobre compras publicas locales de alimentos.

4. Proposiciones y Varios

El próximo 8 de agosto se convoca a la secretaria técnica en la Gobernación de Antioquia a la 2:00 pm; de igual forma es importante entregar el plan operativo de trabajo actualizado y la programación de eventos del mes de agosto.

5. Compromisos pactados

No.	Compromiso	Responsable	Fecha de Logro	Resultado Esperado
1	Enviar programación de eventos programados por el CCBA en el mes de agosto	Equipo CCBA	4/8/2023	Participación de la secretaria de agricultura del departamento en los eventos.
2	Presentación del segundo informe de ejecución.	Equipo CCBA	4/08/2023	Conocer los avances en la ejecución del contrato.
3	Programación de la quinta reunión del comité técnico	Equipo CCBA	31/08/2023	Conocer los avances y dificultades en la ejecución del contrato.

Agotados los temas se da por terminada la reunión del comité técnico a las 10:20 am, se firma la presente acta por quienes en ella intervienen.

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE REUNIÓN 4	**Código:** FO-M1-P5-005
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 25/06/2018

Anexo

Listado de asistencia Reunión presencial – Cámara de Comercio del Magdalena Medio y Nordeste Antioquia



Yudi Garzón A.
Firma de quien elabora

Yudi Garzón Atehortúa

Luis Baena S.
Firma de quien revisa y aprueba

Luis José Baena Sánchez

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA	LISTADO ASISTENCIA	Código: FO-M1-P7-001 Versión: 02 Fecha de aprobación: Febrero 7 del 2022

FECHA: 01/08/2023	HORA: 9:00 A.M.	LUGAR EVENTO: Presencial Camara de Comercio del Magdalena Medio y Nordeste Antioqueño
ASUNTO: cuarta reunion del comité tecnico del Contrato 4600015479		RESPONSABLE EVENTO: Luis José Baena Sánchez/ Supervisor SADRA contrato

NOMBRE Y APELLIDOS COMPLETOS	CÉDULA	CARGO/ORGANISMO	MUNICIPIO SEDE TRABAJO	TELÉFONO	CORREO	FIRMA
Luis José Baena Sánchez	85160232	Profesional Universitario/SADRA	Medellín	3207595286	luisjose.baena@antioquia.gov.co	
Yudi Elizania Garzón Atehortua	1039680403	Delegada CCMMNA Contrato	Puerto Berrío	3103772379	ygarzon@ccmmna.org.co	

Con la firma del presente formato usted autoriza a la Administración Departamental, para que utilice la información consignada en el mismo con fines estadisticos y/o académicos". En cumplimiento del articulo 7 del Decreto 1377 de 2013 por medio del cual se reglamenta la Ley 1581 de 2012 en la que expidió el régimen general de la protección de datos personales.