Objeto: Adquisición de instrumentos musicales y accesorios en el marco del convenio interadministrativo N° 1468 – 2022 - para el fortalecimiento de las organizaciones sociales religiosas ganadoras del Fondo Chikaná

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar Y Cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad		Impacto		Valoración del Riesgo	Categoría	A quien se le puede asignar?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta la Ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se complete el tratamiento	Monitoreo y revisión	
															Probabilidad		Impacto		Valoración del riesgo	categoría				
																							Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Selección	Operacional	No presentación de oferentes y/o inhabilidad en los oferentes que se presenten	Declaración de desierto	3	Probable	3	Mayor	4	Riesgo medio	Entidad	volver a Publicar el proceso de contratación	2	Improbable	1	Insignificante	3	Riesgo bajo	no	Entidad	En la etapa de planeación	Con la firma del contrato	El supervisor debe verificar con antelación las condiciones técnicas del proceso de contratación.	Periódico

Objeto: Adquisición de instrumentos musicales y accesorios en el marco del convenio interadministrativo N° 1468 – 2022 - para el fortalecimiento de las organizaciones sociales religiosas ganadoras del Fondo Chikaná

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar Y Cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad		Impacto		Valoración del Riesgo	Categoría	A quien se le puede asignar?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta la Ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se complete el tratamiento	Monitoreo y revisión	
															Probabilidad		Impacto		Valoración del riesgo	categoría				
																							Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Mala calidad de los instrumentos	Que no se pueda recibir los bienes a satisfacción por parte de la Entidad.	3	Raro	2	Menor	3	Riesgo bajo	Contratista	El contratista debe tener en cuenta el respectivo riesgo al momento de elaborar su propuesta	1	Raro	1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor del contrato	Una vez se identifique	En la ejecución del contrato	Durante la entrega de los Bienes	En el momento de la entrada al almacén

Objeto: Adquisición de instrumentos musicales y accesorios en el marco del convenio interadministrativo N° 1468 – 2022 - para el fortalecimiento de las organizaciones sociales religiosas ganadoras del Fondo Chikaná

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar Y Cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad		Impacto		Valoración del Riesgo	Categoría	A quien se le puede asignar?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta la Ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se complete el tratamiento	Monitoreo y revisión	
															Probabilidad		Impacto	Valoración del riesgo	categoría				Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
3	General	Externo	Ejecución	Sociales y políticos	Cambios en la situación política y social del entorno como huelgas, protestas, paros o demás circunstancias	Dificultad para el transporte y entrega de los bienes	2	Imposible	2	Menor	4	Riesgo bajo	Entidad	Mantener comunicación permanente entre las partes para tomar las medidas pertinentes para mitigar los efectos	2	Imposible	1 Insignificante	3	Riesgo bajo	Si	Supervisor del contrato	Cuando ocurra el riesgo	Con la firma del contrato	El supervisor debe verificar las condiciones que alteran el cumplimiento de la entrega	Constante

Objeto: Adquisición de instrumentos musicales y accesorios en el marco del convenio interadministrativo N° 1468 – 2022 - para el fortalecimiento de las organizaciones sociales religiosas ganadoras del Fondo Chikaná

	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar Y Cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad		Impacto		Valoración del Riesgo	Categoría	A quien se le puede asignar?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta la Ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se complete el tratamiento	Monitoreo y revisión	
															Probabilidad		Impacto		Valoración del riesgo	categoría				
4	Específico	Externo	Planeación	Económico	Fluctuación de los precios de los bienes	Aumento del precio de los bienes	4	Posible	2	Menor	6	Riesgo alto	Contratista	Mantener los precios de la oferta.	2	Menor	3	Menor	4	Riesgo medio	Si	Supervisor – Contratista	A partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato	Hasta la finalización del contrato	Revisión de las variaciones de los precios del mercado	Permanente

Elaboró: Wilson Javier Ayure O. - Contratista - Proceso Gestión Contractual
Javier Augusto Linares - Contratista - Proceso Gestión Contractual

Revisó: Jenny Andrea Gómez - Contratista – Proceso Gestión Contractual