	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS – BIENES Y SUMINISTROS	VERSION	001
		FECHA DE APROBACION	2021-11-22

Informe de Supervisión No:	09
Contrato No:	202200865

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	Kathleen Hemer Domínguez		
Identificación:	1.140.851.405		
Tipo de Contrato:	Prestación de servicios		
Nombre del Supervisor:	Luis Eduardo Iriarte Gómez		
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN LA ACTIVIDADES DE REVISIÓN, EVALUACIÓN, FORMULACIÓN, Y MONITOREO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE LOS BANCOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEPARTAMENTAL Y MUNICIPALES, Y APOYO A LA GESTIÓN BAJO LA COORDINACIÓN DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN DEL DEPARTAMENTO		
Plazo de Ejecución:	El plazo para la ejecución del contrato inicial será por ocho (8) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, y se prorroga el plazo de la adición N°1 y prorroga N°1 hasta el treinta y uno (31) de Diciembre de 2022, contados a partir del vencimiento del plazo inicial.		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	202200020	Fecha de C.D.P.	2022 / 01 / 03
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P) adicional	202206204	Fecha de C.D.P. adicional	2022 / 08 / 23
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	202201950	Fecha del R.P.	2022 / 01 / 14
Número de Registro Presupuestal (R.P.)adicional	202201760	Fecha del R.P. adicional	2022 / 09 / 01

Valor del Contrato		
	Contrato Inicial	$ 55.434.600,00
	Adición 1	$ 24.714.000,00
	Adición 2	$
	Adición 3	$
	Total	$ 80.148.600,00

Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión del contrato	Fecha de reinicio
14 / 01 / 2022	31 / 12 / 2022		

1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO

DOCUMENTO	FECHA SUSCRIPCION	PRÓRROGA DEL PLAZO	ADICIÓN VALOR	OBSERVACIÓN
CO1.CTRMOD.9131633	01/09/2022	Hasta 31 de Diciembre del 2022	$ 24.714.000,00	

2. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (según se establezcan en el Contrato)

Aseguradora	No de Póliza	Actualización de Póliza (En caso que aplique)	Amparos	Vigencia	
				Desde (yyyy-mm-dd)	Hasta (yyyy-mm-dd)
			Calidad del servicio		
			Cumplimiento		
			Anticipo		
			Pago anticipado		
			Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados		
			Salarios y prestaciones		
			Responsabilidad Civil Extracontractual		
			Otros		

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)

DESCRIPCIÓN		VALOR
Valor del Contrato Inicial		**$ 55.434.600,00**
Adición No. 1		$ 24.714.000,00
Adición No. 2		**$**
Adición No. 3		**$**
Valor Total del contrato		**$ 80.148.600,00**
Porcentaje del Anticipo	**%**	**$**
Porcentaje del Pago anticipado	**%**	**$**
Valor Amortizado del Anticipo		**$**
Valor Ejecutado del Contrato		**$ 62.363.925**
Valor por ejecutar		**$ 17.784.675**
Valor a pagar en el presente Informe		**$ 6.929.325**
No. Factura o Cuenta de Cobro		**09**

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 14 de Septiembre al 13 de Octubre de 2022.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

Detalle de las Actividades Realizadas-	
Obligación	**Producto**
Apoyar en las actividades de formulación de proyectosde inversión de las diferentes	• Participé en mesa de trabajo para revisión de avances en el proyecto del Museo de Arte Moderno con el Distrito de Barranquilla – 14.09.22 • Participé en mesa de trabajo para el seguimiento de los cierre de los

dependencias de la Gobernación del Atlántico o de entidades territoriales, en el marco de la asistencia técnica que brinde la Subsecretaría de Sistemas de Información y Proyectos	proyectos "Terminados" financiados con recursos SGR – 27.09.22 • Participé Mesa técnica virtual para el proyecto "Elaboración de estudios técnicos para el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de los hogares en zonas urbanas y rurales del departamento del Atlántico", BPIN 2021000020094 – 28.10.22
Apoyar la realización de informes, presentaciones, cuadros estadísticos, trazabilidad de proyectos.	• Actualicé el cuadro de seguimiento en donde se presentan los proyectos aprobados con recursos del Sistema General de Regalías y el estado en que se encuentran de acuerdo con los reportes generados por el Gesproy. – 26.09.22 • Actualicé el cuadro de seguimiento en donde se presentan los proyectos aprobados con recursos del Sistema General de Regalías y el estado en que se encuentran de acuerdo con los reportes generados por el Gesproy. – 05.10.22 • Actualicé el cuadro de seguimiento en donde se presentan los proyectos aprobados con recursos del Sistema General de Regalías y el estado en que se encuentran de acuerdo con los reportes generados por el Gesproy. – 12.10.22 • Realice informe de visitas de obra a los proyectos de turismo que se ejecutan en el municipio de Puerto Colombia – 28.09.22 • Realice informe de visitas de obra a los proyecto "Mejoramiento de la vía Cerrito - Hibacharo, municipio de Piojo, en el departamento del Atlántico"– 13.10.22

Apoyar los procesos de gestión de la Secretaría de Planeación, en lo relacionado con proyectos de inversión pública.	• Participé en mesa de trabajo para revisión de avances de la plataforma SIIP para proyectos financiados por Sistema General de Regalías – 03.10.22 • Realicé seguimiento a los proyectos en ejecución por la Gobernación del Atlántico financiados por SGR – 21.09.22
Realizar visitas de campo de acuerdo a las solicitudes presentadas, a fin de dar respuesta a las inquietudes planteadas, en relación con la formulación de proyectos.	• Realicé visita de campo a los proyectos de turismo en el municipio de Puerto Colombia – 15.09.22 • Realicé visita de campo a proyectos en los municipios de Baranoa y Piojo – 06.10.22
Asistir a las reuniones y capacitaciones a las que sea citado.	• Participé reunión de apertura de visita Contraloría a proyectos de la Secretaria de Infraestructura – 10.10.22

5. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación del pago de Estampillas
d) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
f) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad con el servicio recibido.
g) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Oficina de Contabilidad

Y todas las demás obligaciones del contrato establecidas en los Estudios Previos, Anexos, y el Manual de Contratación.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Luis Eduardo Iriarte Gómez quien actúa en nombre y representación del Departamento del Atlántico, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo, y verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social

Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla , certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

7.1 **ANEXO CONTROL PRESTACIONES SOCIALES (*)**

Número de la Cuenta de Cobro	Número de la Planilla	Fecha de Pago Planilla	Valor Total de la Planilla
01	7826822408	16/02/2022	$ 804.500
02	7829124401	07/03/2022	$ 804.500
03	7832880851	31/03/2022	$ 804.500
04	7836983973	04/05/2022	$ 804.500
05	7840302603	03/06/2022	$ 804.500
06	7843844067	05/07/2022	$ 804.500
07	7847384532	03/08/2022	$ 804.500
08	7850215873	31/08/2022	$ 804.500
09	7854871902	10/10/2022	$ 804.500
	SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS		$ 6.463.000

Se firma en Barranquilla, a los **14** días del mes de **Octubre** de **2022**

LUIS EDUARDO IRIARTE
SUPERVISOR
C.C.: 92.029.510 de Sincé, Sucre

36

KATHLEEN HEMER D.
CONTRATISTA
C.C.: 1.140.851.405 de Barranquilla, Atlántico

ANEXOS




Ilustración 1. Visita de campo a los proyectos de turismo en el municipio de Puerto Colombia – 15.09.22



Ilustración 2. Visita de campo a los proyectos de turismo en el municipio de Puerto Colombia – 15.09.22

JG




Ilustración 3. Mesa técnica virtual para el proyecto "Elaboración de estudios técnicos para el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de los hogares en zonas urbanas y rurales del departamento del Atlántico", BPIN 2021000020094 – 28.10.22



Ilustracion 4. Visita de campo Municipio de Baranoa. Mercado Publico – 06.10.22

36



Ilustración 5. Visita de campo municipio de Piojo, vía Cerrito-Ribachiaro - 06.10.22



Ilustración 6. Reunión apertura visita contraloria proyectos Secretaria Infraestructura