Informe de Supervisión No:	12
Contrato No:	202200865

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	Kathleen Hemer Domínguez		
Identificación:	1.140.851.405		
Tipo de Contrato:	Prestación de servicios		
Nombre del Supervisor:	Luis Eduardo Iriarte Gómez		
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN LA ACTIVIDADES DE REVISIÓN, EVALUACIÓN, FORMULACIÓN, Y MONITOREO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE LOS BANCOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEPARTAMENTAL Y MUNICIPALES, Y APOYO A LA GESTIÓN BAJO LA COORDINACIÓN DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN DEL DEPARTAMENTO		
Plazo de Ejecución:	El plazo para la ejecución del contrato inicial será por ocho (8) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, y se prorroga el plazo de la adición Nº1 y prorroga Nº1 hasta el treinta y uno (31) de Diciembre de 2022, contados a partir del vencimiento del plazo inicial.		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	**202200020**	**Fecha de C.D.P.**	2022 / 01 / 03
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P) adicional	**202206204**	**Fecha de C.D.P. adicional**	2022 / 08 / 23
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	**202201950**	**Fecha del R.P.**	2022 / 01 / 14
Número de Registro Presupuestal (R.P.)adicional	**202201760**	**Fecha del R.P. adicional**	2022 / 09 / 01

Valor del Contrato	**Contrato Inicial**	$ **55.434.600,00**
	Adición 1	$ 24.714.000,00
	Adición 2	$
	Adición 3	$
	Total	$ 80.148.600,00

Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión del contrato	Fecha de reinicio
14 / 01 / 2022	31 / 12 / 2022		

1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO

DOCUMENTO	FECHA SUSCRIPCION AAA/MM/DD	PRÓRROGA DEL PLAZO (meses y/o días)	ADICIÓN VALOR ($)	OBSERVACIÓN
CO1.CTRMOD.9131633	01/09/2022	Hasta 31 de Diciembre del 2022	$ 24.714.000,00	

2. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (según se establezcan en el Contrato)

Aseguradora	No de Póliza	Actualización de Póliza (En caso que aplique)	Amparos	Vigencia	
				Desde (yyyy-mm-dd)	Hasta (yyyy-mm-dd)
			Calidad del servicio		
			Cumplimiento		
			Anticipo		
			Pago anticipado		
			Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados		
			Salarios y prestaciones		
			Responsabilidad Civil Extracontractual		
			Otros		

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)

DESCRIPCIÓN		VALOR
Valor del Contrato Inicial		**$ 55.434.600,00**
Adición No. 1		**$** 24.714.000,00
Adición No. 2		**$**
Adición No. 3		**$**
Valor Total del contrato		**$ 80.148.600**
Porcentaje del Anticipo	**%**	**$**
Porcentaje del Pago anticipado	**%**	**$**
Valor Amortizado del Anticipo		**$**
Valor Ejecutado del Contrato		**$ 80.148.600**
Valor por ejecutar		**$ 0**
Valor a pagar en el presente Informe		**$ 3.926.025**
No. Factura o Cuenta de Cobro		**12**

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 14 AL 31 DE DICIEMBRE

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

Detalle de las Actividades Realizadas-	
Obligación	**Producto**
Apoyar en las actividades de formulación de proyectos de inversión de las diferentes	• Apoyo en la revisión de estudios y documentos técnicos de proyectos posibles a ser financiados con recursos del SGR.

dependencias de la Gobernación del Atlántico o de entidades territoriales, en el marco de la asistencia técnica que brinde la Subsecretaría de Sistemas de Información y Proyectos	
Apoyar la realización de informes, presentaciones, cuadros estadísticos, trazabilidad de proyectos.	• Ejecución de informes de seguimientos a proyectos financiados con recursos del SGR
Realizar visitas de campo de acuerdo a las solicitudes presentadas, a fin de dar respuesta a las inquietudes planteadas, en relación con la formulación de proyectos.	• Visitas de campo a proyectos financiados con recursos del SGR
Asistir a las reuniones y capacitaciones a las que sea citado.	• Participación en reuniones y capacitaciones.

5. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación del pago de Estampillas
d) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
f) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad con el servicio recibido.
g) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Oficina de Contabilidad

Y todas las demás obligaciones del contrato establecidas en los Estudios Previos, Anexos, y el Manual de Contratación.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Luis Eduardo Iriarte Gómez quien actúa en nombre y representación del Departamento del Atlántico, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo, y verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla , certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

7.1 **ANEXO CONTROL PRESTACIONES SOCIALES (*)**

Número de la Cuenta de Cobro	Número de la Planilla	Fecha de Pago Planilla	Valor Total de la Planilla
01	7826822408	16/02/2022	$ 804.500
02	7829124401	07/03/2022	$ 804.500
03	7832880851	31/03/2022	$ 804.500
04	7836983973	04/05/2022	$ 804.500
05	7840302603	03/06/2022	$ 804.500
06	7843844067	05/07/2022	$ 804.500
07	7847384532	03/08/2022	$ 804.500
08	7850215873	31/08/2022	$ 804.500
09	7854871902	10/10/2022	$ 804.500
10	7859452215	11/11/2022	$811.800
11	7861177795	2/12/2022	$804.500
12	7861177991	2/12/2022	$804.500
	SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS		$ 9.661.300

Se firma en Barranquilla, en el mes de **Noviembre** de **2022**

LUIS EDUARDO IRIARTE
SUPERVISOR
C.C.: 92.029.510 de Sincé, Sucre

KATHLEEN HEMER D.
CONTRATISTA
C.C.: 1.140.851.405 de Barranquilla, Atlántico

ACTA DE COMPROMISO

Entre los suscritos a saber, **LUIS EDUARDO IRIARTE GOMEZ** en mi condición de supervisor del **CONTRATO No. 202200865 - ADICION Y PRÓRROGA No. 1** en representación del Departamento del Atlántico, y **KATHLEEN JOHANNA HEMER DOMÍNGUEZ** en mi condición de contratista identificado como aparece al pie de la correspondiente firma, se suscribe el presente acuerdo, previa las siguientes consideraciones:

El día 14 del mes de enero de 2022, entre el Departamento del Atlántico y **KATHLEEN JOHANNA HEMER DOMÍNGUEZ** se suscribió el contrato de prestación de servicios profesional y/o de apoyo a la gestión **No. 202200865**, en el cual se pactó como plazo inicial de ejecución sería hasta el trece (13) de septiembre de 2022 contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, al cual se le realizó un **Adicional y Prórroga No. 1** en donde se amplió el plazo de ejecución hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2022, contado a partir del vencimiento del plazo inicial. Y la forma de pago estipulada se pactó de la siguiente forma:

> *"***FORMA DE PAGO DE LA ADICIÓN**: La presente adición se pagará al contratista de la siguiente forma: Mediante once (11) pagos mensuales iguales por valor de **SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL TRECIENTOS VEINTICINCO PESOS M/L ($6.929.325.oo)**, y un pago final al 31 de diciembre de 2022, por valor de **TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL VEINTICINCO PESOS M/L ($3.926.025.oo)**. Cada pago debe de estar precedido por la presentación de la factura o cuenta de cobro, recibido a satisfacción por parte del supervisor, acreditación del pago a la seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales) y el pago de los impuestos a que haya lugar.*"*

Qué en cumplimiento de la forma de pago pactada, y de conformidad con la Circular con radicado 20220720001963 de fecha 16 de noviembre de 2022, expedida por la Secretaría de Hacienda Departamental, la fecha límite para entregar bienes y recibir a satisfacción, así como la recepción de la documentación y envío de facturas, será hasta el día **LUNES 05 DE DICIEMBRE DE 2022**; fecha en la cual se realizará el cierre de tesorería, contable y presupuestal 2022. Así las cosas, hasta esta fecha se dará trámite a la gestión de pagos desde la Subsecretaría de Contabilidad,

actividad que deberá ser realizada a través de la plataforma denominada “Colombia Gestiona- Siifweb”.

Que en virtud de lo anteriormente expuesto y con el fin de cumplir con el pago de los honorarios pactados dentro de la vigencia fiscal 2022, se hace necesario autorizar la presentación o radicación anticipada de la cuenta de cobro del periodo comprendido del 14 al 31 de diciembre de 2022, atendiendo la fecha límite establecida por el Departamento del Atlántico en la Circular antes mencionada.

Por lo anterior, **KATHLEEN JOHANNA HEMER DOMÍNGUEZ** en mi condición de contratista me comprometo a seguir cumpliendo con las actividades y obligaciones establecidas en el contrato suscrito, especialmente las que deban ejecutarse durante el periodo del 14 al 31 de diciembre de 2022 y a entregar oportunamente al supervisor el informe de actividades respectivo, con los soportes a que haya lugar.

La presente acta de compromiso se suscribe por quienes en ella han intervenido, en el mes de noviembre de 2022.

LUIS EDUARDO IRIARTE GOMEZ
SUPERVISOR
Firma supervisor:
CC. **92.029.510 de Sincé, Sucre**
Subsecretario Sistemas de Información y Proyectos

KATHLEEN HEMER DOMÍNGUEZ
CONTRATISTA
Firma contratista
CC. 1.140.851.405