DOCUMENTOS ACTA 01 CONT 078-23 JOSÉ RAMIRO GARZÓN

De <dolly.camacho@ibal.gov.co>
Destinatario Sgeneral <sgeneral@ibal.gov.co>
Fecha 2023-07-31 11:07

DOCUMENTOS ACTA 01 CONT 078-23 JOSÉ RAMIRO GARZÓN.PDF (~4,1 MB)

ADJUNTO PARA TRAMITE PERTINENTE

IBAL SIG	**SOPORTES DOCUMENTALES PARA TRAMITE DE CUENTA** **SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD**	**CÓDIGO:** GJ-R-050 **FECHA VIGENCIA:** 2016-10-12 **VERSIÓN:** 02 **Página 1 de 1**

Ibagué, 18 de julio de 2023

R/D0114C
24-07-23.
10:00A
Rad: 0275

Doctora
ANGIE JULIETT ROJAS MILLAN
Secretario General
IBAL S.A. ESP OFICIAL
Ibagué

REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA DEL CONTRATO N° 078 DEL 05 DE JUNIO DE 2023– JOSE RAMIRO GARZON CESPEDES – M&M CONSTRUCCION

Cordial Saludo:

Por medio de la presente me dirijo a usted con el fin de allegarle los soportes documentales originales para que obren dentro de la carpeta del archivo de gestión de la secretaria general, así como también las copias de los documentos que son requeridos por la oficina de contabilidad para el respectivo trámite de cuenta, para lo cual me permito relacionar al detalle los documentos que adjunto, de la siguiente manera:

DOCUMENTOS ACTA PARCIAL 01:

- ✓ Acta Parcial 01
- ✓ Ficha técnica de evaluación de proveedores
- ✓ Factura de venta
- ✓ Orden de compra
- ✓ Entrada por compras
- ✓ Planillas de pago de seguridad social
- ✓ Certificado de pago de seguridad social
- ✓ Documentos contador
- ✓ Certificado sst

Atentamente,

JORGE FERNANDO DUQUE CUARTAS
Almacenista General

Proyectó - Elaboro: Lucrecia Ortiz Ortiz – Profesional en compras

IBAL SIG SA ESP OFICIAL	ACTA PARCIAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	**CÓDIGO:** GJ-R-033 **FECHA VIGEN:** 2022-11-28 **VERSIÓN:** 08

Contrato N°:	078 DEL 05 DE JUNIO DE 2023
Objeto:	**SUMINISTRO DE ARENA Y TRITURADO COMO INSUMO PARA LA REHABILITACION, RECUPERACION Y/O REPOSICION DE DAÑOS PRESENTADOS EN LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y DEMAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS GRUPOS TÉCNICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL IBAL SA ESP OFICIAL (puesto en obra)**
Valor Total:	$ 120,332,800.00 IVA INCLUIDO DEL 19%
Contratista: **Nit:**	**M&M CONSTRUCCIONES GARZON SAS** **901.559.085-4** **JOSE RAMIRO GARZON CESPEDES** 93.376.678
Supervisor:	**JORGE FERNANDO DUQUE CUARTAS** Almacenista General
Fecha De Iniciación:	28 DE JUNIO DE 2023
Fecha Terminación:	27 DE ABRIL DE 2024
Plazo de Ejecución:	DIEZ (10) MESES

FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA PARCIAL	**AÑO**	**MES**	**DIA**
	2023	7	12

En la ciudad de Ibagué, en la fecha antes indicada, contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial No.**01** del contrato antes identificado. Para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago.

PERIODO INFORMADO:	Del 28 de junio al 11 de julio de 2023
Informe de las actividades desarrolladas y avaladas por el supervisor	Por tratarse de un contrato de suministro las actividades o informes de supervision corresponden a los elementos adquiridos, donde se discrimina el nombre del elemento, la cantidad y el valor relacionados en el BALANCE DEL SUMINISTRO.
Evidencias de la ejecución del contrato	se verifica y se recibe fisicamente la cantidad de Arena y Triturado relacionado en el cuadro de Balance del Suministro, los cuales estan descritos en el contrato, y cumplen con los criterios y caracteristicas tecnicas contractuales y se reciben a satisfaccion en el sitio establecido por el supervisor

ITEM	DETALLE DEL BIEN	CPC		CANT	VR UNIT	VALOR SOLICITADO PRESUPUESTALMENTE	VALOR ACTA	SALDO PRESUPUESTAL
		CODIGO	DESCRIPCION					
1	ARENA	1531102	Arenas feldespáticas	128	86,870	27,798,400	11,119,360.00	16,679,040.00
2	TRITURADO	1532001	Triturado de piedra	80	192,780	92,534,400	15,422,400.00	77,112,000.00
						VALOR PRESENTE ACTA	**26,541,760.00**	**93,791,040.00**

BALANCE DEL SUMINISTRO

CONTRATADO				ACTAS ANTERIORES		ACTA 01		SALDO	
CANT	CANT	V/R UNIT	V/R TOTAL	CANT	V/R TOTAL	CANT	V/R TOTAL	CANT	V/R TOTAL
320	ARENA	73,000	23,360,000.00		-	128	9,344,000.00	192	14,016,000.00
480	TRITURADO	162,000	77,760,000.00		-	80	12,960,000.00	400	64,800,000.00

IBAL SIG	ACTA PARCIAL	CÓDIGO: GJ-R-033
		FECHA VIGEN: 2022-11-28
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	VERSIÓN: 08

	101,120,000.00		-		22,304,000.00	78,816,000.00
	19,212,800.00		-		4,237,760.00	14,975,040.00
	120,332,800.00		-		26,541,760.00	93,791,040.00

ESTADO DE CUENTA

Valor Contrato:	120,332,800.00
Valor Acta No.01 del 12/07/2023	26,541,760.00
Saldo (Valor pendiente para pago)	93,791,040.00

PORCENTAJE DE EJECUCION DEL CONTRATO

V/R EJECUTADO A LA FECHA	26,541,760.00
% DE EJECUCION DEL CONTRATO	**22.06**

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL



PERSONA JURIDICA

El contratista presento certificacion escrita suscrita por el contador publico Yenyfer Tatiana Murillo Espinosa c.c.1.110.562.422 / T.P.291845-T y el representante legal acreditando que se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y pagos de parafiscales a que hubiere lugar.

APORTA CERTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	SI	**X**	**NO**	
APORTA CERTIFICACION REVISOR FISCAL	SI		**NO**	X

ANEXOS

Certificacion pago de seguridad social y aportes parafiscales	X
Documentos Contador Publico	X
Orden de compra	X
entrada de Almacen	X
Entrega de Materiales	X

FIRMA		
NOMBRE	**JOSE RAMIRO GARZON CESPEDES**	**JORGE FERNANDO DUQUE CUARTAS**
	Contratista	Supervisor
FIRMA		
NOMBRE	**CLAUDIA COMBITA ZAMBRANO**	
	V° B° Profesional Salud Ocupacional IBAL	

M&M CONSTRUCCIONES GARZÓN S.A.S
NIT: 901.559.085-4

- ALQUILER DE MAQUINARIA.
- SUMINISTRO DE MATERIALES PETREOS
- CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES.



CERTIFICACIÓN PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL.

Yo **YENYFER TATIANA MURILLO ESPINOSA,** identificado con cedula de ciudadanía No **1.110.562.422** y con tarjeta profesional No **291845-T** de la junta central de contadores de Colombia. En mi condición de **CONTADOR**, manifiesto bajo la gravedad de juramento que la empresa **M&M CONSTRUCCIONES GARZON SAS** identificada con Nit **901.559.085-4** representada por **JOSE RAMIRO GARZON CESPEDES** identificada con cedula de ciudadanía No **93.376.678** de Ibagué, ha cumplido con las obligaciones a los sistemas de Salud, Pensiones, y Arl, y pago de parafiscales señaladas en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, durante los seis meses anteriores de la fecha de cierre de la presente contratación y a la fecha se encuentra a Paz y Salvo por estos conceptos.

En constancia se firma al 10 día del julio de 2023, por solicitud del interesado.

JOSE RAMIRO GARZON CESPEDES
C.C 93.376.678
REP LEGAL

YENYFER TATIANA MURILLO ESPINOSA
C.C 1. 110.562.422
CONTADOR PUBLICO
TP: 291845-T

CRA 4 # 15-18 LOCAL 104
EDIFICIO MULTIFAMILIAR ESPAÑA
Cel:3212149385
IBAGUE-TOLIMA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901559085	4	M&M CONSTRUCCIONES GARZON SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SUCURSAL PRINCIPAL	cl 5 5 08 barrio la pola	IBAGUE-TOLIMA	3154499511	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-07	30719422	9453329103	E	2023/07/24	2023/07/06	BANCOLOMBIA	0	$1,721,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: SUCURSAL PRINCIPAL (5 Afiliados)																														
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (1 Afiliados)																														
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)																														
1	CC	1110534918	PARRA VIVAS PAULA ANDREA																	23030 1	30	EPS002	30	CCF50	30	14-11	30	0.522%	30	SI
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (4 Afiliados)																														
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (4 Afiliados)																														
2	CC	93292485	MARTINEZ RAMIREZ GENRRY																	23100 1	30	EPS002	30	CCF50	30	14-11	30	6.960%	30	SI
3	CC	1075210308	MONROY MONTEALEGRE MARTHA MILENA																	23030 1	30	EPS041	30	CCF50	30	14-11	30	6.960%	30	SI
4	CC	1110557236	MORA CALDERON JOSE CAMILO																	23030 1	30	EPS002	30	CCF50	30	14-11	30	6.960%	30	SI
5	CC	93374736	REYES OCAMPO JOSE LIBARDO																	23100 1	30	EPS005	30	CCF50	30	14-11	30	6.960%	30	SI
Total			**Afiliados(5)**																											

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901559085	4	M&M CONSTRUCCIONES GARZON SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SUCURSAL PRINCIPAL	cl 5 5 08 barrio la pola	IBAGUE-TOLIMA	3154499511	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-07	30719422	9453329103	E	2023/07/24	2023/07/06	BANCOLOMBIA	0	$1,721,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$928,000	$0	$0	$928,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$371,200	$0	$0	$371,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$556,800	$0	$0	$556,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$329,300	$0	$0	$329,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	$329,300	$0	$0	$329,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$232,000	$0	$0	$232,000
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	5	$232,000	$0	$0	$232,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$232,000	$0	$0	$232,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$46,400	$0	$0	$46,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$139,200	$0	$0	$139,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$46,400	$0	$0	$46,400
TOTAL				5	$1,721,300	$0	$0	$1,721,300

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.110.562.422**

MURILLO ESPINOSA

APELLIDOS

YENYFER TATIANA

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **30-JUL-1995**

ANZOATEGUI
(TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.62	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

02-SEP-2013 IBAGUE

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-2900100-00509013-F-1110562422-20131114 **0035**80183A 1 40807839

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



291845-T

YENYFER TATIANA
MURILLO ESPINOSA
C.C. 1110562422
RES. INSCRIPCION 3213 DEL 17/12/2021
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

302292 **334299**

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5B59E9965F98D504

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **YENYFER TATIANA MURILLO ESPINOSA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1110562422 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 291845-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 2 días del mes de Junio de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

M&M
Construcciones
Jose Ramiro Garzon Cespedes
Nit. 93.376.678-5

Suministro de Materiales y Agregados – Triturados-
Alquiler de maquinaria
Recebo – Subbase – Base y Material Clasificado
Arena y gravilla para Construcción
Obras de Ingeniería y Arquitectura



EL SUSCRITO

JOSE RAMIRO GARZON CESPEDEZ
Identificado con C.C.93.376.678

REPRESENTANTE LEGAL DE M&M CONSTRUCCIONES SAS
Con nit. 901.559.085-4

CERTIFICO

Que para el contrato de suministro 078 DEL 05 DE JUNIO DE 2023 cuyo objeto es SUMINISTRO DE ARENA Y TRITURADO COMO INSUMO PARA LA REHABILITACION, RECUPERACION Y/O REPOSICION DE DAÑOS PRESENTADOS EN LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y DEMAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS GRUPOS TÉCNICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL IBAL SA ESP OFICIAL (puesto en obra), no he generado ningún tipo de vínculo laboral y no he requerido personal para la ejecución del contrato mencionado, por lo cual, no he requerido hacer mediciones de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo aplicables para dicho contrato, e igualmente no me encuentro obligado al pago de aportes parafiscales y de seguridad social (por empleados) generados por la ejecución del citado contrato

dada en Ibagué, a los 12 días del mes de julio de 2023, con destino al IBAL SA ESP OFICIAL

Rep Legal. JOSE RAMIRO GARZON CESPEDEZ
C.C.93.376.678
Contratista

M&M CONSTRUCCIONES GARZÓN S.A.S
Nit. 901.559.085-4

- ALQUILER DE MAQUINARIA
- SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS
- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

29 06 23 — Nº 9423

Calle 5a # 5-08 B/ La Pola - Ibagué
321 214 9385 - 300 679 0238
mymconstrucciones.2022@gmail.com

Placa del Vehiculo: SZO 634

Material: Triturado — Cantidad: 16 m3
Destinatario: Isal
Obra: planta Isal la pola
Observaciones:

Despachado por: | Transportador | Recibido Obra

Impreso por: Maria Camila Trujillo R. Cel: 311 899 1433

M&M CONSTRUCCIONES GARZÓN S.A.S
Nit. 901.559.085-4

- ALQUILER DE MAQUINARIA
- SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS
- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

29 06 23 — Nº 9424

Calle 5a # 5-08 B/ La Pola - Ibagué
321 214 9385 - 300 679 0238
mymconstrucciones.2022@gmail.com

Placa del Vehiculo: SQF 242

Material: Triturado — Cantidad: 16 m3
Destinatario: Isal
Obra: planta Isal la pola
Observaciones:

Despachado por: | Transportador | Recibido Obra

Impreso por: Maria Camila Trujillo R. Cel: 311 899 1433

M&M CONSTRUCCIONES GARZÓN S.A.S
Nit. 901.559.085-4

- ALQUILER DE MAQUINARIA
- SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS
- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

30 06 23 — Nº 9427

Calle 5a # 5-08 B/ La Pola - Ibagué
321 214 9385 - 300 679 0238
mymconstrucciones.2022@gmail.com

Placa del Vehiculo: WTA 700

Material: Arena Blanca — Cantidad: 8 m3
Destinatario: Isal
Obra: planta Isal la pola
Observaciones:

Despachado por: | Transportador | Recibido Obra

Impreso por: Maria Camila Trujillo R. Cel: 311 899 1433

M&M CONSTRUCCIONES GARZÓN S.A.S
Nit. 901.559.085-4

- ALQUILER DE MAQUINARIA
- SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS
- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

30 06 23 — Nº 9425

Calle 5a # 5-08 B/ La Pola - Ibagué
321 214 9385 - 300 679 0238
mymconstrucciones.2022@gmail.com

Placa del Vehiculo: WTA 700

Material: Arena Blanca — Cantidad: 8 m3
Destinatario: Isal
Obra: planta Isal la pola
Observaciones:

Despachado por: | Transportador | Recibido Obra

Impreso por: Maria Camila Trujillo R. Cel: 311 899 1433

M&M CONSTRUCCIONES GARZÓN S.A.S
Nit. 901.559.085-4

- ALQUILER DE MAQUINARIA
- SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS
- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

30 06 23 — Nº 9426

Calle 5a # 5-08 B/ La Pola - Ibagué
321 214 9385 - 300 679 0238
mymconstrucciones.2022@gmail.com

Placa del Vehiculo: WTA 700

Material: Arena Blanca — Cantidad: 8 m3
Destinatario: Isal
Obra: planta Isal la pola
Observaciones:

Despachado por: | Transportador | Recibido Obra

Impreso por: Maria Camila Trujillo R. Cel: 311 899 1433

M&M CONSTRUCCIONES GARZÓN S.A.S
Nit. 901.559.085-4

- ALQUILER DE MAQUINARIA
- SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS
- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

30 06 23 — Nº 9428

Calle 5a # 5-08 B/ La Pola - Ibagué
321 214 9385 - 300 679 0238
mymconstrucciones.2022@gmail.com

Placa del Vehiculo: WTA 700

Material: Arena Blanca — Cantidad: 8 m3
Destinatario: Isal
Obra: planta Isal la pola
Observaciones:

Despachado por: | Transportador | Recibido Obra

Impreso por: Maria Camila Trujillo R. Cel: 311 899 1433

M&M CONSTRUCCIONES GARZÓN S.A.S
Nit. 901.559.085-4

- ALQUILER DE MAQUINARIA
- SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS
- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

04 07 23 — Nº 9429

Calle 5a # 5-08 B/ La Pola - Ibagué
321 214 9385 - 300 679 0238
mymconstrucciones.2022@gmail.com

Placa del Vehiculo: SUF 242

Material: triturado — Cantidad: 16 m3

Destinatario: Isal

Obra: avenida ambala entrada la gaviota

Observaciones:

Despachado por: | Transportador | Recibido Obra

Impreso por: María Camila Trujillo R. Cel. 311 899 1433

M&M CONSTRUCCIONES GARZÓN S.A.S
Nit. 901.559.085-4

- ALQUILER DE MAQUINARIA
- SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS
- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

05 07 23 — Nº 9431

Calle 5a # 5-08 B/ La Pola - Ibagué
321 214 9385 - 300 679 0238
mymconstrucciones.2022@gmail.com

Placa del Vehiculo: WTA 700

Material: Arena Blanca — Cantidad: 8 m3

Destinatario: Isal

Obra: planta Isal la Pola

Observaciones:

Despachado por: | Transportador | Recibido Obra

Impreso por: María Camila Trujillo R. Cel. 311 899 1433

M&M CONSTRUCCIONES GARZÓN S.A.S
Nit. 901.559.085-4

- ALQUILER DE MAQUINARIA
- SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS
- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

05 07 23 — Nº 9433

Calle 5a # 5-08 B/ La Pola - Ibagué
321 214 9385 - 300 679 0238
mymconstrucciones.2022@gmail.com

Placa del Vehiculo: WTA 700

Material: Arena Blanca — Cantidad: 8 m3

Destinatario: Isal

Obra: planta Isal la pola

Observaciones:

Despachado por: | Transportador | Recibido Obra

Impreso por: María Camila Trujillo R. Cel. 311 899 1433

M&M CONSTRUCCIONES GARZÓN S.A.S
Nit. 901.559.085-4

- ALQUILER DE MAQUINARIA
- SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS
- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

05 07 23 — Nº 9430

Calle 5a # 5-08 B/ La Pola - Ibagué
321 214 9385 - 300 679 0238
mymconstrucciones.2022@gmail.com

Placa del Vehiculo: WTA 700

Material: Arena Blanca — Cantidad: 8 m3

Destinatario: Isal

Obra: planta Isal la pola

Observaciones:

Despachado por: | Transportador | Recibido Obra

Impreso por: María Camila Trujillo R. Cel. 311 899 1433

M&M CONSTRUCCIONES GARZÓN S.A.S
Nit. 901.559.085-4

- ALQUILER DE MAQUINARIA
- SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS
- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

05 07 23 — Nº 9432

Calle 5a # 5-08 B/ La Pola - Ibagué
321 214 9385 - 300 679 0238
mymconstrucciones.2022@gmail.com

Placa del Vehiculo: WTA 700

Material: Arena Blanca — Cantidad: 8 m3

Destinatario: Isal

Obra: planta Isal la pola

Observaciones:

Despachado por: | Transportador | Recibido Obra

Impreso por: María Camila Trujillo R. Cel. 311 899 1433

M&M CONSTRUCCIONES GARZÓN S.A.S
Nit. 901.559.085-4

- ALQUILER DE MAQUINARIA
- SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS
- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

07 07 23 — Nº 9434

Calle 5a # 5-08 B/ La Pola - Ibagué
321 214 9385 - 300 679 0238
mymconstrucciones.2022@gmail.com

Placa del Vehiculo: WTA 700

Material: Arena Blanca — Cantidad: 8 m3

Destinatario: Isal

Obra: planta Isal la pola

Observaciones:

Despachado por: | Transportador | Recibido Obra

Impreso por: María Camila Trujillo R. Cel. 311 899 1433

M&M CONSTRUCCIONES GARZÓN S.A.S
Nit. 901.559.085-4

- ALQUILER DE MAQUINARIA
- SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS
- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

07 07 23 — Nº 9435

Calle 5a # 5-08 B/ La Pola - Ibagué
321 214 9385 - 300 679 0238
mymconstrucciones.2022@gmail.com

Placa del Vehiculo: WTA 700

Material: Arena Blanca — Cantidad: 8 m3
Destinatario: Isol
Obra: planta Isol la Pola
Observaciones:

Despachado por: | Transportador | Recibido Obra

Impreso por: Maria Camila Trujillo R. Cel: 311 899 1433

M&M CONSTRUCCIONES GARZÓN S.A.S
Nit. 901.559.085-4

- ALQUILER DE MAQUINARIA
- SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS
- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

07 07 23 — Nº 9437

Calle 5a # 5-08 B/ La Pola - Ibagué
321 214 9385 - 300 679 0238
mymconstrucciones.2022@gmail.com

Placa del Vehiculo: WTA 700

Material: Arena Blanca — Cantidad: 8 m3
Destinatario: Isol
Obra: planta Isol la Pola
Observaciones:

Despachado por: | Transportador | Recibido Obra

Impreso por: Maria Camila Trujillo R. Cel: 311 899 1433

M&M CONSTRUCCIONES GARZÓN S.A.S
Nit. 901.559.085-4

- ALQUILER DE MAQUINARIA
- SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS
- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

18 07 23 — Nº 9439

Calle 5a # 5-08 B/ La Pola - Ibagué
321 214 9385 - 300 679 0238
mymconstrucciones.2022@gmail.com

Placa del Vehiculo: LCI 377

Material: tr. Turado — Cantidad: 16 m3
Destinatario: Isol
Obra: planta Isol la Pola
Observaciones:

Despachado por: | Transportador | Recibido Obra

Impreso por: Maria Camila Trujillo R. Cel: 311 899 1433

M&M CONSTRUCCIONES GARZÓN S.A.S
Nit. 901.559.085-4

- ALQUILER DE MAQUINARIA
- SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS
- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

07 07 23 — Nº 9436

Calle 5a # 5-08 B/ La Pola - Ibagué
321 214 9385 - 300 679 0238
mymconstrucciones.2022@gmail.com

Placa del Vehiculo: WTA 700

Material: Arena Blanca — Cantidad: 8 m3
Destinatario: Isol
Obra: planta Isol la Pola
Observaciones:

Despachado por: | Transportador | Recibido Obra

Impreso por: Maria Camila Trujillo R. Cel: 311 899 1433

M&M CONSTRUCCIONES GARZÓN S.A.S
Nit. 901.559.085-4

- ALQUILER DE MAQUINARIA
- SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS
- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

10 07 23 — Nº 9438

Calle 5a # 5-08 B/ La Pola - Ibagué
321 214 9385 - 300 679 0238
mymconstrucciones.2022@gmail.com

Placa del Vehiculo: LCI 377

Material: tr. Turado — Cantidad: 16 m3
Destinatario: Isol
Obra: planta Isol la Pola
Observaciones:

Despachado por: | Transportador | Recibido Obra

Impreso por: Maria Camila Trujillo R. Cel: 311 899 1433

M&M CONSTRUCCIONES GARZÓN S.A.S
Nit. 901.559.085-4

- ALQUILER DE MAQUINARIA
- SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS
- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

19 07 23 — Nº 9440

Calle 5a # 5-08 B/ La Pola - Ibagué
321 214 9385 - 300 679 0238
mymconstrucciones.2022@gmail.com

Placa del Vehiculo: WTA 700

Material: Arena Blanca — Cantidad: 8 m3
Destinatario: Isol
Obra: planta Isol la Pola
Observaciones:

Despachado por: | Transportador | Recibido Obra

Impreso por: Maria Camila Trujillo R. Cel: 311 899 1433

M&M CONSTRUCCIONES GARZÓN S.A.S
Nit. 901.559.085-4

- ALQUILER DE MAQUINARIA
- SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS
- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES



19 07 23 — Nº 9441

Calle 5a # 5-08 B/ La Pola - Ibagué
321 214 9385 - 300 679 0238
mymconstrucciones.2022@gmail.com

Placa del Vehiculo: WTA 700

Material: Arena Blanca — Cantidad: 8 m3

Destinatario: Isol

Obra: Planta Isol la pola

Observaciones:

Despachado por: | Transportador | Recibido Obra

Impreso por: Maria Camila Trujillo R. Cel: 311 899 1433

M&M CONSTRUCCIONES GARZÓN S.A.S
Nit. 901.559.085-4

- ALQUILER DE MAQUINARIA
- SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS
- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES



19 07 23 — Nº 9443

Calle 5a # 5-08 B/ La Pola - Ibagué
321 214 9385 - 300 679 0238
mymconstrucciones.2022@gmail.com

Placa del Vehiculo: WTA 700

Material: Arena Blanca — Cantidad: 8 m3

Destinatario: Isol

Obra: Planta Isol la pola

Observaciones:

Despachado por: | Transportador | Recibido Obra

Impreso por: Maria Camila Trujillo R. Cel: 311 899 1433

M&M CONSTRUCCIONES GARZÓN S.A.S
Nit. 901.559.085-4

- ALQUILER DE MAQUINARIA
- SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS
- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES



19 07 23 — Nº 9442

Calle 5a # 5-08 B/ La Pola - Ibagué
321 214 9385 - 300 679 0238
mymconstrucciones.2022@gmail.com

Placa del Vehiculo: WTA 700

Material: Arena Blanca — Cantidad: 8 m3

Destinatario: Isol

Obra: Planta Isol la pola

Observaciones:

Despachado por: | Transportador | Recibido Obra

Impreso por: Maria Camila Trujillo R. Cel: 311 899 1433

RELACION MATERIAL

FECHA	PLACA	N. VALE	MATERIAL	SITIO DESCARGUE	CANT. M3
29/06/2023	SZO634	9423	TRITURADO	PLANTA DE LA POLA	16
29/06/2023	SUF 242	9424	TRITURADO	PLANTA DE LA POLA	16
30/06/2023	wta 700	9425	AREN BLANCA	PLANTA DE LA POLA	8
30/06/2023	wta 700	9426	AREN BLANCA	PLANTA DE LA POLA	8
30/06/2023	wta 700	9427	AREN BLANCA	PLANTA DE LA POLA	8
30/06/2023	wta 700	9428	AREN BLANCA	PLANTA DE LA POLA	8
4/07/2023	SUF 242	9429	TRITURADO	AV. AMBALA LA GAVIOTA	16
5/07/2023	wta 700	9430	AREN BLANCA	PLANTA DE LA POLA	8
5/07/2023	wta 700	9431	AREN BLANCA	PLANTA DE LA POLA	8
5/07/2023	wta 700	9432	AREN BLANCA	PLANTA DE LA POLA	8
5/07/2023	wta 700	9433	AREN BLANCA	PLANTA DE LA POLA	8
7/07/2023	wta 700	9434	AREN BLANCA	PLANTA DE LA POLA	8
7/07/2023	wta 700	9435	AREN BLANCA	PLANTA DE LA POLA	8
7/07/2023	wta 700	9436	AREN BLANCA	PLANTA DE LA POLA	8
7/07/2023	wta 700	9437	AREN BLANCA	PLANTA DE LA POLA	8
10/07/2023	LCI377	9438	TRITURADO	PLANTA DE LA POLA	16
10/07/2023	LCI377	9439	TRITURADO	PLANTA DE LA POLA	16
11/07/2023	wta 700	9440	AREN BLANCA	PLANTA DE LA POLA	8
11/07/2023	wta 700	9441	AREN BLANCA	PLANTA DE LA POLA	8
11/07/2023	wta 700	9442	AREN BLANCA	PLANTA DE LA POLA	8
11/07/2023	wta 700	9443	AREN BLANCA	PLANTA DE LA POLA	8

TOTAL TRITURADO	80
TOTAL DE ARENA	128

RELACION MATERIAL					
FECHA	PLACA	N. VALE	MATERIAL	SITIO DESCARGUE	CANT. M3
29/06/2023	SZO634	9423	TRITURADO	PLANTA DE LA POLA	16
29/06/2023	SUF 242	9424	TRITURADO	PLANTA DE LA POLA	16
30/06/2023	wta 700	9425	AREN BLANCA	PLANTA DE LA POLA	8
30/06/2023	wta 700	9426	AREN BLANCA	PLANTA DE LA POLA	8
30/06/2023	wta 700	9427	AREN BLANCA	PLANTA DE LA POLA	8
30/06/2023	wta 700	9428	AREN BLANCA	PLANTA DE LA POLA	8
4/07/2023	SUF 242	9429	TRITURADO	AV. AMBALA LA GAVIOTA	16
5/07/2023	wta 700	9430	AREN BLANCA	PLANTA DE LA POLA	8
5/07/2023	wta 700	9431	AREN BLANCA	PLANTA DE LA POLA	8
5/07/2023	wta 700	9432	AREN BLANCA	PLANTA DE LA POLA	8
5/07/2023	wta 700	9433	AREN BLANCA	PLANTA DE LA POLA	8
7/07/2023	wta 700	9434	AREN BLANCA	PLANTA DE LA POLA	8
7/07/2023	wta 700	9435	AREN BLANCA	PLANTA DE LA POLA	8
7/07/2023	wta 700	9436	AREN BLANCA	PLANTA DE LA POLA	8
7/07/2023	wta 700	9437	AREN BLANCA	PLANTA DE LA POLA	8
10/07/2023	LCI377	9438	TRITURADO	PLANTA DE LA POLA	16
10/07/2023	LCI377	9439	TRITURADO	PLANTA DE LA POLA	16
11/07/2023	wta 700	9440	AREN BLANCA	PLANTA DE LA POLA	8
11/07/2023	wta 700	9441	AREN BLANCA	PLANTA DE LA POLA	8
11/07/2023	wta 700	9442	AREN BLANCA	PLANTA DE LA POLA	8
11/07/2023	wta 700	9443	AREN BLANCA	PLANTA DE LA POLA	8

TOTAL TRITURADO	80
TOTAL DE ARENA	128

IBAL SA ESP OFICIAL | SIG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	**CÓDIGO:** GJ-R-056 **FECHA VIGENCIA:** 2021/07/15 **VERSIÓN:** 01 **Página 1 de 2**

Evaluación: [X] Fecha evaluación 12-jul.-23 Reevaluación: [ ] Fecha reevaluación: ____

Acta Parcial N° 1 Acta Final ____

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: 078 DEL 05 DE JUNIO DE 2023	
NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA:	NIT: 93.376.678-5
M&M CONSTRUCCIONES GARZON SAS	C.C.: 93.376.678
FECHA DE INICIO: 28 DE JUNIO DE 2023	FECHA DE TERMINACION: 27 DE ABRIL DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO: **SUMINISTRO DE ARENA Y TRITURADO COMO INSUMO PARA LA REHABILITACION, RECUPERACION Y/O REPOSICION DE DAÑOS PRESENTADOS EN LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y DEMAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS GRUPOS TÉCNICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL IBAL SA ESP OFICIAL (puesto en obra)**

CLASE DE CONTRATO	1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION	
	2. SUMINISTRO Y ADQUISICION	X
	3. ARRENDAMIENTO	
	4. CONSULTORIA E INTERVENTORIA	
	5. SERVICIO	
	6. SEGUROS	
	7. INTERMEDIARIO DE SEGUROS	
	8. OBRA PUBLICA	

ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA

PUNTAJE	2= MALO	3= REGULAR	4= BUENO	5= EXCELENTE

2. SUMINISTRO Y ADQUISICION

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE BIENES	5	ATENCION DE REQUERIMIENTOS POR LA CALIDAD DEL SUMINISTRO ADQUIRIDO	
CANTIDADES DE ENTREGA DE BIENES	5	SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS	5
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	5	ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE	5
CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS PARA LEGALIZAR EL CONTRATO Y SUS ADICIONES	5	SERVICIO POSTVENTA	
TOTAL PROMEDIO	**5.00**	ENTREGA OPORTUNA DE FACTURA	5
		CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	5
CRITERIOS DE CALIDAD	**PUNTAJE**	**TOTAL PROMEDIO**	**5.00**
CALIDAD Y/O CONFORMIDAD EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	5	**EVALUACION TOTAL**	**5.00**
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE MERCANCIA Y GARANTIAS			
FUNCIONAMIENTO	5		
TOTAL PROMEDIO	**5.00**		

ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION [X] **REEVALUACION** [ ] **POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR** (Cuando un contrato cuente con interventor y supervisor, este criterio debe ser diligenciado por los dos, en sus respectivas calidades):

Se evaluaron criterios cumplimiento y calidad evidenciando que el contratista cumplio con lo solicitado, de acuedo a las descripciones calificadas

OBSERVACIONES AL RESULTADO DE LA EVALUACION [X] **REEVALUACION** [ ] **POR PARTE DEL CONTRATISTA:**

IBAL SIG SA ESP OFICIAL	**FICHA TECNICA DE EVALUACION** **Y REEVALUACION DE PROVEEDORES** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	**CÓDIGO:** GJ-R-056 **FECHA VIGENCIA:** 2021/07/15 **VERSIÓN:** 01 **Página 1 de 2**

Estoy conforme y de acuerdo con la evaluacion realizada, no tengo ninguna observacion

INTERPONE RECURSO DE REPOSICION	SI		NO	x
INTERPONE RECURSO DE APELACION	SI		NO	x

NOTA INFORMATIVA: (Aplica unicamente para la reevaluacion) De conformidad con el articulo 7 de la resolucion que reglamenta el procedimiento para la evaluación y reevaluación de proveedores la calificacion de la reevaluación de proveedores, tendra los siguientes efectos: El contratista o Proveedor que obtenga como resultado de la reevaluación puntaje de 3 o superior, será tenido en cuenta para contratar con el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. El contratista que en el proceso de reevaluación obtenga un promedio de calificación inferior a tres (3), será suspendido por un término igual al plazo total del contrato ejecutado. En todo caso el término de suspensión no podrá ser inferior a seis (6) meses. Durante el término de la suspensión el contratista no se podrá presentar a participar como proponente individual o plural (Consorcio, Unión Temporal, Promesa de Sociedad Futura u otra) en procesos de selección que adelante el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.

La Suspensión a que hace referencia el presente artículo se extenderá por igual termino a cada uno de los integrantes de Consorcios o Uniones Temporales que en el proceso de reevaluación hayan obtenido una calificación inferior a tres (3).

Los efectos mencionados en la nota anterior aplican para la reevaluacion de este contrato, de acuerdo con la fecha de su suscripcion.	SI		NO	X

JORGE FERNANDO DUQUE CUARTAS

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

JOSE RAMIRO GARZON CESPEDES

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL CONTRATISTA

IBAL SIG	**ORDEN DE COMPRA** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	**CODIGO :** AF-R-204 **FECHA VIGENCIA :** 2016-11-09 **VERSION :** 01 **Página :** 1 **de** 1

Fecha del proceso: 4/7/2023 **Contrato :**

Proveedor: [901559085] M&M CONSTRUCCIONES **Nit:** 901559085
Direccion: CR 4 15 18 LOC 104
Telefono: 3212149385 **Ciudad:** IBAGUE

Comprador: ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS 52905413
Orden de Compra: 20230271

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
104105	ARENA	19	B01	METRO	128.00	73,000.00	1,775,360.00	11,119,360.00
10400325	TRITURADO	19	B01	METRO	80.00	162,000.00	2,462,400.00	15,422,400.00

OBSERVACION :

SUB- TOTAL	VALOR IVA	TOTAL
22,304,000.00	4,237,760.00	26,541,760.00

ELABORADO POR APROBADO POR RECIBIDO POR

IBAL SIG	ENTRADA POR COMPRAS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO : AF-R-205 FECHA VIGENCIA : 2016-11-09 VERSION : 05 Página : 1 de 1

Fecha del proceso: 12/7/2023 **Numero:** 20230222

Proveedor: [901559085] M&M **Nit:** 901559085

Direccion: CR 4 15 18 LOC 104

Telefono: 3212149385 **Ciudad:** IBAGUE

Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS

Orden de Compra: 20230271

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
10400325	TRITURADO	B01	METRO	80.00	192,780.00	15,422,400.00
104105	ARENA	B01	METRO	128.00	86,870.00	11,119,360.00

TOTAL 26,541,760.00

OBSERVACION :
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FE 74

Elaboro: **Reviso:** **Aprobó:**

IBAL SIG	**ENTREGA DE MATERIALES** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	**CODIGO :** AF-R-203 **FECHA VIGENCIA :** 2016-11-09 **VERSION :** 05 **Página :** 1 **de** 1

SALIDA DE ALMACEN

CONCEPTO :
ARENA BLANCA - SITIO DE DESCARGUE PLANTA LA POLA CON VALES No -9403 HASTA 9406-9408 HASTA 9415-9418 HASTA 9421 -TRITURADO CON VALES No

NUMERO : 23003065

FECHA : 17/7/2023

NIT/ CC : 5978371

NOMBRE : [5978371] HAROLD ROSEMBERT RODRIGUEZ SANCHEZ

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	104105	ARENA	DIRECCION OPERATIVA	B01BODEG	METRO	128	86,870.00	11,119,360.00
2	10400325	TRITURADO	DIRECCION OPERATIVA	B01BODEG	METRO	80	192,780.00	15,422,400.00
					CANTIDAD :	208	**TOTAL $:**	26,541,760.00

Elaborado: **Entregado:** **Recibido:**

M Y M CONSTRUCCIONES GARZON SAS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FE 74

M Y M CONSTRUCCIONES GARZON S.A.S

Nit: 901559085-4 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

} IBAGUE TOLIMA Tel. 3212149385

Adquiriente	**EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y**	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	**NIT 800089809-6** Tels:**6082756000**	**Jul-12-2023**	**CREDITO CUENTAS POR COBRAR**
Direccion	**CR 3 # 1-04 BRR LA POLA**		
Detalle	CONTRATO 078 SUMINISTRO	Vencimiento	Vendedor
		Jul-20-2023	**M Y M**

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	100	CONTRA. 078 SUMINISTRO DE ARENA BLANCA		19	128.00	73,000.00	9,344,000.00
2	100	CONTRA. 078 SUMINISTRO DE TRITURADO		19	80.00	162,000.00	12,960,000.00

Total items : 2

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
		IVA 19.00%	22,304,000.00	4,237,760.00	Subtotal	22,304,000.00
					Iva/Inc	4,237,760.00
Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Habilitación DIAN No.18764047853392 de Abr-21-2023 Vigencia: 12 meses Vence: Abr-21-2024 Rango: FE 63-500					**TOTAL$**	**26,541,760.00**

Son: VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS mcte.

CONSIGNAR POR FAVOR A LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA A NOMBRE DE LA EMPRESA M&M CONSTRUCCIONES GARZON SAS N°068-000049-35

CUFE: da4afd3a44d4dd59968438fa226e063ecdb07ffc203eb73c1d547d5cd34cdf01df0c10e1e64ff96d20e4afd62d61a2a1

Certificado
Bancario

Sábado, 11 de febrero de 2023

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que M&M CONSTRUCCIONES GARZON S.A.S identificado(a) con NIT 901559085, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	06800004935	2022/04/05	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia