CONSTANCIA DE ENTREGA Y RECIBO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA: **3605 DE 2023**


OBJETO: **CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA SECTOR LA MINA – CANCELES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, RISARALDA**

OBJETO ESPECÍFICO: **CONSTRUCCIÓN DE 50 ML DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA CANCELES.**

El propósito de esta Acta, es dejar constancia de la ejecución y terminación a satisfacción de la obra en mención.
Para lo anterior y con el fin de concluir con la obra específica, se dejan las siguientes recomendaciones a la comunidad:
- La Obra queda bajo entera responsabilidad, cuidado y mantenimiento de la comunidad Beneficiada.
- Realizar limpieza periódicamente.
- Evitar el tránsito vehicular por un periodo de 28 días, posterior a la fundición de la última placa. De esta manera se garantiza que el concreto fragüe y adquiera su máxima resistencia.

Diseños, Suministros & Construcciones Ingeniería S.A.S. no se hace responsable de la Administración, Operación y Mantenimiento de las obras una vez sea entregadas y recibidas a conformidad, pero si deben tener la tranquilidad que estaremos presentes en cualquier tipo de reclamación posterior que se dé con respecto a los procesos constructivos y NO a los malos procedimientos o actuaciones erróneas del mal uso que se les dé a las obras. La responsabilidad del buen uso y mantenimiento recae netamente sobre los usuarios o Juntas de Acción Comunal de cada obra en específico, como también su compromiso para realizar el mantenimiento periódico.

Para constancia de lo anterior se firma el presente documento a los 16 días del mes de junio de 2023

Firma: 

Nombre: CLAUDIA MILENA CARDENAS
Cedula:42108319
Celular: 3137078628
Comunidad Beneficiada

Firma: 

Nombre: AURA MARIA MENDEZ
Cedula: 38.212.975
Celular: 3202647388
Por parte del Ejecutor