ACTA DE COMITÉ

ACTA N°	**6**		
OBJETO	Reparación y adecuación de las fachadas del Edificio de la Dirección Seccional de administración judicial de Manizales y la torre de juzgados penales.		
NRO. CONTRATO	CE-22-2023		
FECHA	Jueves, 27 de julio de 2023		
HORA DE INICIO	8:30 a. m.	**HORA DE FINALIZACIÓN**	9:45 a. m.
LUGAR	Piso 1 Edificio de la Dirección Seccional de administración judicial de Manizales		

I. PARTICIPANTES	**CARGO**
Roney Yally Bartolo Florez	Arquitecto Supervisor del Contrato
Jhon William García Botero	Arquitecto Residente de Interventoría
Luis Evelio García	Director de Interventoría
Yijan García	Profesional SST Interventoría
Jesus Maria Ramirez	Ingeniero Residente Contratista
José Daniel Carvajal	Contratista
Juliana Guevara	Profesional SST Contratista
Nara Daniela Carvajal	Ingeniera Contratista

II. OBJETO

Compartir avances en materia de seguridad y salud en el trabajo, gestión ambiental, avance de obra y planeación actividades de la semana

III. ORDEN DEL DÍA

1. Informe técnico y planeación de actividades
2. Aspectos de seguridad y salud en el trabajo
3. Aspectos ambientales

IV. DESARROLLO DEL COMITÉ

1. Informe técnico y planeación de actividades

Se inicia el comité con un recorrido en obra, encontrando que todas las actividades se están ejecutando correctamente y se toman las decisiones pertinentes en cuánto a la distribución de los colores a aplicar (Gris claro, negro y blanco hielo). El color gris aprobado para la parte inferior de los edificios, se aplicará en la torre de juzgados de la dilatación inferior hacia abajo y hasta la dilatación ingreso a parqueaderos. Se aplica en la L exterior derecha de ingreso a plazoleta y en parte superior e inferior de la rampa interior para personas con movilidad reducida y en la escalera de ingreso a torre de juzgados.
Se aprueba la aplicación de pintura en el alambrón (bajante de apantallamiento) y en la tubería EMT.
Se recomienda hacer una nueva muestra de cortagotera en un ventana donde se pueda apreciar mejor, para así aprobar y ejecutar esta actividad.
Se realiza la lectura del acta y se encuentra que se cumplieron todos los compromisos pactados.
Se hace claridad que la aplicación de pintura con los colores elegidos se realiza de manera general y la percepción del color puede cambiar si la aplicación de graniplast no se hace por parejo en toda el área del paño.
Se aplicó graniplast por parejo en gran porcentaje del bloque antes azul y en toda la parte baja (zócalo) de ambos edificios por fachadas este y norte.

2. Aspectos de seguridad y salud en el trabajo

Se informa acerca del personal en obra en éstas fechas: Un ingeniero residente, una auxiliar de ingeniero residente, un profesional de seguirdad, un auxiliar de seguirdad, cuatro oficiales de obra y tres ayudantes de obra.
Se presentan dos accidentes de trabajo, uno de ellos por una condición insegura encontrada en el ingreso al parqueadero y la otra por un sobreesfuerzo de uno de nuestros colaboradores. Se hace el respectivo reporte a ARL, la investigación y se realizan las acciones de mejora.

3. Aspectos ambientales

Se sugiere por parte del área de seguridad y salud en el trabajo de la Rama Judicial, compartir la matriz de impactos ambientales.
Se continúa con la socialización de las fichas de seguridad de los productos químicos que se van necesitando en la ejecución del contrato.

Powered by CamScanner

V. COMPROMISOS PACTADOS	
COMPROMISO	**RESPONSABLE**
Enviar oficio con balance de obra (incluye memorias) para la adición de cantidades.	Contratista e interventoría

Para constancia de lo anterior, se firma la presenta acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desesmpeñadas por cada uno de los mismos de acuerdo con el orden del día

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Roney Yally Bartolo Florez	Arquitecto Supervisor del Contrato	
Jhon William García Botero	Arquitecto Residente de Interventoría	
Luis Evelio García	Director Interventoría	
Yijan Garcia	Profesional SST Interventoría	
Jesus Maria Ramirez	Ingeniero Residente Contratista	
José Daniel Carvajal	Contratista	
Juliana Guevara	Profesional SST Contratista	
Nara Daniela Carvajal	Ingeniera Contratista	

Powered by CamScanner