	CRONOGRAMA Y PLAN DE CARGAS		
PROYECTO:	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL SIASAR EN 163 VEREDAS DE 14 MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO		
CONTRATO DE CONSULTORIA:		**ELABORÓ:**	COMPONENTE PLANEACIÓN
ENTIDAD:	GOBERNACIÓN DE NARIÑO	**DEPENDENCIA:**	PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA
FECHA:	14 DE FEBRERO DE 2023		

PLAN DE CARGAS

ÍTEMS	COMPONENTES	MESES	PARTICIPACIÓN %	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4
1.	DIRECTOR DE CONSULTORÍA	4,00	60%				
2.	INGENIERO CIVIL Y/O AMBIENTAL Y/O SANITARIO ESPECIALISTA	4,00	100%				
3.	INGENIERO CIVIL Y/O SANITARIO Y/O AMBIENTAL	3,00	100%				
4.	PROFESIONAL TRABAJO SOCIAL	3,00	70%				
5.	SECRETARIA	4,00	100%				

Proyectó: Ángela Lucila Cuaical Cabrera
Contratista de Apoyo PDA
Gobernación de Nariño.

Aprobó: IVÁN DARÍO RODRIGUEZ SANCHEZ
Apoyo a la Coordinacion Componente Planeación PDA
Gobernación de Nariño.

Reviso: FANNY PAZ OJEDA
Apoyo a la Coordinacion Componente de Aseguramiento PDA
Gobernación de Nariño

Apoyo: DAVID RICARDO RENDÓN MUÑOZ
Abogado C. Aseguramiento
Gobernacion de Nariño