CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA Y SUMINISTRO NUMERO 1300 DEL 24 DE ENERO DEL 2022

En el municipio de Dosquebradas, Risaralda se reunieron LUZ ADRIANA MEJÍA GONZÁLEZ en calidad de supervisora y CARLA LORENA VALENCIA MARÍN en calidad de Contratista de interventoría como representante legal de SMARTY COLOMBIA S.A.S BIC, con el objeto de realizar a través de la presente acta el recibo del (Contrato de Interventoría de Obra y Suministro No: 1300 de fecha 24 de enero de 2022), conforme a lo siguiente:

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA AL CONTRATO DE DISEÑO Y EJECUCIÓN DE ADECUACIONES PARA LAS INSTALACIONES, SUMINISTRO DE MOBILIARIO, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE HARDWARE Y EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE PARA LA SALA DE CRISIS Y EL CENTRO OPERATIVO DE GESTIÓN DEL RIESGO MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
ENTIDAD: MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
CONTRATISTA: SMARTY COLOMBIA SAS BIC.
NIT O CÉDULA: 900249549-6
REPRESENTANTE LEGAL: CARLA LORENA VALENCIA MARÍN
CEDULA: 42.164.003
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR: LUZ ADRIANA MEJÍA GONZÁLEZ
PLAZO INICIAL: 5 MESES
FECHA DE INICIACIÓN: 21 de febrero de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 20 de julio de 2022
PRORROGA: 60 Días
FECHA DE SUSPENSIÓN: Una suspensión del 19 de julio de 2022
FECHA DE REINICIO: Un reinicio el 3 de mayo de 2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $65.286.375, Sesenta y cinco millones doscientos ochenta y seis mis trescientos setenta y cinco pesos
VALOR ADICIÓN: 0 (Cero)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $65.286.375, Sesenta y cinco millones doscientos ochenta y seis mis trescientos setenta y cinco pesos
VALOR FINAL EJECUTADO: $65.286.375, Sesenta y cinco millones doscientos ochenta y seis mis trescientos setenta y cinco pesos
SALDO DEL CONTRATO: 0 (Cero)
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL DEL CONTRATO: 26 de junio de 2023
ANTICIPO (%): 0 (Cero)
FORMA DE PAGO: Por avance de ejecución
REGISTRO PRESUPUESTAL: RDFR20220000018 del 26 de enero de 2022
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: CDRF-20220000024 del 21 de enero de 2022
RUBRO(S): $65.302.000
REGISTRO PRESUPUESTAL 2023: RDFR20230000018 del 2 de marzo de 2023
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 2023: CDRF-20230000028 del 21 de febrero de 2023
RUBRO(S): $65.302.000

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES:

Se realizo supervisión a todas las obras, suministros eh implementaciones derivadas del contrato base de Obra y Suministro No. 1299 del 24 de enero de 2022 y que tenia como ejecutor a la empresa Unión Eléctrica S.A., tal como consta en el acta de recibo del 26 de junio de 2023 celebrada entre los representantes legales de Unión Eléctrica S.A. y Smarty Colombia S.A.S BIC.

El presente contrato cumplió con las metas señaladas en los tiempos establecidos y la calidad fue: Buena

OBSERVACIONES AL RECIBO DE LA OBRA: Se reciben los espacios intervenidos para las adecuaciones de obra civil y eléctrica, suministros tecnológicos, mobiliario y solución de software que integro los tres módulos de software contratados (Gestión de inventarios – Asistencia Humanitaria – Gestión Digital / formularios) en un desarrollo con componente móvil y Web tal como consta en el acta de recibo de Software y el acta de recibo de obra al contratista, las cuales lograron satisfacer las necesidades y requerimientos de la entidad en el marco de los contratos celebrados para este fin.

A partir de la fecha, el cuidado de las obras y la custodia de los equipos y elementos instalados se hará por parte de la Dirección de Gestión del Riesgo DIGER beneficiada con la obra, en cabeza de la dirección.

Se firma la presenta acta por quienes en ella intervinieron, en la ciudad de Dosquebradas a los VEINTISIETE (27) días del mes de junio del año 2023.

CARLA LORENA VALENCIA MARÍN
SMARTY COLOMBIA S.A.S. BIC
Representante legal de Interventoría

LUZ ADRIANA MEJÍA GONZÁLEZ
Directora operativa DIGER, Supervisora

Vo. Bo.

LUIS EDGAR RAMIREZ ARBELÁEZ
Secretario de Asuntos Administrativos

IVÁN GALEANO GUZMÁN
Apoyo a la Supervisión