BALANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO		$ 191,061,900
1a ADICION		$ 89,333,730
2a ADICION		$ -
VALOR ACTAS ANTERIORES	$ 247,913,432	
VALOR ACTA PARCIAL	$ 24,583,298	
SALDO POR PAGAR	$ 7,898,900	
SUMAS IGUALES	$ 280,395,630	$ 280,395,630

BALANCE DEL ANTICIPO

VALOR ANTICIPO %		$ -
AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES		
AMORTIZACION DEL ACTA		
SALDO POR AMORTIZAR	$ -	
SUMAS IGUALES	$ -	$ -

VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA $ 24,583,298

Para la cancelación de la presente acta, se tuvo en cuenta entre otras, las actividades mostradas en el informe anexo, y si es contrato de obra se anexa el cuadro de obras ejecutadas.

Estas actividades fueron desarrolladas en las fechas comprendidas entre el día 03 al 14 de junio de 2023.

El contratista presentó al día los pagos de seguridad social planilla Nro 63776225 correspondiente al mes de junio (incluyendo la tasa correspondiente a su nivel de riesgo) y documentos requeridos, como consta en los anexos.
Las actividades fueron verificadas y aprobadas, por la señora, VANESSA LARGO GRISALES quien se encuentra a cargo de la supervision.

El saldo pendiente por pagar corresponde al tiempo que no se brindo atencion algunos usurios, de acuerdo a las novedades presentadas, por tanto este valor queda a favor del Municipio de Dosquebradas

Para constancia se firma en Dosquebradas a los 20 dias del mes de junio de 2023

VANESSA LARGO GRISALES
Interventor /supervisor (E)

FUNDACION SONRISAS DE AMOR
YORLAIDIZ PINEDA SALAVARRIETA
Contratista

Powered by CamScanner