	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR 166
	FORMATO ANEXO M - ACOFA INFORME DE SUPERVISIÓN	Versión N°:	5
		Vigencia:	27-01-2022

INFORMACIÓN GENERAL	
FECHA INFORME:	Día 8 Mes 08 Año 2023
CONTRATO No.:	057-00-B-COFAC-BACOF-2023
TIPO DE CONTRATO:	**ABIERTO MARCO: (X)** **ABIERTO LISTA DE PRECIOS: ( )** **CERRADO: ( )** **E- COMMERCE ( )**
NOMBRE ESTACIÓN REPARADORA (Sí Aplica) Nota: La estación reparadora corresponde a la consignada en la minuta del contrato o en su defecto en el contrato modificatorio que lo autorice.	NO APLICA
CONTRATISTA:	EQUIPOS CASABLANCA S.A.S
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$63.990.012.80**.
FORMA DE PAGO INICIAL :	Un solo pago con cargo al PAC del mes de octubre de 2023. Previo el cumplimiento de los requisitos administrativos y legales pertinentes.

Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Precio Total
Altímetros para paracaidismo de infiltración a gran altura	40	UN	1.344.328,00	$53.773.120,00
			IVA 19%	$10.216.892,80
			Total	**$63.990.012,80**

FECHA FIRMA DEL CONTRATO:	Día Mes Año 23 JUNIO 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	"Un solo pago con cargo al PAC del mes de octubre de 2023. Previo el cumplimiento de los requisitos administrativos y legales pertinentes.".
ADICIONES Y MODIFICACIONES AL CONTRATO	Modificatorio: N/A Fecha: Objeto de la modificación: Nueva forma de pago: (si aplica)
	Modificatorio: : N/A Fecha: Objeto de la modificación: Nueva forma de pago: (si aplica)

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	A partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución hasta 31 de Agosto de 2023. Porcentaje Avance en tiempo: 80% Porcentaje de Ejecución (en relación con los bienes y/o servicios recibidos): 0%
AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:	Valor inicial del contrato: $ 63.990.012.80 Adiciones: N/A Reducciones: N/A Valor final del contrato: $ 63.990.012.80 Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe, insertar las filas necesarias)

NUMERO ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO
N/A	N/A	0.0
N/A	N/A	0.0
TOTAL		0.0

Porcentaje de pagos realizados**: 0.0 %**

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS O BIENES ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

- Se ha contactado con la compañía con el objetivo de indagar sobre el proceso para la adquisición de los elementos relacionados en la minuta, obteniendo respuesta y confirmación positiva del mismo.
- El Señor Carlos Gustavo Bernal Díaz quien trabaja para la compañía **EQUIPOS CASABLANCA S.A.S** confirma que la entrega del material será antes de la fecha estipulada en el contrato con fecha 31 de agosto de 2023.

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS O BIENES PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

- Al momento la elaboración de 15 minillas las cuales son necesaria para poder hacer uso del dispositivo.

A LA FECHA SE REGISTRA ALGÚN INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA

Al momento no se evidencia ningún tipo de incumplimiento por parte del proveedor.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO POSTVENTA Y SU AVANCE EN EL TIEMPO

Plazo inicial de ejecución del servicio posventa: día __N/A___ mes___N/A__ año ___N/A____
Modificatorios o actas de extensión del plazo de ejecución del servicio posventa: ____N/A___
Plazo final de ejecución del servicio posventa: día ___N/A__ mes_N/A____ año ____N/A___

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE:

PORCENTAJE DE AVANCE: ___N/A___ %

FECHA ACTA RECIBO A SATISFACCION SERVICIO POSVENTA: día _____ mes_____ año _____

CUMPLIMIENTO CLAUSULA DE CATALOGACIÓN (SOLO APLICA PARA BIENES)

APLICA: _____ NO APLICA: _____

(Especificar si se encuentra en trámite o certificar la entrega total de la información de acuerdo con los lineamientos establecidos en la cláusula contractual de catalogación OTAN, para lo cual se debe adjuntar al informe de supervisión certificado expedido por supervisor del contrato, donde conste la entrega total de la información).

NOVEDADES PRESENTADAS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Relacionar novedades

SE DIÓ APLICACIÓN A LA GARANTÍA TÉCNICA: (SI APLICA)

SI _____ NO __X__ (Explicar en caso afirmativo)

GARANTIAS DEL CONTRATO

ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

(Actualizar vigencia y valores si se realizan modificatorios que las afecten)

ACTA DE BALANCE FINAL

LISTA CHEQUEO	CUMPLIDO	PENDIENTE
PAGOS REALIZADOS		X
ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS		X
CERTIFICADO CLÁUSULA DE CATALOGACIÓN DE LA OTAN (SI APLICA)		N/A

SERVICIO POSVENTA (SI APLICA)		N/A
PAGO DE COMPENSACIONES (SI APLICA)		N/A


EL CONTRATO CUMPLE CON LOS REQUISITOS PARA ELABORAR ACTA DE BALANCE FINAL SI _____ NO ___

ANEXOS:

NOTA: Los contratos que dentro de su objeto contractual implique la salida al exterior de personal militar y/o civil y servicios de capacitación y entrenamiento, deben anexar al informe de supervisión copia de:

- Actos administrativos de salida al exterior
- Certificados
- Tiquetes
- Diplomas
- Registro fotográfico

Demás información pertinente para soportar la ejecución de este

NOMBRE SUPERVISOR:	T1. MEDINA GAMBA HUGO ARMANDO
FIRMA:	
DEPENDENCIA:	GRUPO DE OPERACIONES ESPECIALES AÉREAS
CORREO ELECTRÓNICO:	HUGO.MEDINA ♠ 4FAC.MIL.CO
CELULAR:	3134899590