CONTRATO No. 4600098063 DE 2023
PERIODO DE VERIFICACIÓN: JULIO DE 2023
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: JULIO DE 2023

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	EQUIPOS Y SERVICIOS HP EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO
NIT:	900.015.418-5
REPRESENTANTE LEGAL:	PEDRO NAIRO VERGARA NIÑO
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	79.542.934
OBJETO:	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES - LOTE 1: SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOBILIARIO
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS VEINTIDOS MILLONES DE PESOS M.L ($222.000.000) IVA INCLUIDO
ADICIONES:	N/A
VALOR MAS ADICIONES	N/A
DURACIÓN INICIAL:	NUEVE (9) MESES, Sin Exceder La Presente Vigencia
AMPLIACIONES:	N/A
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	NUEVE (9) MESES
FECHA DE INICIO:	Junio 07 de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	Diciembre 31 de 2023

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato N. 4600098063 del 2023, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- La ejecución del contrato no presenta contratiempos, se han ido atendiendo los requerimientos solicitados a través de Centro de Servicios Compartido (CSC – Arandas) por parte de los servidores, y con el visto bueno de la supervisión, al igual que aquellos requerimientos estipulados en los pliegos de condiciones, y el contrato.

- El contratista en el mes de Julio ejecuto las obligaciones de la mejor manera, no se presentaron inconvenientes, se desarrollaron las actividades de forma normal, y de acuerdo con lo establecido dentro del contrato.

- Cualquier dificultad que se presentara en el normal desarrollo de la ejecución del contrato siempre se habló con el contratista, igualmente se enviaron correos con las observaciones que se presentaron. (Los correos se encuentran en la carpeta virtual destinada para guardar la información del contrato en el correo de la supervisora).

- Los documentos e informes exigidos al contratista cumplen con las especificaciones técnicas requeridas y debidamente soportados.

- En el expediente del contrato reposa el certificado de paz y salvo de aportes al sistema de seguridad social, correspondiente al periodo (julio), y que sirven de soporte para la elaboración del informe de supervisión correspondiente al periodo.

- En el mes de Julio de 2023 no se realizó pago al contratista, ya que este no paso factura.

- La ejecución financiera para el mes de Julio es del 5.86 % quedando pendiente por ejecutar financieramente el 94.14 % de los recursos totales; queda igual que el mes de junio ya que no se realizaron pagos.

- Importante tener en cuenta, que la atención a las necesidades de mantenimiento a sistemas audiovisuales, se hace de acuerdo con la demanda de solicitudes que hacen los servidores del distrito de ciencia, tecnología e innovación, a través del sistema Centro Servicio Compartido-CSC (Aranda).

- A la fecha le ejecución física del contrato se está realizando sin contratiempos, se han enviado al contratista 578 solicitudes de mantenimiento, de las cuales el contratista ha atendido 295 requerimientos.

ITEM	CONTRATO NUMERO	OBJETO	REQUERIMIENTOS A JULIO DE 2023	CASOS CERRADOS A JULIO DE 2023	CASOS ENVIADOS AL CONTRATISTA A JULIO DE 2023 SIN ATENDER
1	4600098063 DE 2023	SERVICIO MANTENIMIENTO A MOBILIARIO	578	295	283
TOTAL					

- Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo: el contrato entrega bienes muebles mantenidos (MOBILIARIO)

Otros aspectos relevantes

- Se realizó reunión con el contratista para realizar seguimiento a la ejecución del al contrato y dar las explicaciones pertinentes de la ejecución de este. (Se adjunta acta de la reunión).

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

DATOS GENERALES							
Número de acta		**01**					
Secretaría o Departamento Administrativo:		**SUMINISTROS Y SERVICIOS**					
Subsecretaría o Subdirección:		**GESTION DE BIENES**					
Equipo, Unidad Administrativa o Dependencia:		**UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES**					
Lugar:	**OF. 9913 – SALA DE REUNIONES**	**Fecha:**	**Julio 12 DE 2023**	**Hora Inicio:**	**9.30 A.M**	**Hora Finalización:**	**10.30 a.m A.M**
Actividad o tema:	SEGUIMIENTO CONTRATOS N. 4600098067 SERVICIO MANTENIMIENTO A EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Y 4600098063 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOBILIARIO)	**Anexa listado de asistencia**					
		SI	**X**	**NO**			
Elaborado por:	JUAN JOSE LOPERA(ESTUDIANTE PRACTICA DE LA EXCELENCIA)	**Convocada por:**	LILIANA MARIA DUQUE HENAO				
Objetivo de la reunión:	REALIZAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS N. 4600098067 SERVICIO MANTENIMIENTO A EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Y 4600098063 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOBILIARIO)						

AGENDA (ORDEN DEL DÍA)	
ITEM	**TEMA**
1	REVISION ACTIVIDADES EJECUTADAS
2 3	INFORMACION DE LAS FECHAS Y ETREGA DE LOS CUADROS DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO (PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN)
4 5	INFORME DE LAS FECHAS DE PAGO (FECHAS EN LAS CUALES DEBEN PASAR LOS DOCUMENTOS PARA SU REVISIÓN Y ENTREGA EN TESORERIA)

DESARROLLO TEMÁTICO
-LA REUNION INICIA CON LA PRESENTACIÓN DE CUADROS DE SEGUIMIENTO DE AMBOS CONTRATOS POR PARTE DEL CONTRATISTA SERTECOPY SAS. -EL CONTRATISTA EXPLICA QUE CANTIDAD DE REQUERIMIENTOS HA ATENDIDO A LA FECHA Y DE LOS REQUERIMIENTOS QUE TIENE EN SU PODER, CUALES PODRIAN ATENDER DE MANERA PRIORITARIA. -SE INFORMA AL CONTRATISTA LAS FECHAS DE PAGO DE FACTURAS EN EL MES DE AGOSTO POR PARTE DEL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN, LAS FECHAS EN QUE SE DEBEN ENTREGAR A LA SUPERVISIÓN CON EL FIN DE REALIZAR REVISIÓN Y PODER APROBAR LOS PAGOS. (SE ENTREGA LISTADO DE FECHAS CON PROGRAMACION DE PAGOS).

PROGRAMACION DE PAGOS:

1 FACTURA SE PAGO.
2 FACTURA SE PAGARA LA PRIMERA SEMANA DE AGOSTO DE 2023
3 FACTURA SE PAGA EL 22 DE AGOSTO 2023

-NUEVAMENTE SE DEJA CLARO AL CONTRATISTA QUE DEBE TRABAJAR AL TIEMPO CON LAS SOLICITUDES ANTIGUAS Y CON LAS NUEVAS QUE VAYAN APARECIENDO EN EL TRANSCURSO DE LA EJECUCION, A LO QUE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE NINGUN INCONVENIENTE CON ELLO.

-EL CONTRATISTA SE COMPROMETE EN GARANTIZAR SU TRABAJO EN CUANTO A LAS INTERVENCIONES SOLICITADAS, DEJANDO CLARO QUE EL BIEN MUEBLE AL CUAL SE LE REALIZO EL MANTENIMIENTO CONTARA CON MUCHOS MESES DE VIDA UTIL A PARTIR DE SU MANTENIMIENTO (CORRECTIVO O PREVENTIVO).

CONCLUSIONES	
1	SE REVISO LA EJECUCION PRESUPUESTAL (SE ANEXA CUADRO DE SEGUIMIENTO).
2	LOS REQUERIMIENTOS ANTIGUOS DEBEN SER PRIORIDAD POR ENDE SE ACORDO EN ATENDERLOS LO MAS PRONTO POSIBLE

DOCUMENTOS ANEXOS	
1	LISTADO DE FIRMAS DE LOS PARTICIPANTES A LA REUNION

Tareas asignadas en la reunión	Responsable	Fecha de compromiso
LOS REQUERIMIENTOS ANTIGUOS DEBEN SER PRIORIDAD POR ENDE SE ACORDO EN ATENDERLOS LO MAS PRONTO POSIBLE	EQUIPOS Y SERVICIOS	DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

PROXIMA REUNIÓN	
Lugar y Fecha	SE ESTABLECIO QUE LAS REUNIONES SE HARIAN CADA MES

ASISTENTES INTERNOS A LA REUNIÓN				
Nombre	Dependencia	Teléfono/Celular	Correo Electrónico	Firma
SE ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA				

Los datos que contiene el presente formato podrán ser tratados de acuerdo con la Política para el Tratamiento de Datos Personales en el Municipio de Medellín, que se puede consultar en www.medellin.gov.co, dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012


ASISTENTES EXTERNOS A LA REUNIÓN

42880352

Cód. FO-TICS-141	Formato FO-TICS Acta de reunión general	Alcaldía de Medellín
Versión 5		

Nombre	Entidad	Teléfono/Celular	Correo Electrónico	Firma
EQUIPO DE TRABAJO DE EQUIPOS Y SERVICIOS–PEDRO NAIRO VERGARA – DANA ISABELLA VERGARA				

Los datos que contiene el presente formato podrán ser tratados de acuerdo con la Política para el Tratamiento de Datos Personales en el Municipio de Medellín, que se puede consultar en www.medellin.gov.co, dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012



Cód. FO-GINF-012 — Versión 7

Formato
FO-GINF Asistencia a Reuniones, Eventos y Capacitaciones

Tema: Seguimiento Contratos Mobiliario y Herramientas
Dependencia: Subs. de Gestión de Bienes — Organizador: Liliana Duque W.
Responsable: Liliana Duque — Departamento: Antioquia — Ciudad: Medellín
Fecha: Lunes 17 / 2015 — Lugar: Of. Unidad de Mantenimiento — Hora inicio: 9:30 — Hora fin: 10:30

Tipo de reunión: Capacitación; Entrenamiento; Concertación; Toma de requerimientos; Rendición; Información; Otra
Modalidad reunión: Presencial; Virtual; Mixta

AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACIÓN: En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y sus normas reglamentarias y complementarias acepto el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín identificado con NIT 890.905.211-1, como Responsable para tratar mis datos personales conforme a la Política de Tratamiento de Datos Personales Decreto 1266 de 2013 disponible en www.medellin.gov.co, para que sean recibidos en sus bases de datos, para efectuar tratamiento de recolección, almacenamiento, uso, circulación, indexación y analítica, sobre los datos personales bajo la finalidad principal del Distrito de Medellín en relación a la focalización en la asignación de servicios y beneficios de acuerdo con la oferta institucional vigente además de la fiscalización del registro o evidencia de la asistencia a la reunión o evento relacionado en el formato diligenciado; esta información podrá ser almacenada en archivos ubicados a bajo de estas relacionadas con los eventos y tratadas por la Dependencia que los cita a la sesión, en esa medida, declaro que la información suministrada es correcta, veraz, verificable y actualizada. Declaro que conozco el derecho a conocer, consultar, actualizar, rectificar y suprimir mi información, acepto prestado esta autorización y revocada, de que puedo ejercer a través de los canales: portal web www.medellin.gov.co, Línea de Atención 4444144, Centro de Servicios a la Ciudadanía (Calle 44 N 52 – 165 in Alpujarra) y todos externos. SU ACEPTACIÓN SE PERFECCIONA al momento de diligencia y/o firmar el presente documento bajo una de manera manuscrita o mediante el uso de firma electrónica dispuesta en el sistema electrónico adoptado por el Distrito de Medellín

Nº	Tipo de Documento	Número de Documento	Nombres y Apellidos	Cargo / Empleo	Empresa / Entidad / Dependencia	Teléfono Fijo / Número Celular	Correo Electrónico	Firma
1	Cédula	1037662261	Dana Isabella Vergara	EyS	Equipos y Servicios	3052761183	hpmarcellin@yahoo.com	
2	CC	79594084	Pedro Nairo Vergara	EyS Ltda	"	3105147931	"	
3	C.C	1020809261	Juan José Isaza	Pasante	Subs. Gestión de Bienes	3117921636	Juanjosedavid@gmail.com	
4	C.C.	42880352	Liliana Duque H.	Prof. Univ.	EyS	3004688848	liliana.duque@medellin.gov.co	
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								

- En el mes de Julio no se realizó pago de factura, el contratista no pasó factura, las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato quedan iguales al mes de junio.

Descripción Indicador	Valor Retención
Estampilla Universidad de Antioquia	$109.283
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12	$22.000
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	$311.457
Tasa Prodeporte Y Recreación 1.3%	$142.069
Total general	**$584.809**

- Se mantiene contacto permanente con:

  El contratista, a través de los correos electrónicos, (Los correos se encuentran en una carpeta virtual del supervisor destinada para guardar la información del contrato.), y vía teléfono

  Los servidores, a través de los correos electrónicos, (Los correos se encuentran en una carpeta virtual del supervisor destinada para guardar la información del contrato.), y vía teléfono, para atender sus requerimientos, y evitar dificultades.

- Permanentemente se registran cuadros de seguimiento de Arandas atendidas y cerradas, el contratista semanalmente debe enviar la relación de los casos atendidos, y a partir de allí se realizan los controles (correos en la carpeta virtual que se tiene para el seguimiento y control del contrato)

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- **Estado actual del contrato:**

En cumplimiento del objeto contractual, el contratista ejecutó y cumplió en forma eficiente con los objetivos específicos establecidos, y en la entrega de los servicios y productos evidenciados en los seguimientos permanentes en cada una de las secretarias donde se realizan los mantenimientos y reparaciones.

Todas las actividades a desarrollar dentro de la ejecución del contrato, se realizaron los mantenimientos a sistemas audiovisuales ubicados en las diferentes secretarias y sedes externas, según requerimientos realizados desde la Unidad de Mantenimiento.

Importante tener en cuenta que, si algún mantenimiento requiere de implementos y trabajos adicionales, el contratista debe pasar tres cotizaciones del sector, las cuales


serán revisadas por la supervisión y se aprobarán la de menor valor; es por esta razón que se atendieron las solicitudes de mantenimiento realizadas en el periodo a través de Centro de Servicios Compartido (CSC). Teniendo en cuenta aquellas solicitudes que debían ser aprobadas por la supervisión por que requerían de cotizaciones, y se encuentran pendientes de atender, hasta que se realice la modificación al contrato.

La supervisión siempre realiza seguimiento y control al contratista y sus actividades dentro de la ejecución del contrato.

Para este periodo, el contratista se encuentra en la ejecución de actividades y visitando las sedes para el mantenimiento de los sistemas audiovisuales.

- **Pago Seguridad Social**

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Pago Caja de Compensación	Total pagado en el periodo más intereses de mora
Mayo - Junio	64055598	$ 46.400	$ 185.600	$ 6.100	$ 46.400	$ 289.300
Junio - Julio	64668128	$ 80.600	$ 321.800	$ 10.700	$ 80.600	$ 500.300



enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-07-21, 01:04:41 PM Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS Número Planilla: 64668128

Periodo Cotización: junio de 2023 Periodo Servicio: julio de 2023

PAGADO 18/07/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	EQUIPOS Y SERVICIOS HP EAT	Dirección	CALLE 41 51 15 LOCAL 143
Documento	Nit900015418	Teléfono	3135176486
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Forma Presentación	UNICO
Tipo Persona	JURÍDICA	Departamento	ANTIOQUIA
Ciudad	MEDELLIN	Identificación	CC 79542504
Representante Legal	VERCARA NIÑO PEDRO NAIRO	ARP	ARL SURA
Total Afiliados	3		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado | Novedades | Sanciones | Salud | Riesgos | Caja | Parafiscales

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Caja	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes Esap-Escuelas	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES POR MORA	TOTAL INTERESES POR MORA	TOTAL FINAL
$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ [illegible]	$ 0	$ [illegible]

Página 1

Estos Operativo, Línea Experta en PILA: Bucaramanga: 385 24 66 - Bogotá: 485 9485 - Bucaramanga: 697 67 27 - Cali: 445 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 349 13 27 - Manizales: 882 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77 - Línea Clara 018000 519904.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Protegen el medio ambiente está en nuestras manos.

Nota: Se anexa copia de la plantilla en la carpeta original del contrato

- **Certificación Pago Parafiscales**

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
Junio 2023	Últimos seis meses	PEDRO NAIRO VERGARA NIÑO
Julio 2023	Últimos seis meses	PEDRO NAIRO VERGARA NIÑO

EQUIPOS & SERVICIOS hp eat
NIT 900015433-5

calle 63 76 55 Oficina 218 cel: 3105176486 - 3108404364
e-mail: hpmedellin@yahoo.com
MEDELLIN COLOMBIA

Certificado de pago de los aportes a la seguridad social y parafiscales

Medellín, 31 de julio 2023

Señores
Medellín
Suministros y Servicios

ASUNTO: Carta de certificación de pago de aportes a la seguridad social y parafiscales

Por medio de la presente me permito certificar, que la firma que represento o audito, a la fecha y durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de este documento se encuentra a paz y salvo por todo concepto de pago de los aportes de los empleados al sistema general de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales y servicios complementarios (cajas de compensación familiar), aportes parafiscales y de contratación de aprendices al Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF.

Atentamente

Equipos y Servicios HP E.A.T.
Pedro Nairo Vergara Niño
CC 79.642.934
Representante legal

brother COMPAQ HEWLETT PACKARD Panasonic Canon SHARP

Nota. Se anexa copia del certificado en la carpeta original del contrato

- **Certificado Manejo De Residuos**

EQUIPOS & SERVICIOS hp eat

NIT 900154115-6

CALLE 41 Nro 51 15 LOCAL 143 TELS 2610343 2620730 FAX 2321995
e-mail: hpmedellin@yahoo.com
MEDELLIN COLOMBIA

Medellín 31 de julio de 2023

Señores:
MUNICIPIO DE MEDELLIN

ASUNTO: Carta destinación de residuos Mobiliario.

Por medio de la presente certificamos que los contratos de

MOBILIARIO No. 4600098063 DE 2023.

No se han entregado hasta la fecha a la empresa encargada de la disposición final de los derechos para destino final de ninguno de los contratos, los elementos se encuentran almacenados debidamente hasta la programación con la entidad fecha de recolección de los desechos.

Atentamente,

EQUIPOS Y SERVICIOS HP E.A.T.


42880352

Nota. Se anexa copia del oficio en la carpeta original del contrato

- El contrato no realiza la actividad de compra, por lo tanto no se hace necesario realizar marcación de bienes; esta es una función directa del área encargada de comprar.
- Al contrato no se le han realizado modificaciones, como: otrosíes, adiciones, ampliaciones, cambios de obra, suspensiones y reanudaciones, cesiones de contrato.
- Hasta la fecha no ha sido necesario que la supervisora principal tenga ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión
- El contrato realiza actividades de mantenimiento de bienes muebles (mobiliario)
- El contrato no tuvo adiciones, ampliaciones, otrosíes suspensiones o reanudaciones.
- Durante el periodo de ejecución del contrato, no se han presentado materialización de riesgos y su mitigación.

Evaluación Contrista:

Se registra la evaluación al contratista, sin presentar novedades que afecten el normal desarrollo de la ejecución del contrato.



- A la fecha el contrato no ha sido auditado por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control.

Otros aspectos

En el mes de Julio de 2023 no se realiza pago al contratista. La ejecución financiera continua en 5.86%, pendiente por ejecutar un 94.14%.

CANTIDAD	VALOR
295 mantenimientos y reparaciones entregados al contratista	$ 13.004.706 Junio $ 0 Julio –contratista no paso factura

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Los recursos del contrato fueron aportados por los siguientes proyectos:

SECRETARIA	DEPENDENCIA	NOMBRE DEL PROYECTO	VALOR ANTES DE IVA	IVA DEL 19%	VALOR CON IVA
Suministros y Servicios	Secretaria de Suministros y Servicios	1000000 programa de gastos	$151.260.504	$28.739.496	$180.000.000
Inclusión Social, familia y DH	Secretaria de inclusión social, familia y DH	200223 ASISTENC-TECNICA GESTION DE ESTRATEGIAS	$12.605.042	$2.394.958	$15.000.000
Seguridad y convivencia	Secretaria de seguridad y convivencia	200280 APOYO-GESTION ESTRATÉGICA	$10.084.034	$1.915.966	$12.000.000
Participación ciudadana	Secretaria de participación ciudadana	200252 MEJORAMI-INFRAESTRUCTURA INNOVACION SOCI	$12.605.042	$2.394.958	$15.000.000

Con estos recursos se financiarán todos los mantenimientos y reparaciones del contrato (mobiliario) ateniendo así todos los bienes muebles de las secretarías.

- **Relación de la Imputación del gasto**

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110000123	70700000	212020200800	1000000	4000112265	9014838	4700055084
110090123	72200000	2320202008	200223	4000112357	9014838	4700055083
110000123	73200000	2320202008	200280	4000112363	9014838	4700055091
110070123	71200000	2320202008	200252	4000114068	9014838	4700055132

Nota:
Aportaron recursos las secretarias de Inclusión Social, Seguridad y Convivencia, Participación Ciudadana y Suministros y servicios.

- **Relación de los pagos realizados**

Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado (valor Recibido)
4700055091	ESHP35	21/06/2023	5000707506	$2.513.154
4700055084	ESHP36	21/06/2023	5000707524	$10.491.552

- **Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:**

Contrato	(Pedido)	Grupo de compras	Denominación GrupComp	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto pedido	Valor Facturado proyecto pedido	Saldo proyecto pedido
4600098063	4700055084	235	SUMINISTROS Y SERVICIOS	1000000	PROGRAMA DE GASTOS	$180.000.000	$10.491.552	$169.508.448
	4700055083	203	SECRETARIA INCLUSION SOCIAL,FAMILIA Y DH	200223	ASISTENC-TECNICA GESTION DE ESTRATEGIAS	$15.000.000	$0	$15.000.000
	4700055091	222	SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	200280	APOYO-GESTION ESTRATEGICA	$12.000.000	$2.513.154	$9.486.846
	4700055132	210	SECRETARIA DE PARTCIPACION CIUDADANA	200252	MEJORAMI-INFRAESTRUCTURA INNOVACION SOCI	$15.000.000	$0	$15.000.000

- **Resumen de la ejecución de los recursos:**

Valor del Contrato	$222.000.000
Adiciones	0
Total valor del contrato más adiciones	$222.000.000
Pagos Realizados (Acumulado)	$ 13.004.706
Pago autorizado del mes de Julio (el contratista no pasa factura)	$0
Porcentaje de ejecución financiera	5,86%

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

a. Ejecución Financiera

SEGUIMIENTO	
Valor contrato con IVA	$222.000.000
Pagos realizados	$13.004.706
Pendiente por pagar	$208.995.294
Porcentaje de Ejecución (%)	5,86%
Porcentaje pendiente por ejecutar	94,14%

A la fecha no existen cuentas de cobro pendientes de cancelar ni anular y de gestionar ante la Subsecretaría de Rentas.

- **Informe de la ejecución contractual – *Reporte "Control de pagos"***

PYG CONTRATO 4600098063								
PAC CONTRATO					EJECUCIÓN JUNIO 2023			
DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD	CANTIDAD	TOTAL	VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES - LOTE 1: SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOBILIARIO	$222.000.000	Pesos	1	$222.000.000	$ 13.004.706,00	$ 13.004.706,00	5,86%	5,86%

Nota: Información suministrada por los apoyos a la supervisión.

4. INFORME JURÍDICO:

Hasta la fecha no se ha tenido la necesidad de adelantar procesos sancionatorios que lleven a la imposición de multas, sanciones o cláusulas penales e incumplimientos.

La garantía que avala el cumplimiento de todas las obligaciones surgidas del contrato se encuentra vigente.

El Municipio se reserva la revisión de los trabajos o bienes durante la vigencia de las garantías y realizar las reclamaciones de ley a que haya lugar

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Aseguradora solidaria de Colombia	530-47-994000039006-ANEXO 0	Calidad	05/06/2023	30/06/2024	06/Junio/2023	$22.200.000
		Cumplimiento	05/06/2023	30/06/2024		$22.200.000
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	05/06/2023	31/12/2026		$11.100.000

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor y/o Interventor informa que para el mes de Julio no se presenta factura.

Documentos Que Se Anexan

- Certificado pago parafiscales
- Certificado Manejo de residuos
- Planilla pago seguridad social
- Acta de reunión

Atentamente;

LILIANA MARIA DUQUE HENAO
Profesional Universitaria
Supervisor - Contrato Nº 4600098063 de 2023

Reviso:

Alejandro Cortés G.

Alejandro Cortes Gaviria
Apoyo Administrativo-Financiero y Contable
Subsecretaría ejecución a la contratación –
Secretaría de Suministros y Servicios.

Santiago Ruiz Lopez

Santiago Ruiz Lopez
Apoyo Jurídico
Subsecretaría ejecución a la contratación –
Secretaría de Suministros y Servicios.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadania 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

428803521

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-07-31, 01:04:41 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 64668128

Periodo Cotización: junio de 2023 **Periodo Servicio:** julio de 2023

PAGADO 18/07/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	EQUIPOS Y SERVCIOS HP EAT		
Documento	NI900015418	**Dirección**	CALLE 41 51 15 LOCAL 143
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3105176486
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	VERGARA NIÑO PEDRO NAIRO	**Identificación**	CC 79542934
Total Afiliados	3	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Apo Minis
CC 1152446623	JUAN CARLOS ACEVEDO HERNANDEZ	01	00	X																0	11	11	11	11	(230201) PROTECCION	$ 425.334	$ 68.100	(EPS010) EPS SURA	$ 425.334	$ 17.100	0,522	$ 425.334	$ 2.300	(CCF04) COMFAMA	$ 425.334	$ 17.100	$ 0	$ 0	$ 0	
CC 71775570	HENRY ALONSO GAVIRIA VASQUEZ	01	00	X																0	11	11	11	11	(25-14) COLPENSIONES	$ 425.334	$ 68.100	(EPS010) EPS SURA	$ 425.334	$ 17.100	0,522	$ 425.334	$ 2.300	(CCF04) COMFAMA	$ 425.334	$ 17.100	$ 0	$ 0	$ 0	
CC 79542934	PEDRO NAIRO VERGARA NIÑO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	0,522	$ 1.160.000	$ 6.100	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2.010.668	$ 2.010.668	$ 2.010.668	$ 2.010.668	$ 321.800	$ 80.600	$ 10.700	$ 80.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 493.700	$ 6.600	$ 500.300

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EQUIPOS & SERVICIOS hp eat
NIT 900015418-5

calle 63 76 55 Oficina 218 cel: 3105176486 - 3108404364
e-mail: hpmedellin@yahoo.com
MEDELLIN COLOMBIA

Certificado de pago de los aportes a la seguridad social y parafiscales

Medellín, 31 de julio 2023

Señores
Medellín
Suministros y Servicios

ASUNTO: Carta de certificación de pago de aportes a la seguridad social y parafiscales

Por medio de la presente me permito certificar, que la firma que represento o audito, a la fecha y durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de este documento se encuentra a paz y salvo por todo concepto de pago de los aportes de los empleados al sistema general de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales y servicios complementarios (cajas de compensación familiar), aportes parafiscales y de contratación de aprendices al Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF.

Atentamente

Equipos y Servicios HP E.A.T.
Pedro Nairo Vergara Niño
CC 79.542.934
Representante legal

brother COMPAQ HEWLETT PACKARD Panasonic Canon SHARP

EQUIPOS & SERVICIOS hp eat
NIT 900015416-5

CALLE 41 Nro 51 15 LOCAL 143 TELS 2610342 2620730 FAX 2321995
e-mail: hpmedellin@yahoo.com
MEDELLIN COLOMBIA

Medellín 31 de julio de 2023

Señores:
MUNICIPIO DE MEDELLIN

ASUNTO: Carta destinación de residuos Mobiliario.

Por medio de la presente certificamos que los contratos de

MOBILIARIO No. 4600098063 DE 2023.

No se han entregado hasta la fecha a la empresa encargada de la disposición final de los derechos para destino final de ninguno de los contratos, los elementos se encuentran almacenados debidamente hasta la programación con la entidad fecha de recolección de los desechos.

Atentamente,

EQUIPOS Y SERVICIOS HP E.A.T.

42880352

DATOS GENERALES							
Número de acta		**01**					
Secretaría o Departamento Administrativo:		**SUMINISTROS Y SERVICIOS**					
Subsecretaría o Subdirección:		**GESTION DE BIENES**					
Equipo, Unidad Administrativa o Dependencia:		**UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES**					
Lugar:	**OF. 9913 – SALA DE REUNIONES**	**Fecha:**	**Julio 12 DE 2023**	**Hora Inicio:**	**9.30 A.M**	**Hora Finalización:**	**10.30 a.m A.M**

Actividad o tema:	SEGUIMIENTO CONTRATOS N. 4600098067 SERVICIO MANTENIMIENTO A EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Y 4600098063 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOBILIARIO)	**Anexa listado de asistencia**					
		SI	**X**	**NO**			
Elaborado por:	JUAN JOSE LOPERA(ESTUDIANTE PRACTICA DE LA EXCELENCIA)	**Convocada por:**	LILIANA MARIA DUQUE HENAO				
Objetivo de la reunión:	REALIZAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS N. 4600098067 SERVICIO MANTENIMIENTO A EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Y 4600098063 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOBILIARIO)						

AGENDA (ORDEN DEL DÍA)	
ITEM	**TEMA**
1	REVISION ACTIVIDADES EJECUTADAS
2 3	INFORMACION DE LAS FECHAS Y ETREGA DE LOS CUADROS DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO (PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN)
4 5	INFORME DE LAS FECHAS DE PAGO (FECHAS EN LAS CUALES DEBEN PASAR LOS DOCUMENTOS PARA SU REVISIÓN Y ENTREGA EN TESORERIA)

DESARROLLO TEMÁTICO
-LA REUNION INICIA CON LA PRESENTACIÓN DE CUADROS DE SEGUIMIENTO DE AMBOS CONTRATOS POR PARTE DEL CONTRATISTA SERTECOPY SAS. -EL CONTRATISTA EXPLICA QUE CANTIDAD DE REQUERIMIENTOS HA ATENDIDO A LA FECHA Y DE LOS REQUERIMIENTOS QUE TIENE EN SU PODER, CUALES PODRIAN ATENDER DE MANERA PRIORITARIA. -SE INFORMA AL CONTRATISTA LAS FECHAS DE PAGO DE FACTURAS EN EL MES DE AGOSTO POR PARTE DEL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN, LAS FECHAS EN QUE SE DEBEN ENTREGAR A LA SUPERVISIÓN CON EL FIN DE REALIZAR REVISIÓN Y PODER APROBAR LOS PAGOS. (SE ENTREGA LISTADO DE FECHAS CON PROGRAMACION DE PAGOS).

PROGRAMACION DE PAGOS:

1 FACTURA SE PAGO.
2 FACTURA SE PAGARA LA PRIMERA SEMANA DE AGOSTO DE 2023
3 FACTURA SE PAGA EL 22 DE AGOSTO 2023

-NUEVAMENTE SE DEJA CLARO AL CONTRATISTA QUE DEBE TRABAJAR AL TIEMPO CON LAS SOLICITUDES ANTIGUAS Y CON LAS NUEVAS QUE VAYAN APARECIENDO EN EL TRANSCURSO DE LA EJECUCION, A LO QUE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE NINGUN INCOVENIENTE CON ELLO.

-EL CONTRATISTA SE COMPROMETE EN GARANTIZAR SU TRABAJO EN CUANTO A LAS INTERVENCIONES SOLICITADAS, DEJANDO CLARO QUE EL BIEN MUEBLE AL CUAL SE LE REALIZO EL MANTENIMIENTO CONTARA CON MUCHOS MESES DE VIDA UTIL A PARTIR DE SU MANTENIMIENTO (CORRECTIVO O PREVENTIVO).

CONCLUSIONES	
1	SE REVISO LA EJECUCION PRESUPUESTAL (SE ANEXA CUADRO DE SEGUIMIENTO).
2	LOS REQUERIMIENTOS ANTIGUOS DEBEN SER PRIORIDAD POR ENDE SE ACORDO EN ATENDERLOS LO MAS PRONTO POSIBLE

DOCUMENTOS ANEXOS	
1	LISTADO DE FIRMAS DE LOS PARTICIPANTES A LA REUNION

Tareas asignadas en la reunión	Responsable	Fecha de compromiso
LOS REQUERIMIENTOS ANTIGUOS DEBEN SER PRIORIDAD POR ENDE SE ACORDO EN ATENDERLOS LO MAS PRONTO POSIBLE	EQUIPOS Y SERVICIOS	DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

PROXIMA REUNIÓN	
Lugar y Fecha	SE ESTABLECIO QUE LAS REUNIONES SE HARIAN CADA MES

ASISTENTES INTERNOS A LA REUNIÓN				
Nombre	**Dependencia**	**Teléfono/Celular**	**Correo Electrónico**	**Firma**
SE ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA				

Los datos que contiene el presente formato podrán ser tratados de acuerdo con la Política para el Tratamiento de Datos Personales en el Municipio de Medellín, que se puede consultar en www.medellin.gov.co, dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012

ASISTENTES EXTERNOS A LA REUNIÓN

Nombre	Entidad	Teléfono/Celular	Correo Electrónico	Firma
EQUIPO DE TRABAJO DE EQUIPOS Y SERVICIOS–PEDRO NAIRO VERGARA – DANA ISABELLA VERGARA				

Los datos que contiene el presente formato podrán ser tratados de acuerdo con la Política para el Tratamiento de Datos Personales en el Municipio de Medellín, que se puede consultar en www.medellin.gov.co, dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012

Cód. FO-GINF-012	Formato FO-GINF Asistencia a Reuniones, Eventos y Capacitaciones	Alcaldía de Medellín Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 7		

Tema	Seguimiento Contratos Mobiliario y Herramientas						Tipo de Reunión	Capacitación		Seguimiento	X	Modalidad Reunión	Presencial	X
Dependencia	Sub. de Gestión de Bienes	Organizador	Liliana Duque H.					Entrenamiento		Toma de decisiones			Virtual	
Responsable	Liliana Duque	Departamento	Antioquia	Ciudad	Medellín			Formación					Mixta	
Fecha	Julio 17/2023	Lugar	Of. Unidad de Mantenimiento	Hora inicia	9:30	Hora termina	10:30	Informativa		Otra				

AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACIÓN: En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y sus normas reglamentarias y complementarias autorizo al Distritos Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín identificado con NIT 890.905.211-1, como Responsable para tratar mis datos personales conforme a su Política de Tratamiento de Datos Personales Decreto 1096 de 2018 disponible en www.medellin.gov.co, para que sean incluidos en sus bases de datos, **para efectuar tratamiento de recolección, almacenamiento, uso, circulación, indexación y analítica, sobre los datos personales bajo la finalidad principal del Distrito de Medellín en relación a la focalización en la asignación de servicios y beneficios de acuerdo con la oferta institucional vigente además de la finalidad del registro o evidencia de la asistencia a la reunión o evento relacionado en el formato diligenciado**; esta información podrá ser almacenada en archivos asociados a base de datos relacionadas con los eventos y reuniones de la dependencia que los citó a la sesión, en esa medida, declaro que la información suministrada es correcta, veraz, verificable y actualizada. Declaro que conozco el derecho a conocer, consultar, actualizar, rectificar y suprimir mi información, solicitar prueba de esta autorización y revocarla, los que puedo ejercer a través de los canales: portal web www.medellin.gov.co, Línea de Atención 4444144, Centro de Servicios a la Ciudadanía (Calle 44 N 52 – 165 la Alpujarra) y sedes externas. SU ACEPTACIÓN SE PERFECCIONA al momento de diligenciar y/o firmar el presente documento bien sea de manera manuscrita o mediante el uso de firma electrónica dispuesta en el sistema electrónico adoptado por el Distrito de Medellín.

N°	Tipo de Documento	Número de Documento	Nombres y Apellidos	Cargo / Empleo	Empresa / Entidad / Dependencia	Teléfono Fijo / Número Celular	Correo Electrónico	Firma
1	Cedula	1037740226	Danna Isabella Vera	EyS.	Equipos y Servicios	3052761863	hpmedellin@yahoo.com	
2	CC	79542434	Pedro Nel. Vargas	EyS I/P	11	3105176736	11	
3	C.C.	1000790341	Juan José Iglesia	Practicante	Sub. Gestión de bienes.	3139933234	Juanjobarzola@gmail.com	Juan José Iglesia
4	C.C.	42880352	Liliana Duque H.	prof. Univ.	Sys.	3004588848	Liliana.duque@medellin.gov...	
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								

SEGUIMIENTO CONTRATO MANTENIMIENTO MOBILIARIO	

VALOR DEL CONTRATO	$ 220.000.000,00
TOTTAL REQUERIMIENTOS RECIBIDOS	287
VALOR EJECUTADO	$ 47.410.390,000
PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 172.589.610,000

TOTAL REQUERIMIENTOS ATENDIDOS	166
VALOR REQUERIMIENTOS ATENDIDOS	$ 47.410.390,000
PORCENTAJE DE JECUCION%	23%

TOTAL REQUERIMIENTOS PENDIENTES POR ATENDER	121
VALOR APROXIMADO REQUERIMIENTOS POR ATENDER	$ 110.000.000,00
PORCENTAJE PENDIENTE POR EJECUTAR %	73%

FECHA APROXIMADA DE ATENCION DE LOS REQUERIMIENTOS PENDIENTES	1 MES

31599	13/03/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	CERRADO	
31607	13/03/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	CERRADO	
31611	13/03/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	EN PROCESO	
31612	13/03/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	EN PROCESO	
31626	14/05/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	EN PROCESO	
31633	14/05/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	CERRADO	
31634	14/05/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	CERRADO	
31636	14/05/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	EN PROCESO	
31637	14/05/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	CERRADO	
31677	16/03/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	CERRADO	
31747	22/03/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	CERRADO	
31757	23/03/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	EN PROCESO	
31763	23/03/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	EN PROCESO	
31767	23/03/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	EN PROCESO	
31774	23/03/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	EN PROCESO	
31789	27/03/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	EN PROCESO	
31792	27/03/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	EN PROCESO	
31834	28/03/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	CERRADO	
31856	29/03/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	EN PROCESO	
31865	29/03/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	CERRADO	
31887	31/03/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	CERRADO	
31922	10/04/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	CERRADO	
31927	10/04/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	CERRADO	
31928	10/04/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	CERRADO	
31929	10/04/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	CERRADO	
31930	10/04/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	CERRADO	
31931	10/04/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	CERRADO	
31932	10/04/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	CERRADO	
31933	10/04/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	CERRADO	
31934	10/04/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	CERRADO	
31935	10/04/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	CERRADO	
31936	10/04/2023	MOBILIARIO	27/06/2023	EN PROCESO	
31937	10/04/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	CERRADO	
31949	11/04/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	CERRADO	
31960	12/04/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	EN PROCESO	
31987	13/04/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	CERRADO	Diagnostico cajoneras de la oficina - LILIANA VILLEGAS
31988	13/04/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	EN PROCESO	Mantenimiento sillas interlocutoras de la oficina - LILIANA VILLEGAS
32007	13/04/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	CERRADO	
32024	14/04/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	EN PROCESO	
32036	17/04/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	EN PROCESO	
32042	17/04/2023	MOBILIARIO	27/06/2023	EN PROCESO	
32064	18/04/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	CERRADO	
32067	19/04/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	EN PROCESO	Archivo de suministros Don Gustavo
32098	20/04/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	CERRADO	
32147	24/04/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	CERRADO	
32152	25/04/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	EN PROCESO	
32159	25/04/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	EN PROCESO	
32166	26/04/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	CERRADO	
32220	2/05/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	CERRADO	
32224	2/05/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	CERRADO	
32233	2/05/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	EN PROCESO	
32234	2/05/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	CERRADO	
32236	2/05/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	EN PROCESO	
32237	2/05/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	CERRADO	
32256	3/05/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	EN PROCESO	
32285	3/05/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	CERRADO	
32293	4/05/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	CERRADO	
32296	4/05/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	EN PROCESO	
32304	4/05/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	EN PROCESO	
32316	4/05/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	CERRADO	
32321	5/05/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	CERRADO	
32325	5/05/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	CERRADO	
32331	5/05/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	CERRADO	
32337	5/05/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	CERRADO	
32342	8/05/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	CERRADO	
32354	8/05/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	EN PROCESO	

NUMERO CASO	FECHA REGISTRO	CATEGORIA	FECHA ENTRAGA CONTRATISTA	ESTADO	
30857	1/02/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	CERRADO	
30861	1/02/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	CERRADO	
30862	1/02/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	CERRADO	
30863	1/02/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	CERRADO	
30864	1/02/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	CERRADO	
30865	1/02/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	CERRADO	
30866	1/02/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	CERRADO	
30867	1/02/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	CERRADO	
30868	1/02/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	CERRADO	
30869	1/02/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	CERRADO	
30870	1/02/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	CERRADO	
30881	2/02/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	CERRADO	
30886	2/02/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	CERRADO	
30999	7/02/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	CERRADO	
31027	7/02/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	CERRADO	
31048	9/02/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	CERRADO	
31071	10/02/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	CERRADO	
31076	10/02/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	EN PROCESO	
31082	10/02/2022	MOBILIARIO	8/06/2023	CERRADO	
31098	14/02/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	CERRADO	
31104	14/02/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	EN PROCESO	
31107	15/02/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	EN PROCESO	
31109	15/02/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	CERRADO	
31115	15/02/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	CERRADO	
31126	15/02/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	CERRADO	
31130	16/02/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	CERRADO	
31146	16/02/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	EN PROCESO	
31147	16/02/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	EN PROCESO	
31203	20/02/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	EN PROCESO	
31211	20/02/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	EN PROCESO	
31230	21/02/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	EN PROCESO	
31231	21/02/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	CERRADO	
31234	21/02/2023	MOBILIARIO	27/06/2023	EN PROCESO	
31264	22/02/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	EN PROCESO	
31265	22/02/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	EN PROCESO	
31266	22/02/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	EN PROCESO	
31267	22/02/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	EN PROCESO	
31268	22/02/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	EN PROCESO	
31269	22/02/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	EN PROCESO	
31270	22/02/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	EN PROCESO	
31271	22/02/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	EN PROCESO	
31295	23/02/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	CERRADO	
31327	25/02/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	CERRADO	
31328	25/02/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	EN PROCESO	
31330	25/02/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	EN PROCESO	
31332	25/02/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	EN PROCESO	
31334	25/02/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	EN PROCESO	
31338	25/02/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	EN PROCESO	
31339	27/02/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	CERRADO	
31340	27/02/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	CERRADO	
31341	27/02/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	CERRADO	
31342	27/02/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	EN PROCESO	
31343	27/02/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	EN PROCESO	
31351	27/02/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	EN PROCESO	
31363	28/02/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	CERRADO	
31368	28/02/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	EN PROCESO	
31408	1/03/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	EN PROCESO	
31447	2/03/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	EN PROCESO	
31453	3/03/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	EN PROCESO	
31456	3/03/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	EN PROCESO	
31461	3/03/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	CERRADO	
31486	6/03/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	CERRADO	Se atendio con el caso 30865
31477	6/03/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	CERRADO	
31539	8/03/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	CERRADO	
31554	9/03/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	EN PROCESO	
31558	9/03/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	CERRADO	
31567	9/03/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	CERRADO	
31570	9/03/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	EN PROCESO	
31580	10/03/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	CERRADO	
31588	10/03/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	CERRADO	

33109	20/06/2023	MOBILIARIO	6/07/2023	EN PROCESO
33116	21/06/2023	MOBILIARIO	6/07/2023	EN PROCESO
33123	21/06/2023	MOBILIARIO	6/07/2023	EN PROCESO
33119	21/06/2023	MOBILIARIO	6/07/2023	EN PROCESO
33132	21/06/2023	MOBILIARIO	6/07/2023	EN PROCESO
33130	21/06/2023	MOBILIARIO	6/07/2023	EN PROCESO
33128	21/06/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33131	21/06/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33132	21/06/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33138	21/06/2023	MOBILIARIO	29/06/2023	EN PROCESO
33139	21/06/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33141	21/06/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33142	21/06/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33145	21/06/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33146	21/06/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33147	21/06/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33151	21/06/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33157	22/06/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33160	22/06/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33173	22/06/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33179	23/06/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33189	23/06/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33191	23/06/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33199	23/06/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33201	23/06/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33207	23/06/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33215	26/06/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33216	26/06/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33217	26/06/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33222	26/06/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33224	26/06/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33225	26/06/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33226	26/06/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33228	26/06/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33229	26/06/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33230	26/06/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33231	26/06/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33232	26/06/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33233	26/06/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33234	26/06/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33236	26/06/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33237	26/06/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33238	26/06/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33239	26/06/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33240	26/06/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33241	26/06/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33242	26/06/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33243	26/06/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33244	26/06/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33245	26/06/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33246	26/06/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33247	26/06/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33248	26/06/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33249	26/06/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33250	26/06/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33251	26/06/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33252	26/06/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33253	26/06/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33255	26/06/2023	MOBILIARIO	26/06/2023	EN PROCESO
33256	26/06/2023	MOBILIARIO	26/06/2023	EN PROCESO
33257	26/06/2023	MOBILIARIO	26/06/2023	EN PROCESO
33259	26/06/2023	MOBILIARIO	26/06/2023	EN PROCESO
33261	26/06/2023	MOBILIARIO	26/06/2023	EN PROCESO
33262	26/06/2023	MOBILIARIO	26/06/2023	EN PROCESO
33263	26/06/2023	MOBILIARIO	26/06/2023	EN PROCESO
33264	26/06/2023	MOBILIARIO	26/06/2023	EN PROCESO
33265	26/06/2023	MOBILIARIO	26/06/2023	EN PROCESO
33266	26/06/2023	MOBILIARIO	26/06/2023	EN PROCESO
33267	26/06/2023	MOBILIARIO	26/06/2023	EN PROCESO
33268	26/06/2023	MOBILIARIO	26/06/2023	EN PROCESO
33269	26/06/2023	MOBILIARIO	26/06/2023	EN PROCESO
33270	26/06/2023	MOBILIARIO	26/06/2023	EN PROCESO

32371	9/05/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	CERRADO
32385	10/05/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	EN PROCESO
32405	10/05/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	CERRADO
32407	10/05/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	CERRADO
32437	12/05/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	EN PROCESO
32441	15/05/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	EN PROCESO
32444	15/05/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	CERRADO
32475	16/05/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	CERRADO
32499	16/05/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	EN PROCESO
32502	16/05/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	EN PROCESO
32504	16/05/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	EN PROCESO
32531	17/05/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	CERRADO
32542	18/05/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	CERRADO
32560	19/05/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	CERRADO
32570	23/05/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	CERRADO
32599	24/05/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	CERRADO
32600	24/05/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	EN PROCESO
32624	25/05/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	CERRADO
32643	25/05/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	EN PROCESO
32648	25/05/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	EN PROCESO
32667	26/05/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	CERRADO
32687	29/05/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	CERRADO
32688	29/05/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	CERRADO
32691	29/05/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	CERRADO
32700	30/05/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	EN PROCESO
32745	1/06/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	CERRADO
32766	2/06/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	CERRADO
32774	2/06/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	CERRADO
32792	5/06/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	CERRADO
32809	5/06/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	EN PROCESO
32811	5/06/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	CERRADO
32830	6/06/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	EN PROCESO
32836	6/06/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	CERRADO
32846	6/06/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	EN PROCESO
32874	7/06/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	EN PROCESO
32875	7/06/2023	MOBILIARIO	8/06/2023	EN PROCESO
32886	8/06/2023	MOBILIARIO	6/07/2023	EN PROCESO
32897	8/06/2023	MOBILIARIO	6/07/2023	EN PROCESO
32912	9/06/2023	MOBILIARIO	6/07/2023	EN PROCESO
32918	9/06/2023	MOBILIARIO	6/07/2023	EN PROCESO
32950	13/06/2023	MOBILIARIO	13/06/2023	EN PROCESO
32951	13/06/2023	MOBILIARIO	13/06/2023	CERRADO
32939	13/06/2023	MOBILIARIO	6/07/2023	EN PROCESO
32940	13/06/2023	MOBILIARIO	6/07/2023	EN PROCESO
32941	13/06/2023	MOBILIARIO	6/07/2023	EN PROCESO
32943	13/06/2023	MOBILIARIO	6/07/2023	EN PROCESO
32944	13/06/2023	MOBILIARIO	6/07/2023	EN PROCESO
32965	14/06/2023	MOBILIARIO	6/07/2023	EN PROCESO
32966	14/06/2023	MOBILIARIO	6/07/2023	EN PROCESO
32981	14/06/2023	MOBILIARIO	6/07/2023	EN PROCESO
32992	14/06/2023	MOBILIARIO	6/07/2023	EN PROCESO
33002	15/06/2023	MOBILIARIO	6/07/2023	EN PROCESO
33003	15/06/2023	MOBILIARIO	6/07/2023	EN PROCESO
33008	15/06/2023	MOBILIARIO	6/07/2023	EN PROCESO
33019	15/06/2023	MOBILIARIO	6/07/2023	EN PROCESO
33029	15/06/2023	MOBILIARIO	6/07/2023	EN PROCESO
33041	15/06/2023	MOBILIARIO	6/07/2023	EN PROCESO
33045	15/06/2023	MOBILIARIO	6/07/2023	EN PROCESO
33047	15/06/2023	MOBILIARIO	6/07/2023	EN PROCESO
33048	15/06/2023	MOBILIARIO	6/07/2023	EN PROCESO
33057	15/06/2023	MOBILIARIO	6/07/2023	EN PROCESO
33061	15/06/2023	MOBILIARIO	6/07/2023	EN PROCESO
33062	15/06/2023	MOBILIARIO	6/07/2023	EN PROCESO
33063	15/06/2023	MOBILIARIO	6/07/2023	EN PROCESO
33065	15/06/2023	MOBILIARIO	6/07/2023	EN PROCESO
33074	16/06/2023	MOBILIARIO	6/07/2023	EN PROCESO
33076	16/06/2023	MOBILIARIO	6/07/2023	EN PROCESO
33080	16/06/2023	MOBILIARIO	6/07/2023	EN PROCESO
33083	16/06/2023	MOBILIARIO	6/07/2023	EN PROCESO
33092	20/06/2023	MOBILIARIO	6/07/2023	EN PROCESO
33100	20/06/2023	MOBILIARIO	6/07/2023	EN PROCESO
33105	20/06/2023	MOBILIARIO	6/07/2023	EN PROCESO

33372	28/06/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33373	28/06/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33374	28/06/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33375	28/06/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33378	28/06/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33380	28/06/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33386	28/06/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33387	28/06/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33388	28/06/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33389	28/06/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33390	28/06/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33391	28/06/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33392	28/06/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33394	28/06/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33397	28/06/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33408	28/06/2023	MOBILIARIO	29/06/2023	EN PROCESO
33441	28/06/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33442	29/06/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33451	29/06/2023	MOBILIARIO	29/06/2023	EN PROCESO
33453	29/06/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33523	4/07/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33524	4/07/2023	MOBILIARIO	5/07/2023	EN PROCESO
33525	4/07/2023	MOBILIARIO	5/07/2023	EN PROCESO
33526	4/07/2023	MOBILIARIO	5/07/2023	EN PROCESO
33528	4/07/2023	MOBILIARIO	5/07/2023	EN PROCESO
33529	4/07/2023	MOBILIARIO	5/07/2023	EN PROCESO
33533	4/07/2023	MOBILIARIO	5/07/2023	EN PROCESO
33534	4/07/2023	MOBILIARIO	5/07/2023	EN PROCESO
33535	4/07/2023	MOBILIARIO	5/07/2023	EN PROCESO
33582	6/07/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33583	6/07/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33586	7/07/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33600	7/07/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33605	7/07/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33607	10/07/2023	MOBILIARIO	10/07/2023	EN PROCESO
33608	10/07/2023	MOBILIARIO	10/07/2023	EN PROCESO
33611	10/07/2023	MOBILIARIO	10/07/2023	EN PROCESO
33612	10/07/2023	MOBILIARIO	10/07/2023	EN PROCESO
33613	10/07/2023	MOBILIARIO	10/07/2023	EN PROCESO
33614	10/07/2023	MOBILIARIO	10/07/2023	EN PROCESO
33615	10/07/2023	MOBILIARIO	10/07/2023	EN PROCESO
33618	10/07/2023	MOBILIARIO	10/07/2023	EN PROCESO
33619	10/07/2023	MOBILIARIO	10/07/2023	EN PROCESO
33622	10/07/2023	MOBILIARIO	10/07/2023	EN PROCESO
33623	10/07/2023	MOBILIARIO	10/07/2023	EN PROCESO
33624	10/07/2023	MOBILIARIO	10/07/2023	EN PROCESO
33625	10/07/2023	MOBILIARIO	10/07/2023	EN PROCESO
33626	10/07/2023	MOBILIARIO	10/07/2023	EN PROCESO

33271	26/06/2023	MOBILIARIO	26/06/2023	EN PROCESO
33272	26/06/2023	MOBILIARIO	26/06/2023	EN PROCESO
33273	26/06/2023	MOBILIARIO	26/06/2023	EN PROCESO
33274	26/06/2023	MOBILIARIO	26/06/2023	EN PROCESO
33275	26/06/2023	MOBILIARIO	26/06/2023	EN PROCESO
33277	26/06/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33278	26/06/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33280	26/06/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33281	26/06/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33287	26/06/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33289	26/06/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33290	26/06/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33291	26/06/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33292	26/06/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33293	26/06/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33294	26/06/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33296	26/06/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33297	27/06/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33298	27/06/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33299	27/06/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33300	27/06/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33301	27/06/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33302	27/06/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33303	27/06/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33304	27/06/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33305	27/06/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33306	27/06/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33307	27/06/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33310	27/06/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33312	27/06/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33315	27/06/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33317	27/06/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33318	27/06/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33319	27/06/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33320	27/06/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33321	27/06/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33322	27/06/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33323	27/06/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33324	27/06/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33325	27/06/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33326	27/06/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33328	27/06/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33329	27/06/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33330	27/06/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33336	27/06/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33337	27/06/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33339	27/06/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33340	27/06/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33341	27/06/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33342	27/06/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33343	27/06/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33344	27/06/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33345	27/06/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33346	27/06/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33350	28/06/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33351	28/06/2023	MOBILIARIO	29/06/2023	EN PROCESO
33353	28/06/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33355	28/06/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33356	28/06/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33357	28/06/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33358	28/06/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33359	28/06/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33361	28/06/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33362	28/06/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33363	28/06/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33364	28/06/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33366	28/06/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33367	28/06/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33368	28/06/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33369	28/06/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33370	28/06/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO
33371	28/06/2023	MOBILIARIO		EN PROCESO