ACTA FINAL:	22 de mayo de 2023
CONTRATO No.:	GN2694-2022 del 18 de noviembre de 2022
RECURSOS:	Propios 2.3.2.02.02.008-24-240 2-0600-2402021-20210 03520255-83330-16-1.2 .2.0.00
No. CDP:	2022080499 del 29/08/2022
No. REGISTRO DE COMPROMISO:	2022110539 del 18 de noviembre de 2022
CONTRATISTA:	SGD INGENIERIA SAS. NIT: 901.282.606 R.L SHYRLEY ANDREA GOMEZ P. CC. 1.085.289.787 de Pasto (N).
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	ING. SONIA ALEJANDRA VELASCO R. Secretaria de Infraestructura y Minas Departamento de Nariño.
SUPERVISOR DE APOYO:	ING. JAZMIN NATALY BENAVIDES
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL, CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA VÍA CHILES - CUMBAL - GUACHUCAL, DEPARTAMENTO DE NARIÑO".
VALOR DEL CONTRATO:	CATORCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE. VALOR EN NÚMEROS: ($ 14.994.000)
FECHA DE INICIACION:	Veintitrés (23) de noviembre de 2022.
PLAZO DEL CONTRATO:	Dos (02) Meses
FECHA DE TERMINACION INICIAL DEL CONTRATO:	Veintidós (22) de enero de 2023

Scanned by TapScanner

Continúa Acta de Recibo Final de consultoría y/o Interventoría. Contrato No. GN2694-2022

FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1:	Treinta (30) de diciembre de 2022
FECHA DE AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN No. 1:	Tres (03) de febrero de 2023
FECHA DE REINICIACIÓN No. 1:	Once (11) de abril de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN ACTA DE REINICIACIÓN No. 1:	Cuatro (04) de mayo de 2023
GARANTIAS:	Aseguradora Seguros del Estado Póliza No: 41-44-101262462, Anexo 1
VIGENCIA CUMPLIMIENTO:	18-11-2022 hasta 11-10-2023
VIGENCIA MANEJO ANTICIPO:	18-11-2022 hasta 11-10-2023
VIGENCIA SALARIOS:	18-11-2022 hasta 11-04-2026
CALIDAD DEL SERVICIO:	18-11-2022 hasta 11-10-2023
FECHA PRESENTE ACTA:	Veintidós (22) de mayo de 2023

En San Juan de Pasto, a los Veintidós (22) días del mes de mayo del dos mil veintitrés (2023), se reunieron en la Secretaría de Infraestructura y Minas del Departamento, los señores: **SONIA ALEJANDRA VELASCO RODRIGUEZ**, Secretaria de Infraestructura y Minas; **JORGE RENE ARTEAGA PALACIOS**, Subsecretario de Infraestructura y Vías del Departamento; **JAZMIN NATALY BENAVIDES CASTRO**, Contratista de Apoyo a la Supervisión de la Secretaría de Infraestructura y Minas y **SHYRLEY ANDREA GOMEZ PORTILLA**, Representante Legal de **SGD INGENIERIA SAS** Contratista de interventoría, con el objeto de suscribir el Acta de Recibo Final de Interventoría y/o consultoría, correspondiente al periodo ejecutado desde el 23 de noviembre de 2022 hasta 04 de mayo de 2023 en cumplimiento del contrato de consultoría y/o Interventoría No. GN2694-2022 del 18 de noviembre de 2022 previa entrega de la documentación e informes de la ejecución del contrato, en un porcentaje de obra ejecutada total equivalente a 99,27%, como se detalla a continuación:

Scanned by TapScanner

Continúa Acta de Recibo Final de consultoría y/o Interventoría. Contrato No. GN2694-2022

VALOR DE OBRA CONTRATADO:	$ 164.520.558,00
VALOR DE OBRA FINAL EJECUTADO:	$ 163.314.521,00
AVANCE DE OBRA ALCANZADO:	99,27%
VALOR ACTA FINAL DE INTERVENTORIA:	$ 14.884.543,80
AMORTIZACION ANTICIPO (40) %:	$ 5.977.600,00
VALOR NETO A PAGAR:	**$ 8.906.943,80**

SON: OCHO MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA CENTAVOS (M/CTE.)

Para constancia, se firma por quienes en ella intervienen:

SONIA ALEJANDRA VELASCO R.
Secretaria de Infraestructura y Minas

JORGE RENE ARTEAGA P.
Subsecretario de Infraestructura y Vías
Departamento de Nariño

JAZMIN NATALY BENAVIDES C.
Profesional Universitario
Secretaría de Infraestructura y Minas

SHYRLEY ANDREA GOMEZ P.
R.L. SGD INGENIERÍA SAS
Contratista de Interventoría

Termina Acta de Recibo Final de consultoría y/o Interventoría. Contrato No. GN2694-2022

Scanned by TapScanner