	FORMATO	Código: F-JUR-44
	Acta de Inicio	Versión: 06 Fecha: 15/04/2016
		Página 1 de 1

CONTRATO DE OBRA No. 011 DE 2023
DEL 13 DE JULIO DE 2023

A los ocho (08) días del mes de agosto de dos mil veintitrés (2023), se reunieron **MILTON CESAR TORRES HERNÁNDEZ** Director operativo de aguas y saneamiento básico de la Secretaría de Aguas e Infraestructura y el contratista **ROBERT ALFARO GARCIA** identificado con cedula de ciudadanía No. 7.557.466 de Armenia (Q), con el fin de dar inicio al Contrato de Obra No. 011 de 2023 derivado del proceso de selección abreviada de menor cuantía 014 de 2023, cuyo objeto contractual es: ***"OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE CIRCASIA, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO".***

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015, el Contratista deberá con la suscripción de la presente acta, ampliar la vigencia de las pólizas, en los términos y condiciones requeridos en la cláusula ***"NOVENA- GARANTÍA"*** del contrato de Obra No. 011 de 2023, cuya vigencia deberá comenzar a contarse a partir de la fecha de inicio de ejecución del correspondiente contrato.

FECHA DE INICIO 08 de agosto de 2023

FECHA DE TERMINACIÓN 06 de octubre de 2023

Se firma en Armenia (Q), a los ocho (08) días del mes de agosto del año dos mil veintitrés (2023).

ROBERT ALFARO GARCIA
Contratista

MILTON CESAR TORRES HERNÁNDEZ
Director Operativo de Aguas y Saneamiento Básico
Supervisor

Elaboro: Ivonne Cardenas Ruge- Apoyo al componente jurídico PDA (Q).
Elaboro: Jorge Andrés Bonilla Sepúlveda – Ingeniero Civil Contratista PDA (Q).
Reviso: Julia Esperanza Pareja Martínez. Ingeniera Civil - Contratista PDA (Q).
Reviso: Yesid Javier Sarmiento Bahamon – Abogado apoyo a la Supervisión componente Jurídico PDA (Q).

Powered by CamScanner