DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO (PROBABILIDAD + IMPACTO)	CATEGORIA	ASIGNACIÓN DEL RIESGO/ DISTRIBUCIÓN DEL RIESGO		ANALISIS Y MITIGACIÓN DEL RIESGO
									CONTRATANTE	CONTRATISTA	
Situaciones que surgen con ocasión de los cambios en la normatividad nacional y distrital, políticas gubernamentales y sociales que impactan la ejecución contractual	General	Externa	Ejecución	Social o Político	3	1	4	**RIESGO BAJO**	50%	50%	Durante la ejecución contractual, las partes deberán estar plenamente informadas de las posibles políticas que puedan surgir a nivel distrital y que estén relacionadas con el objeto del contrato, para poder determinar de manera conjunta las medidas que reduzcan la ocurrencia del riesgo.
ntos de la naturaleza imprevisibles en los cuales no hay intervención humana, que pueden impactar la ejecución contractual	Específico	Externo	Ejecución	De la naturaleza	2	4	6	**RIESGO ALTO**	0%	100%	El coproductor debe consultar con anterioridad al inicio del desarrollo contractual, los informes de las entidades estatales encargadas de medir aspectos de la naturaleza, lo que le permite prever un plan de mitigación respecto de este riesgo.
Presencia de huelgas o manifestaciones en las inmediaciones de los espacios y escenarios destinados para el desarrollo de las actividades contempladas en el marco del contrato, que impidan el cumplimiento o desarrollo oportuno de alguna actividad.	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIAL	2	3	3	**RIESGO MEDIO**	0%	100%	El coproductor deberá estar informado de las novedades que se presenten en la ciudad y que puedan afectar la ejecución del contrato, y deberá notificar oportunamente al Idartes para concertar los cambios a que haya lugar con el fin de garantizar el desarrollo a satisfacción de las actividades.

Cambios en el cronograma de trabajo aprobado, debido a eventos o aspectos derivados de situaciones externas al coproductor en cuestión, que impiden su cumplimiento y requieren modificación.	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERATIVO	2	3	5	**RIESGO MEDIO**	0%	100%	El riesgo se mitiga en la medida en que el coproductor esté en constante comunicación con el agente e informe de manera oportuna al Idartes de cualquier novedad, de manera que se conozca la situación y se genere y se genere una solución oportuna frente a los tiempos y agenda definidos
Eventos que puedan impactar es aspectos sanitarios, epidemiológicos y/o ambientales, las cuales puedan llevar a afectar la ejecución del contrato, inclusive al punto de suspender el mismo.	General	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIAL O POLÍTICO	3	2	5	**RIESGO MEDIO**	0%	100%	Durante la ejecución del contrato el coproductor debe estar plenamente informado de las medidas adoptadas por las autoridades del nivel distrital y nacional, que puedan afectar la ejecución del contrato, con el fin de determinar las medidas que reduzcan la ocurrencia del riesgo