27 de Julio 2023.

A continuación, se relaciona las actividades a las que hace alusión el contrato:

NODO LA CONCORDIA Y EL CONVENIO 276 DE 2016

PROBACIONES DEL MINISTERIO DE CULTURA, para las siguientes obras ejecutadas:

1. Intervención de la plazoleta ubicada en la Carrera 1 A entre Calles 12 C y 12 D, hoy en día, el acceso principal a la Galería Santa Fe

2. Andén Calle 12 D entre Carreras 1 y 1 A

3. Intervención de la Calle 12 C entre Carrera 1 y 1 A y entre Carrera 1 A y 2

Los requerimientos solicitados son los siguientes:

Aportar una copia del contrato de obra pública 100 de 2015 para la verificación correspondiente, así como las debidas aprobaciones del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y del Ministerio de Cultura, que autoricen las obras ejecutadas:

- Contrato de Obra Pública 100 de 2015: Este contrato se encuentra por fuera de la ejecución del Convenio 276 de 2016. Adicionalmente, no se indica qué tipo de parques y andenes de la Localidad fueron intervenidos con lo que no se puede evidenciar si corresponde con las obras sobre las cuales se adelanta el seguimiento correspondiente.

- Contrato de Interventoría 109 de 2015: Este contrato se encuentra por fuera de la ejecución del Convenio 276 de 2016. Adicionalmente, no se indica qué tipo de parques y andenes de la Localidad fueron intervenidos con lo que no se puede evidenciar si corresponde con las obras sobre las cuales se adelanta el seguimiento correspondiente.

- Contrato de Obra 108 de 2017: No se aporta una copia del contrato, ni se indica qué obras de espacio público fueron ejecutadas. Sin embargo, se conoce por los temas discutidos en el marco del Convenio 276 de 2016, parte de las obras objeto de seguimiento, fueron ejecutadas con este convenio. En este sentido, se evidenció que las obras ejecutadas en la Plazoleta La Concordia, no contaron con la calidad adecuada ni se ajustaron a los diseños aprobados por el IDPC. Se desconocen las acciones adelantadas por el FDLC respecto del cumplimiento de las condiciones de calidad para esta obra.

- Contrato de Interventoría 109 de 2017: No se aporta una copia del contrato, ni se indica qué obras de espacio público se les realizó la interventoría, sin embargo, por el objeto, al parecer corresponde a la interventoría del Contrato de Obra 108 de 2017