CONTRATO No.	GN2683-2022
MODIFICATORIO No.	01 del 05 de diciembre de 2022
CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE NARIÑO NIT 800.103.923-8 Representante Legal JHON ALEXANDER ROJAS CABRERA
CONTRATISTA:	SOLUCIONES AMBIENTALES DE NARIÑO S.A.S BIC NIT. 900400097-5 Representante Legal JOHNNY WALTER TOVAR TRUJILLO CC. 1.085.244.016
DIRECCIÓN	Carrera 8 A # 16 -53 LC1 Pasto, Nariño
CORREO	gerencia@solamnar.com
OBJETO DEL CONTRATO:	"RECEPCIONAR Y TRANSFORMAR 44 TONELADAS DE PLÁSTICO, RECOLECTADAS EN LA CAMPAÑA DESPLASTIFICATE, E INSTALAR LOS ECOPARQUES Y ENTREGA DE ECOBANCAS ELABORADOS EN MATERIAL RECICLABLE PARA SER ENTREGADOS A INSTITUCIONES, ORGANIZACIONES, MUNICIPIOS Y/O PERSONAS QUE CUMPLAN CON LAS CANTIDADES ACORDADAS".
VALOR DEL CONTRATO GN2683-2022:	El valor del contrato es de: ochenta y tres millones doscientos noventa mil ($83,290,000) m/cte., incluido IVA si aplica
VALOR DEL MODIFICATORIO 01:	El valor del MODIFICATORIO es de: un millón seiscientos noventa y ocho mil trescientos treinta y tres ($1,698,333) m/cte., incluido IVA si aplica

En cumplimiento del contrato GN2683-2022, se presenta el siguiente informe bimensual de actividades con la descripción de los avances correspondientes desde el 01 de abril de 2023 hasta el 07 de junio de 2023.

Avance de actividades:

- Ítem 1. Para la actividad relacionada con recoger en Pasto a domicilio los residuos plásticos, durante las fechas indicadas se han realizado las siguientes rutas de recolección desde el 01 de abril hasta el 07 de junio de 2023:

No	Fecha	Municipio	Recorrido
1.	3 de abril de 2023	Pasto	Nueva Aranda- San Diego- La Carolina - Santa Mónica - Nuevo Horizonte -
2.	3 de abril de 2023	Pasto	Potrerillo – San Juan Bosco – Las Lunas
3.	12 de abril de 2023	Pasto	San Ignacio - Potrerillo
4.	14 de abril de 2023	Pasto	Potrerillo - Tamasagra
5.	22 de abril de 2023	Pasto	San Ignacio - Potrerillo

No	Fecha	Municipio	Recorrido
6.	8 de mayo de 2023	Pasto	Potrerillo – San Juan Bosco – Las Lunas
7.	8 de mayo de 2023	Pasto	Capusigra - San Ignacio – Carrera 23 - Avenida Colombia
8.	17 de mayo de 2023	Pasto	Potrerillo - Tamasagra
9.	20 de mayo de 2023	Pasto	Nueva Aranda- San Diego- La Carolina - Santa Mónica - Nuevo Horizonte -
10.	23 de mayo de 2023	Pasto	Potrerillo – Carrera 21A – Carrera 23 -
11.	6 de junio de 2023	Pasto	Potrerillo - Tamasagra

- Ítem 2. Para la actividad relacionada con la recepción de 44 toneladas de plástico reciclado, durante el mes de abril de 2023 hasta el 07 de junio de 2023, se ha logrado la recepción de 11210.15 KG de material tal y como se muestra en la siguiente tabla:


Municipio	Cantidad (Kg)
Ancuya	128.2
Córdoba	581.7
Cumbal	74.2
Imúes	849
La Cruz	249.7
La Unión	334.4
Mallama	1390
Pasto	6738.25
Ricaurte	194.4
San Bernardo	104.4
Tumaco	556.3
Túquerres	9.6
Total	**11210.15**

- Ítem 3. Para la actividad relacionada con transformar 40 toneladas de plástico recepcionado en 10 eco parques pre ensamblados, de conformidad a las especificaciones establecidas, a la fecha del presente informe se ha ejecutada al 80% esta actividad, teniendo 8 eco parques pre ensamblados listos para instalación.


















- Ítem 4. Para la actividad relacionada con transformar 4 toneladas de plástico recepcionado en 8 bancas, de conformidad a las especificaciones establecidas. A la fecha del presente informe se ha ejecutada al 62.5% esta actividad, teniendo 5 bancas ensambladas listas para ser entregadas.





- Ítem 5. En relación a la actividad de elaborar manual de uso para entregar a los beneficiarios de productos elaborados en material reciclable, se encuentra pendiente por realizar para la cuarta semana del mes de junio 2023.

- Ítem 6 al ítem 13. Para las actividades relacionadas con la instalación de ecoparques en los municipios de Santa Bárbara, El Charco, La Tola, Mosquera, Ancuya, Pasto, Taminango, Guachucal, y Mallama, se encuentran pendientes para la próxima semana, teniendo en cuenta que se necesita la aprobación y autorización del Departamento de Nariño para iniciar con las instalaciones en las fechas que el Departamento señale.

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

1. El presente objeto contractual se ejecutó con las condiciones técnicas establecidas.
2. El anticipo del 30% recibido, se manejó adecuadamente dándole el uso especifico correspondiente a las actividades a desarrollar en el Contrato GN-2683-2022
3. Se ha realizado 28 recorridos en la ciudad de Pasto, para recoger los residuos plásticos que recolecten las personas articuladas a la campaña Desplastificate.
4. Se maneja un control detallado sobre las cantidades de plástico recibido
5. La empresa cuenta con una bodega de almacenamiento en la Carrera 8a No. 16 – 53 LC1, Barrio Potrerillo, de la ciudad de Pasto con el espacio suficiente para albergar los residuos plásticos recibidos y así mismo, para el cargue y descargue de estos.
6. Se han recepcionado en bodega hasta la fecha 35.28 toneladas de plástico reciclado entregado por vinculados a la campaña Desplastificate, de las cuales se han transformado 34.5 toneladas.
7. Se ha garantizado el cargue y descargue dentro de las instalaciones de la bodega que permita el almacenamiento de los residuos plásticos recibidos, con el cabal cumplimiento de los requisitos de funcionamiento que la norma exige.
8. La empresa cuenta con la maquinaria necesaria e idónea para la transformación del plástico, según los diferentes productos que se entregaran: Molino, Aglutinadora, compactadora, Extrusora, moldes, Herramientas de labor.
9. Se han transformado 32 toneladas de plástico recepcionado en 8 ecoparques, pre ensamblados, de conformidad a las especificaciones técnicas establecidas.
10. Se han transformado 2.5 toneladas de plástico recepcionado en 5 ecobancas, de conformidad a las especificaciones técnicas establecidas.

11. Hasta el momento se ha hecho una entrega parcial de productos terminados y no ha existido comunicaciones de inconformidad por piezas defectuosas o por daño; sin embargo, la empresa se compromete a reemplazar a sus expensas y sin costo alguno todos los elementos que resulten de mala calidad o con defecto de fabricación o no cumplan con las condiciones técnicas exigidas por el Departamento, en un tiempo no mayor a tres (03) días calendario, contados a partir de la comunicación de inconformidad.
12. Respecto a la obligación de realizar la instalación de los ecoparques en los municipios de: El Charco, Santa Barbara, La Tola, Mosquera, Ancuya (vereda Macas Cruz), Pasto, Taminango (Remolino), Guachucal y Mallama, se espera las fechas que el Departamento establezca para iniciar con las instalaciones.
13. Respecto a la obligación de realizar la entrega de las ecobancas a los municipios beneficiarios de Pasto, Ricaurte y Guaitarilla en la bodega ubicada en la ciudad de Pasto, donde cada beneficiario deberá recogerlas, se espera las fechas que el Departamento establezca para iniciar con la entrega.
14. El manual de uso se encuentra pendiente para la cuarta semana del mes de junio 2023, garantizando la entrega del manual de uso a los beneficiarios de los ecoparques y ecobancas elaborados al momento de la instalación o entrega de los productos,
15. Por parte de la empresa se ha asistido a los comités técnicos, mesas de trabajo y reuniones programados por el supervisor de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
16. Se han entregado de manera bimensual los informes de avance de ejecución del contrato. Quedando pendiente la entrega del informe final cuando se hayan ejecutado todas las actividades del contrato. Dichos informes cuentan con los aspectos financieros, administrativos, técnicos, del proyecto.
17. Soluciones Ambientales de Nariño entiende su obligación de reserva y confidencialidad sobre la información y documentación en la ejecución del contrato No. GN2683-2022, y ha cumplido con dicha confidencialidad y reserva.
18. Soluciones Ambientales de Nariño Entregó a la GOBERNACIÓN DE NARIÑO, una vez perfeccionado el contrato, la garantía única y demás documentos requeridos para la legalización del contrato y su ejecución, cumpliendo al 100% este requerimiento.
19. Con esto se cumple tanto con las obligaciones específicas y las obligaciones generales estipuladas en el contrato No. GN2683-2022.

INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA

ACEPTACION DE OFERTA No. GN2683-2022		
Valor contrato GN2683-2022	Departamento de Nariño	$ 83,290,000
Modificatorio 01 del 5 de diciembre 2022	Departamento de Nariño	$ 1,698,333
	TOTAL, CONTRATO	**$ 84,988,333**

RECURSOS A PAGAR POR EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO		
CONCEPTO	**VALOR PARCIAL**	**VALOR TOTAL**
Valor Total del Contrato	$ 84,988,333.00	
Anticipo del 30% (recibido el 17 abril 2023)	$25,496,499.90	
Saldo total pendiente	$59,491,833.10	
Valor solicitado en pago parcial 72.00% (Amortizado el 100% del anticipo)		$35,695,099.86
Saldo pendiente pago final		$23,796,733.24

VALOR EJECUTADO			
CONCEPTO	**CANT.**	**V. UNIT**	**TOTAL**
Recorridos a domicilio en la ciudad de pasto para recoger residuos Plásticos a 7 de junio	28	19,666.67	550,666.76
Recepción de toneladas de plástico reciclado a 7 de junio de 2023.	35.28	49,000	1,728,720.00
Transformar 40 toneladas de plástico recepcionado en 10 ecoparques preensamblados, de conformidad a las especificaciones establecidas en el anexo 5 (cantidad ecoparques transformados)	8	7,191,666.67	57,533,333.36
Transformar 4 toneladas de plástico recepcionado en 8 bancas, de conformidad a las especificaciones establecidas en el anexo 5 (cantidad bancas transformadas)	5	281,666.67	1,408,333.35
		TOTAL, EJECUTADO	**61,221,053.47**

En recepción se encuentran 789 kg de plástico reciclado que se recolectó en los

Transformación del material recepcionado	Cantidad toneladas utilizadas para elaboración	Cantidad productos elaborados
Toneladas utilizadas en ecoparques	32	8
Toneladas utilizadas en bancas	2.5	5
Cantidad de plástico transformado	**34.5**	

recorridos realizados, quedando pendiente para la fabricación de los demás entregables.

Con lo anterior se muestran los avances en la ejecución de actividades, afirmando además que de momento no se han presentado dificultades en la ejecución.

Atentamente

JOHNNY TOVAR TRUJILLO
Representante legal
CEL.3172240504
Email: ventas@solamnar.com