INFORME DE SUPERVISIÓN PARA EL DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS DEL CONVENIO Nº No CO1.PCCNTR.5157883 DE FECHA VEINTIOCHO (28) DE JUNIO DE 2023 (INTERNO No 3464 DE 2023)

TIPO DE CONTRATO:	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
CONVENIO No. Y FECHA:	CO1.PCCNTR.5157883 DEL 28 DE JUNIO DE2023
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE BETULIA R/L. LINA MARIS ALFONSO ROJAS
Nit o C.C. No.	890208119-1
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EL MUNICIPIO DE BETULIA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO DE BETULIA, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS SECUNDARIAS DEL DEPARTATIENTO DE SANTANDER

VALOR INICIAL:				$ 61.071.920,00		
VALOR ADICIONAL:				$00.000.00		
ANTICIPO INICIAL:				$ 61.071.920,00		
ANTICIPO ADICIONAL:				$00.000.00		
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:				$00.000.00		
AMORTIZACION ANTICIPO ADIC:				$00.000.00		
PLAZO INICIAL:				CUATRO (04) MESES		
PLAZO ADICIONAL:				Días. meses		
NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO				No Aplica		
Nit o C.C. No. DEL INTERVENTOR				No Aplica		
SUPERVISOR:				JAIME ARTURO MORAN FERANDEZ		
Acto Administrativo de Supervisión:				Acto Administrativo de fecha 06 de julio de 2023		
FECHA DE INICIACIÓN:				08/08/2023		
ACTA DE SUSPENSIÓN	Nº	Nº	Nº			
ACTA DE REINICIACIÓN	Nº	Nº	Nº			
FECHA DE TERMINACIÓN:				07/12/2023		

OFICINA GESTORA:	Secretaria de Infraestructura

Con base en los Documentos presentados por el Municipio

CERTIFICO QUE

De acuerdo con la forma de pago establecida en el convenio Interadministrativo, para el desembolso de la totalidad de los recursos, el suscrito supervisor ha revisado la siguiente documentación aportada por el Municipio para el Trámite de dicho desembolso, a saber:

1. Registro Presupuestal No 23008919 de fecha 11 de julio de 2023
2. El 06 de julio de 2023 se notificó la designación de supervisión al Ing. Jaime Morán Fernández por parte del Departamento de Santander
3. Certificado de PAZ Y SALVO aportado por el municipio, por concepto de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.
4. Acta de inicio del convenio de fecha del ocho (08) de agosto de 2023

Powered by CamScanner

Por lo anterior, el Suscrito supervisor hace constar que se realizó la verificación documental de la información suministrada por el municipio de Betulia y que esta cumple con los parámetros establecidos con el objeto del convenio.

Se Expide en Bucaramanga, a los diez (10) días del mes de agosto de 2023

Firma:_____

Nombre: JAIME MORAN FERNANDEZ
Supervisor del Convenio

Powered by CamScanner