DALU
INGENIERIA S.A.S

ANEXO C

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Dirección de oficina: Calle 77b # 129-11 T 1 – 1404 – Bogotá D.C
Contacto: daluingenieriasas@gmail.com
3115314633-3103546857

DALU INGENIERIA S.A.S	EMPRESA AUTONOMA DE GUATAPE "CONSTRUCCIÓN DE GAVIONERIA, OBRA TRANSVERSAL Y ADECUACIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA LA PEÑA DEL MUNICIPIO DE GUATAPÉ". ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	CÓDIGO	FP-DL-2019
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 14-jul-23 (Día / Mes / Año)

CONTRATO No: 027 DE 2023

CONTRATISTA: DALU INGENIERIA SAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO DE 2023

PROYECTO: GAVIONES, CONSTRUCCION DE OBRA TRANSVERSAL Y ADECUACION DE PLACA HUELLA

SUPERVISOR: EMPRESA AUTONOMA DE GUATAPE

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES JUNIO-JULIO																														
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Total
Seco	24	24	15	19	21	18	20	24	18	15	14	18	16	19	20	21	22	22	18	16	19	22	24	21	19	20	16	18	19	19	0	581
Lluvias moderadas	2	0	9	5	3	6	4	0	6	5	5	3	4	5	4	3	2	2	2	3	5	2	0	3	5	4	5	0	3	1	0	101
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	3	4	0	0	0	0	0	4	5	0	0	0	0	0	3	3	6	2	4	0	43
Total horas	26	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	27	24	24	24	24	0	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

OBSERVACIONES:

Firma

Nombre: ALEX CLARO BAYONA
Director de Obra
Matrícula Profesional No. 54202 – 171140 NTS