De conformidad con el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, el numeral 6 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 y el Manual para la identificación y cobertura del Riesgo expedido por la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente, el suscrito llevó a cabo el análisis de los riesgos previsibles, los cuales se relacionan en la siguiente matriz.

MATRIZ DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Riesgos asociados a la operatividad del convenio, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y equipos humanos, artísticos o técnicos inadecuados o insuficientes.	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Convenio	IMPROBABLE	2	2	Menor	Entidad pública aliada	Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo a través de comité operativo y plan de seguimiento, en los términos y condiciones del convenio, informes para verificar el cumplimiento del convenio.	RARO	1	1	Bajo	NO	Entidad pública aliada	Al inicio del convenio Con presentación de cronograma y plan de trabajo	A la finalización del convenio	Comité Operativo	Según la duración del Convenio y como lo establezcan las partes

MINISTERIO DE CULTURA

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el [illegible]	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
2	Específico	Externo	Ejecución	Sociales o políticos	Riesgos Sociales o Políticos: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del Convenio.	Alteración en la ejecución adecuada del Convenio	ALTO	5	5	Media	Entidad pública aliada	Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo a través de comité operativo y herramientas de planificación, seguimiento, evaluación y matriz de priorización de territorios y entidades para lograr la idónea ejecución y cumplimiento del convenio.	RARO	5	5	MEDIO	NO	Entidad pública aliada	A la ocurrencia de cualquier condición social o política	A la finalización del convenio	Comité Operativo e informes mensuales	Según la duración del Convenio y como lo establezcan las partes

Atentamente,

ANGELA MARCELA BELTRAN
Directora de Artes (E)