ALCALDIA DE VILLAMARÍA – CALDAS
ACTA DE LIQUIDACIÓN

CONVENIO: **CONTRATO:** X

FECHA DEL ACTA:	08-08-2023		
CELEBRADO ENTRE:	Municipio de Villamaría		
	José Horacio Amaya López		
NIT	890.801.152-8		
	75.067.150		
NUMERO DEL CONTRATO:	365-2023		
OBJETO:	Suministro de insumos para la atención del riesgo en el marco de la declaratoria de calamidad pública en el municipio de Villamaría, Caldas		
SUPERVISOR:	Jorge Eliécer Buitrago Uribe		
FECHA DE INICIO:	02-05-2023		
FECHA DE TERMINACIÓN:	07-05-2023		
VALOR DEL CONTRATO:	$28.276.736 m/cte.		
CDP 332 (31-03-2023)	$28.276.736	**RP** 811 (02-05-2023)	$28.276.736

BALANCE ECONÓMICO DEL CONTRATO A LA FECHA DE TERMINACIÓN

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$28.276.736	-
ADICIÓN	-	-
VALOR EJECUTADO	-	$28.276.736
VALOR NO EJECUTADO	-	-
TOTAL	**$28.276.736**	**$28.276.736**

El Supervisor del Contrato Profesional **JORGE ELIÉCER BUITRAGO URIBE** Secretario de Infraestructura y Vías del Municipio de Villamaría y el Señor **JOSÉ HORACIO AMAYA LÓPEZ**, en calidad de Contratista, suscriben la presente **ACTA DE LIQUIDACION FINAL** del Contrato No. 365 de 2023 una vez analizado el desarrollo y la ejecución del contrato, y se concluye:

Que el Contratista **CUMPLIÓ CON EL OBJETO CONTRACTUAL** y con cada una de las obligaciones contraídas en el referido contrato y sus modificaciones.

Que el supervisor del Contrato dio visto bueno para su liquidación teniendo en cuenta que el Contratista ejecutó las actividades inmersas en el referido documento, como se evidencia en las actas de supervisión.

Que el **EJECUTOR** declara que acepta la presente **LIQUIDACIÓN** por mutuo acuerdo, y que a la fecha no se le adeuda suma alguna, por lo cual renuncia de manera expresa a hacer posteriores reclamaciones por otros conceptos derivados del Contrato.

Que las partes se declaran mutuamente a paz y salvo por todo concepto.

Para constancia, se firma en la ciudad de Villamaría a los ocho (08) días del mes de agosto de 2023

FIRMA **JORGE ELIÉCER BUITRAGO URIBE** Supervisor del Contrato Secretario de Infraestructura y Vías	**FIRMA** **CAMILO SÁNCHEZ SEPÚLVEDA** Ordenador del Gasto Secretario de Planeación

FIRMA
JOSÉ HORACIO AMAYA LÓPEZ
Contratista