Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL

CONTRATO CVC No. 603 de 2023

OBJETO: Realizar acciones de acondicionamiento de espacios naturales para el desarrollo de turismo de naturaleza con el fin de fortalecer el gobierno propio, promover la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en el DRMI Isla Ají"

CONTRATISTA: CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DEL RIO NAYA

PLAZO: A partir de la firma del acta de inicio, hasta el 29 de diciembre del 2023

VALOR: DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE ($298,800,000.00)

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: 1669

FECHA DEL ACTA DE INICIO: 23 de junio del 2023

En el Distrito de BUENAVENTURA, el día 03 de Agosto del 2023, siendo las 04:42 PM se reunieron en las instalaciones de la DAR PACIFICO OESTE de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, los señores: JOSE CRESENCIO ANGULO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.947.844 quien actúa en nombre y representación de la empresa CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DEL RIO NAYA; y MARYORY MARQUEZ , identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 1111808054, quien actúa en su condición de SUPERVISOR, con el fin de suscribir el acta de entrega y recibo final del CONTRATO CVC No. 603 de 2023, en los siguientes términos:

El SUPERVISOR del CONTRATO No. 603 de 2023, MARYORY MARQUEZ, manifiesta que recibió de parte del CONTRATISTA y a entera satisfacción lo siguiente: Informe final con el cumplimiento del 100% de las obligaciones consignadas en el estudio previo. Por lo tanto, considero procedente realizar el tercer y último pago por valor de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS MCTE ($59,759,999.99).

En constancia de lo anterior se firma en el Distrito de BUENAVENTURA el día 03 de agosto del 2023

EL SUPERVISOR,

MARYORY MARQUEZ

POR EL CONTRATISTA,

JOSE CRESENCIO ANGULO

SABS - SISTEMA DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
Informe de Supervisión

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

COR_LI100100

1. GENERALIDADES

Informe No. 3-2023

Ciudad y fecha Informe: TODAS LAS CUENCAS - D.A.R PACIFICO-OESTE , 03/08/2023

Nombre del Supervisor / Interventor: MARQUEZ MARYORY

Tipo CONTRATO **Numero** 603 **Año** 2023

Objeto Realizar acciones de acondicionamiento de espacios naturales para el desarrollo de turismo de naturaleza con el fin de fortalecer el gobierno propio, promover la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en el DRMI Isla Aji"

Fecha de Inicio 23/06/2023 **Fecha Terminación** 29/12/2023

Duración inicial A partir de la firma del acta de inicio, hasta el 29 de diciembre del 2023

Valor Inicial $298,800,000 **Valor adicionales** $0 **Valor Total** $298,800,000

Valor pagado a la fecha $298,799,999.99 **Saldo** $0.01

No Ultimo Contrato Adicional 0 **Fecha del adicional** **Tipo Adición** Sin tipo

2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Contratista: CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DEL RIO NAYA

3. POLIZAS

Aseguradora	Amparo	Fecha fin del amparo
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30/06/2024
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	CALIDAD DEL SERVICIO	31/12/2024
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO	31/12/2026

4. ACTIVIDADES

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
Presentar un (1) Plan Operativo de Actividades con cronograma de actividades	DOCUMENTOS	1.00	1.00	100.0

Aspectos relevantes de la actividad: El contratista entrega plan operativo y cronograma para la ejecucion del contrato.

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
Socialización del contrato	ACTAS	1.00	1.00	100.0

Aspectos relevantes de la actividad: El contratista entrega acta de socializacion del contrato con los respectivos listados de asistencia

Informe No. **3-2023**

Ciudad y fecha Informe: TODAS LAS CUENCAS - D.A.R PACIFICO-OESTE , 03/08/2023

Nombre del Supervisor / Interventor: MARQUEZ MARYORY

Tipo CONTRATO **Numero** 603 **Año** 2023

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
Realizar recorridos prácticos para la identificación de sitios de interés ecológico en el territorio	RECORRIDOS	6.00	6.00	100.0

Aspectos relevantes de la actividad: se realizaron 6 recorridos en el area protegida para poder identificar las zonas donde se implementaran los senderos

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
Realizar jornadas de trabajo para el trazado de senderos ecológicos en el DRMI Isla Ají:	JORNADAS	9.00	9.00	100.0

Aspectos relevantes de la actividad: se realizaron 9 jornadas de trabajo que permitieron el trazado de los 3 senderos a implementar en el area protegida

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
Taller implementación senderos interpretativos	TALLERES	3.00	3.00	100.0

Aspectos relevantes de la actividad: se realizaron 3 talleres donde se capacito a los grupos de interés del área protegida sobre la implementación de senderos ecológicos interpretativos

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
Taller de guianza y senderismo	TALLERES	3.00	3.00	100.0

Aspectos relevantes de la actividad: se realizaron 3 talleres donde se les explicó a los grupos de interés del área protegida los aspectos técnicos para la guianza y senderismo en senderos ecológicos.

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
" Realizar gira inter veredales para conocer experiencia exitosa en el manejo de turismo de naturaleza comunitaria:	GIRAS	2.00	2.00	100.0

Aspectos relevantes de la actividad: se realizaron 2 giras con la junta del consejo comunitario para conocer las experiencias éxitosas en turismo de naturaleza en el DRMI la plata y la reserva san cipriano

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
Taller sobre avistamiento de aves en senderos ecológicos	TALLERES	3.00	3.00	100.0

Aspectos relevantes de la actividad: se realizaron 3 talleres a los grupos de interes donde se les explico los aspectos técnicos para realizar avistamiento de aves en senderos ecológicos. tambien se les mostro las especies de aves más representativas del área protegida

Informe No. **3-2023**

Ciudad y fecha Informe: TODAS LAS CUENCAS - D.A.R PACIFICO-OESTE , 03/08/2023

Nombre del Supervisor / Interventor: MARQUEZ MARYORY

Tipo CONTRATO **Numero** 603 **Año** 2023

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
Talleres de diseño y elaboración participativa de la señalética del área protegida	TALLERES	3.00	3.00	100.0

Aspectos relevantes de la actividad: se realizaron 3 talleres donde se les explico a los grupos de interés que son las señaléticas en senderos ecológicos su importancia, finalmente se construyó de manera participativa el diseño de las señaléticas, que se van a instalar en las áreas mas representativas de los senderos

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
Implementación de senderos para el desarrollo de turismo de naturaleza	JORNADAS	3.00	3.00	100.0

Aspectos relevantes de la actividad: Se realizó la implementacion de 3 senderos para el desarrollo de turismo de naturaleza en el DRMI Isla aji

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
Jornadas de Instalación de Vallas y señalética	JORNADAS	3.00	3.00	100.0

Aspectos relevantes de la actividad: se realizo la instalacion de 3 vallas en los senderos implementados en el DRMI Isla aji

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
Realización de recorridos guiados en los senderos	RECORRIDOS	2.00	2.00	100.0

Aspectos relevantes de la actividad: se realizaron dos recorridos en los senderos con estudiantes de la institucion educativa Patricio Olave Angulo

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
Taller administración y manejo de áreas protegidas	TALLERES	3.00	3.00	100.0

Aspectos relevantes de la actividad: se realizaron 3 talleres con la junta del consejo comunitario de la comunidad negra del Rio Naya con el fin de cualificarlos en temas de administración y manejo del DRMI isla ají.

5. INFORME GENERAL DE SUPERVISIÓN

El contratista cumplio a cabalidad con la ejecucion de las actividades del contrato, se evidencio buena articulacion con los grupos de interes, con la ejecucion del contrato se ayudo a fortalecer la gestion de la corporacion en el DRMI y el fortalecimiento del gobierno propio en el consejo comunitario de la comunidad negra del Rio Naya, el contratista presenta RUT actualizado y certificado de parafiscales

Informe No. **3-2023**

Ciudad y fecha Informe: TODAS LAS CUENCAS - D.A.R PACIFICO-OESTE , 03/08/2023

Nombre del Supervisor / Interventor: MARQUEZ MARYORY

Tipo CONTRATO **Numero** 603 **Año** 2023

Firma del Supervisor o Interventor:

Maryory Marquez

MARQUEZ MARYORY

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

C V C
CORRESPONDENCIA
RECIBIDA
AGO 9 9 15 AM '23

Copia CAC

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

FECHA: 03-08-2023

DEPENDENCIA: UGC NAYA - YURUMANGUI - CAJAMBRE -DAR PACIFICO OESTE

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.: 1669

VIGENCIA CERTIFICADO DE REGISTRO PPTAL.: 2023

DOCUMENTO No.: CVC No. 0603-2023

TIPO DE DOCUMENTO: CONTRATO

OBSERVACIONES: Tercer y último pago de acuerdo a lo estipulado en la Clausula QUINTA del contrato - CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DEL RIO NAYA

INFORMACION REQUERIDA PARA TODO PAGO

Recurso	Área de Responsabilidad	Imputación Presupuestal	Valor a causar por Imputación
1043	1084754	300300200000116165	$59,759,999.99

TOTAL, DISTRIBUCION PRESUPUESTAL $59,759,999.99

FIRMA AUTORIZADA
DAYHANA VINASCO LOZANO
Directora Territorial DARPO (E)

REVISOR PRESUPUESTO