## ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

**FECHA DEL ACTA:** DICIEMBRE DE 2022

**CONTRATO:** DE SUMINISTRO No. MC-064-2022

**ORDENADOR DEL GASTO:** EDUARDO ANDRES GRISALES LOPEZ
**IDENTIFICADO:** CC 75.086.281 DE MANIZALES

**CONTRATISTA:** CLAUDIA PATRICIA GALLEGO BEDOYA
**IDENTIFICADA NIT** No. 30.360.565

**OBJETO:** "CONTRATAR POR SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EL SUMINISTRO DE MATERIALES REQUERIDOS POR EL PROGRAMA DE PAVIMENTOS POR ESFUERZO COMUNAL PARA ATENDER LOS IMPREVISTOS QUE SE PRESENTEN DURANTE LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS DENTRO DE ESTE PROGRAMA EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA, CALDAS"

**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:** 24 DE NOVIEMBRE DE 2022

**VALOR INICIAL: VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS ($28.000.000.oo) MCTE**, identifican el CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL **(CDP): 11732** de fecha 27 de octubre de 2022, rubro 2.2.3.2.01.01.001.03.02 AUTOPISTAS, CARRETERAS, CALLES y. Nº REGISTRO PRESUPUESTAL **(RP): 22964** de fecha 21 de noviembre de 2022, rubro 2.2.3.2.01.01.001.03.02 AUTOPISTAS, CARRETERAS, CALLES.

**VALOR TOTAL EJECUTADO: VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS ($28.000.000.oo) MCTE**.

**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO**: 24 DE NOVIEMBRE DE 2022
**FECHA DE TERMINACION:** 31 DE DICIEMBRE DE 2022

## PARTICIPANTES

**ORDENADOR DEL GASTO:** EDUARDO ANDRES GRISALES LOPEZ
**IDENTIFICADO:** CC 75.086.281 DE MANIZALES

**NOMBRE DEL SUPERVISOR:** OSCAR EDUARDO ZAPATA TORRES
**CEDULA DE CIUDADANIA:** 16.078.108 de Manizales
**CARGO DEL SUPERVISOR:** JEFE OFICINA PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

**CONTRATISTA:** CLAUDIA PATRICIA GALLEGO BEDOYA
**IDENTIFICADA NIT** No. 30.360.565

En la ciudad de Chinchiná (Caldas), en las instalaciones de la Alcaldía de Chinchiná, se reunieron los mencionados participantes, con el objeto de realizar de común acuerdo Acta de Recibo a Satisfacción del contrato de SUMINISTRO No. MC-064-2022 DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2022, celebrado entre la Alcaldía de Chinchiná y Claudia Patricia Gallego Bedoya, conforme a las siguientes clausulas:

**Cláusula Primera:** La Alcaldía de Chinchiná y Claudia Patricia Gallego Bedoya, suscribieron el 24 de noviembre de 2022 el contrato de SUMINISTRO No. MC-064-2022 DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2022

**Cláusula Segunda:** El 24 de noviembre de 2022, se suscribió acta de inicio del contrato de SUMINISTRO No. MC-064-2022 DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2022, debidamente firmada por el Contratista, Supervisor del contrato.

**Cláusula Tercera:** Las partes no suscribieron OTRO SI, al contrato de SUMINISTRO No. MC-064-2022 DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2022

**Cláusula Cuarta:** En consideración al cumplimiento del contratista de sus obligaciones con los sistemas de seguridad social, en salud, pensión y riesgos profesionales durante la vigencia del contrato se constató por parte del Supervisor del contrato el Arquitecto Oscar Eduardo Zapata Torres, Jefe Oficina Asesora Planeacion e Infraestructura que el Contratista cumplió con esta obligación a entera satisfacción.

**Cláusula Quinta:** Que dado lo anterior se relaciona el resumen de elementos recibidos con relación al contrato de SUMINISTRO No. MC-064-2022 DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2022

| No | REF | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | PRECIO | IMP | SUBTOTAL | TOTAL ITEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00200 | BUJE DE 4" A 2" | 36 | 94 | $12,000.00 | | $432,000.00 | $432,000.00 |
| 2 | 00201 | BUJE PVC DE 1" A 1/2" | 46 | 94 | $1,400.00 | | $64,400.00 | $64,400.00 |
| 3 | 00202 | CODO PVC 1 1/2" PRESION | 54 | 94 | $8,800.00 | | $475,200.00 | $475,200.00 |
| 4 | 00203 | LIMPIADOR PVC 1/128 | 38 | 94 | $4,100.00 | | $155,800.00 | $155,800.00 |
| 5 | 00204 | LIMPIADOR PVC 1/32 | 18 | 94 | $10,000.00 | | $180,000.00 | $180,000.00 |
| 6 | 00205 | LLAVE DE CONTENCION DE 1/2" | 68 | 94 | $24,000.00 | | $1,632,000.00 | $1,632,000.00 |
| 7 | 00206 | MANGUERA PF 1/2" | 815 | MTR | $3,500.00 | | $2,852,500.00 | $2,852,500.00 |
| 8 | 00207 | SEMICODO DE 2" | 46 | 94 | $4,650.00 | | $213,900.00 | $213,900.00 |
| 9 | 00208 | SOLDADURA PVC 1/16 | 29 | 94 | $33,000.00 | | $957,000.00 | $957,000.00 |
| 10 | 00209 | SOLDADURA PVC 1/32 | 64 | 94 | $21,000.00 | | $1,344,000.00 | $1,344,000.00 |
| 11 | 00210 | TEE DE 2" | 59 | 94 | $6,500.00 | | $383,500.00 | $383,500.00 |
| 12 | 00211 | TAPON 1/2" PRESION | 10 | 94 | $800.00 | | $8,000.00 | $8,000.00 |
| 13 | 00212 | TEE PVC 1/2 PRESION | 12 | 94 | $1,300.00 | | $15,600.00 | $15,600.00 |
| 14 | 00213 | TERMINAL 1/2 | 76 | 94 | $450.00 | | $34,200.00 | $34,200.00 |
| 15 | 00214 | TUBO PVC PRESION DE 1/2" * 6MTS | 18 | 94 | $20,000.00 | | $360,000.00 | $360,000.00 |
| 16 | 00215 | TUBO PVC 2" * 6MTS | 35 | 94 | $66,000.00 | | $2,310,000.00 | $2,310,000.00 |
| 17 | 00216 | TUBO PVC 4" * 6MTS | 18 | 94 | $130,000.00 | | $2,340,000.00 | $2,340,000.00 |
| 18 | 00217 | UNION PVC PRESION 1/2" | 315 | 94 | $800.00 | | $252,000.00 | $252,000.00 |
| 19 | 00218 | UNION PVC 4" | 46 | 94 | $6,900.00 | | $317,400.00 | $317,400.00 |
| 20 | 00219 | UNION PVC PRESION 1" | 8 | 94 | $1,600.00 | | $12,800.00 | $12,800.00 |
| 21 | 00220 | YEE DE 2" | 19 | 94 | $8,500.00 | | $161,500.00 | $161,500.00 |
| 22 | 00221 | ADAPTADOR MACHO PRESION 1/2" | 15 | 94 | $500.00 | | $7,500.00 | $7,500.00 |
| 23 | 00222 | ADAPTADOR HEMBRA PRESION 1/2" | 328 | 94 | $600.00 | | $196,800.00 | $196,800.00 |
| 24 | 00223 | TAPON SOLDADO PRESION 1/2" | 24 | 94 | $450.00 | | $10,800.00 | $10,800.00 |
| 25 | 00224 | TUBO PVC PRESION 1" * 6MTS | 44 | 94 | $36,000.00 | | $1,584,000.00 | $1,584,000.00 |
| 26 | 00239 | UNION PVC PRESION 1" | 26 | 94 | $1,350.00 | | $35,100.00 | $35,100.00 |
| 27 | 00225 | TEE PVC PRESION 1" | 18 | 94 | $3,700.00 | | $66,600.00 | $66,600.00 |
| 28 | 00226 | ADAPTADOR MACHO PRESION 1" | 24 | 94 | $1,900.00 | | $45,600.00 | $45,600.00 |
| 29 | 00227 | ADAPTADOR HEMBRA PRESION 1" | 13 | 94 | $2,700.00 | | $35,100.00 | $35,100.00 |
| 30 | 00228 | CODO PVC PRESION 1" | 18 | 94 | $2,900.00 | | $52,200.00 | $52,200.00 |
| 31 | 00229 | TAPON SOLDADO PRESION 1" | 69 | 94 | $1,300.00 | | $89,700.00 | $89,700.00 |
| 32 | 00230 | TAPON ROSCADO PRESION 1" | 22 | 94 | $2,600.00 | | $57,200.00 | $57,200.00 |
| 33 | 00231 | EXTENSION ENCAUCHETADA DE 30M 3*12 | 100 | MTR | $13,500.00 | | $1,350,000.00 | $1,350,000.00 |
| 34 | CLAVIJ | CLAVIJA EN CAUCHO POLO A TIERRA SOPORTE METALICO | 85 | 94 | $6,000.00 | | $510,000.00 | $510,000.00 |
| 35 | 00235 | DISCO ABRASIVO CORTE METAL 14*7/64 " | 13 | 94 | $25,000.00 | | $325,000.00 | $325,000.00 |
| 36 | 00154 | MANGUERA SWAN PARA JARDIN | 350 | MTR | $2,300.00 | | $805,000.00 | $805,000.00 |
| 37 | 00234 | ACEITE 4 TIEMPOS PARA CONCRETADORA | 33 | 94 | $29,500.00 | | $973,500.00 | $973,500.00 |
| 38 | 00235 | ACOPLES PARA MANGUERA | 36 | 94 | $10,000.00 | | $360,000.00 | $360,000.00 |
| 39 | 00236 | UNION PF + UAD 1/2 | 70 | 94 | $6,200.00 | | $434,000.00 | $434,000.00 |
| 40 | 00237 | COLLARIN 3*1/2 | 65 | 94 | $24,000.00 | | $1,560,000.00 | $1,560,000.00 |
| 41 | 00238 | CANECA PLASTICA DE 55 GL CON TAPA Y ARO DE SEGURIDAD | 20 | 94 | $250,000.00 | | $5,000,000.00 | $5,000,000.00 |

**Cláusula Sexta:** De acuerdo con el resumen del balance financiero del presente contrato, el valor total ejecutado es **VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS ($28.000.000.oo) MCTE.**

**Cláusula Séptima:** De acuerdo con las funciones legales asignadas y las descritas en el Manual de Supervisión de la Alcaldía y las obligaciones contractuales asignadas, el supervisor, vigilo la correcta ejecución del objeto del contrato y prepararon el proyecto de liquidación, previa verificación de la información contractual, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones a cargo de las partes, desarrollo técnico, ejecución de actividades.

**Cláusula Octava:** Acorde con el Contrato de SUMINISTRO No. MC-064-2022 DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2022, el Supervisor verificó que las garantías se encuentran vigentes.

Como constancia de lo anterior, se suscribe la presente Acta de Recibo a Satisfacción, en el mes de diciembre de 2022 y en señal de aceptación firman quienes en ella participaron:

**OSCAR EDUARDO ZAPATA TORRES**
**JEFE OFICINA PLANEACION E INFRAESTRUCTURA**
**SUPERVISOR**

**CLAUDIA PATRICIA GALLEGO BEDOYA**
**CONTRATISTA**