ATENEA AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA	**Gestión Técnica**	Grupo Energía Bogotá
	Convenio ATENEA-294-2022 / GEB - 551001657	

A. Información del convenio

Datos generales

Nº Convenio:	ATENEA-294-2022 GEB - 551001657	**Tipo:**	Convenio de asociación
Cooperante:	GRUPO ENERGIA BOGOTÁ		
Objeto:	Aunar esfuerzos técnicos y financieros para ampliar la cobertura de la primera fase del Programa de formación en competencias del siglo XXI en Bogotá D.C., desarrollado en el marco del convenio ATENEA-139-2022 entre la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología - ATENEA.		
Valor	$13.935.915.146 • **Aporte GEB**: $7.000.000.000 • **Aporte ATENEA**: $6.935.915.146		
Porcentaje ejecución financiera	80%	**Porcentaje de ejecución en tiempo**	35.7%
Fecha suscripción:	30/11/2022	**Fecha de inicio:**	01/12/2022
Plazo de ejecución (meses):	14 meses	**Fecha de terminación:**	31/01/2024

Fecha de presentación	07/08/2023	**Período del informe**	Desde (01/04/2023) Hasta (30/04/2023)

Nota: el convenio no ha tenido modificaciones.

B. Ejecución financiera:

	Apropiación	Desembolsos	Compromiso	Obligación	Saldo por Obligar
Aporte GEB	7.000.000.000,00	4.200.000.000,00	4.200.000.000,00	437.567.517,00	3.762.432.483,00
Aporte Atenea	6.935.915.146,00	6.935.915.146,00	5.757.843.244,00	433.561.594,00	5.324.281.650,00
Total Convenio	**13.935.915.146,00**	**11.135.915.146,00**	**9.957.843.244,00**	**871.129.111,00**	**9.086.714.133,00**

Fuente: *Equipo Administrativo Financiero_Todos a la U*
Corte: *30/04/2023.*
Obligación: *se refiere a recursos pagados*

C. Ejecución técnica:

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO			
Obligaciones Contractuales	**Actividades realizadas**	**Estado**	**Soportes**
1. Realizar los aportes convenidos por su parte en los términos establecidos en el presente convenio.	No aplica para este informe	Cumplida	No aplica para este informe
2. Ser el Socio Ejecutor del presente convenio a través de los contratistas derivados previo trámite de los procesos de selección correspondientes.	En el marco de tiempo del presente informe se realizaron las siguientes actividades: - Durante el mes de abril se adelantaron las gestiones que se evidencian en el Anexo_01_Informe Técnico Abril, el cual contiene:1) Cronograma del proyecto 2) Proceso contractual. 3)Gestión de la información 4) Alistamiento técnico pedagógico. Para ver el detalle del avance y los soportes, remitirse a los anexos.	En ejecución	Obligación_2: - Anexo_01_Informe Técnico Abril - Anexo 02 Formatos Validación Syllabus UNAL - Anexo 03 Syllabus cursos UNAL
3. Administrar los aportes que componen el valor total del presente convenio, a través del Fondo Cuenta de ATENEA.	En el marco de tiempo del presente informe se realizaron las siguientes actividades: - Informe de ejecución financiera al mes de abril del 2023 y sus anexos.	En ejecución	Obligacion_3: - Anexo_04_Informe_Financiero_042023
4. Destinar un depósito o subcuenta contable específico dentro	En el marco de tiempo del presente informe se realizaron las siguientes actividades:	En ejecución	Se presentó en el Informe No. 1 del mes de diciembre 2022

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO			
Obligaciones Contractuales	**Actividades realizadas**	**Estado**	**Soportes**
de la cuenta bancaria del Fondo Cuenta de Atenea, para el manejo y destinación exclusiva de la totalidad de los recursos aportados por los asociados al presente convenio.	- Poner a disposición durante la ejecución del convenio el fondo cuenta, mediante los cuales se ejecutan los recursos del convenio.		
5. Conformar el equipo de trabajo necesario para la efectiva ejecución del presente convenio.	Se realizó la contratación al 100% del equipo de apoyo y seguimiento para la efectiva ejecución del Convenio.	Cumplida	Se presentó en el informe del mes de marzo de 2023
6. Presentar un informe técnico y financiero mensual de ejecución de recursos, acorde a los criterios establecidos por el Comité Técnico del convenio.	A través del presente documento se da cumplimiento a esta actividad para el mes de abril de 2023, así como, con sus anexos y soportes.	En ejecución	Obligación_6: - Anexo_01_Informe Técnico Abril - Soportes - Anexo_04_Informe_Financiero_042023
7. Generar y entregar a los asociados un reporte periódico de beneficiarios y demás indicadores que se definan para EL PROGRAMA, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Comité Técnico del convenio.	No aplica para este periodo de ejecución.	Sin iniciar	No aplica

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO			
Obligaciones Contractuales	**Actividades realizadas**	**Estado**	**Soportes**
8. Realizar las gestiones contractuales pertinentes, encaminadas a materializar la ejecución de EL PROGRAMA de formación en habilidades del siglo XXI, mediante la selección pública de contratistas, conforme a las modalidades definidas en el Estatuto General de Contratación Pública, el Régimen Especial del Decreto 092 de 2017 y el Régimen Especial de la Agencia.	Se realizó la contratación al 100% de los Asociados que participarán durante la ejecución del presente Convenio	Cumplida	Se presentó en el informe del mes de marzo de 2023
9. Presentar un informe final técnico y financiero que dé cuenta del cumplimiento total de las metas, obligaciones y productos establecidos en el convenio.	No aplica para este periodo	Sin iniciar	No aplica
10. Entregar los productos pactados en el presente convenio.	Ver tabla - Relación de Productos para entregar acorde a lo pactado en el contrato/convenio)	En ejecución	

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO			
Obligaciones Contractuales	**Actividades realizadas**	**Estado**	**Soportes**
11. Realizar las demás gestiones y actividades necesarias para el cumplimiento del objeto del presente convenio.	En ejecución constante durante el periodo del reporte	En ejecución	En el marco de tiempo del presente informe se realizaron las siguientes actividades: - Obligación_2 y 6: Anexo_01_Informe Técnico Abril Soportes - Obligacion_3: Anexo_04_Informe_Financiero_042023

Relación de Productos a entregar acorde a lo pactado en el contrato/convenio	**Relación de Productos efectivamente entregados y/o avances**	**% Ejecución**	**Soportes**
Productos Etapa 0			
1. Contratos del equipo técnico de apoyo a supervisión suscritos.	Se realizó la contratación del equipo de apoyo y se aportaron las respectivas actas de inicio.	100%	Se presentó en el informe del mes de marzo de 2023
2. Documento que contenga el cronograma y plan de trabajo del Convenio.	Se entregan documentos del cronograma y plan de trabajo del proyecto	100%	Presentado informe de enero.
Productos Etapa 1			
3. Anexo técnico del convenio.	Se generaron y presentaron los anexos técnicos para los operadores de inglés y habilidades TI – HSE	100%	Presentado informe de enero.
4. Documento que contenga el resultado de estudio de mercado.	Se generaron los documentos de análisis del sector y estudio de mercado para los	100%	Presentado informe de enero.

Relación de Productos a entregar acorde a lo pactado en el contrato/convenio	Relación de Productos efectivamente entregados y/o avances	% Ejecución	Soportes
	operadores de inglés y habilidades TI – HSE		
5. Anexo técnico del PROGRAMA.	Se construyó una primera versión de términos y condiciones del programa Todos a la U respecto al alcance del convenio y de la convocatoria dos. Se encuentra principalmente en proceso de revisión y ajuste los criterios diferenciales que otorgan puntaje a los aspirantes.	100%	Presentado informe de enero.
Productos Etapa 2			
6. Documentos soporte para proceso de selección y soporte de publicación del proceso.	Se entregaron las minutas correspondientes a las firmas de los convenios con la Universidad Nacional de Colombia y el British Council	100%	Se presentó en el informe del mes de marzo de 2023
7. Documento con cronograma y plan de trabajo general del PROGRAMA.	Se entregan documentos del cronograma y plan de trabajo del proyecto	100%	Presentado informe de enero.
8. Contratos o convenios suscritos con los operadores.	Se entregaron las minutas correspondientes a las firmas de los convenios con la Universidad Nacional de Colombia y el British Council	100%	Se presentó en el informe del mes de marzo de 2023

Relación de Productos a entregar acorde a lo pactado en el contrato/convenio	Relación de Productos efectivamente entregados y/o avances	% Ejecución	Soportes
9. Informes de pagos y soporte de los desembolsos efectuados a los operadores.	Se realiza el primer desembolso correspondientes al 30 % del British Council	16.7%	Anexo_05_Primer desembolso BC
10. Actas de comités de seguimiento del Convenio.	Durante la ejecución del convenio se han realizado cinco (5) comités técnicos de seguimiento	35.7%	Producto 10: - Acta comité técnico No. 1 ATENEA – GEB - Acta comité técnico No. 2 ATENEA – GEB - Acta comité técnico No. 3 ATENEA – GEB - Acta comité técnico No. 4 ATENEA_GEB - Acta comité técnico No. 5 ATENEA_GEB
Productos Etapa 3			
11. Informes financieros y técnicos mensuales de la ejecución de EL PROGRAMA que den cuenta de los avances del PROGRAMA y de los beneficiarios pre-inscritos, matriculados y certificados.	En el marco del presente informe, se presenta el informe financiero de abril del 2023.	35.7%	- Obligacion_3: Anexo_04_Informe_Financiero_042023
12. Bases de datos mensuales que contengan información de las personas pre-inscritas, matriculadas y certificadas de acuerdo con los lineamientos y requerimientos de los asociados.	No aplica	0%	No aplica para este periodo de reporte
13. Informes finales técnicos y financieros que den cuenta del cumplimiento de metas y productos entregados.	No aplica	0%	No aplica para este periodo de reporte

ATENEA AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA	**Gestión Técnica**	Grupo Energía Bogotá
	Convenio ATENEA-294-2022 / GEB - 551001657	

RELACIÓN DE BENEFICIARIOS (CONVENIOS)				
Tipo de beneficiarios definidos en el estudio previo. (Anexo técnico)	Número de beneficiarios definidos en el estudio previo. (anexo técnico)	Número de beneficiarios favorecidos en la ejecución del convenio	Porcentaje de cumplimiento (N. de beneficiarios favorecidos/ N. de beneficiarios definidos)	Documentos Soporte
Personas certificadas	2.300	0	0%	No aplica

Item	**Fecha a la que corresponde el soporte**	**Soporte**
Aportes de seguridad social y parafiscales	16/05/2023	Anexo_Certificacion parafiscales_ATENEA

Presentado por:

MARILYN JIMENEZ CHAVES

Firmado digitalmente por MARILYN JIMENEZ CHAVES
Fecha: 2023.08.10 11:04:20 -05'00'

MARILYN JIMÉNEZ CHAVES
GERENTE DE POSMEDIA
AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA "ATENEA".

Visto Bueno: David Leonardo Orjuela - Contratista Gerencia Educación Posmedia
Javier Enrique Caballero – Contratista Gerencia Educación Posmedia
Marlio Jahir Sierra – Contratista Gerencia Educación Posmedia