LINK TEMA:	**Comité Técnico No. 6 mayo 2023**
PROCESO:	**GEB No. 551001657 – ATENEA No. 294-2022**

FECHA COMITÉ:	**30 de mayo de 2023**	**Hora Inicio**	**16:30**
		Hora Final	**17:30**

ORDEN DEL DIA:

1. Validación quorum.
2. Revisión del avance del convenio hasta la fecha, frente al plan de trabajo
3. Proposiciones y varios

DESARROLLO:

1. Validación Quorum

Se realizó la validación del Quorum contando con la asistencia de:

- Hernán Mauricio Reyes Garavito, líder de sostenibilidad de la Dirección de Sostenibilidad y Comunicaciones del Grupo Energía Bogotá S.A. E.S.P. (GEB)
- Marilyn Jiménez Chaves - Gerente de Educación Posmedia como supervisora del Convenio y Equipo del programa Todos a la U por parte de la Agencia para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología - ATENEA.

Adicionalmente, participaron en la reunión:

- Iván Alejando Pérez Garavito por parte del GEB
- David Leonardo Orjuela Calderón por parte de ATENEA
- Javier Enrique Caballero Moreno por parte de ATENEA

2. Avance en la gestión del proyecto:

Se presentaron los avances del convenio.

2.1. Gestión del Plan del Proyecto

PRODUCTOS	ACTIVIDADES	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	% Avance esperado	% Avance real
CONVENIO	TRASLADO RECURSOS ATENEA					100%	100%
	TRASLADO RECURSOS GEB - DESEMBOLSO 1					100%	100%
	TRASLADO RECURSOS GEB - DESEMBOLSO 2					100%	100%
	TRASLADO RECURSOS GEB - DESEMBOLSO 3					100%	100%
PROCESO CONTRACTUAL DE OPERADORES	CONTRATACIÓN EQUIPO DE SEGUIMIENTO TÉCNICO, FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO					100%	100%
	ANEXO TÉCNICO DEL PROGRAMA					100%	100%
	SOLICITUD DE COTIZACIONES					100%	100%
	ANÁLISIS ESTUDIO DE MERCADO E INDICADORES					100%	100%
	PROCESO DE SELECCIÓN DE OPERADORES					100%	100%
	ADJUDICACION / CONTRATACIÓN DE OPERADORES					100%	100%
OPERACIÓN Y CIERRE	CONVOCATORIA					100%	100%
	CONTRATACIÓN DE EQUIPOS DOCENTES Y OPERATIVOS					100%	100%
	FORMACIÓN					29%	7%
	SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA					38%	38%

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

Se presentó el seguimiento a los productos (etapas) con corte a 30 de mayo, que tienen avance en la ejecución del proyecto, así:

- Convenio: se informó la gestión de los recursos establecidos en el convenio. Por parte de ATENEA están al 100% y del Grupo Energía Bogotá están al 90%, teniendo en cuenta que los recursos del tercer desembolso ingresaron el día 19 de mayo.

- Proceso contractual operadores: como se mencionó en el comité anterior, el proceso contractual con los operadores se completó al 100%. La convocatoria actual se está ejecutando con la Universidad Nacional de Colombia responsable del componente técnico y de habilidades socioemocionales y el British Council encargado de la formación en inglés. Las demás etapas de este proceso se tienen cumplidas al 100%

Operación y cierre: A la fecha el proceso de formación debería encontrarse en un avance esperado del 29%, sin embargo, se encuentra en un avance real del 7%, lo anterior se generó, ya que se tenía proyectado el inicio de clases para el 2 de mayo, pero por ajustes del cronograma debido a la revisión documental, se iniciaron hasta el 16 de mayo. Todas las demás actividades se encuentran cumplidas de acuerdo con el porcentaje de avance esperado.

2.2. Gestión Financiera (ejecución)

Dentro de la gestión financiera, se confirmó el depósito de los recursos al fondo cuenta de ATENEA, correspondientes al tercer desembolso por valor de $2.100.000.000 el día 19 de mayo. Con este desembolso ya se completa un 90% de los recursos aportados por parte del Grupo Energía Bogotá. Además, se realizó el primer desembolso del convenio con el British Council por un valor de $835 millones, que es lo correspondiente a la ejecución de este convenio y el cual se reporta en detalle en el informe financiero del mes de abril.

2.3. Avance implementación

El 31 de marzo se realizó el cierre de las inscripciones y de la convocatoria, la publicación de resultados se realizó el día 26 de abril, posteriormente se inicia el proceso de revisión documental y formalización de la matrícula a partir del 27 de abril. Debido a que este proceso de formalización tomó más tiempo del estimado, se tomó la decisión conjunta de ampliar el plazo para la entrega de documentos, lo que llevo a posponer el inicio de clases del 2 de mayo al 16 de mayo, de manera escalonada para así poder continuar formalizando matriculas de más beneficiarios.

De los doce cursos ofertados en niveles básico, intermedio y avanzado se inscribieron un total de 6.708 personas y se encuentran habilitadas 6.643, de las cuales 5.200 son elegibles y obedecen a los cupos contractuales que son 4.000 más 1.200 para mitigar el impacto por deserción y 1.433 en lista de espera. A la fecha se encuentran formalizados 3.934, no han cargado documentos 1.787, han desistido del proceso 170, se encuentra en proceso de subsanación 286 y se encuentran en revisión documental 61. Se están analizando varias alternativas para flexibilizar el proceso de formalización y así llegar al menos a unos 4.200 beneficiarios formalizados.

PÚBLICA

Se presenta la información de los inscritos de acuerdo con la caracterización por sexo, identidad de género, orientación sexual, personas con hijos, localidad y zona, la cual pueden revisar, mediante los links que se enviaron anteriormente con acceso a los tableros de control.

2.4. Avance componente técnico-pedagógico

Con corte al día 29 de mayo, se realizaron cuatro reuniones con el equipo pedagógico de la Universidad Nacional y una con el British Council para coordinar los horarios de formación. Se realizó la validación al 100% de los syllabus y accesos a la plataforma. El día 11 de mayo se invitó a la UNAL a participar en el proceso de articulación con la Agencia Distrital de Empleo. Durante todo el mes de mayo se han venido revisando los cronogramas, plataformas de formación y tableros de control, el día 30 de mayo se realizó la definición de los criterios de los tableros.

3. PROPOSICIONES Y VARIOS:

Se presenta el estado a la fecha de los informes y actas. Se tienen aprobados y publicados en Secop II, los informes técnico-financiero hasta el mes de marzo, el informe del mes de abril se encuentra pendiente de envío por parte de ATENEA. En cuanto a las actas de comité, se encuentran al día firmadas, aprobadas y publicadas hasta el comité No. 4, el acta No. 5 se envío para revisión por parte de GEB.

Por parte del Grupo Energía Bogotá, se sugiere mejorar los canales de comunicación con la Universidad Nacional para poder integrar su participación en los eventos que se generen, al igual que con la SDDE. De igual forma integrar al Grupo a participar en las Cápsulas de Saberes de ATENEA. GEB manifiesta su interés de que se den a conocer todos los avances del sector energético y el impacto del cambio climático.

3.1. Pendientes reuniones anteriores

REUNIÓN	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO	ESTADO
COMITÉ 5	Envío enlace de contenidos donde se incluye la propuesta de transición energética y cambio climático	ATENEA	8 mayo	En ejecución
COMITÉ 5	Revisión y envío de comentarios del informe técnico-financiero del mes de Marzo	GEB	2 mayo	Realizado

3.2. Pendientes reunión actual

REUNIÓN	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
COMITÉ 6	Envío informe técnico financiero del mes de abril	ATENEA	5 de julio

PÚBLICA

REUNIÓN	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
COMITÉ 6	Organizar la participación del GEB en las Cápsulas de Saberes	ATENEA	9 de junio

LISTADO DE ASISTENCIA

NOMBRE	FIRMA
Marilyn Jiménez Chaves	MARILYN JIMENEZ CHAVES Firmado digitalmente por MARILYN JIMENEZ CHAVES Fecha: 2023.08.10 11:00:56 -05'00'
Mauricio Reyes Garavito	
Iván Pérez Garavito	
Leonardo Orjuela Calderón	
Javier Caballero Moreno	

Este documento se presenta, en la fecha que acompaña a las firmas del listado de asistencia.

Elaborada por: Diana González, contratista.

PÚBLICA