REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACA
PUERTO BOYACA
MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA

ALCALDÍA DE PUERTO BOYACÁ - BOYACÁ
NIT: 891.800.466-4

MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA
SECRETARIA GENERAL
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
12 JUL 2023
05:15 PM
Hora:

ACTA Nº 006 DE COBRO PARCIAL 005

CONTRATO NUMERO	759 DE 2022
OBJETO DEL CONTRATO	APOYO A LA PERMANENCIA DE LOS ALUMNOS DE ESCASOS RECURSOS AL SISTEMA EDUCATIVO DEL ÁREA RURAL CON TRANSPORTE ESCOLAR VIGENCIA 2023 EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ
CONTRATRANTE	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL SESCOL 2023
REPRESENTANTE LEGAL	LEONARDO ALVAREZ SANCHÉZ
SUPERVISOR	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
INTERVENTORIA	UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORIA ESCOLAR 2023
REPRESENTANTE LEGAL	HECTOR FABIO BECERRA JIMENEZ
PLAZO	CIENTO OCHENTA (180) días calendario escolar a partir del acta de inicio del contrato, en cumplimiento del cronograma proyectado para la vigencia 2023, de conformidad con lo establecido por la Secretaria de Educación de Boyacá.
VALOR DEL CONTRATO	NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO VEINTICINCO ($ 9.593.944.025,00) PESOS M/CTE
FECHA ACTA DE INICIO	ENERO 27 DE 2023
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA 006 DE COBRO PARCIAL 005	$ 768.546.068,000
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	$ 0,00
RETROACTIVO 30 DE ENERO A 31 DE MAYO	$ 9.611.436,00
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 758.934.632,00
FECHA PRESENTE ACTA 006 DE COBRO PARCIAL 005	JULIO 12 DE 2023
VALOR ACTA 002 DE COBRO PARCIAL 001:	$ 1.135.976.727,00
FECHA ACTA 002 DE COBRO PARCIAL 001:	MARZO 09 DE 2023
VALOR ACTA 003 DE COBRO PARCIAL 002:	$ 1.113.172.314,00
FECHA ACTA 003 DE COBRO PARCIAL 002:	ABRIL 18 DE 2023
VALOR ACTA 004 DE COBRO PARCIAL 003:	$ 790.179.739,00
FECHA ACTA 004 DE COBRO PARCIAL 003:	MAYO 11 DE 2023
VALOR ACTA 005 DE COBRO PARCIAL 004:	$ 1.107.711.936,00
FECHA ACTA 005 DE COBRO PARCIAL 004:	JUNIO 14 DE 2023
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	$ 4.905.975.348,00
SALDO POR EJECUTAR	$ 4.687.968.677,00

En el Municipio de Puerto Boyacá, a los doce (12) días del mes de julio de dos mil veintitrés (2023), se reunieron en la oficina de la Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario, el doctor **DANIEL ANDRES MAHECHA ORDOÑEZ** Secretario de Desarrollo Social en calidad de Supervisor, el Señor **HECTOR FABIO BECERRA JIMENEZ** Representante Legal de la **UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORIA ESCOLAR**

2023, en calidad de Interventor y el Señor **LEONARDO ALVAREZ SANCHEZ** Representante Legal de la **UNIÓN TEMPORAL SESCOL 2023**, en calidad de contratista , con el fin de recibir parcialmente el contrato de la referencia, para lo cual establece lo siguiente:

PRIMERO: cumpliendo con lo establecido en el contrato de la referencia, se considera viable y razonable según el avance del contrato, realizar un quinto pago parcial del contrato de la referencia.
SEGUNDO: Que el contratista ha ejecutado el servicio de transporte escolar objeto del contrato de manera parcial.
TERCERO: Que el servicio ejecutado durante el mes de junio de 2023 se encuentra debidamente certificado por las instituciones educativas y se relaciona en la preacta adjunta.
CUARTO: Que la interventoría mediante el contrato N° 757 de 2022 cuyo objeto es **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO DE APOYO A LA PERMANENCIA DE LOS ALUMNOS DE ESCASOS RECURSOS AL SISTEMA EDUCATIVO DEL ÁREA RURAL CON TRANSPORTE ESCOLAR VIGENCIA 2023 EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ"** y atendiendo lo contemplado en el alcance del objeto, revisó, aprobó y verificó TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERAMENTE, las cantidades ejecutadas del contrato 759 de 2022.
QUINTO: Que la interventoría ha revisado y aprobado el sustento de las cantidades ejecutadas y registradas en el Acta de Recibo Parcial, debidamente suscritos por los Representantes Legales.
SEXTO: Que por error involuntario se realizaron los cuatro cobros anteriores con los valores unitarios de las rutas fijados en el proyecto y por tanto para el presente cobro se realiza una devolución a favor del municipio por valor de $ 9.611.436,00 correspondiente a la diferencia entre el valor de proyecto y el valor de contrato, como consta en el acta de comité 002.
SEPTIMO: Balance de cuentas.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 9.593.944.025,00**
VALOR ANTICIPO	**$ 0,00**
VALOR ACUMULADO EJECUTADO PRESENTE ACTA	**$ 4.905.975.348,00**
ARMORTIZACIÓN AL ANTICIPO, PRESENTE ACTA	**$ 0,00**
VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	**$ 758.934.632,00**
SALDO POR EJECUTAR	**$ 4.687.968.677,00**

Para constancia de lo anterior firman los que en ella intervienen en el Municipio de Puerto Boyacá, a los doce (12) días del mes de julio del año dos mil veintitrés (2023).

MG. DANIEL ANDRES MAHECHA ORDOÑEZ
Secretario de Desarrollo Social

HECTOR FABIO BECERRA

HERCTOR FABIO BECERRA JIMENEZ
R/L UT INTERVENTORIA ESCOLAR 2023
Interventor

LEONARDO ALVAREZ SANCHEZ
R/L UT SESCOL 2023
Contratista

Elaboro: D.E.A.H.