ACTA No. 01 DE 2023 REUNION DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA APROBAR EL CONTRATO MODIFICATORIO			
PROCESO DE SELECCIÓN N°	**040-00-M-CAMAN-GRULA-2023**	**FECHA**	**09 de AGOSTO del 2023**
VALOR DEL CONTRATO	**$ 27.008.279,27**	**HORA**	**10:30 HORAS**
MODALIDAD DE SELECCIÓN	**MÍNIMA CUANTÍA**	**LUGAR**	**Comando Aéreo de Mantenimiento - CAMAN**

OBJETO:
LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y CONTROL AMBIENTAL DE PRECISIÓN DE LOS LABORATORIOS DE CALIBRACIÓN DEL ESCUADRÓN DE METROLOGÍA DEL GRUPO LOGÍSTICO AERONÁUTICO DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO SEGÚN FICHA TÉCNICA.

En la ciudad de Madrid, a los nueve (09) días del mes de agosto de dos mil veintitrés (2023), a las 10:30 horas, se reunieron los servidores públicos de LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO, que se relacionan a continuación, en sus calidades de: Ordenador del gasto, Supervisor, Gerente del proyecto, miembros del comité de Adquisiciones, con el fin de llevar a cabo la reunión del Comité de Adquisiciones, en los términos del artículo 9 de la Ley 1150 de 2007 y el Decretó 1082 de 2015.

ASISTENTES con voz y voto			
GRADO	**NOMBRE**	**CARGO**	**COMITÉ**
TC	OMAR LEONARDO SALAS GALINDO	GERENTE DE PROYECTO	ADQUISICIONES
MY	OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA	JEFE DECOP	ADQUISICIONES
TE	ANGELA ROCIO FORERO JIMENEZ	JEFE DEFIN	ADQUISICIONES

ASISTENTES con voz y sin voto		
GRADO	**NOMBRE**	**CARGO**
CR	MARIO FERNANDO CARVAJAL VALLEJO	ORDENADOR DEL GASTO SECOM
TP	FORERO JAQUE YAISSON HERNANDO	SUPERVISOR

ORDEN DEL DIA

1. Instalación de la reunión por parte del Ordenador del Gasto.
2. Lectura de la ponencia por parte del Departamento de Contratos.
3. Intervención de los asistentes.
4. Finalización de la reunión.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. Instalación de la reunión del comité de adquisiciones por parte del Ordenador del Gasto.

En desarrollo de este punto del orden del día el Segundo Comandante del CAMAN presentó un saludo de bienvenida, siendo las 10:30 horas se dio inicio a la sesión del Comité de Adquisiciones con la verificación del Quórum, encontrándose presentes miembros del mismo, con los cuales se conforma el quórum requerido para deliberar y decidir.

2. PRESENTACIÓN SOLICITUD DE MODIFICACIÓN Y ADICIÓN

El Departamento de Compras Públicas realizó la presentación de la solicitud de modificación presentada por el supervisor, en los siguientes términos:

OBJETO:

ACTA No. 01 DE 2023 REUNION DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA APROBAR EL CONTRATO MODIFICATORIO			
PROCESO DE SELECCIÓN N°	**040-00-M-CAMAN-GRULA-2023**	**FECHA**	**09 de AGOSTO del 2023**
VALOR DEL CONTRATO	**$ 27.008.279,27**	**HORA**	**10:30 HORAS**
MODALIDAD DE SELECCIÓN	**MÍNIMA CUANTÍA**	**LUGAR**	**Comando Aéreo de Mantenimiento - CAMAN**

LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y CONTROL AMBIENTAL DE PRECISIÓN DE LOS LABORATORIOS DE CALIBRACIÓN DEL ESCUADRÓN DE METROLOGÍA DEL GRUPO LOGÍSTICO AERONÁUTICO DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO SEGÚN FICHA TÉCNICA.

CONTRATRISTA: AIREFLEX DE COLOMBIA SAS con NIT: 860.526.214 8.
VALOR DEL CONTRATO: $ 27.008.279,27
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 30 de Septiembre del 2023.
INFORME DE SUPERVISION de fecha Día: 02 Mes: Agosto Año: 2023, publicado en el SECOP II por el Supervisor

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual: desde el 14 de Julio de 2023 hasta el 30 de Septiembre de 2023.

Porcentaje Avance en tiempo: 24,4% (19 días de 78 días)

Porcentaje de Ejecución: De acuerdo a ficha técnica

Tarea	Ejecutado (x)
Entrega cronograma	X
Ejecución mantenimiento correctivo	
Ejecución primera visita mantenimiento preventivo	X
Ejecución segunda visita mantenimiento preventivo	
Total, Tareas	**4**
Tareas Ejecutadas	**2**
% ejecución	**50%**

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100 %

FORMA DE PAGO:

No. PAGOS	VALOR $	PAC MES	VIGENCIA DEL RECURSO
1	$ 23.364.499,27	PAC AGOSTO: Actividades según ficha técnica del mantenimiento correctivo y primera visita de mantenimiento	2023
2	$ 3.643.780	PAC OCTUBRE: Actividades según ficha técnica de la	2023

ACTA No. 01 DE 2023 REUNION DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA APROBAR EL CONTRATO MODIFICATORIO			
PROCESO DE SELECCIÓN N°	**040-00-M-CAMAN-GRULA-2023**	**FECHA**	**09 de AGOSTO del 2023**
VALOR DEL CONTRATO	**$ 27.008.279,27**	**HORA**	**10:30 HORAS**
MODALIDAD DE SELECCIÓN	**MÍNIMA CUANTÍA**	**LUGAR**	**Comando Aéreo de Mantenimiento - CAMAN**

		segunda visita de mantenimiento preventivo	
TOTAL	**$ 27.008.279,27**		

3. CONSIDERANDOS DEL CONTRATO MODIFICATORIO 01:

a. Que con oficio FAC-S-2023-137688-CI del 1 de agosto de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CAMAN-CMC, el señor supervisor Técnico Primero YEISSON HERNANDO FORERO JAQUE, se permite solicitar al señor Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CAMAN, tenga a bien autorizar y ordenar a quien corresponda la ampliación del periodo para la ejecución de mantenimiento correctivo del contrato 040-00-M-CAMAN-GRULA-2023 que estaba prevista para el Mes de Julio del presente año, pero que por novedad presentada en la adquisición con el proveedor del motor ventilador correspondiente al equipo Chiller no es posible terminar con el 100% de la entrega de este ítem según ficha técnica, para poder cumplir con las demás tareas de mantenimiento y para colocar el equipo en funcionamiento el Contratista asumirá el costo del rebobinado del motor que se retiro y lo instalara para colocar el marcha el sistema, aclarando que una vez sea posible la adquisición del motor ventilador nuevo procederán a hacer el cambio.

De la misma forma es necesario realizar la modificación de la forma de pago asi:

No. PAGOS	VALOR $	PAC MES	VIGENCIA DEL RECURSO
1	$ 23.364.499,27	PAC SEPTIEMBRE : Actividades según ficha técnica del mantenimiento correctivo y primera visita de mantenimiento	2023
2	$ 3.643.780	PAC OCTUBRE: Actividades según ficha técnica de la segunda visita de mantenimiento preventivo	2023
TOTAL	$ 27.008.279,27		

Así mismo es necesario realizar cambio del Item a continuación así:
Primera visita: Jornada mantenimiento correctivo y preventivo en el mes de AGOSTO de 2023.
Segunda visita: Jornada mantenimiento preventivo en el mes de Septiembre de 2023.
Todo lo anterior con el fin de recibir todos los servicios descritos en la ficha técnica del contrato en mención.

- Anexo a este documento la justificación dada por la empresa contratista.
- El informe de fecha Bogotá D.C., 31 de julio de 2023 NHW23-374: Informe, motor ventilador.
- CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTOS EQUIPOS SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN MADRID - LABORATORIOS METROLOGIA
- CRONOGRAMA DE CORRECTIVOS EQUIPOS SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN MADRID - LABORATORIOS METROLOGIA

Que existe la viabilidad jurídica, toda vez que el plazo de ejecución desde la suscripción del acta de inicio hasta el 30 de Septiembre del 2023

Las modificaciones al contrato Modificatorio 01 serían:

ACTA No. 01 DE 2023 REUNION DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA APROBAR EL CONTRATO MODIFICATORIO			
PROCESO DE SELECCIÓN N°	**040-00-M-CAMAN-GRULA-2023**	**FECHA**	**09 de AGOSTO del 2023**
VALOR DEL CONTRATO	**$ 27.008.279,27**	**HORA**	**10:30 HORAS**
MODALIDAD DE SELECCIÓN	**MÍNIMA CUANTÍA**	**LUGAR**	**Comando Aéreo de Mantenimiento - CAMAN**

Lugar de ejecución	No se Modifica
Valor del contrato	No se Modifica
Forma de pago	

No. PAGOS	VALOR $	PAC MES	VIGENCIA DEL RECURSO
1	$ 23.364.499,27	PAC SEPTIEMBRE: Actividades según ficha técnica del mantenimiento correctivo y primera visita de mantenimiento	2023
2	$ 3.643.780	PAC OCTUBRE: Actividades según ficha técnica de la segunda visita de mantenimiento preventivo	2023
TOTAL	**$ 27.008.279,27**		

Otros	Así mismo es necesario realizar el ajuste al cronograma establecido en la Ficha Técnica, aprobado por el supervisor del contrato, en donde se establecen las fechas de realización de dos jornadas de mantenimiento preventivo y una jornada de mantenimiento correctivo, distribuidas de la siguiente manera: Primera visita: Jornada mantenimiento correctivo y preventivo en el mes de AGOSTO de 2023. Segunda visita: Jornada mantenimiento preventivo en el mes de Septiembre de 2023.

4. Finalización de la Audiencia.

De acuerdo a lo anterior el Comité de Adquisiciones Manifiesta:

DEPARTAMENTO FINANCIERO: Se recomienda realizar el Contrato Modificatorio No. 01, en el sentido de modificar la forma de pago y el ajuste al cronograma establecido en la Ficha Técnica. Los demás aspectos se mantienen incólumes.

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS: Se recomienda realizar el Contrato Modificatorio No. 01, en el sentido de modificar la forma de pago y el ajuste al cronograma establecido en la Ficha Técnica. Los demás aspectos se mantienen incólumes.

GERENTE DE PROYECTO: Se recomienda realizar el Contrato Modificatorio No. 01, en el sentido de modificar la forma de pago y el ajuste al cronograma establecido en la Ficha Técnica. Los demás aspectos se mantienen incólumes.

Teniendo en cuenta lo acontecido en la junta de adquisiciones, el Ordenador del Gasto, acoge la recomendación del COMITÉ y aprueba realizar el Contrato Modificatorio No. 01, en el sentido de modificar la forma de pago y el ajuste al cronograma establecido en la Ficha Técnica. Los demás aspectos se mantienen incólumes.

Siendo las 10:50 Horas se dio por terminada la Reunión del Comité de Adquisiciones para la Aprobación del **Modificatorio No. 01 del Contrato No. 040-00-M-CAMAN-GRULA-2023**.

FIRMAS	

ACTA No. 01 DE 2023 REUNION DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA APROBAR EL CONTRATO MODIFICATORIO			
PROCESO DE SELECCIÓN N°	**040-00-M-CAMAN-GRULA-2023**	**FECHA**	**09 de AGOSTO del 2023**
VALOR DEL CONTRATO	**$ 27.008.279,27**	**HORA**	**10:30 HORAS**
MODALIDAD DE SELECCIÓN	**MÍNIMA CUANTÍA**	**LUGAR**	**Comando Aéreo de Mantenimiento - CAMAN**

TP. FORERO JAQUE YEISSON HERNANDO SUPERVISOR	ANGELA ROCIO FORERO JIMENEZ Firmado digitalmente por ANGELA ROCIO FORERO JIMENEZ Nombre de reconocimiento (DN): dc=CO, dc=FAC, ou=OU_Usuarios, ou=MDN, ou=COGFM, ou=FAC, ou=CAMAN, ou=COMANDO, ou=SECOM, ou=DEFIN, cn=ANGELA ROCIO FORERO JIMENEZ, email=ANGELA.FORERO@FAC.MIL.CO Fecha: 2023.08.10 11:18:06 -05'00' TE ANGELA ROCIO FORERO JIMENEZ JEFE DEFIN
Mayor OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA JEFE DECOP	TC OMAR LEONARDO SALAS GALINDO GERENTE DE PROYECTO

2222023

CR. MARIO FERNANDO CARVAJAL VALLEJO
SEGUNDO COMANDANTE AÉREO DE MANTENIMIENTO

Elaboro: TS21. Angélica Jaramillo.