FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-10
	FORMATO ACTA DE INICIO	Versión: 02
		Página: 1 de 1

Ciudad: Bucaramanga

Contrato N°	**FGN_RNO_024-2023**
Fecha de suscripción del contrato	03-08-2023
Nombre del contratista (1)	SIGMART INGENIERIA SAS
Objeto	Compra e instalación de Plantas Eléctricas y Unidades de Soporte Ininterrumpido (UPS) con destino a diferentes Sedes de la Fiscalia General de la Nación en la Seccionales Santander, Magdalena Medio; Norte de Santander y Arauca.
Valor	$429.598.330,oo
Plazo de ejecución	Cuatro (4) meses.
Fecha de inicio	03-08-2023
Lugar de reunión (cuando aplique)	N/A
Póliza N°	63-40-101029205 63-44-101014341
Fecha de aprobación de la póliza	02-08-2023

El día 03 del mes de Agosto del año 2023, se reunieron por parte del contratista (1) MANUEL MARTINEZ en su calidad de Representante Legal de SIGMART Ingeniería SAS con Nit. 900.112.301-8 y, por parte de la Entidad, (2) ERVIN HERNANDO GRAVINO ANGARITA c.c. No. 71.680.473 Coordinador TIC NORORIENTAL, una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización, con el fin de suscribir el acta de inicio del presente contrato.

En señal de aprobación firman quienes intervienen:

(1) _____
MANUEL MARTINEZ
C.C. 91.071.426
Representante Legal
SIGMART Ingeniería SAS

(2) _____
ERVIN HERNANDO GRAVINO ANGARITA
C.C. 71.680.473
Profesional de Gestión III
Coordinador TIC NORORIENTAL
Supervisor del Contrato

(3) _____
CARMEN SOFIA AYALA GUARIN
C.C.63.367.896
Subdirectora Regional NORORIENTAL

Recibido
GESTIÓN CONTRACTUAL
11/08/2023
2:00 pm

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada