FUNCITEG
FUNDACIÓN DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA GLOBAL
NIT: 830089058-0

21/7/23, 11:18
Alcaldía Local de Martires
R No. 2023-641-004012-2
2023-07-21 11:18 - Folios: 1 Anexos: 0
Destino: Area de Gestion de Desarr
Rem/D: FUNDACION DE CIENCIAS Y T
20236410040122

Bogotá D.C. 21 de julio de 2023

Señor (es):
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES
Doctor:
JUAN RACHIF CABARCAS RAHMAN
Alcalde loca Mártires

Asunto: **SOLICITUD DE PRÓRROGA # CPS-183-2022**

Cordial saludo.
deseándole éxito en sus labores diarias, por medio del presente solicitamos amablemente prorroga de (60) sesenta días al CPS-183-2022, cuyo objeto es: "PRESTAR LOS SERVICIOS PARA FORMULAR TRES (3) PROCESOS COMUNITARIOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PROCEDA, EN LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES" con base en lo siguiente:

Fecha acta de inicio 15 de febrero del 2023
Fecha de terminación 14 de agosto de 2023
Valor total del contrato: $ **204.999.574**
Porcentaje de ejecución: 52%
Informe de actividad radicado: 1 uno equivalente al 30%
Pago: 0%

Obligaciones realizadas:

1. Alistamiento equivalente al 10% de ejecución del CPS-169-2022
2. Cronograma de actividades - 2%
3. Plan Operativo - 2%
4. Plan Metodológico - 5%
5. Formatos de Asistencia y entrega de kit - 2%
6. Formato de Inscripción - 2%
7. Diseño pieza publicitaria - 5%

CPS-183-2022

8. Herramientas para la georreferenciación y cartografía - 10%
9. Formato recopilación de datos inicial georreferenciación - 3%
10. Flayer de invitación de la presentación pública CPS – 183– 2022. - 2%
11. Correo de invitación y envió de la información para la Presentación Pública - 3%
12. Diseño de la Presentación Publica en Power Point CPS-183-2022, 2%
13. Presentación pública – 4%

ACTIVIDADES POR EJECUTAR:

1. Desarrollo procesos # 1 – 24%

2. Desarrollo procesos # 2 – 24%

La presente solicitud la realizamos en base a los siguiente:

1. El 04 de mayo nos reunimos en reunión de comité técnico se han reunido el FONDO LOCAL DE LOS MÁRTIRES, y la entidad FUNCITEG, con el ánimo de realizar las siguientes actividades, de conformidad al contrato no. FDLM-CPS-183-2022, cuyo objeto es “Prestar los servicios para formular tres (3) procesos comunitarios de educación ambiental proceda, en la localidad de los Mártires’

- **Presentación del comité técnico, y espacio para su intervención.**
- **Revisión del anexo técnico actual.**
- **Revisión de ajustes al anexo técnico (otro sí) conforme a propuesta concertadas de promotores.**
- **Espacio de intervención para Elián González.**
- **Espacio de intervención para Laura Vera**
- **Concertación de ajustes**

2. Se contempla Concertación entre el Fondo de Desarrollo Local de Mártires y FUNCITEG; Es necesario realizar el ajuste correspondiente de la oferta económica para poder llevar a cabo el desarrollo del contrato y así cumplir con la participación de la comunidad y en este caso específico con las propuestas ganadoras de presupuestos participativos para ejecución de la vigencia 2022, En este sentido es necesario cambiar desde el item 1 al item 17, por valor de ($ 94.642.574) elementos y servicios no necesarios para la ejecución e incluir en una nueva oferta económica los nuevos servicios y elementos solicitados por los tres (3) procedas

3. Para la construcción y estudio del otro si al contrato en relación a la ejecución idónea de los tres procedas se realizó las siguientes

- Revisión de la lista de los nuevos elementos y servicios sugeridos por los promotores para el desarrollo de los procedas
- Construcción de las características técnicas de los nuevos elementos y servicios para el desarrollo de los procedas
- Solicitud de (3) tres cotizaciones para establecer el valor promedio de los elementos y servicios solicitados para el desarrollo de los procedas.
- Construcción del estudio de mercado – valor promedio final de los elementos y servicios

- Construcción y revisión del documento modificatorio

Las anteriores etapas atrasaron el contrato CPS-183-2022, en 60 días, afectando le ejecución del objeto contractual, es por esto que solicitamos 60 días para la ejecución del 49% del contrato idóneamente.

4. La prórroga se solicita a partir del día 15 de agosto al 13 de septiembre de 2023
5. La prórroga solicitada no tiene valor alguno para el **FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MÁRTIRES**.

A espera de su pronta respuesta

Gracias.

Atentamente



Luis Carlo Serpa Zambrano
Representante legal
Fundación De Ciencias Y Tecnología Global-Funciteg.
"Somos una mano amiga" – funciteg183procedas@gmail.com – contacto 3103306018 Carrera 12d # 19/52 sur