	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-038
	FORMATO ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	1
		Vigencia:	18/03/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL

Contrato u orden de Compra No:	*068-00-A-COFAC-DILOS-2023*	*Fecha*	9-Aug-23
Nombre del Supervisor que entrega:	*Teniente Coronel Yois Andrea Correcha Ramírez*		
Nombre del Supervisor que recibe:	*Mayor Erika Lissette Colorado Sanchez*		


Procentaje programado:	90%	Procentaje ejecutado:	80%	(-) Atraso o (+) Adelanto:	10%

II.LISTA DE CHEQUEO

A continuación, el Supervisor que entrega debera describir las actividades realizadas y a realizar

No.	ASPECTOS PARA REALIZAR SEGUIMIENTO	PENDIENTE			OBSERVACIONES
		SI	NO	N/A	
1	MINUTA PRINCIPAL Y SUS MODIFICACIONES, PÓLIZAS Y APROBACIÓN DE PÓLIZAS, CPA, CDP Y CRP		X		Se han aprobado dos modificatorios, ampliando la fecha de terminación del contrato (el primero hasta Jul 15 2023 y el segundo hasta agosto 11 2023). Cada modificatorio cuenta con su respectiva póliza aprobada publicada en el SECOP II. A raiz del 1er modificatorio, se canceló la solicitud de PAC del mes de agosto y se solicitó PAC para Septiembre. Para el segundo modificatorio no se solicitó reprogramación del PAC, pues se espera que así sea cumplido. CPA, CDP y CRP no se han modificado.
2	ACTA DE INICIO (si aplica)			X	
3	BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA		X		A la fecha el contratista ha realizado los ajustes en los diseños de cada entregable, ha suministrado información y muestras de material (agenda) para verificación de cumplimiento a la especificación técnica. Realizó pruebas de impresión a raiz de las cuales se identificó baja calidad en el resultado obtenido en la carpa, debiendo corregir el proceso y realizar una nueva impresión.
4	BIENES Y/O SERVICIOS PENDIENTES POR RECIBIR	X			Entrega en almacén FAC de los siguientes elementos cumpliendo con las características establecidas en el anexo técnico del contrato: 02 Stand (counter) con impreso alas FAC 03 Pendón impreso con diseños FAC 01 Carpa inflable impresa con escudo FAC 213 Agendas con diseño FAC impreso
5	INFORMES DE SUPERVISIÓN PRESENTADOS A LA FECHA		X		Informes de supervisión de fechas Julio 5 y Agosto 5 2023 (correspondiente a las actividades del mes de julio) se encuentra publicado en el SECOP II.
6	ACTAS DE REUNIONES		X		Las reuniones realizadas con el contratista para definición de diseños, entrega de material gráfico institucional, ajustes, coordinaciones y solución de discrepancias, se encuentran soportadas en correos institucionales ratificando la decisiones y conclusiones del tema tratado.
7	DEMAS ACTIVIDADES QUE SE REQUIERAN DEPENDIENDO EL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	X			Coordinaciones con el contratista y las requeridas FAC para la entrega en almacen CATAM, del total de los elementos contratados. Verificación de las características de calidad y funcionalidad de los entregables del contrato de acuerdo al requerimiento técnico y a los diseños aprobados por la supervisión. Acta de recibo a satisfacción. Consolidación y entrega de la documentación pertinente y a tiempo para iniciar el proceso de pago. Seguimiento al trámite de pago. Seguimiento a las garantías de los elementos. Liquidación del contrato.

ESTE FORMATO DEBE SER PRESENTADO POR LA SUPERVISIÓN QUE ENTREGA A LA SUPERVISIÓN QUE RECIBE Y VICEVERSA, CON EL FIN DE VERIFICAR EL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA SUPERVISADO. (EL ACTA ORIGINAL DEBE SER ANEXADA AL EXPEDIENTE DEL CONTRATO ELECTRÓNICO NUMERAL 7 EJECUCIÓN DEL CONTRATO)



Teniente Coronel Yois Andrea Correcha Ramírez
SUPERVISOR QUE ENTREGA
FIRMA Y POSTFIRMA



Mayor Erika Lissette Colorado Sanchez
SUPERVISOR QUE RECIBE
FIRMA Y POSTFIRMA