OBJETIVO DEL FORMATO	**CONOCER LAS CANTIDADES FINALES DE OBRA**
No. DE CONTRATO	**CONTRATO N° SA-001-2023**
CONTRATISTA	**VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S**
CONTRATANTE	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL EXPERIENCIAS PEDAGOGICAS**
OBJETO	**ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL EXPERIENCIAS PEDAGOGICAS**

						MAYORES CANTIDADES DE OBRA		MENORES CANTIDADES DE OBRA		CANTIDADES EJECUTADAS		CANTIDADES FINALES DE OBRA-NUEVO CONTRATO	
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CTD**	**TOTAL**	**CTD**	**TOTAL**	**CTD**	**TOTAL**	**CTD**	**TOTAL**
205	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN LAMINA SUPER BOARD	M2	25,58	$ 63.200,00	$ 1.616.529,60	42,42	$ 2.680.944,00			25,58	$ 1.616.529,60	68,00	$ 4.297.473,60
206	PINTURA EN VINILO PARA CIELO RASO, A TRES MANOS, TIPO VINILTEX O SIMILAR	M2	25,58	$ 14.500,00	$ 370.881,00	134,42	$ 1.949.090,00			25,58	$ 370.881,00	160,00	$ 2.319.971,00
67	DESMONTE DE CANALETA Y RETIRO DE MATERIAL	ML	17,40	$ 10.500,00	$ 182.700,00		$ -	5,40	$ 56.700,00	12,00	$ 126.000,00	12,00	$ 126.000,00
113	SUMINISTRO E INSTALACION CANALETA LAMINA GALVANIZADA PARA AGUAS LLUVIAS	ML	17,40	$ 125.500,00	$ 2.183.700,00			5,40	$ 677.700,00	12,00	$ 1.506.000,00	12,00	$ 1.506.000,00
207	IMPERMEABILIZACION CON MANTO EDIL O SIMILAR DE 3MM, ACABADO EN PINTURA BITUMINOSA	M2	44,64	$ 45.000,00	$ 2.008.800,00			13,64	$ 613.800,00	31,00	$ 1.395.000,00	31,00	$ 1.395.000,00
27	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINAS DE ICOPOR PARA CIELO RASO CON ACABADO CORRUGADO	M2	37,52	$ 43.200,00	$ 1.620.864,00					37,52	$ 1.620.864,00	37,52	$ 1.620.864,00
30	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA INCLUYE AMARRES Y GANCHOS	M2	300,00	$ 37.200,00	$ 11.160.000,00					300,00	$ 11.160.000,00	300,00	$ 11.160.000,00
208	DESMONTE DE PUERTA METALICA INCLUYE DESMONTE DE MARCO Y RETIRO DE MATERIAL	UND	1,00	$ 28.500,00	$ 28.500,00		$ -	1,00	$ 28.500,00	0,00	$ -	0	$ -
183	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE VIBRADO DE 0,15 X 0,20 X 0,40 MTS, MORTERO DE PEGA 1:4,	M2	2,50	$ 75.400,00	$ 188.500,00		$ -	2,50	$ 188.500,00	0,00	$ -	0	$ -
185	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	M2	5,00	$ 18.200,00	$ 91.000,00		$ -			5,00	$ 91.000,00	5	$ 91.000,00
209	ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO INCLUYE LIJADO	M2	13,00	$ 13.400,00	$ 174.200,00		$ -			13,00	$ 174.200,00	13	$ 174.200,00
49	PINTURA VINILO PARA MURO INTERIOR	M2	13,10	$ 12.100,00	$ 158.524,52		$ -			13,10	$ 158.524,52	13	$ 157.300,00
210	PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO CORAZA, SOBRE MURO, A DOS MANOS	M2	13,00	$ 15.200,00	$ 197.600,00		$ -			13,00	$ 197.600,00	13	$ 197.600,00
198	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO, RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICION FINAL	M2	60,00	$ 23.400,00	$ 1.404.000,00		$ -			60,00	$ 1.404.000,00	60	$ 1.404.000,00
203	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBRO CEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO INCLUYE ACCESORIOS	M2	60,15	$ 92.200,00	$ 5.545.830,00		$ -	18,50	$ 1.705.700,00	41,65	$ 3.840.130,00	42	$ 3.872.400,00
44	ESCARIFICACION DE ESTUCO Y PINTURA	M2	8,00	$ 5.200,00	$ 41.600,00		$ -			8,00	$ 41.600,00	8	$ 41.600,00
	COSTO DIRECTO				**$ 26.973.229**		**$ 4.630.034**		**$ 3.270.900**		**$ 23.702.329**	COSTO DIRECTO	**$ 28.363.409**
	A.I.U. 30%				**$ 8.091.969,00**		**$ 1.389.010,00**		**$ 981.270,00**		**$ 7.110.698,74**	A.I.U. 30%	**$ 8.509.023,00**
	COSTO TOTAL				**$ 35.065.198**		**$ 6.019.044**		**$ 4.252.170**		**$ 30.813.028**	COSTO TOTAL	**$ 36.872.432**
	OBRAS NO CONTRATADAS												
A.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERGOLA EN ESTRUCTURA METALICA EN TUBERIA RECTANGULAR 4CM X 4CM CALIBRE 18 Y TEJA UPVC, INCLUYE FLANCHE METALICO Y TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	M2	30,00	$ 122.254,55	$ 3.667.636,60							30	$ 3.667.636,60
	COSTO DIRECTO												**$ 3.667.637**
	A.I.U. 30%				**$ -**								**$ 1.100.291**
	COSTO TOTAL				**$ -**								**$ 4.767.928**

RESUMEN DEL CONTRATO

VALOR CONTRACTUAL	$35.065.198
MENORES CANTIDADES	$4.252.170,00
VALORES MAYORES CANTIDADES	$6.019.044,00
VALOR TOTAL CON MAYORES Y MENORES CANTDAES	$36.832.072,12
VALOR TOTAL DE MAYORES Y MENORES	$1.766.874,00

RESUMEN ADICION

ITEM NO PREVISTO	$	4.767.928
ADICION	$	6.534.802
VALOR FINAL	$	41.600.000

Para constancia firman los que intervinieron en la presente acta.

ING. JOSE FERNANDO VEGA PAVA
REPRESENTANTE LEGAL
VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S

MAIRA ELENA AGUILAR GUERRERO
Supervisora Contrato N° SA-001-2023
RECTORA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL EXPERIENCIAS PEDAGOGICAS