FRR Fondo Rotatorio Registraduría Nacional del Estado Civil	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	VERSIÓN	0

Aprobado: 17/09/2018

CONTRATO:	Contrato No. 046 de 2022 suscrito entre el Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil y Panamericana Formas e Impresos S.A.
CONTRATISTA	PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A
REPRESENTANTE LEGAL (SI APLICA)	**RENE DAVID QUINTANA GUTIERREZ**
OBJETO DEL CONTRATO:	"Imprimir, suministrar y custodiar formatos de registro civil para ser distribuidos a nivel nacional a las Delegaciones Departamentales y otras dependencias en cumplimiento misional de la Registraduría Nacional del Estado Civil, de conformidad con el estudio previo, el pliego de condiciones electrónico de la selección abreviada por subasta inversa presencial presentada por el CONTRATISTA, los cuales forman parte integral del contrato."
CIUDAD:	**BOGOTÁ D.C.**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	**15 DE DICIEMBRE DE 2022**
FECHA DE INICIO:	**19 DE DICIEMBRE DE 2022**
FECHA DE TERMINACIÓN:	**31 DE DICIEMBRE DE 2022**
INFORME NRO.	**1**
PERIODO DE EJECUCIÓN:	**19 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2022**
FECHA PRESENTE INFORME:	**17 DE FEBRERO DE 2023**

ACTIVIDADES

Respecto al cumplimiento de las obligaciones esenciales y generales del contrato de suministros No. 046 de 2022, me permito informar lo siguiente:
1. Se hizo entrega de los formatos al señor Diego Correa Caicedo, Ejecutivo de cuenta de Panamericana Formas e Impresos, esto con el fin de agilizar el tramite de la fabricacion de las muestras para las pruebas técnicas, dando inicio a las pruebas técnicas.
2. Se realizó prueba técnica, en la que el Contratista presentó muestras de Registro Civil nacimiento, matrimonio y de defunción, las cuales fueron aprobadas pasando satisfactoriamente tanto como por la impresora como por la línea de digitalización.
3. Se remite al contratista, aprobación formal del arte final del aliado estratégico IDEMIA, en la cual indican que los formatos pasaron las pruebas técnicas, dando inicio a la fabricación de los formatos de los registros civiles de nacimiento, matrimonio y de defunción.
4. El contratista, imprimió los formatos de seriales de nacimiento, matrimonio y de defunción, cumpliendo con las especificaciones descritas en las fichas técnicas de productos No. 1, 2, y 3, que hacían parte del contrato y que estaban sujetas a la aprobación del arte final.
5. El día 21 de diciembre de 2022, se allega al contratista Panamericana Formas e Impresos., matriz de distribución rango seriales de acuerdo a las necesidades de las delegaciones, para proceder con la distribución para veinticuatro (24) delegaciones departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
6. El día 21 de diciembre el contratista solicita a la Entidad otorgue una prórroga del plazo de ejecución del contrato 046 de 2022, indicando los siguiente motivo: desabastecimiento del papel carbón.
7. Mediante ofcio GVPRC DNRC 14098 del 22 de diciembre, se remitio solicitud de prórroga a la oficina Gerente Administrativa y Financiera del Fondo Rotatorio de la Registraduría.
8, El día 30 de diciembre se genera Prórroga No. 01 al contrato 046 del 2022 con un termino de ejecución hasta el 20 de enero 2023 contados a partir de la finalización del plazo inicalmente pactado.

RECOMENDACIONES:

En constancia de lo anterior, se firma el presenta informe, a los diecisiete (17) días del mes de febrero de 2023.

SUPERVISOR

RODRIGO PÉREZ MONROY

Director Nacional de Registro Civil