# CONTRATO No. 4600097945 DE 2023

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE:** | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES-DAGRD. |
| **NIT:** | 890.905.211-1. |
| **CONTRATISTA:** | DESENLACE S.A.S. |
| **NIT:** | 900.952.963-7 |
| **OBJETO:** | ADQUIRIR EQUIPOS PARA EL ESCÁNER DE BÚSQUEDA Y RESCATE EN ESTRUCTURAS COLAPSADAS Y ESPACIOS CONFINADOS PARA EL COBM. |
| **VALOR INICIAL:** | DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA M/L ($279.468.860) EXENTO IVA. |
| ADICION N°1: | N/A. |
| ADICION N°2: | N/A. |
| VALOR DEL CONTRATO INICIAL MAS ADICIONES: | DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA M/L ($279.468.860) EXENTO IVA. |
| **DURACIÓN INICIAL:** | TRES (3) MESES, sin exceder la presente vigencia. |
| **AMPLIACIÓN N°1** | N/A |
| **AMPLIACIÓN N°2** | N/A. |
| **DURACIÓN INICIAL MAS AMPLIACIONES:** | TRES (3) MESES, sin exceder la presente vigencia. |
| **SUSPENSIONES:** | N/A. |
| **FECHA DE INICIO:** | CUATRO (04) DE MAYO DE 2023. |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:** | DOS (02) DE AGOSTO DE 2023. |
| **FECHA DE TERMINACIÓN MAS ADICIONES:** | DOS (02) DE AGOSTO DE 2023. |

| | |
|---|---|
| **AMPLIACIÓN:** | AMPLIACIÓN N° 1: DOS MESES CONTADOS A PARTIR DE TRES (3) DE AGOSTO DE 2023, HASTA EL 2 DE OCTUBRE DE 2023, AMBAS FECHAS INCLUSIVE. |
| **MODIFICACIÓN:** | ADICIÓN N° 1: ADICIONAR AL VALOR INICIAL DEL CONTRATO LA SUMA DE CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS $ 139.425.000, EXENTO DE IVA. |

En la ciudad de Medellín, el día 11/08/2023, se reunieron **GABRIEL JAIME SÁNCHEZ** como Supervisor, **JUAN CAMILO RÍOS LÓPEZ.**con cedula 36.501.301, en calidad de representante legal del contratista, y **FABIAN ANDRES PATIÑO** Bombero Experto USAR con el fin de recibir el primero y entregar el segundo, dejando constancia de lo siguiente:

1. A la fecha el contrato cumplió con el plazo establecido en el mismo y en las modificaciones y/o ampliaciones.

2. El contrato se ejecutó y recibió con las especificaciones y actividades estipuladas en el presente documento y pagos realizados, los cuales reposan en la carpeta contractual y forman parte de la presente Acta de Recibo y Terminación.

   Los bienes que se recibieron son los siguientes:

| Descripción | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Descuento 2,5% | Valor Unt Des | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leader MULTISEARCH CAM: Incluye pértiga de 3.7 metros, caja de control, auricular, maleta rígida y mochila. | Kit | 2 | $ 88.379.950,00 | $ 2.209.498,75 | $ 86.170.451,25 | $ 172.340.903 |
| Accesorio Leader CAM TIC TERMICA para MULTISEARCH CAM | Unidad | 2 | $ 19.187.414,00 | $ 479.685,35 | $ 18.707.728,65 | $ 37.415.457 |
| Accesorio Leader SENSOR SISMICO INALÁMBRICOS para MULTISEARCH CAM. Incluye imán y puntal | Unidad | 2 | $ 35.750.000,00 | $ 893.750,00 | $ 34.856.250,00 | $ 69.712.500 |
| | | | | | | $ 279.468.860 |
| **ADICIÓN** | | | | | | |
| Accesorio Leader SENSOR SISMICO INALÁMBRICOS para MULTISEARCH CAM. Incluye imán y puntal | Unidad | 4 | $ 35.750.000,00 | $ 893.750,00 | $ 34.856.250,00 | $ 139.425.000 |
| **TOTAL** | | | | | | $ 418.893.860 |

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, a los Once (11) días del mes de Agosto (08), del año Dos mil Veintitrés (2023).

**GABRIEL JAIME SÁNCHEZ**
Supervisor

**FABIAN ANDRES PATIÑO**
Bombero Experto USAR

**JUAN CAMILO RÍOS LÓPEZ**
Representante Legal
1037572136