Villavicencio
CAMBIA CONTIGO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN OPERATIVA

74

NOTA INTERNA

No.1201-19.18/0870	
FECHA:	3 de agosto del 2023
PARA:	**MARILEXANDRA AMAYA GUTIERREZ** Jefe de Oficina de Contratación.
DE:	**ING. JOHAN SEBASTIAN OICATA QUIMBAYA** Director Técnico Operativo.

ASUNTO: . solicitud de adición N°1 y prórroga N°2 del Contrato No 3872 del 2022 proceso secop II **SASI-011-2022**.

Cordial saludo,

Solicitud de adición N°1 y prórroga N°2 del contrato 3872 del 2022 el cual tiene como objeto "SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19, EMULSION ASFALTICA CRR-1 Y CRL-1 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y PRESERVACION DE LA ESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO". En la cual se allega carpeta con documentos requeridos según lista de verificación de solicitud de adición y prorroga.

Esperamos pronta respuesta.

FIRMA REMITENTE	FIRMA DESTINATARIO/RECIBIDO
	Villavicencio Oficina de Gestión Documental 03 AGO 2023 Hora 16:01 Folios 74
ING. JOHAN SEBASTIAN OICATA QUIMBAYA	**FECHA:** **HORA:** 2:10pm
Director Técnico Operativo	**RADICADO No::**

Anexos: ( ).
Copia: Np.

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
V°B°: N.A	N.A	N.A
Reviso: N.A	N.A	N.A
Elaboro: Ing. Jhon Alexander Ruiz Villamizar	Contratista	

INFORME DE ADICION 1 Y PRORROGA 2

CONTRATO No. 3872 de 2022. SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19, EMULSION ASFALTICA CRR-1 Y CRL-1 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y PRESERVACION DE LA ESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.

INFORME DE ADICION N° 1 Y PRORROGA N° 2 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 3872 de 2022



TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3

2. CONTRATO 3

3. OBJETO DEL CONTRATO 3

4. GENERALIDADES DEL SUMINISTRO 3

ANTECEDENTES 3

LOCALIZACIÓN 3

ALCANCE DEL PROYECTO 4

PRESUPUESTO DE SUMINISTRO 5

5. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA 6

6. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 7

AVANCE PORCENTUAL DE SUMINISTRO 7

AVANCE POR ACTIVIDAD 7

7. INVENTARIO DE EJECUCIÓN 8

INVENTARIO SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-19 8

INVENTARIO SUMINISTRO EMULSION ASFALTICA DE ROTURA RAPIDA TIPO CRR-1 9

INVENTARIO SUMINISTRO EMULSION ASFALTICA DE ROTURA LENTA TIPO CRL-1 9

8. JUSTIFICACION ADICION NO. 01 Y PRORROGA NO. 02 9

9. RELACION DE POLIZAS 10

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO 11

11. CONCLUSION 11

1. INTRODUCCIÓN

El presente Informe relaciona las cantidades de mezcla asfáltica tipo MDC-19 (suelta en planta), Emulsión asfáltica de rotura rápida tipo CRR-1 Y Emulsión asfáltica de rotura lenta tipo CRL-1, suministradas por EQUIPOS CONSTRUCCIONES Y OBRAS S.A. al Municipio de Villavicencio en cumplimiento a lo acordado en el contrato 3872 de 2022.

Este informe busca relacionar las actividades suministradas durante el periodo comprendido entre el **26 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2023**, con el fin de adicionar y prorrogar el contrato de suministro por solicitud de la entidad contratante quien maneja la parte operativa de los insumos suministrados por ECOBRAS S.A.

2. CONTRATO

Contrato de Suministro N° 3872 de 2022.

3. OBJETO DEL CONTRATO

"SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19, EMULSION ASFALTICA CRR-1 Y CRL-1 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y PRESERVACION DE LA ESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO."

4. GENERALIDADES DEL SUMINISTRO

ANTECEDENTES

El municipio de Villavicencio como ente territorial tiene a cargo velar por el mantenimiento de la infraestructura vial de la ciudad de Villavicencio, por lo cual la Secretaria de Infraestructura ejecuta las obras civiles de rehabilitación de la malla vial del Municipio, para esto cuenta con el suministro de Mezcla Asfáltica en Caliente, Emulsión asfáltica de rotura rápida tipo CRR-1 Y Emulsión asfáltica de rotura lenta tipo CRL-1, con el fin de realizar las diferentes actividades de mantenimiento periódico de las vías primarias, secundarias y terciarias del Municipio de Villavicencio.

LOCALIZACIÓN

Departamento: Meta
Municipio: Villavicencio

ALCANCE DEL PROYECTO

Para los efectos de dar cumplimiento a lo estipulado en el objeto del contrato, el Municipio de Villavicencio adquiere las cantidades de material que requieren diariamente en la planta de asfalto ubicada en el KM 10 de la vía Villavicencio- Acacias sector La Cuncia.

Sin embargo, a continuación, se relacionan las actividades propuestas inicialmente para la ejecución del contrato.

Ítem	Descripción Ítem	Unidad	Cantidad
1	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC - 19 (SUELTA EN PLANTA)	M3	2,499.00
2	SUMINSTRO DE EMULSION ASFALTICA DE ROTURA RAPIDA TIPO CRR-1	GL	7,497.00
3	SUMINSTRO DE EMULSION ASFALTICA DE ROTURA LENTA TIPO CRL-1	GL	2,008.00

Que para el 26 de junio de 2023 la entidad modifica las cantidades contractuales, según la siguiente justificación emitida por la secretaria infraestructura mediante oficio 1201-19.18/0513:

> *"Se evidencia la necesidad de modificar las cantidades contractuales, toda vez que, la actividad de mantenimiento de la malla vial mediante parcheo realizada por la Dirección Operativa, contempla la extensión y compactación de mezcla densa en caliente sobre una superficie bituminosa, por lo que solo se hace uso de la Emulsión Catiónica de Rotura Rápida (CRR-1), requiriéndose una mayor cantidad a la inicialmente contemplada"*

Quedando establecido el siguiente alcance:

Ítem	Descripción Ítem	Unidad	Cantidad
1	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC - 19 (SUELTA EN PLANTA)	M3	2,496.64
2	SUMINSTRO DE EMULSION ASFALTICA DE ROTURA RAPIDA TIPO CRR-1	GL	9.735.00
3	SUMINSTRO DE EMULSION ASFALTICA DE ROTURA LENTA TIPO CRL-1	GL	0.00

Así mismo, la entidad amplió el plazo de ejecución del contrato por dos meses más, quedando establecido como fecha de terminación el día 27 de agosto de 2023, toda vez que la secretaria de Infraestructura aún tenía pendiente retirar la cantidad total de MEZCLA ASFALTICA MDC-19 y EMULSIÓN CRR1 contratada inicialmente.

PRESUPUESTO DE SUMINISTRO

Para la realización de las actividades iniciales se contemplaba un presupuesto de $1.899.993.050,00 (MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CINCUENTA PESOS M/CTE) distribuidos de la siguiente manera:

tem	Descripción Ítem	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC - 19 (SUELTA EN PLANTA)	M^3	2,499.00	$ 727,200.00	$ 1,817,272,800.00
2	SUMINSTRO DE EMULSION ASFALTICA DE ROTURA RAPIDA TIPO CRR-1	GL	7,497.00	$ 8,650.00	$ 64,849,050.00
3	SUMINSTRO DE EMULSION ASFALTICA DE ROTURA LENTA TIPO CRL-1	GL	2,008.00	$ 8,900.00	$ 17,871,200.00
				VALOR INCLUIDO IVA	**$ 1.899.993.050,00**

Que para el 26 de junio de 2023 se aprobó acta Modificatoria N.01 al contrato de suministro No. 3872 de 2022, quedando para ello un presupuesto discriminado de la siguiente manera:

CONDICIONES INICIALES						MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		CANTIDADES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V.UNITARIO	V.TOTAL	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	VALOR
1	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC - 19 (SUELTA EN PLANTA)	M3	2,499.00	$ 727,200.00	$ 1,817,272,800.00	-	$ 0.00	2.36	$ 1,716,192.00	2,496.64	$ 1,815,556,608.00
2	SUMINSTRO DE EMULSION ASFALTICA DE ROTURA RAPIDA TIPO CRR-1	GL	7,497.00	$ 8,650.00	$ 64,849,050.00	2,238.00	$ 19,358,700.00	-	$ 0.00	9,735.00	$ 84,207,750.00
3	SUMINSTRO DE EMULSION ASFALTICA DE ROTURA LENTA TIPO CRL-1	GL	2,008.00	$ 8,900.00	$ 17,871,200.00	-	$ 0.00	2,008.00	$ 17,871,200.00	-	$ 0.00
VALOR TOTAL COSTOS DEL PROYECTO INCLUIDO IVA					$ 1,899,993,050.00		$ 19,358,700.00		$ 19,587,392.00		$ 1,899,764,358.00
VALOR TOTAL COSTO DEL CONTRATO					**$ 1,899,993,050.00**		**$ 19,358,700.00**		**$ 19,587,392.00**		**$ 1,899,764,358.00**

5. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 3872 DE 2022
OBJETO DEL CONTRATO	"SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19, EMULSION ASFALTICA CRR-1 Y CRL-1 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y PRESERVACION DE LA ESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO."
CONTRATISTA	EQUIPOS, CONSTRUCCIONES Y OBRAS S.A. NIT 800.079.482-9 R/L RAFAEL FERNANDO BAQUERO MEDINA
LOCALIZACION	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$1.899.993.050,00 (MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CINCUENTA PESOS M/CTE)
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO	23 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA ACTA DE INICIO	28 DE DICIEMBRE DE 2022
NUEVO VALOR DEL CONTRATO SEGÚN MODIFICACION 1 (mayores y menores)	$1.899.764.358,00 (MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE)
FECHA DE MODIFICACION 1	26 DE JUNIO DE 2023
PRORROGA 1	DOS (02) MESES (26-06-23)
FECHA DE TERMINACION FINAL	27 DE AGOSTO DE 2023
ANTICIPO	NO APLICA
SUPERVISOR DEL CONTRATO	ING. JOHAN SEBASTIAN OICATA QUIMBAYA
FECHA DE CORTE	31 DE JULIO DE 2023
PORCENTAJE DE EJECUCION	98.09%

750

6. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

AVANCE PORCENTUAL DE SUMINISTRO

EL contrato de suministro 3872 de 2022 cuyo objeto es: " SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19, EMULSION ASFALTICA CRR-1 Y CRL-1 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y PRESERVACION DE LA ESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.", dio inicio el día 28 de diciembre de 2022, durante el periodo comprendido entre el **26 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2023**, se suministró el **12.50%** del valor del contrato.

Dicho avance porcentual corresponde a un valor de **$237,517,738.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE),** distribuidos de la Siguiente Manera:


AVANCE POR ACTIVIDAD

A continuación, se muestra el comportamiento del progreso en la ejecución de las actividades del contrato:

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO						CANTIDADES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA No. 1 (26/06/2023)		CANTIDAD SUMINISTRADA PERIODO 28/12/2022 AL 30/01/2023		CANTIDAD SUMINISTRADA PERIODO 31/01/2023 AL 29/05/2023		CANTIDAD SUMINISTRADA PERIODO 30/05/2023 AL 25/06/2023		CANTIDAD SUMINISTRADA PERIODO 26/06/2023 AL 31/07/2023		VALOR SUMINISTRADO ACUMULADO		VALOR PENDIENTE POR SUMINISTRAR	
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC - 19 (SUELTA EN PLANTA)	M3	2.499	$727.200	$ 1.817.272.800,00	2.496,64	$ 1.815.556.608,00	377,65	$ 274.627.080,00	1.461,63	$ 1.062.897.336,00	307,93	$ 223.926.696,00	322,04	$ 234.187.488,00	2.469,25	$1.795.638.600,00	27,39	$ 19.918.008,00
2	SUMINSTRO DE EMULSION ASFALTICA DE ROTURA RAPIDA TIPO CRR-1	GL	7.497	$ 8.650	$ 64.849.050,00	9.735	$ 84.207.750,00	1.650,00	$ 14.272.500,00	5.830,00	$ 50.429.500,00	0,00	$ 0,00	385,00	$ 3.330.250,00	7.865,00	$ 68.032.250,00	1.870,00	$ 16.175.500,00
3	SUMINSTRO DE EMULSION ASFALTICA DE ROTURA LENTA TIPO CRL-1	GL	2.008	$ 8.900	$ 17.871.200,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00
					VALOR TOTAL	$ 1.899.993.050,00	100,00%	$ 1.899.764.358,00	15,21%	$ 288.899.580,00	58,60%	$ 1.113.326.836,00	11,79%	$ 223.926.696,00	12,50%	$237.517.738,00	98,09%	$1.863.670.850,00	1,90%	$ 36.093.508,00

CANTIDADES SUMINISTRADAS ACUMULADAS

DESCRIPCION ITEM	CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO	CANT. TOTAL SUMINISTRADA
SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC - 19 (SUELTA EN PLANTA)	2,496.64	2,469.25
SUMINSTRO DE EMULSION ASFALTICA DE ROTURA RAPIDA TIPO CRR-1	9,735.00	7,865.00
SUMINSTRO DE EMULSION ASFALTICA DE ROTURA LENTA TIPO CRL-1	0.00	0.00



7. INVENTARIO DE EJECUCIÓN

INVENTARIO SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-19

RELACION DE SUMINISTRO MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19				
# DE ORDEN	NUMERO DE REC	MATERIAL	UND	CANTIDAD
292	1916	MDC19	M3	7.47
293	1917	MDC19	M3	7.47
294	1918	MDC19	M3	7.47
295	1919	MDC19	M3	7.47
296	1920	MDC19	M3	7.47
297	1921	MDC19	M3	7.47
298	1922	MDC19	M3	7.47
299	1923	MDC19	M3	7.47
300	1924	MDC19	M3	7.47
301	1925	MDC19	M3	7.47
302	1926	MDC19	M3	7.47
303	1927	MDC19	M3	7.47
304	1929	MDC19	M3	7.47
305	1930	MDC19	M3	7.47
306	1931	MDC19	M3	7.47
307	1933	MDC19	M3	7.47
308	1934	MDC19	M3	7.47
309	1935	MDC19	M3	7.47
310	1936	MDC19	M3	5.81
311	1937	MDC19	M3	5.81
312	1938	MDC19	M3	5.81
313	1939	MDC19	M3	6.64
314	1940	MDC19	M3	6.64
315	1941	MDC19	M3	7.47
316	1942	MDC19	M3	7.47
317	1943	MDC19	M3	5.81
318	1945	MDC19	M3	7.47
319	1946	MDC19	M3	7.47
320	1947	MDC19	M3	3.32
321	1948	MDC19	M3	7.47
322	1949	MDC19	M3	6.64
323	1950	MDC19	M3	6.64
324	1951	MDC19	M3	4.15
325	1952	MDC19	M3	6.64
326	1953	MDC19	M3	5.81
327	1954	MDC19	M3	5.81
328	1955	MDC19	M3	3.32
329	1956	MDC19	M3	5.81
330	1957	MDC19	M3	5.81
331	1958	MDC19	M3	5.81
332	1959	MDC19	M3	3.32
333	1960	MDC19	M3	3.32
334	1961	MDC19	M3	5.81
335	1962	MDC19	M3	3.32
			SUB TOTAL	283.86

RELACION DE SUMINISTRO MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19				
# DE ORDEN	NUMERO DE REC	MATERIAL	UND	CANTIDAD
336	1963	MDC19	M3	5.81
337	1972	MDC19	M3	4.98
338	1973	MDC19	M3	4.98
339	1974	MDC19	M3	2.49
340	1975	MDC19	M3	4.98
341	1976	MDC19	M3	4.98
342	1977	MDC19	M3	5.81
343	1978	MDC19	M3	4.15
			SUB TOTAL	38.18

TOTAL MEZCLA ASFALTICA MDC-19 SUMINISTRADA EN EL PERIODO FUE DE: 322.04 M3.

INVENTARIO SUMINISTRO EMULSION ASFALTICA DE ROTURA RAPIDA TIPO CRR-1

RELACION DE MATERIALES EMULSIÓN ASFALTICA CRR-1

NUMERO DE RECIBO	MATERIAL	UND	CANTIDAD
EMULSIÓN ASFALTICA			
1928	EMULSION CRR-1	GAL	330.00
1944	EMULSION CRR-1	GAL	55.00
		TOTAL	385.00

TOTAL, EMULSION ASFALTICA CRR-1 SUMINISTRADA EN EL PERIODO FUE DE: 385.00 GL.

INVENTARIO SUMINISTRO EMULSION ASFALTICA DE ROTURA LENTA TIPO CRL-1

PARA EL PRESENTE PERIODO NO SE REQUIRIO EL DESPACHO DE EMULSION ASFALTICA CRL-1.

8. JUSTIFICACION ADICION No. 01 Y PRORROGA No. 02

De acuerdo al balance anterior y teniendo en cuenta que únicamente se tiene disponible el 1.90% del valor del contrato, es necesario plasmar en el presente informe que el supervisor del presente contrato ha requerido a este contratista mediante oficio No. 1201-19.18/0766 de fecha 11/07/2023, solicitud de adición No.1 y Prorroga No. 2 al contrato de suministro 3872 de 2022, justificado en las diferentes solicitudes por parte de los habitantes del Municipio de Villavicencio, sobre el mantenimiento a la malla vial.

Así las cosas, la entidad contratante requiere adicionar las siguientes cantidades:

CANTIDADES SEGUN ADICION 1					
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC - 19 (SUELTA EN PLANTA)	M3	681.80	$ 727,200.00	$ 495,804,960.00
2	SUMINSTRO DE EMULSION ASFALTICA DE ROTURA RAPIDA TIPO CRR-1	GL	2,530.00	$ 8,650.00	$ 21,884,500.00
3	SUMINSTRO DE EMULSION ASFALTICA DE ROTURA LENTA TIPO CRL-1	GL	0.00	$ 8,900.00	$ -
				VALOR INCLUIDO IVA	$ 517,689,460.00

9. RELACION DE POLIZAS

A continuación, se relaciona la póliza 33-44-101234192, suscritas y debidamente aprobadas según minuta de fecha 23/12/2022, por medio de la cual amparar el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones propias y directas de contrato de Suministro no. 3872 DE 2022. Cuyo objeto es: SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19, EMULSION ASFALTICA CRR-1 Y CRL-1 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y PRESERVACION DE LA ESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.

COMPAÑIA ASEGURADORA	RIESGO	No POLIZA	VIGENCIA						VR. ASEGURADO
			DESDE			HASTA			
			D	M	A	D	M	A	
SEGUROS DEL ESTADO SA	Cumplimiento del contrato	33-44-101234192	23	12	22	23	10	23	$ 379,998,610.00
SEGUROS DEL ESTADO SA	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	33-44-101234192	23	12	22	23	06	26	$94,999,652.00
SEGUROS DEL ESTADO SA	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	33-44-101234192	23	12	22	23	06	24	$ 949,996,525.00
SEGUROS DEL ESTADO SA	Responsabilidad Civil extracontractual	33-40-101072729	23	12	22	23	06	23	$300.000.000,00

A continuación, se relaciona la póliza 33-44-101234192, suscritas y debidamente aprobadas según acta de inicio de fecha 28/12/2022, por medio de la cual amparar el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones propias y directas de contrato de Suministro no. 3872 DE 2022. Cuyo objeto es: SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19, EMULSION ASFALTICA CRR-1 Y CRL-1 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y PRESERVACION DE LA ESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.

COMPAÑIA ASEGURADORA	RIESGO	No POLIZA	VIGENCIA						VR. ASEGURADO
			DESDE			HASTA			
			D	M	A	D	M	A	
SEGUROS DEL ESTADO SA	Cumplimiento del contrato	33-44-101234192	28	12	22	28	10	23	$ 379,998,610.00
SEGUROS DEL ESTADO SA	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	33-44-101234192	28	12	22	28	06	26	$94,999,652.00
SEGUROS DEL ESTADO SA	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	33-44-101234192	28	12	22	28	06	24	$ 949,996,525.00
SEGUROS DEL ESTADO SA	Responsabilidad Civil extracontractual	33-40-101072729	28	12	22	28	06	23	$300.000.000,00

A continuación, se relaciona la póliza 33-44-101234192, suscritas y debidamente aprobadas según acta de modificatoria 1 y prorroga 1 de fecha 26/06/2022, por medio de la cual amparar el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones propias y directas de contrato de Suministro no. 3872 DE 2022. Cuyo objeto es: SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19, EMULSION ASFALTICA CRR-1 Y CRL-1 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y PRESERVACION DE LA ESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.

COMPAÑIA ASEGURADORA	RIESGO	No POLIZA	VIGENCIA						VR. ASEGURADO
			DESDE			HASTA			
			D	M	A	D	M	A	
SEGUROS DEL ESTADO SA	Cumplimiento del contrato	33-44-101234192	28	12	22	27	12	23	$ 379,952,871.60
SEGUROS DEL ESTADO SA	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	33-44-101234192	28	12	22	27	08	26	$94,988,217.90
SEGUROS DEL ESTADO SA	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	33-44-101234192	28	12	22	27	08	24	$ 949,882,179.00
SEGUROS DEL ESTADO SA	Responsabilidad Civil extracontractual	33-40-101072729	28	12	22	27	08	23	$348.000.000,00

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

El siguiente es el balance financiero de ejecución del contrato:

CONCEPTO	VALOR	FECHA	%
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 1.899.993.050,00	28/12/2022 al 27/06/2023	
VALOR SEGÚN MODIFICATORIA 1	**$ 1.899.764.358,00**	**26/06/2023 al 27/08/2023**	**99,99%**
VALOR ACTAS DE PAGO PARCIAL PAGADAS	$ 1.223.766.854,00	28/12/2022 al 30/04/2023	64,41%
VALOR PENDIENTE POR PAGAR SEGÚN AVANCE DEL CONTRATO	$ 639.903.996,00	01/05/2023 al 31/07/2023	33,68%
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 36.093.508,00	01/08/2023 al 27/08/2023	1,90%
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 228.692,00	28/12/2022 al 27/08/2023	0,01

11. CONCLUSION

Teniendo en cuenta la justificación emitida por la secretaria de infraestructura mediante oficio No. 1201-19.18/0766 de fecha 11/07/2023, se hace necesario adicionar las cantidades contractuales, con el fin de dar solución a las repetitivas solicitudes de la comunidad y llevar a cabo un correcto mantenimiento de la malla vial del Municipio de Villavicencio. Así mismo, es necesario mencionar que la presente adición requiere prorrogar

753

el contrato de suministro por un término de 1 mes más, quedando establecido para ello las siguientes condiciones actualizadas a la adición 1:

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						CANTIDADES AJUSTADAS MODIFICATORIA No.1 (26/06/2023)		MAYORES CANTIDADES		CANTIDADES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V.UNITARIO	V.TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
1											
1	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-19 (SUELTA EN PLANTA)	M3	2.499,00	$ 727.200,00	$ 1.817.272.800,00	$ 2.496,64	$ 1.815.556.608,00	681,80	$ 495.804.960,00	3.178,44	$ 2.311.361.568,00
2	SUMINISTRO DE EMULSION ASFALTICA DE ROTURA RAPIDA TIPO CRR-1	GL	7.497,00	$ 8.650,00	$ 64.849.050,00	$ 9.735,00	$ 84.207.750,00	2.530,00	$ 21.884.500,00	12.265,00	$ 106.092.250,00
3	SUMINISTRO DE EMULSION ASFALTICA DE ROTURA LENTA TIPO CRR-1	GL	2.008,00	$ 8.900,00	$ 17.871.200,00						
VALOR TOTAL INCLUIDO IVA					$ 1.899.993.050,00		$ 1.899.764.358,00		$ 517.689.460,00		$ 2.417.453.818,00

EQUIPOS CONSTRUCCIONES Y OBRAS S.A.

RAFAEL FERNANDO BAQUERO MEDINA

REPRESENTANTE LEGAL

ECOBRAS S.A.
Equipos, Construcciones y Obras S.A.
Ingenieros Contratistas

RECIBO DE SUMINISTRO Y CONTROL DE MATERIALES

Nº 1953

FECHA: 17 | 07 | 23

CLIENTE: Secretaria de Infraestructura

OBRA: Coralina

PLACA: WDR 849

MATERIAL MDC-19

Cantidad m3
5.81

Temperatura de Salida
150.4

Despacho en Planta	RECIBIO EL CONDUCTOR
NOMBRE: Lionardo Hernandez	NOMBRE: Jaime Cabrales Rivera
CARGO: Laboratorista	C.C. 79472453 FIRMA:

No. 35V4-12-2018

ECOBRAS S.A.
Equipos, Construcciones y Obras S.A.
Ingenieros Contratistas

RECIBO DE SUMINISTRO Y CONTROL DE MATERIALES

Nº 1954

FECHA: 17 | 07 | 23

CLIENTE: Secretaria de Infraestructura

OBRA: Altamira

PLACA: OQF550

MATERIAL: MDC-19

Cantidad m3
5.81

Temperatura de Salida
151.4

Despacho en Planta	RECIBIO EL CONDUCTOR
NOMBRE: Leonardo Hernandez	NOMBRE:
CARGO: Laboratorista	C.C.: 1132380S FIRMA:

No. 35V4-12-2018

ECOBRAS S.A.
Equipos, Construcciones y Obras S.A.
Ingenieros Contratistas

RECIBO DE SUMINISTRO Y CONTROL DE MATERIALES

Nº 1956

FECHA: 18 | 07 | 23

CLIENTE: Secretaria de Infraestructura

OBRA: Villas del Palmar

PLACA: WPR 849

MATERIAL MDC-19

Cantidad m3
151.8 C°

Temperatura de Salida
5.81

Despacho en Planta	RECIBIO EL CONDUCTOR
NOMBRE: Leonardo Hernandez	NOMBRE: John Conrado Ruiz
CARGO: Laboratorista	C.C.: 74282953 FIRMA:

No. 35V4-12-2018

ECOBRAS S.A.
Equipos, Construcciones y Obras S.A.
Ingenieros Contratistas

RECIBO DE SUMINISTRO Y CONTROL DE MATERIALES

Nº 1957

FECHA: 18 | 07 | 23

CLIENTE: Secretaria de Infraestructura

OBRA: Barrio Santa Josefa

PLACA: WDR 852

MATERIAL: MDC-19

Cantidad m3
5.81

Temperatura de Salida
150.7

Despacho en Planta	RECIBIO EL CONDUCTOR
NOMBRE: Leonardo Hernandez	NOMBRE:
CARGO: Laboratorista	C.C.: 3-276-362 FIRMA:

No. 35V4-12-2018

ECOBRAS S.A.
Equipos, Construcciones y Obras S.A.
Ingenieros Contratistas

RECIBO DE SUMINISTRO Y CONTROL DE MATERIALES

Nº 1958

FECHA: 18 | 07 | 27

CLIENTE: Secretaria de Infraestructura

OBRA: Barrio Maranatha

PLACA: OQF550

MATERIAL: MDC-19

Cantidad m3
5.81

Temperatura de Salida
150.5

Despacho en Planta	RECIBIO EL CONDUCTOR
NOMBRE: Leonardo Hernandez	NOMBRE:
CARGO: Laboratorista	C.C.: 1732380S FIRMA:

No. 35V4-12-2018

ECOBRAS S.A.
Equipos, Construcciones y Obras S.A.
Ingenieros Contratistas

RECIBO DE SUMINISTRO Y CONTROL DE MATERIALES

Nº 1959

FECHA: 18 | 07 | 23

CLIENTE: Secretaria de Infraestructura

OBRA: Varios Punto de la ciudad

PLACA: WDR 85 1

MATERIAL: MDC-19

Cantidad m3
3.32

Temperatura de Salida
151.3

Despacho en Planta	RECIBIO EL CONDUCTOR
NOMBRE: Leonardo Hernandez	NOMBRE:
CARGO: Laboratorista	C.C.: 8607492 FIRMA:

No. 35V4-12-2018

ECOBRAS S.A.
Equipos, Construcciones y Obras S.A.
Ingenieros Contratistas

RECIBO DE SUMINISTRO Y CONTROL DE MATERIALES

Nº 1960

FECHA: 19 | 07 | 23

CLIENTE: Secretaria de Infraestructura

OBRA: Diferentes sectores de Villavicencio

PLACA: WDR852

MATERIAL MDC-19

Cantidad m3
3.32

Temperatura de Salida
150.4

Despacho en Planta	RECIBIO EL CONDUCTOR
NOMBRE: Leonardo Hernandez	NOMBRE: [illegible]
CARGO: Laboratorista	C.C.: 3276362 FIRMA: [illegible]

No. 35V4-12-2018

ECOBRAS S.A.
Equipos, Construcciones y Obras S.A.
Ingenieros Contratistas

RECIBO DE SUMINISTRO Y CONTROL DE MATERIALES

Nº 1961

FECHA: 21 07 23

CLIENTE: Secretaria de Infraestructura

OBRA: Maratón

PLACA: OQF 550

MATERIAL: MDC-19

Cantidad m3
5.81

Temperatura de Salida
150.2

Despacho en Planta	RECIBIO EL CONDUCTOR
NOMBRE: Leonardo Hernandez	NOMBRE: Alvaro
CARGO: Laboratorista	C.C.: 1732380[illegible] FIRMA:

No. 35V4-12-2018

ECOBRAS S.A.
Equipos, Construcciones y Obras S.A.
Ingenieros Contratistas

RECIBO DE SUMINISTRO Y CONTROL DE MATERIALES

Nº 1962

FECHA: 21 | 07 | 23

CLIENTE: Secretaria de Infraestructura

OBRA: Varios Puntos de Villavicencio

PLACA: OQF552

MATERIAL: MDC-19

Cantidad m3
3.32

Temperatura de Salida
152.3

Despacho en Planta	RECIBIO EL CONDUCTOR
NOMBRE: Leonardo Hernandez	NOMBRE:
CARGO: Laboratorista	C.C.: FIRMA:

No. 35V4-12-2018

ECOBRAS S.A.
Equipos, Construcciones y Obras S.A.
Ingenieros Contratistas

RECIBO DE SUMINISTRO Y CONTROL DE MATERIALES

Nº 1963

FECHA: 21 07 23

CLIENTE: Secretaria de Infraestructura

OBRA: Villas del Palmar

PLACA: WDR 849

MATERIAL MDC-19

Cantidad m3
5.81

Temperatura de Salida
150.9

Despacho en Planta	RECIBIO EL CONDUCTOR
NOMBRE: Leonardo Hernandez	NOMBRE: Jaime Cejudo Ramirez
CARGO: Laboratorista	C.C.: 79492453 FIRMA:

No. 35V4-12-2018

ECOBRAS S.A.
Equipos, Construcciones y Obras S.A.
Ingenieros Contratistas

RECIBO DE SUMINISTRO Y CONTROL DE MATERIALES

Nº 1972

FECHA: 24 | 07 | 23

CLIENTE: Secretaria de Infraestructura

OBRA: Barrio la esperanza

PLACA: WDR 849

MATERIAL: MDC-19

Cantidad m3
4.98

Temperatura de Salida
150.2

Despacho en Planta	RECIBIO EL CONDUCTOR
NOMBRE: Leonardo Hernandez	NOMBRE: Jose Calcedo Rojas
CARGO: Laboratorista	C.C.: 7444453 FIRMA:

No. 35V4-12-2018

ECOBRAS S.A.
Equipos, Construcciones y Obras S.A.
Ingenieros Contratistas

RECIBO DE SUMINISTRO Y CONTROL DE MATERIALES

Nº 1974

FECHA: 24 | 07 | -23

CLIENTE: Secretaria de Infraestructura

OBRA: Varios puntos de la ciudad

PLACA: OBF550

MATERIAL MDC-19

Cantidad m3
2.49

Temperatura de Salida
150.8

Despacho en Planta	RECIBIO EL CONDUCTOR
NOMBRE: Leonardo Hernandez	NOMBRE: Oliver M
CARGO: Laboratorista	C.C.: 1732380 FIRMA:

No. 35V4-12-2018

ECOBRAS S.A.
Equipos, Construcciones y Obras S.A.
Ingenieros Contratistas

RECIBO DE SUMINISTRO Y CONTROL DE MATERIALES

Nº 1975

FECHA: 25 | 07 | 23

CLIENTE: Secretaria de Infraestructura

OBRA: Catamare

PLACA: OQF 550

MATERIAL: MDC-19

Cantidad m3
4.98

Temperatura de Salida
158

Despacho en Planta	RECIBIO EL CONDUCTOR
NOMBRE: Harlly Yara	NOMBRE:
CARGO: Directora SGI	C.C.: 1732366 FIRMA:

No. 35V4-12-2018

ECOBRAS S.A.
Equipos, Construcciones y Obras S.A.
Ingenieros Contratistas

RECIBO DE SUMINISTRO Y CONTROL DE MATERIALES

Nº 1976

FECHA: 25 | 07 | 23

CLIENTE: Secretaria de Infraestructura

OBRA: Barrio La Esperanza

PLACA: WDR 849

MATERIAL: MDC-19

Cantidad m3
4.98

Temperatura de Salida
150.9

Despacho en Planta	RECIBIO EL CONDUCTOR
NOMBRE: Leonardo Hernandez	NOMBRE: Jaime Cano Ruiz
CARGO: Laboratorista	C.C. 79792553 FIRMA:

No. 35V4-12-2018

ECOBRAS S.A.
Equipos, Construcciones y Obras S.A.
Ingenieros Contratistas

RECIBO DE SUMINISTRO Y CONTROL DE MATERIALES

Nº 1977

FECHA: 26 | 07 | 23

CLIENTE: Secretaria de Infraestructura

OBRA: Rosablanca

PLACA: WDR 849

MATERIAL: MDC-19

Cantidad m3
5.81

Temperatura de Salida
150.6

Despacho en Planta	RECIBIO EL CONDUCTOR
NOMBRE: Leonardo Hernandez	NOMBRE: Jaime Calceto Ramirez
CARGO: Laboratorista	C.C.: 7174253 FIRMA:

No. 35V4-12-2018

ECOBRAS S.A.
Equipos, Construcciones y Obras S.A.
Ingenieros Contratistas

RECIBO DE SUMINISTRO Y CONTROL DE MATERIALES

Nº 1978

FECHA: 26 | 07 | 23

CLIENTE: Secretaria de Infraestructura

OBRA: Porfia

PLACA: MDC-19 OQF550

MATERIAL: MDC-19

Cantidad m3
4.15

Temperatura de Salida
150.7

Despacho en Planta	RECIBIO EL CONDUCTOR
RE: Jhonatan Hernandez	NOMBRE: Alvaro
laboratorista	C.C.: 1132560S FIRMA:

2-2018

ECOBRAS S.A.
Equipos, Construcciones y Obras S.A.
Ingenieros Contratistas

RECIBO DE SUMINISTRO Y CONTROL DE MATERIALES

Nº 1916 E

FECHA: 26 | 06 | 2023

CLIENTE: Secretaria de Infraestructura

OBRA: San Jose

PLACA: OQF - 550

MATERIAL: MDC-19

Cantidad m3
7,97

Temperatura de Salida
145,8

Despacho en Planta	RECIBIO EL CONDUCTOR
NOMBRE: Victor Hugo Rojas Cruz	NOMBRE: Alvaro M
CARGO: Director de Planta	C.C.: 1323805 FIRMA:

No. 35V4-12-2018

7+13

ECOBRAS S.A.
Equipos, Construcciones y Obras S.A.
Ingenieros Contratistas

RECIBO DE SUMINISTRO Y CONTROL DE MATERIALES

Nº 1917 E

FECHA: 26 | 06 | 2023

CLIENTE: Secretaria de Infraestructura

OBRA: La Esmeralda

PLACA: WDR-852

MATERIAL: MDC-19

Cantidad m3
7,47

Temperatura de Salida
148,2

Despacho en Planta	RECIBIO EL CONDUCTOR
NOMBRE: Victor Hugo Rojas Ruiz	NOMBRE: Jaime Cortes
CARGO: Director de planta	C.C. 79792573 FIRMA:

No. 35V4-12-2018

ECOBRAS S.A.
Equipos, Construcciones y Obras S.A.
Ingenieros Contratistas

RECIBO DE SUMINISTRO Y CONTROL DE MATERIALES

Nº 1918

FECHA: 26 | 06 | 23

CLIENTE: Secretaria de Infraestructura

OBRA: Villa Bolivar

PLACA: WDR 849

MATERIAL: MDC-19

Cantidad m3
7.47

Temperatura de Salida
150.8

Despacho en Planta	RECIBIO EL CONDUCTOR
NOMBRE: Leonardo Hernandez	NOMBRE: Florentino Ortega M.
CARGO: Laboratorista	C.C.: 3240 362 FIRMA:

No. 35V4-12-2018

ECOBRAS S.A.
Equipos, Construcciones y Obras S.A.
Ingenieros Contratistas

RECIBO DE SUMINISTRO Y CONTROL DE MATERIALES

Nº 1919

FECHA: 27 | 06 | 2023

CLIENTE: Secretaria de Infraestructura

OBRA: Guatape - Semillas de Paz

PLACA: OQF-550

MATERIAL MDC-19

Cantidad m3
7,47

Temperatura de Salida
150,3

Despacho en Planta	RECIBIO EL CONDUCTOR
NOMBRE: Victor Hugo Rojas Cruz	NOMBRE: Mauro
CARGO: Director de Planta	C.C.: 1132738058 FIRMA:

No. 35V4-12-2018

416

ECOBRAS S.A.
Equipos, Construcciones y Obras S.A.
Ingenieros Contratistas

RECIBO DE SUMINISTRO Y CONTROL DE MATERIALES

Nº 1920

FECHA: 27 | 06 | 2023

CLIENTE: Secretaria de Infraestructura

OBRA: Villa Bolivar - Coralina

PLACA: WDR-849

MATERIAL MDC-19

Cantidad m3
7,47

Temperatura de Salida
151,6

Despacho en Planta	RECIBIO EL CONDUCTOR
NOMBRE: Victor Hugo Rojas Diaz	NOMBRE: Jhonatan Gomez M.
CARGO: Director de Planta	C.C.: 3476312 FIRMA:

No. 35V4-12-2018

ECOBRAS S.A.
Equipos, Construcciones y Obras S.A.
Ingenieros Contratistas

RECIBO DE SUMINISTRO Y CONTROL DE MATERIALES

Nº 1921

FECHA: 27 | 06 | 2023

CLIENTE: Secretaría de Infraestructura

OBRA: Panorama

PLACA: OQF - 552

MATERIAL: MDC-19

Cantidad m3
7,47

Temperatura de Salida
150,3

Despacho en Planta	RECIBIO EL CONDUCTOR
NOMBRE: Victor Hugo Rojas Cue	NOMBRE:
CARGO: Director de Planta	C.C.: FIRMA:

No. 35V4-12-2018

ECOBRAS S.A.
Equipos, Construcciones y Obras S.A.
Ingenieros Contratistas

RECIBO DE SUMINISTRO Y CONTROL DE MATERIALES

Nº 1922

FECHA: 28 | 06 | 2023

CLIENTE: Secretaria de Infraestructura

OBRA: Coralina

PLACA: WDR-849

MATERIAL: MDC-19

Cantidad m3
7,47

Temperatura de Salida
151,5

Despacho en Planta	RECIBIO EL CONDUCTOR
NOMBRE: Victor Hugo Rojas Cruz	NOMBRE: Fromencio Gomez
CARGO: Director de Planta	C.C.: 3246362 FIRMA:

No. 35V4-12-2018

442

ECOBRAS S.A.
Equipos, Construcciones y Obras S.A.
Ingenieros Contratistas

RECIBO DE SUMINISTRO Y CONTROL DE MATERIALES

Nº 1923

FECHA: 28 | 06 | 2023

CLIENTE: Secretaria de Infraestructura

OBRA: Guatape

PLACA: OQF-550

MATERIAL MDC-19

Cantidad m3
7,47

Temperatura de Salida
152,9

Despacho en Planta	RECIBIO EL CONDUCTOR
NOMBRE: Victor Hugo Rojas Cruz	NOMBRE: Alvaro
CARGO: Director de Planta	C.C.: 1.1323805 FIRMA:

No. 35V4-12-2018

7902

ECOBRAS S.A.
Equipos, Construcciones y Obras S.A.
Ingenieros Contratistas

RECIBO DE SUMINISTRO Y CONTROL DE MATERIALES

Nº 1924

FECHA: 28 | 06 | 2023

CLIENTE: Secretaria de Infraestructura

OBRA: Panorama

PLACA: OQF-552

MATERIAL MDC-19

Cantidad m3
7,47

Temperatura de Salida
151,7

Despacho en Planta	RECIBIO EL CONDUCTOR
NOMBRE: Victor Hugo Rojas Cruz	NOMBRE:
RGO: Director de Planta	C.C.: FIRMA:

No. 35V4-12-2018

781

ECOBRAS S.A.
Equipos, Construcciones y Obras S.A.
Ingenieros Contratistas

RECIBO DE SUMINISTRO Y CONTROL DE MATERIALES

Nº 1925

FECHA: 29 | 06 | 23

CLIENTE: Secretaria de Infraestructura

OBRA: Maria Paz

PLACA: OOF-550

MATERIAL: MDC-19

Cantidad m3
7,47

Temperatura de Salida
150,2

Despacho en Planta	RECIBIO EL CONDUCTOR
NOMBRE: Victor Hugo Rojas Cruz	NOMBRE: Mario M
CARGO: Director de Planta	C.C.: 1732380[illegible] FIRMA:

No. 35V4-12-2018

7823

ECOBRAS S.A.
Equipos, Construcciones y Obras S.A.
Ingenieros Contratistas

RECIBO DE SUMINISTRO Y CONTROL DE MATERIALES

Nº 1926

FECHA: 29 | 06 | 2023

CLIENTE: Secretaria de Infraestructura

OBRA: Coralina

PLACA: WDR-849

MATERIAL: MDC-19

Cantidad m3
7,47

Temperatura de Salida
151,4

Despacho en Planta	RECIBIO EL CONDUCTOR
NOMBRE: Victor Hugo Rojas Cruz	NOMBRE: Fronerwin Gomez
CARGO: Director de Planta	C.C.: 3276362 FIRMA:

No. 35V4-12-2018

ECOBRAS S.A.
Equipos, Construcciones y Obras S.A.
Ingenieros Contratistas

RECIBO DE SUMINISTRO Y CONTROL DE MATERIALES

Nº 1927 E

FECHA: 29 | 06 | 2023

CLIENTE: Secretaria de Infraestructura

OBRA: Panorama

PLACA: WDR-851

MATERIAL: MDC-19

Cantidad m3
7,47

Temperatura de Salida
151,3

Despacho en Planta		RECIBIO EL CONDUCTOR	
NOMBRE:	Victor Hugo Rojas Cruz	NOMBRE:	
CARGO:	Director de planta	C.C.:	FIRMA: 8607149

No. 35V4-12-2018

32

F-B

ECOBRAS S.A.
Equipos, Construcciones y Obras S.A.
Ingenieros Contratistas

RECIBO DE SUMINISTRO Y CONTROL DE MATERIALES

Nº 1929

FECHA: 06 07 2023

CLIENTE: Secretaria de Infraestructura

OBRA: Barza 1

PLACA: WOR-851

MATERIAL MDC-19

Cantidad m3
7,47

Temperatura de Salida
151,8

Despacho en Planta	RECIBIO EL CONDUCTOR
NOMBRE: Victor Hugo Rojas Cruz	NOMBRE:
CARGO: Director de Planta	C.C.: 86071492 FIRMA:

No. 35V4-12-2018

E-B

ECOBRAS S.A.
Equipos, Construcciones y Obras S.A.
Ingenieros Contratistas

RECIBO DE SUMINISTRO Y CONTROL DE MATERIALES

Nº 1930

FECHA: 06 07 2023

CLIENTE: Secretaria de Infraestructura

OBRA: Covisan

PLACA: WDR-852

MATERIAL: MDC-19

Cantidad m3
7,47

Temperatura de Salida
152,2

Despacho en Planta	RECIBIO EL CONDUCTOR
NOMBRE: Victor Hugo Rojas Cruz	NOMBRE: Hernan Castro J
CARGO: Director de planta	C.C.: 86.058.771 FIRMA:

No. 35V4-12-2018

786

E-B

ECOBRAS S.A.

Equipos, Construcciones y Obras S.A.
Ingenieros Contratistas

RECIBO DE SUMINISTRO Y CONTROL DE MATERIALES

Nº 1931

FECHA: 06 07 2023

CLIENTE: Secretaria de Infraestructura

OBRA: Coralino

PLACA: WDR-849

MATERIAL MDC-19

Cantidad m3
7,47

Temperatura de Salida
152,3

Despacho en Planta	RECIBIO EL CONDUCTOR
NOMBRE: Victor Hugo Rojas Cruz	NOMBRE: [illegible]
CARGO: Director de Planta	C.C.: 3276362 FIRMA: [signature]

No. 35V4-12-2018

787

E-B

ECOBRAS S.A.
Equipos, Construcciones y Obras S.A.
Ingenieros Contratistas

RECIBO DE SUMINISTRO Y CONTROL DE MATERIALES

Nº 1933

FECHA: 07 | 07 | 2023

CLIENTE: Secretaria de Infraestructura

OBRA: Panorama

PLACA: WDR-852

MATERIAL: MDC-19

Cantidad m3
7,47

Temperatura de Salida
151,9

Despacho en Planta	RECIBIO EL CONDUCTOR
NOMBRE: Victor Hugo Rojas Cruz	NOMBRE: Jaime Calad Amaya
CARGO: Director de Planta	C.C.: 7XX92X53 FIRMA:

No. 35V4-12-2018

788

E-B

ECOBRAS S.A.

Equipos, Construcciones y Obras S.A.
Ingenieros Contratistas

RECIBO DE SUMINISTRO Y CONTROL DE MATERIALES

Nº 1934

FECHA: 07 | 07 | 2023

CLIENTE: Secretaría de Infraestructura

OBRA: Coralina

PLACA: WPR-849

MATERIAL: MDC-19

Cantidad m3
7,47

Temperatura de Salida
152,3

Despacho en Planta	RECIBIO EL CONDUCTOR
NOMBRE: Victor Hugo Rojas Cruz	NOMBRE:
CARGO: Director de Planta	C.C.: FIRMA: 8607472

No. 35V4-12-2018

789

ECOBRAS S.A.
Equipos, Construcciones y Obras S.A.
Ingenieros Contratistas

RECIBO DE SUMINISTRO Y CONTROL DE MATERIALES

Nº 1923

FECHA: 28 | 06 | 2023

CLIENTE: Secretaria de Infraestructura

OBRA: Guatape

PLACA: OQF-550

MATERIAL MDC-19

Cantidad m3
7,47

Temperatura de Salida
152,9

Despacho en Planta	RECIBIO EL CONDUCTOR
NOMBRE: Victor Hugo Rojas Cruz	NOMBRE: Alvaro
CARGO: Director de Planta	C.C.: 1.1323805 FIRMA:

No. 35V4-12-2018

7802

ECOBRAS S.A.
Equipos, Construcciones y Obras S.A.
Ingenieros Contratistas

RECIBO DE SUMINISTRO Y CONTROL DE MATERIALES

Nº 1924

FECHA: 28 | 06 | 2023

CLIENTE: Secretaria de Infraestructura

OBRA: Panorama

PLACA: OQF-552

MATERIAL: MDC-19

Cantidad m3
7,47

Temperatura de Salida
151,7

Despacho en Planta	RECIBIO EL CONDUCTOR
NOMBRE: Victor Hugo Rojas Cruz	NOMBRE:
CARGO: Director de Planta	C.C.: FIRMA:

No. 35V4-12-2018

781

ECOBRAS S.A.
Equipos, Construcciones y Obras S.A.
Ingenieros Contratistas

RECIBO DE SUMINISTRO Y CONTROL DE MATERIALES

Nº 1925

FECHA: 29 | 06 | 23

CLIENTE: Secretaria de Infraestructura

OBRA: Maria Paz

PLACA: OQF-550

MATERIAL MDC-19

Cantidad m3
7,47

Temperatura de Salida
150,2

Despacho en Planta	RECIBIO EL CONDUCTOR
NOMBRE: Victor Hugo Rojas Cruz	NOMBRE: Nuevo
CARGO: Director de Planta	C.C.: 1732380[illegible] FIRMA:

No. 35V4-12-2018

78-237

ECOBRAS S.A.
Equipos, Construcciones y Obras S.A.
Ingenieros Contratistas

RECIBO DE SUMINISTRO Y CONTROL DE MATERIALES

Nº 1926

FECHA: 29 | 06 | 2023

CLIENTE: Secretario de Infraestructura

OBRA: Coralina

PLACA: WDR-849

MATERIAL MDC-19

Cantidad m3
7,47

Temperatura de Salida
151,4

Despacho en Planta	RECIBIO EL CONDUCTOR
NOMBRE: Victor Hugo Rojas Cruz	NOMBRE: Fronerdy Gomez
CARGO: Director de Planta	C.C.: 3276362 FIRMA:

No. 35V4-12-2018

ECOBRAS S.A.
Equipos, Construcciones y Obras S.A.
Ingenieros Contratistas

RECIBO DE SUMINISTRO Y CONTROL DE MATERIALES

Nº 1927 E

FECHA: 29 | 06 | 2023

CLIENTE: Secretaria de Infraestructura

OBRA: Panorama

PLACA: WDR-851

MATERIAL MDC-19

Cantidad m3
7,47

Temperatura de Salida
151,3

Despacho en Planta	RECIBIO EL CONDUCTOR
NOMBRE: Victor Hugo Rojas Cruz	NOMBRE:
CARGO: Director de planta	C.C.: 8607 1492 FIRMA:

No. 35V4-12-2018

F-3

ECOBRAS S.A.
Equipos, Construcciones y Obras S.A.
Ingenieros Contratistas

RECIBO DE SUMINISTRO Y CONTROL DE MATERIALES

Nº 1929

FECHA: 06 | 07 | 2023

CLIENTE: Secretaria de Infraestructura

OBRA: Barza 1

PLACA: WDR-851

MATERIAL MDC-19

Cantidad m3
7,47

Temperatura de Salida
151,8

Despacho en Planta	RECIBIO EL CONDUCTOR
NOMBRE: Victor Hugo Rojas Cruz	NOMBRE:
CARGO: Director de Planta	C.C.: 86071492 FIRMA:

No. 35V4-12-2018

35

E-8

ECOBRAS S.A.
Equipos, Construcciones y Obras S.A.
Ingenieros Contratistas

RECIBO DE SUMINISTRO Y CONTROL DE MATERIALES

Nº 1930

FECHA: 06 | 07 | 2023

CLIENTE: Secretaria de Infra estructura

OBRA: Covisan

PLACA: WDR-852

MATERIAL: MDC-19

Cantidad m3
7,47

Temperatura de Salida
152,2

Despacho en Planta	RECIBIO EL CONDUCTOR
NOMBRE: Victor Hugo Rojas Cruz	NOMBRE: Human Castro J
CARGO: Director de planta	C.C.: 86.058.771 FIRMA:

No. 35V4-12-2018

7-86

E-B

ECOBRAS S.A.
Equipos, Construcciones y Obras S.A.
Ingenieros Contratistas

RECIBO DE SUMINISTRO Y CONTROL DE MATERIALES

Nº 1931

FECHA: 06 | 07 | 2023

CLIENTE: Secretaria de Infraestructura

OBRA: Coralino

PLACA: WDR-849

MATERIAL MDC-19

Cantidad m3
7,47

Temperatura de Salida
152,3

Despacho en Planta	RECIBIO EL CONDUCTOR
NOMBRE: Victor Hugo Rojas Cruz	NOMBRE: [illegible]
CARGO: Director de Planta	C.C.: 3276362 FIRMA:

No. 35V4-12-2018

787

E-B

ECOBRAS S.A.
Equipos, Construcciones y Obras S.A.
Ingenieros Contratistas

RECIBO DE SUMINISTRO Y CONTROL DE MATERIALES

Nº 1933

FECHA: 07 | 07 | 2019

CLIENTE: Secretaria de Infraestructura

OBRA: Panorama

PLACA: WDR-852

MATERIAL: MDC-19

Cantidad m3
7,47

Temperatura de Salida
151,9

Despacho en Planta	RECIBIO EL CONDUCTOR
NOMBRE: Victor Hugo Rojas Cruz	NOMBRE: Jaime Carlos Amaya
CARGO: Director de Planta	C.C.: 7792453 FIRMA:

No. 35V4-12-2018

E-B

ECOBRAS S.A.
Equipos, Construcciones y Obras S.A.
Ingenieros Contratistas

RECIBO DE SUMINISTRO Y CONTROL DE MATERIALES

Nº 1934

FECHA: 07 | 07 | 2023

CLIENTE: Secretaria de Infraestructura

OBRA: Coralina

PLACA: WPR-849

MATERIAL: MDC-19

Cantidad m3
7,47

Temperatura de Salida
152,3

Despacho en Planta	RECIBIO EL CONDUCTOR
NOMBRE: Victor Hugo Rojas Cruz	NOMBRE: CPE
CARGO: Director de Planta	C.C.: 8607492 FIRMA:

No. 35V4-12-2018

789

38

E-B

ECOBRAS S.A.
Equipos, Construcciones y Obras S.A.
Ingenieros Contratistas

RECIBO DE SUMINISTRO Y CONTROL DE MATERIALES

Nº 1935

FECHA: 07 | 07 | 2023

CLIENTE: Secretaria de Infraestructura

OBRA: Boitzal

PLACA: UDR - 851

MATERIAL: MDC-19

Cantidad m3
7,47

Temperatura de Salida
152.4

Despacho en Planta	RECIBIO EL CONDUCTOR
NOMBRE: Victor Hugo Rojas Cruz	NOMBRE: C.R.
CARGO: Director de planta	C.C.: 86071492 FIRMA:

No. 35V4-12-2018

790

E-B

ECOBRAS S.A.
Equipos, Construcciones y Obras S.A.
Ingenieros Contratistas

RECIBO DE SUMINISTRO Y CONTROL DE MATERIALES

Nº 1936

FECHA: 10 | 07 | 2023

CLIENTE: Secretaría de Infraestructura

OBRA: Barrio la Coralina

PLACA: WDR-849

MATERIAL: MDC-19

Cantidad m3
5,81

Temperatura de Salida
151,7

Despacho en Planta	RECIBIO EL CONDUCTOR
NOMBRE: Victor Hugo Rojas Cruz	NOMBRE:
CARGO: Director de Planta	C.C.: FIRMA:

No. 35V4-12-2018

791

E-B

ECOBRAS S.A.

Equipos, Construcciones y Obras S.A.
Ingenieros Contratistas

RECIBO DE SUMINISTRO Y CONTROL DE MATERIALES

Nº 1937

FECHA: 10 | 07 | 2023

CLIENTE: Secretaria de Infraestructura

OBRA: Panorama

PLACA: OQF - 550

MATERIAL MDF 19

Cantidad m3
5,81

Temperatura de Salida
150,4

Despacho en Planta	RECIBIO EL CONDUCTOR
NOMBRE: Victor Hugo Rojas Cruz	NOMBRE: Jaime Cadena V
CARGO: Director de Planta	C.C: 79492857 FIRMA:

No. 35V4-12-2018

792

E-B

ECOBRAS S.A.
Equipos, Construcciones y Obras S.A.
Ingenieros Contratistas

RECIBO DE SUMINISTRO Y CONTROL DE MATERIALES

Nº 1938

FECHA: 10 | 07 | 2023

CLIENTE: Secretaria de Infraestructura

OBRA: Rincon de las Margaritas

PLACA: OQF - 552

MATERIAL: MDC - 19

Cantidad m3
5,81

Temperatura de Salida
151,9

Despacho en Planta	RECIBIO EL CONDUCTOR
NOMBRE: Victor Hugo Rojas Cruz	NOMBRE:
CARGO: Director de planta	C.C.: FIRMA:

No. 35V4-12-2018

798

F-8

ECOBRAS S.A.
Equipos, Construcciones y Obras S.A.
Ingenieros Contratistas

RECIBO DE SUMINISTRO Y CONTROL DE MATERIALES

Nº 1939

FECHA: 11 | 07 | 23

CLIENTE: Secretaria De Infraestructura

OBRA: Panorama

PLACA: DQF 550

MATERIAL: MDC-19

Cantidad m3
6.64

Temperatura de Salida
150.1

Despacho en Planta	RECIBIO EL CONDUCTOR
NOMBRE: Leonardo Hernandez	NOMBRE: Jaime Alcides Duarte
CARGO: Laboratorista	C.C.: 7472453 FIRMA:

No. 35V4-12-2018

794

E-B

ECOBRAS S.A.
Equipos, Construcciones y Obras S.A.
Ingenieros Contratistas

RECIBO DE SUMINISTRO Y CONTROL DE MATERIALES

Nº 1940

FECHA: 11 | 07 | 23

CLIENTE: Secretaria De Infraestructura

OBRA: Avenida Marbacas

PLACA: OQF552

MATERIAL MDC-19

Cantidad m3
6.64

Temperatura de Salida
151.2

Despacho en Planta	RECIBIO EL CONDUCTOR
NOMBRE: Leonardo Hernandez	NOMBRE:
CARGO: Laboratorista	C.C.: FIRMA:

No. 35V4-12-2018

AB C3

E

ECOBRAS S.A.
Equipos, Construcciones y Obras S.A.
Ingenieros Contratistas

RECIBO DE SUMINISTRO Y CONTROL DE MATERIALES

Nº 1941

FECHA: 12 | 09 | 23

CLIENTE: Secretaria de Infraestructura

OBRA: Altamare

PLACA: OQF550

MATERIAL MDC-19

Cantidad m3
7.47

Temperatura de Salida
150.3

Despacho en Planta	RECIBIO EL CONDUCTOR
NOMBRE: Leonardo Hernandez	NOMBRE: Alexis M
CARGO: Laboratorista	C.C.: 1732350[illegible] FIRMA:

No. 35V4-12-2018

798

ECOBRAS S.A.
Equipos, Construcciones y Obras S.A.
Ingenieros Contratistas

RECIBO DE SUMINISTRO Y CONTROL DE MATERIALES

Nº 1942

FECHA: 12 | 07 | 23

CLIENTE: Secretaria De Infraestructura

OBRA: Ranchana

PLACA: WDR 862

MATERIAL: MDC-19

Cantidad m3
7.47

Temperatura de Salida
149.4

Despacho en Planta	RECIBIO EL CONDUCTOR
NOMBRE: Leonardo Hernandez	NOMBRE: [illegible]
CARGO: Laboratorista	C.C.: 3246362 FIRMA: [illegible]

No. 35V4-12-2018

us 86t

41

ECOBRAS S.A.
Equipos, Construcciones y Obras S.A.
Ingenieros Contratistas

RECIBO DE SUMINISTRO Y CONTROL DE MATERIALES

Nº 1943

FECHA: 12 07 23

CLIENTE: Secretaría de Infraestructura

OBRA: Corula

PLACA: WDR 849

MATERIAL MDC-19

Cantidad m3
5.81

Temperatura de Salida
151.6

Despacho en Planta	RECIBIO EL CONDUCTOR
NOMBRE: Lenardo Hernandez	NOMBRE: Jaime Collado
CARGO: Laboratorista	C.C.: 7849253 FIRMA:

No. 35V4-12-2018

ECOBRAS S.A.
Equipos, Construcciones y Obras S.A.
Ingenieros Contratistas

RECIBO DE SUMINISTRO Y CONTROL DE MATERIALES

Nº 1945

FECHA: 13 07 23

CLIENTE: Secretaria De Infraestructura

OBRA: Barro Colombia

PLACA: OQR 350

MATERIAL: MDC-19

Cantidad m3
7.47

Temperatura de Salida
150.6

Despacho en Planta	RECIBIO EL CONDUCTOR
NOMBRE: Leonardo Hernandez	NOMBRE:
CARGO: Laboratorista	C.C.: 1152380[illegible] FIRMA:

No. 35V4-12-2018

ECOBRAS S.A.
Equipos, Construcciones y Obras S.A.
Ingenieros Contratistas

RECIBO DE SUMINISTRO Y CONTROL DE MATERIALES

Nº 1946

FECHA: 13 | 07 | 23

CLIENTE: Secretaria De Infraestructura

OBRA: Barro Panorama

PLACA: WDR 852

MATERIAL: MDC-19

Cantidad m3: 7.47

Temperatura de Salida: 150.5

Despacho en Planta	RECIBIO EL CONDUCTOR
NOMBRE: Leonardo Hernandez	NOMBRE:
CARGO: Laboratorista	C.C.: 3216362 FIRMA:

No. 35V4-12-2018

49

188

ECOBRAS S.A.

Equipos, Construcciones y Obras S.A.
Ingenieros Contratistas

RECIBO DE SUMINISTRO Y CONTROL DE MATERIALES

Nº 1947

FECHA: 13 | 07 | 23

CLIENTE: Secretaria De Infraestructura

OBRA: Varios Puntos De La ciudad

PLACA: OGR 562

MATERIAL: MDC-19

Cantidad m3
3.32

Temperatura de Salida
149.3

Despacho en Planta	RECIBIO EL CONDUCTOR
NOMBRE: Leonardo Hernandez	NOMBRE:
CARGO: Laboratorista	C.C.: FIRMA:

No. 35V4-12-2018

208

ECOBRAS S.A.

Equipos, Construcciones y Obras S.A.
Ingenieros Contratistas

RECIBO DE SUMINISTRO Y CONTROL DE MATERIALES

Nº 1948

FECHA: 13 | 07 | 23

CLIENTE: Secretaria De Infraestructura

OBRA: Barro azul

PLACA: WDR 849

MATERIAL: MDC-19

Cantidad m3
7.47

Temperatura de Salida
149.8

Despacho en Planta	RECIBIO EL CONDUCTOR
NOMBRE: Leonardo Hernandez	NOMBRE:
CARGO: Laboratorista	C.C.: FIRMA:

No. 35V4-12-2018

608

ECOBRAS S.A.

Equipos, Construcciones y Obras S.A.
Ingenieros Contratistas

RECIBO DE SUMINISTRO Y CONTROL DE MATERIALES

Nº 1949

FECHA: 14 | 07 | 23

CLIENTE: Alcaldia Secretaria de Infraestructura

OBRA: Caralina.

PLACA: WDR 849

MATERIAL: MDC-19.

Cantidad m3
6,64

Temperatura de Salida
151.8

Despacho en Planta	RECIBIO EL CONDUCTOR
NOMBRE: Hazlly Yara	NOMBRE: 1433908
CARGO: Directora	C.C.: FIRMA:

No. 35V4-12-2018

8 108

ECOBRAS S.A.

Equipos, Construcciones y Obras S.A.
Ingenieros Contratistas

RECIBO DE SUMINISTRO Y CONTROL DE MATERIALES

Nº 1950

FECHA: 14 | 07 | 23

CLIENTE: Secretaria de Infraestructura

OBRA: Catumaca

PLACA: OQF 550

MATERIAL MDC-19

Cantidad m3
6.64

Temperatura de Salida
150.7.

Despacho en Planta	RECIBIO EL CONDUCTOR
NOMBRE: Hally Yaira	NOMBRE: Bruno
CARGO: Directora SGI	C.C.: 1723508 FIRMA:

No. 35V4-12-2018

53

S.O.P

ECOBRAS S.A.
Equipos, Construcciones y Obras S.A.
Ingenieros Contratistas

RECIBO DE SUMINISTRO Y CONTROL DE MATERIALES

Nº 1951

FECHA: 14 | 07 | 2023

CLIENTE: Secretaria de Infraestructura

OBRA: Panorama

PLACA: WDR852

MATERIAL MDC-19

Cantidad m3
4.15

Temperatura de Salida
152.2

Despacho en Planta	RECIBIO EL CONDUCTOR
NOMBRE: Harlly Yara	NOMBRE: [illegible]
CARGO: Practica S61	C.C.: 3276302 FIRMA: [illegible]

No. 35V4-12-2018

55 208

ECOBRAS S.A.

Equipos, Construcciones y Obras S.A.
Ingenieros Contratistas

RECIBO DE SUMINISTRO Y CONTROL DE MATERIALES

Nº 1952

FECHA: 15 07 23

CLIENTE: Secretaria de Infraestructura

OBRA: Santa Josefa

PLACA: WDR 852

MATERIAL: MDC-19

Cantidad m3
6.64

Temperatura de Salida
150.3

Despacho en Planta	RECIBIO EL CONDUCTOR
NOMBRE: Leonardo Hernandez	NOMBRE: Jhonatan Cruz
CARGO: Laboratorista	C.C.: 1214352 FIRMA:

No. 35V4-12-2018

St 08

F-B

ECOBRAS S.A.
Equipos, Construcciones y Obras S.A.
Ingenieros Contratistas

RECIBO DE SUMINISTRO Y CONTROL DE MATERIALES

Nº 1928

FECHA: 04 | 07 | 2023

CLIENTE: Secretaria de Infraestructura

OBRA: Villavicencio

PLACA: OQF-551

MATERIAL: CRR-1

Cantidad m3
330 Galones

Temperatura de Salida

Despacho en Planta	RECIBIO EL CONDUCTOR
NOMBRE: Victor Hugo Rojas Cruz	NOMBRE:
CARGO: Director de Planta	C.C.: 79360458 FIRMA:

No. 35V4-12-2018

ECOBRAS S.A.
Equipos, Construcciones y Obras S.A.
Ingenieros Contratistas

RECIBO DE SUMINISTRO Y CONTROL DE MATERIALES

Nº 1944

FECHA: 12 | 07 | 23

CLIENTE: Secretaria de Infraestructura

OBRA: Emulsion Asfaltica

PLACA: OQF 490

MATERIAL: CRR-1

Cantidad m3
55 galones

Temperatura de Salida

Despacho en Planta	RECIBIO EL CONDUCTOR
NOMBRE: Leonardo Hurtado	NOMBRE:
CARGO: Laboratorista	C.C.: FIRMA:

No. 35V4-12-2018

Municipio de Villavicencio

Villavicencio, 03/08/2023

Doctor(a):
MARILEXANDRA AMAYA MARTINEZ
Jefe Oficina de Contratación
Alcaldía Municipal de Villavicencio
Ciudad.

Ref.: CONTRATO N°. 3872 DE 2022, N°. DEL PROCESO EN SECOP SASI-011-2022
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26 DE JUNIO DE 2023 AL 31 DE JULIO DE 2023
SOLICITUD ADICION No. 1 Y PRORROGA No. 2.

OBJETIVO DEL INFORME: Llevar a cabo las tareas de vigilancia de la ejecución contractual e informar al municipio de Villavicencio acerca del desarrollo del mismo verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales a lo largo de su ejecución en desarrollo de las obligaciones legales contenidas en los artículos 83, 84 y siguientes de la Ley 1474 de 2011 y demás normativa aplicable.

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No. Y FECHA DEL CONTRATO (incluir el número del proceso en Secop)	3872 DE 23 DE DICIEMBRE DE 2022 SASI-011-2022
PUBLICADO EN (Marque con X)	SECOP I _____ Ó SECOP II ____X____
CLASE DE CONTRATO:	SUMINISTRO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	EQUIPOS CONSTRUCCIONES Y OBRAS S.A R/L. RAFAEL FERNANDO BAQUERO MEDINA
No. DE IDENTIFICACIÓN	NIT. 800.079.482-9
OBJETO:	"SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19, EMULSION ASFALTICA CRR-1 Y CRL-1 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y PRESERVACION DE LA ESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO."
NOMBRE DEL SUPERVISOR CON NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: (De todos los que haya tenido, empezando por el vigente)	JOHAN SEBASTIAN OICATÁ QUIMBAYA C.C. 1.121.925.656 LEIDY VIVIANA HUERTAS PASIVE C.C. 1.121.864.976
FECHA DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN: (De todos los que haya tenido, en orden empezando por el vigente)	31 DE ENERO DEL 2023 23 DE DICIEMBRE DEL 2022
CONDICIONES INICIALES	
VALOR DEL CONTRATO (letras y número):	$1.899.993.050,00 MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CINCUENTA PESOS M/CTE
PLAZO DE EJECUCIÓN:	SEIS (6) MESES

810

FECHA DE INICIO:	28/12/2022		
FECHA DE TERMINACIÓN:	27/06/2023		
MODIFICACIONES:			
MODIFICATORIA No. 1	Se realizó ajuste mayores y menores cantidades.	FECHA:	26/06/2023
CESIÓN:	N.A.	FECHA:	DIA/MES/AÑO
VALOR DE ADICIÓN:	N.A.	FECHA:	N.A.
NUEVO VALOR DEL CONTRATO: (MODIFICACIÓN + ADICIÓN)	$1.899.764.358,00		
PRORROGAS	DOS (2) MESES	FECHA:	26/06/2023
TOTAL PLAZO DE EJECUCIÓN (INICIAL + PRÓRROGAS)	OCHO (8) MESES		
SUSPENSIONES	FECHA:		
REINICIOS:	N. A.	FECHA:	N.A.
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	27 DE AGOSTO DE 2023		

2. **DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** Teniendo en cuenta que mediante acto administrativo del 31/01/2023, se me designó como SUPERVISOR del contrato de la referencia, me permito presentar el informe del desarrollo del objeto contractual correspondiente **del periodo comprendido entre el 26/06/2023 al 31/07/2023** de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Interventoría y Supervisión adoptado mediante Decreto No. 1000-21/293, vigente desde el 19 de julio de 2016.

   Las siguientes son las obligaciones ejecutadas por el contratista en el presente periodo, que corresponden a un porcentaje de avance ejecutado total del 12,50%.

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO						CANTIDADES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA No. 1 (26/06/2023)		CANTIDAD SUMINISTRADA PERIODO 28/12/2022 AL 30/01/2023		CANTIDAD SUMINISTRADA PERIODO 31/01/2023 AL 29/05/2023		CANTIDAD SUMINISTRADA PERIODO 30/05/2023 AL 25/06/2023		CANTIDAD SUMINISTRADA PERIODO 26/06/2023 AL 31/07/2023		VALOR SUMINISTRADO ACUMULADO		VALOR PENDIENTE POR SUMINISTRAR	
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC - 19 (SUELTA EN PLANTA)	M3	2.499	$727.200	$ 1.817.272.800,00	2.496,64	$ 1.815.556.608,00	377,65	$ 274.627.080,00	1.461,63	$ 1.062.897.336,00	307,93	$ 223.926.696,00	322,04	$ 234.187.488,00	2.469,25	$1.795.638.600,00	27,39	$ 19.918.008,00
2	SUMINSTRO DE EMULSION ASFALTICA DE ROTURA RAPIDA TIPO CRR-1	GL	7.497	$ 8.650	$ 64.849.050,00	9.735	$ 84.207.750,00	1.650,00	$ 14.272.500,00	5.830,00	$ 50.429.500,00	0,00	$ 0,00	385,00	$ 3.330.250,00	7.865,00	$ 68.032.250,00	1.870,00	$ 16.175.500,00
3	SUMINSTRO DE EMULSION ASFALTICA DE ROTURA LENTA TIPO CRL-1	GL	2.008	$ 8.900	$ 17.871.200,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00
VALOR TOTAL					$ 1.899.993.050,00	100,00%	$ 1.899.764.358,00	15,21%	$ 288.899.580,00	58,60%	$ 1.113.326.836,00	11,79%	$ 223.926.696,00	12,50%	$237.517.738,00	98,09%	$1.863.670.850,00	1,90%	$ 36.093.508,00

CANTIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME

- **Mezcla asfáltica MDC-19**

NUMERO DE RECIBO	MATERIAL	UND	CANTIDAD
1916	MDC19	M3	7,47
1917	MDC19	M3	7,47

811

NUMERO DE RECIBO	MATERIAL	UND	CANTIDAD
1918	MDC19	M3	7,47
1919	MDC19	M3	7,47
1920	MDC19	M3	7,47
1921	MDC19	M3	7,47
1922	MDC19	M3	7,47
1923	MDC19	M3	7,47
1924	MDC19	M3	7,47
1925	MDC19	M3	7,47
1926	MDC19	M3	7,47
1927	MDC19	M3	7,47
1929	MDC19	M3	7,47
1930	MDC19	M3	7,47
1931	MDC19	M3	7,47
1933	MDC19	M3	7,47
1934	MDC19	M3	7,47
1935	MDC19	M3	7,47
1936	MDC19	M3	5,81
1937	MDC19	M3	5,81
1938	MDC19	M3	5,81
1939	MDC19	M3	6,64
1940	MDC19	M3	6,64
1941	MDC19	M3	7,47
1942	MDC19	M3	7,47
1943	MDC19	M3	5,81
1945	MDC19	M3	7,47
1946	MDC19	M3	7,47
1947	MDC19	M3	3,32
1948	MDC19	M3	7,47
1949	MDC19	M3	6,64
1950	MDC19	M3	6,64
1951	MDC19	M3	4,15
1952	MDC19	M3	6,64
1953	MDC19	M3	5,81
1954	MDC19	M3	5,81
1955	MDC19	M3	3,32
1956	MDC19	M3	5,81
1957	MDC19	M3	5,81
1958	MDC19	M3	5,81
1959	MDC19	M3	3,32

NUMERO DE RECIBO	MATERIAL	UND	CANTIDAD
1960	MDC19	M3	3,32
1961	MDC19	M3	5,81
1962	MDC19	M3	3,32
1963	MDC19	M3	5,81
1972	MDC19	M3	4,98
1973	MDC19	M3	4,98
1974	MDC19	M3	2,49
1975	MDC19	M3	4,98
1976	MDC19	M3	4,98
1977	MDC19	M3	5,81
1978	MDC19	M3	4,15
TOTAL			**322,04**

- **Emulsión de Rotura Rápida (CRR-1)**

NUMERO DE RECIBO	MATERIAL	UND	CANTIDAD
1928	EMULSION CRR-1	GAL	330,00
1944	EMULSION CRR-1	GAL	55,00
TOTAL			**385,00**

- **Emulsión de Rotura Lenta (CRL-1)**

Durante el periodo del presente informe, no se suministró emulsión CRL-1. En la modificatoria No. 1, se elimina la cantidad, toda vez que, la actividad de mantenimiento de la malla vial mediante parcheo realizada por la Dirección Operativa, contempla la extensión y compactación de mezcla densa en caliente sobre una superficie bituminosa, por lo que solo se hace uso de la Emulsión Catiónica de Rotura Rápida (CRR-1).

RELACIÓN DE POLIZAS

A continuación, se relaciona la póliza 33-44-101234192, suscritas y debidamente aprobadas según minuta de fecha 23/12/2022, por medio de la cual amparar el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones propias y directas de contrato de Suministro no. 3872 DE 2022. Cuyo objeto es: SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19, EMULSION ASFALTICA CRR-1 Y CRL-1 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y PRESERVACION DE LA ESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.

COMPAÑIA ASEGURADORA	RIESGO	No POLIZA	VIGENCIA						VR. ASEGURADO
			DESDE			HASTA			
			D	M	A	D	M	A	
SEGUROS DEL ESTADO SA	Cumplimiento del contrato	33-44-101234192	23	12	22	23	10	23	$ 379,998,610.00
SEGUROS DEL ESTADO SA	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	33-44-101234192	23	12	22	23	06	26	$94,999,652.00
SEGUROS DEL ESTADO SA	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	33-44-101234192	23	12	22	23	06	24	$ 949,996,525.00

SEGUROS DEL ESTADO SA	Responsabilidad Civil extracontractual	33-40-101072729	23	12	22	23	06	23	$300.000.000,00

A continuación, se relaciona la póliza 33-44-101234192, suscritas y debidamente aprobadas según acta de inicio de fecha 28/12/2022, por medio de la cual amparar el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones propias y directas de contrato de Suministro no. 3872 DE 2022. Cuyo objeto es: SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19, EMULSION ASFALTICA CRR-1 Y CRL-1 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y PRESERVACION DE LA ESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.

COMPAÑIA ASEGURADORA	RIESGO	No POLIZA	VIGENCIA						VR. ASEGURADO
			DESDE			HASTA			
			D	M	A	D	M	A	
SEGUROS DEL ESTADO SA	Cumplimiento del contrato	33-44-101234192	28	12	22	28	10	23	$ 379,998,610.00
SEGUROS DEL ESTADO SA	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	33-44-101234192	28	12	22	28	06	26	$94,999,652.00
SEGUROS DEL ESTADO SA	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	33-44-101234192	28	12	22	28	06	24	$ 949,996,525.00
SEGUROS DEL ESTADO SA	Responsabilidad Civil extracontractual	33-40-101072729	28	12	22	28	06	23	$300.000.000,00

A continuación, se relaciona la póliza 33-44-101234192, suscritas y debidamente aprobadas según acta de modificatoria 1 y prorroga 1 de fecha 26/06/2022, por medio de la cual amparar el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones propias y directas de contrato de Suministro no. 3872 DE 2022. Cuyo objeto es: SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19, EMULSION ASFALTICA CRR-1 Y CRL-1 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y PRESERVACION DE LA ESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.

COMPAÑIA ASEGURADORA	RIESGO	No POLIZA	VIGENCIA						VR. ASEGURADO
			DESDE			HASTA			
			D	M	A	D	M	A	
SEGUROS DEL ESTADO SA	Cumplimiento del contrato	33-44-101234192	28	12	22	27	12	23	$ 379,952,871.60
SEGUROS DEL ESTADO SA	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	33-44-101234192	28	12	22	27	08	26	$94,988,217.90
SEGUROS DEL ESTADO SA	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	33-44-101234192	28	12	22	27	08	24	$ 949,882,179.00
SEGUROS DEL ESTADO SA	Responsabilidad Civil extracontractual	33-40-101072729	28	12	22	27	08	23	$348.000.000,00

3. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL: Certifico que teniendo en cuenta la normatividad vigente sobre dicho aspecto, verifiqué el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social integral (salud, pensión y ARL) correspondiente al respectivo periodo así:

Mes de Cotizado	MAYO 2023
Fecha de Pago	05/06/2023
IBC (Ingreso Base de Cotización)	107.824.813
Número de Planilla	7883589655
Valor pagado en SALUD	4653000
Valor pagado en PENSIÓN	17.549.500
Valor pagado en ARL	6.576.100

814

Mes de Cotizado	JUNIO 2023
Fecha de Pago	4/07/2023
IBC (Ingreso Base de Cotización)	100.984.903
Número de Planilla	7886612607
Valor pagado en SALUD	4.495.700
Valor pagado en PENSIÓN	16.914.700
Valor pagado en ARL	5.705.700

4. **BALANCE FINANCIERO DE EJECUCION DEL CONTRATO A LA FECHA.** El siguiente es el balance financiero de ejecución del contrato:

CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACIÓN	FECHA	%
ANTICIPO	0			
PRIMER PAGO	$755.747.418,00 COP	0	28/12/2022 al 28/02/2023	39,78%
SEGUNDO PAGO	$468.019.436,00 COP		01/03/2023 al 30/04/2023	24,63%
SALDO DEL CONTRATO PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 675.997.504,00 COP	0	01/05/2023 al 27/08/2023	35,58%
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$228.692,00 COP		28/12/2022 al 27/08/2023	0.01%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO SEGUN MODIFICATORIA No. 1	$ 1.899.764.358,00 COP		28/12/2022 al 27/08/2023	99,99%

5. **JUSTIFICACIÓN ADICIÓN No. 1 Y PRORROGA No. 2 DEL CONTRATO**

Debido a las solicitudes de mantenimiento de la malla vial mediante parcheo que se radican diariamente en la Dirección Operativa, y que a la fecha ya se tienen priorizados los tramos de vías que será atendidos con el material pendiente por suministrar del contrato, se requiere adicionar las cantidades relacionadas equivalentes a QUINIENTOS DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($517.689.460,00) y prorrogar por un término de un (1) mes al contrato en mención, con el fin de continuar con las actividades de mantenimiento de la malla vial.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-19 (SUELTA EN PLANTA)	M3	681,80	$ 727.200	$ 495.804.960,00
2	SUMINISTRO DE EMULSION ASFALTICA DE ROTURA RAPIDA TIPO CRR-1	GL	2530,00	$ 8.650	$ 21.884.500,00
		VALOR TOTAL			**$ 517.689.460,00**

Por lo anterior, el contratista mediante oficio No. 2023-0008, manifiesta que, de acuerdo a las cláusulas que lo rigen, es viable realizar una adición de recursos que no supere el 50% de su valor inicial expresado en salarios mínimos.

Así mismo menciona que hasta la fecha ECOBRAS S.A. ha suministrado el 98,09% de los materiales contratados, cumpliendo los requisitos técnicos y de calidad establecidos contractualmente.

815

Que según acta de modificatoria No. 1 de fecha 26/06/2023, se cuenta con un saldo a favor de la entidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($ 228.692,00) M/CTE.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 1.899.993.050,00
VALOR DEL CONTRATO SEGÚN MODIFICATORIA No.1	$ 1.899.764.358,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO SEGÚN MODIFICATORIA No.1	$ 228.692,00
VALOR MAYORES CANTIDADES	$ 517.689.460,00
VALOR MENORES CANTIDADES	$ 0,00
VALOR A ADICIONAR	$ 517.460.768,00
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	$ 2.417.453.818,00
DIFERENCIA A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 0,00

Que, para el adicional se tiene en cuenta el saldo a favor del Municipio. Por lo tanto, se determina la suma de **QUINIENTOS DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($517.460.768,00)** para el presente adicional.

JOHAN SEBASTIAN OICATÁ QUIMBAYA
DIRECTOR OPERATIVO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
3123598211

Nota: Los datos completos del supervisor son obligatorios, ya que será la persona contacto en caso de alguna modificación al informe.

ADICIÓN ☑ **PRÓRROGA** ☑

GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la suscripción de la presente acta de solicitud de adición o prórroga, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:

- Avance físico ejecutado de la obra
- Valor actual del contrato
- Valor facturado hasta la fecha
- Valor anticipo, si lo hubo
- Valor anticipo amortizado
- Valor anticipo por amortizar
- Condiciónes técnicas y económicas que justifiquen plenamente la necesidad de la adición o prórroga del contrato.

2) El secretario o jefe del sector solicitante y el Supervisor de Contrato velará porque las razones por las cuales se solicita la adición o prórroga del contrato, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno en la prestación del servicio.

3) El Responsable de la dependencia respectiva revisará que la información incluida en el acta sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar estar conforme con la adición o prórroga, previa aprobación.

A. ANTECEDENTES

CONTRATO No. 3872 (Número de contrato) DE 2022 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19, EMULSION ASFALTICA CRR-1 Y CRL-1 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y PRESERVACION DE LA ESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO."

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO SEIS (6) MESES
(Indique en este espacio el numero de dias o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 28 (Día) DE 12 (Mes) DE 2022 (Año)

FECHA DE TERMINACION INICIAL DEL CONTRATO 27 (Día) DE 6 (Mes) DE 2023 (Año)

PRORROGAS

CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
No. 1	SESENTA (60) DIAS

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

ACTAS No.	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)

FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA DEL CONTRATO 27 (Día) DE 8 (Mes) DE 2023 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 1,899,993,050.00
(Indique el valor del contrato suscrito en números)

VALOR ADICIONES

CONTRATO ADICIONAL No.	VALOR (S)

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ 1,899,764,358.00
(Indique el valor del contrato suscrito en números)

MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS MDC

CONTRATISTA EQUIPOS CONSTRUCCIONES Y OBRAS S.A. R/L. RAFAEL FERNANDO BAQUERO MEDINA
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR N.A.
(Escriba el nombre o razón social del Interventor del contrato)

SUPERVISOR DELEGADO ING. JOHAN SEBASTIAN OICATA QUIMBAYA
(Indique el nombre del funcionario designado para ser Supervisor del contrato)

SECRETARIO O JEFE SECTOR SOLICITANTE DR. LUIS ANTONIO CHAVES AVILA
(Escriba el nombre del secretario)

B. OBJETO : "SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19, EMULSION ASFALTICA CRR-1 Y CRL-1 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y PRESERVACION DE LA ESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO."

El presente documento tiene por objeto solicitar al Municipio de Villavicencio, una prorroga al contrato anterioremente citado de UN (1) MES y una adicion de recursos de $ 517,460,768.00

NUEVO PLAZO DE EJECUCION SEGÚN SOLICITUD NUEVE (9) MESES
(Indique el tiempo según plazo solicitado)

NUEVO VALOR SEGÚN SOLICITUD $ 2,417,453,818.00
(Indique el nuevo valor del contrato según solicitud)

C. ESTADO FISICO

Hasta el 15 (Día de corte) del mes julio del 2023 el contrato presentaba un avance fisico ejecutado 94.80 % contra un avance fisico programado del 99.56 %

D. ESTADO FINANCIERO

Valor actual del contrato	$ 1,899,764,358	Valor anticipo	N.A
Valor facturado a la fecha	$ 1,223,766,854	Valor anticipo amortizado	N.A
Valor por facturar	$ 675,997,504	Valor anticipo por amortizar	N.A

E. CAUSALES DE LA SOLICITUD

Debido a las solicitudes de mantenimiento de la malla vial mediante parcheo que se radican diariamente en la Dirección, y que ya se tienen priorizados los tramos de vías que serán atendidos con el material pendiente por suministrar del contrato, se requiere adicionar en valor y por un termino de un (1) mes al contrato en mención, con el fin de continuar con las actividades de mantenimiento de malla vial.

Nota: Cuando se trate de solicitud de adición, debe colocarse en el anexo el acta de modificación de cantidades de obra, el análisis de precios unitarios, el acta de fijacion de precios no previstos, las memorias de calculo de cantidades y el informe de modificatoria debidamente suscrito y viabilizado por interventoria y supervision; cuando se trate de solicitud de prórroga, la reprogramación de obra, los oficios de viabilidad de interventoria e informes. Asi como todos los documentos que sean considerados necesarios por el Municipio y/o supervisor y/o Interventor.

Firma

EQUIPOS CONSTRUCCIONES Y OBRAS S.A
R/L. RAFAEL FERNANDO BAQUERO MEDINA
Contratista

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORIA ACERCA DE LA SOLICITUD

EL REPRESENTANTE LEGAL CONOCE Y ACEPTA LA PRESENTE SITUACION Y PROCEDE A SUSCRIBIR LA PRESENTE PRORROGA SIN QUE ESTA GENERE UN COSTO ADICIONAL A LA ENTIDAD POR MOTIVOS DE ADMINISTRACION, PERMANENCIA EN OBRA , LUCRO CESANTE O DAÑOS EMERGENTES.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los dieciocho (18) dias del mes de julio de 2023

Firma
Nombre EQUIPOS CONSTRUCCIONES Y OBRAS S.A
R/L. RAFAEL FERNANDO BAQUERO MEDINA
Contratista

Firma
Nombre N.A
R/L. N.A
Interventor

Firma
Nombre LUIS ANTONIO CHAVES AVILA
Secretario y/o jefe sector solicitante

Firma
Nombre JOHAN SEBASTIAN OICATA QUIMBAYA
Supervisor

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	1010-F-GCT-45-V2
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	VIGENCIA 09/01/2014
	FORMATO PRESUPUESTO OFICIAL	PAGINA 1 DE 1

PRESUPUESTO OFICIAL "ADICIONAL No. 1 Y PRORROGA No. 2 AL CONTRATO No. 3872 DE 2022 CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19, EMULSION ASFALTICA CRR-1 Y CRL-1 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y PRESERVACION DE LA ESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO".

DD MM AA

FECHA DE ELABORACION: 18 / 07 / 2023

OBJETO: ADICIONAL No. 1 Y PRORROGA No. 2 AL CONTRATO No. 3872 DE 2022 CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19, EMULSION ASFALTICA CRR-1 Y CRL-1 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y PRESERVACION DE LA ESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO"	
TERMINO DE EJECUCION:	UN (01) MES

ITEM	CÓDIGO UNSPSC	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	30121601	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-19 (SUELTA EN PLANTA)	M3	681,80	$ 727.200	$ 495.804.960,00
2	30121600	SUMINISTRO DE EMULSION ASFALTICA DE ROTURA RAPIDA TIPO CRR-1	GL	2530,00	$ 8.650	$ 21.884.500,00
				VALOR TOTAL		**$ 517.689.460,00**
				SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD EN LA MODIFICATORIA No. 1 (26/06/2023)		**$ 228.692,00**
				VALOR ADICIONAR		**$ 517.460.768,00**

Certifico que el presente presupuesto corresponde al valor estimado de acuerdo al estudio de mercado realizado con fecha de 18 de julio de 2023.

REVISÓ: ING. JOHAN SEBASTIAN OICATA QUIMBAYA
Director Operativo

VoBo LUIS ANTONIO CHAVES AVILA
Secretario de Infraestructura Municipal

Codificación Anterior del Formato: FR-1090-66-V3

Villavicencio
CAMBIA CONTIGO

DESPACHO DEL ALCALDE
OFICINA DE CONTRATACIÓN
ALCALDÍA DE VILLAVICENCIO

1010-55.02/2977

LA SUSCRITA JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATACION

CERTIFICA QUE:

Para el proceso de contratación el objeto ADICIONAL N. 1 Y PRORROGA N.2 AL CONTRATO 3872 DE 2023 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19, EMULSION ASFALTICA CRR-1 Y CRL-1 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y PRESERVACION DE LA ESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO. Se encuentra incluido en el PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES vigencia 2023, bajo el siguiente presupuesto:

CÓDIGO UNSPSC	DETALLE	VALOR TOTAL
30121600 30121601	**SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19, EMULSION ASFALTICA CRR-1 Y CRL-1 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y PRESERVACION DE LA ESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO**	**$517.515.308**

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y PRESERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO – META con Código BPPIM No. 2020-05001-0140 y Código BPIN No 2020-50001-0146

Con un valor total QUINIENTOS DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS MDA CTE **($517.515.308) COP**

Esta certificación se expide a los VEINTICUATRO (24) DIAS DEL MES DE JULIO DE 2023

MARI LEXANDRA AMAYA MARTINEZ
Jefe Oficina de Contratación

Nombres y Apellidos	Cargo	Firma
Elaboro: Angelica Mahecha Mora	Profesional Universitario	

N° Radicado: 15142

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO Y PRESERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META.		
CÓDIGO BPPIM	2020-050001-0140	COSTO TOTAL:	$ 13.895.972.782,18
CÓDIGO BPPIN:	2020-50001-0146		
LOCALIZACIÓN:	VILLAVICENCIO		
ENTE EJECUTOR:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		
CONVENIO			
FECHA PERFECCIONAMIENTO:		FECHA DE TERMINACIÓN:	
FECHA DE INICIO EJECUCIÓN:		FECHA TERMINACIÓN EJECUCIÓN:	

RELACIÓN DE CONTRATO EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO

# DE CONTRATO	CONTRATISTA	VALOR DE $	OBJETO DEL CONTRATO	F/ INICIACIÓN	F/ TERMINACIÓN
3872-2022	EQUIPOS CONSTRUCCIONES Y OBRAS S.A	$ 1.899.993.050	SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19 Y EMULSION ASFALTICA CRR-1 Y CRL-1 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y PRESERVACION DE LA ESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	28/12/2022	27/06/2023
592-2023	CONSORCIO VILLAVICENCIO	$ 109.285.373	MANTENIMIENTO Y OBRAS DE PROTECCION MARGEN DERECHO DEL CAÑO MAIZARO EN EL SECTOR DE VILLA DEL SOL EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META	3/04/2023	20/07/2023

NO ADICIONAR CASILLAS, EN CASO DE REQUERIR CASILLAS ADICIONALES ELABORAR UN ADJUNTO CON ESTE MISMO FORMATO

PROGRAMA:	INICIAL:		AJUSTADO.	X

PERIODICIDAD:	TRIMESTRAL	X	SEMESTRAL	

META DEL PDM	CATEGORÍA DE INVERSIÓN	ACTIVIDADES PRINCIPALES	P/E	METAS FÍSICAS					SEGUIMIENTO FÍSICO VIGENCIA (2023)								INDICADORES DE GESTION		
				UNIDAD	CANT	COSTO PROMEDIO	COSTO TOTAL	PARTICIP %	PERÍODO Nº 1		PERÍODO Nº 2		PERÍODO Nº 3		PERÍODO Nº 4		FÍSICO	INVERSIÓN	EFICIENCIA
									% METAS FISICAS	VALOR TOTAL	% METAS FISICAS	VALOR TOTAL	% METAS FISICAS	VALOR TOTAL	% METAS FISICAS	VALOR TOTAL			
102	Mantenimiento	REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y PRESERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	P	KM	25,00	81.700.893,76	2.042.522.344,00	14,70	10,14	1.409.284.773,00			4,56	633.237.571,00	-				
			E	KM	56,93	$ 24.754.695	$ 1.409.284.773	10,14	10,14	$ 1.409.284.773			-						
			P								-				-				
			E				-		-		-				-				
			P								-								
			E								-								
SUBTOTAL			P				2.042.522.344,00	14,70	10,14	1.409.284.773,00	-	-	4,56	633.237.571,00	-	-			
			E				1.409.284.773,00	10,14	10,14	1.409.284.773,00	-	-	-	-	-	-			
TOTAL PROYECTO			P				$ 13.895.972.782,18	100											
			E				1.409.284.773,00	10,14											

En pesos

LUIS ANTONIO CHAVES AVILA
SECRETARIO

JOHAN SEBASTIAN OICATÁ QUIMBAYA
DIRECTOR

VANNESSA TRIGOS E.
VANNESSA PAOLA TRIGOS ELAYCA
PROYECTO

Nota: Recuerde que los reportes se deben hacer TRIMESTRALMENTE, sin necesidad que el Banco de Programas y Proyectos solicite la información, esto quiere decir que el sector esta en la obligación de diligenciar el presente formato con la información requerida al terminar cada trimestre. // Toda ficha debe tener como mínimo la firma del Ordenador del Gasto (Secretario, Gerente o Jefe de Oficina) y Profesional o Técnico quien proyecto la formulación o actualización.

20-0500010140.

BPIM:	2020050001-0140	BPIN:	2020500010146	
NOMBRE DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO Y PRESERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META.			

PROGRAMA:	INICIAL:		AJUSTADO:	X	PERIODICIDAD:		X	SEMESTRAL:	

ACTIVIDAD	P/E	PROGRAMACION DE LA INVERSION DEL PROYECTO POR PERIODO (2023)																	TOTAL POR ACTIVIDAD
		PERIODO 1			PERIODO 2				PERIODO 3				PERIODO 4						
		CREDITO (18)	ICDE (14)	SGP (92)	ICLD (02)	ICDE (14)	ICDE (101)	SGP (92)	ICLD (02)	ICDE (14)	ICDE (101)	SGP (92)	ICLD (02)	ICDE (22)	ICDE (101)	SGP (92)	SGP (921)	ICDE (14)	
REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y PRESERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	P		1.299.999.400,00	109.285.373,00						630.000.600,00		3.236.971,00							2.042.522.344,00
	E		1.299.999.400,00	109.285.373,00															1.409.284.773,00
	P																		-
	E																		-
	P																		-
	E							-											-
SUBTOTALES	P	-	1.299.999.400,00	109.285.373,00	-	-	-	-	-	630.000.600,00	-	3.236.971,00	-	-	-	-	-	-	2.042.522.344,00
	E	-	1.299.999.400,00	109.285.373,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.409.284.773,00
TOTALES	P			1.409.284.773,00				-				633.237.571,00						-	2.042.522.344,00
	E			1.409.284.773,00				-											1.409.284.773,00

En pesos

CUADRO DE RESUMEN DE FINANCIACION DEL PROYECTO		
CREDITO (18)	P	0,00
	E	0,00
ICDE (14)	P	1.930.000.000,00
	E	1.299.999.400,00
SGP (92)	P	112.522.344,00
	E	109.285.373,00
ICDE (101)	P	0,00
	E	0,00
TOTAL	P	2.042.522.344,00
	E	1.409.284.773,00

LUIS ANTONIO CHAVES AVILA
SECRETARIO

JOHAN SEBASTIAN OICATÁ QUIMBAYA
DIRECTOR

VANNESSA PAOLA TRIGOS ELAYCA
PROYECTO

Objetivo realizar la programacion de las actividades de acuerdo a las fuentes de financiacion teniendo en cuenta el formato **1351-F-PSE-21** Seguimiento a la Programación por Proyecto de Inversión

Nota: Recuerdo que los reportes se deben hacer TRIMESTRALMENTE, sin necesidad que el Banco de Programas y Proyectos solicite la información, esto quiere decir que el sector esta en la obligación de diligenciar el presente formato con la información requerida al terminar cada trimestre. // Toda ficha debe tener como mínimo la firma del Ordenador del Gasto (Secretario, Gerente o Jefe de Oficina) y Profesional o Técnico quien proyecto la formulación o actualización.

20-0500010140.

12 JUL 2023

Alcaldía de Villavicencio

Proceso de Planeación
Subproceso de Planeación Socioeconómica
PRESUPUESTO PARA REGISTRO O ACTUALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO Y PRESERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META

Vigencia: 2023

Código del BPPIM: 2020050001-0140

Código del BPPIN: 2020500010-146

COSTO DIRECTO

Ítem	No Meta	Indicador	Producto	Actividad	Subactividad	Género	Insumo	Tipo de Gasto	Unidad de Medida	Cant.	Duración (Mes)	Duración (Día)	Valor Unitario	Valor Total
1	102	VIA URBANA MEJORADA	VIA URBANA MEJORADA	REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y PRESERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	Adquisición de materiales para el mejoramiento de vias. (Mezcla asfáltica Tipo MDC-19, Emulsión asfáltica de rotura tipo CRR-1/CRL-1)	N.A	Materiales	Mantenimiento	Número	1	8		$227.249.999,969	$1.818.000.000,00
					Mantenimiento y obras de protección margen derecho del caño Maizaro en el sector de Villa del Sol	N.A	Otros Servicios	Mantenimiento	Número	1	2		$56.261.172,00	$112.522.344,00
					Mantenimiento de puente del area urbana del Municipio	N.A	Otros Servicios	Mantenimiento	Número	1	3		37333333,49	$112.000.000,00
													SUBTOTAL	$2.042.522.344,00
													SUBTOTAL	$0,00

COSTO INDIRECTO

Ítem	No Meta	Indicador	Producto	Actividad	Subactividad	Género	Insumo	Tipo de Gasto	Unidad de Medida	Cant.	Duración (Mes)	Duración (Día)	Valor Unitario	Valor Total
														$0,00
													SUBTOTAL	$0,00

OTROS

Ítem	No Meta	Indicador	Producto	Actividad	Subactividad	Género	Insumo	Tipo de Gasto	Unidad de Medida	Cant.	Duración (Mes)	Duración (Día)	Valor Unitario	Valor Total
														$0,00
													SUBTOTAL	$0
													TOTAL	$2.042.522.344,00

Elaboró:

Nombre: JOHAN SEBASTIAN OICATÁ QUIMBAYA

Cargo: DIRECTOR TECNICO OPERATIVO

Aprobó :

Nombre: LUIS ANTONIO CHAVES AVILA

cargo: SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

20-0500010140.

20 JUN 2023

NOMBRE DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO Y PRESERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META	CÓDIGO REGISTRO DEL PROYECTO	2020-050001-0140	N° FICHA	5

ACTIVIDADES PRINCIPALES	FUENTES DE FINANCIACION	VALOR PROYECTO VIGENCIA 2023	VALOR APROBADO VIGENCIA 2023	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO FINAL	VALOR TOTAL COMPROMISOS ANTERIORES	RUBRO PRESUPUESTAL DEL PRESENTE CONTRATO	COMPROMISO ACTUAL PRESENTE CONTRATO	VALOR TOTAL COMPROMISOS	SALDO POR COMPROMETER
				ADICIONES	REDUCCIONES						
REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y PRESERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	14 - ICDE-Transito y Transporte - Tasas	1.930.000.000,00	1.300.000.000,00	630.000.000,00		1.930.000.000,00	1.354.498.449,00	0401 - 2 - 3.24.02.0600.002 - 14	517.515.308,00	1.872.013.757,00	57.986.243,00
	92- SPG Libre Inversión	112.522.344,00		112.522.344,00		112.522.344,00	109.285.373,00	0401 - 2 - 3.24.02.0600.002 - 92		109.285.373,00	3.236.971,00
						-			-	-	-
						-			-	-	-
TOTALES		**2.042.522.344,00**	**1.300.000.000,00**	**742.522.344,00**	**-**	**2.042.522.344,00**	**1.463.783.822,00**		**517.515.308,00**	**1.981.299.130,00**	**61.223.214,00**

En Pesos

Espacio Sector Responsable			
Autorizó:		Elaboró:	
Nombre:	LUIS ANTONIO CHAVES AVILA	Nombre:	JOHAN SEBASTIAN OICATÁ QUIMBAYA
Cargo:	SECRETARIO	Cargo:	DIRECTOR OPERATIVO

Espacio Secretaría de Planeación			
Vo.Bo.	JENNIFER AVENDAÑO	Elaboró:	OSCAR PEREZ
Nombre :	JENNIFER KATHERINE AVENDAÑO MANCERA	Nombre:	OSCAR PEREZ
Cargo:	DIRECTORA PLANEACIÓN SOCIOECONÓMICA	Cargo:	PROFESIONAL CPS

SECRETARIA DE PLANEACIÓN
Dirección de Planeación Socioeconómica

1351-11/03-2839

CERTIFICADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL

CERTIFICA QUE:

El proyecto **"MEJORAMIENTO Y PRESERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META"** con BPIN No. 2020-50001-0146 y BPPIM No. **2020-050001-0140,** cuenta con **PRESUPUESTO Y VIABILIDAD TÉCNICA** emitida por la **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA;** se registró el día 23 de Julio 2020; sus vigencias son 2021 y las ultimas vigencias actualizadas son 2023 del día 12 de julio de 2023.

El proyecto se identifica con el plan de desarrollo Municipal "**VILLAVICENCIO CAMBIA CONTIGO" Año 2020- Año 2023**, así:

EJE ESTRATÉGICO	(2) VILLAVICENCIO, CIUDAD MODERNA Y PLANIFICADA
PROGRAMA	**(8)** CIUDAD PARA LA VIDA
PRODUCTO ASOCIADO AL PROGRAMA	**(102)** REALIZAR MANTENIMIENTO A LA MALLA VIAL DE MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.
INDICADOR DE PRODUCTO	NÚMERO DE KILOMETROS DE VÍAS MANTENIDA.
META	250 **2020-2023**
LÍNEA BASE	428

La presente certificación se expide para dar cumplimiento a la **META:** (102); **COMPONENTE:** Realizar el mejoramiento y preservación de la infraestructura vial urbano del municipio de Villavicencio; **POR VALOR DE:** $517.515.308,00; **FUENTE DE FINANCIACIÓN:** 14- ICDE – Tránsito y Transporte – Tasas, para **TRÁMITE PRECONTRACTUAL** en el municipio de Villavicencio a los 19 días del mes de julio de 2023

JENNIFER KATHERINE AVENDAÑO MANCERA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN SOCIOECONÓMICA

**La veracidad e idoneidad de la información financiera y técnica del proyecto sujeto de esta certificación es responsabilidad del sector dada su competencia.*

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Vo. Bo.: N/A		
Reviso: N/A		
Elaboró: Aleyda Viviana Bastilla U.	Profesional Contratista CPS	

F5

Calle 40 No. 33-64 Centro edificio Alcaldía• Piso Sexto • **NIT.** 892.099.324-3 • **Teléfono:** 6715824
Código Postal: 500001 • www.villavicencio.gov.co • **Twitter:** @villavoalcaldia
Villavicencio, Meta

Villavicencio, 24 de julio de 2023

En cumplimiento de lo dispuesto en los numerales 7º y 12º del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 del 26 de Mayo de 2015 y al amparo de las facultades conferidas en la Resolución Nº 067 del 16 de Mayo de 2022, me permito presentar el estudio previo de oportunidad y conveniencia para llevar a cabo la presente adición.

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER.

La Constitución Política prevé en el artículo 2 como fines del estado: *"servir a la comunidad, proveer la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la constitución; facilitar la participación en todas las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación"*, por ende las entidades de derecho público del orden Nacional y Territorial se encuentran obligadas a garantizar las condiciones necesarias para dar cumplimiento a los fines establecidos en el mencionado artículo.

El artículo 209 de la Constitución Política predispone que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley

El Municipio de Villavicencio Meta como entidad pública del orden territorial, de derecho público, es sujeto de derecho y obligaciones, por lo cual tiene la responsabilidad inminente de garantizar el correcto desarrollo de todos los procesos que a ella le pertenecen. Como entidad fundamental de la división político administrativa de estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el proceso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el desarrollo sostenible, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asigne la constitución y la ley, para tal efecto debe contar con los mecanismos, personal y demás condiciones idóneas, que permitan la construcción de las obras que generen el impacto social requerido para el mejoramiento de la calidad de vida de los villavicenses.

Adicionalmente, la Ley 715 de 2001 indica que Además de las competencias establecidas en la Constitución y en otras disposiciones, corresponde a los Municipios, directa o indirectamente, con recursos propios, del Sistema General de Participaciones u otros recursos, promover, financiar o cofinanciar proyectos de interés municipal y en especial ejercer las siguientes competencias:

76.4.1. Construir y conservar la infraestructura municipal de transporte, las vías urbanas, suburbanas, veredales y aquellas que sean propiedad del municipio, en la medida que sean de su propiedad o cuando éstos le sean transferidos directa o indirectamente.

76.4.2. Planear e identificar prioridades de infraestructura de transporte en su jurisdicción y desarrollar alternativas viables.

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Plan Municipal de Desarrollo Villavicencio Cambia Contigo 2020-2023 en el producto asociado al programa N° (102) Realizar el mantenimiento a la malla vial del municipio, se celebró el contrato No. 3872 de 2022 cuyo objeto es "SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19, EMULSION ASFALTICA CRR-1 Y CRL-1 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y

PRESERVACION DE LA ESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO." por un valor de $1.899.993.050,00 con un plazo de ejecución inicial de seis (6) meses.

Que, durante la ejecución del contrato, se realizó la modificatoria No. 1 y prórroga No. 1 por un término de dos (2) meses.

Que mediante oficio No. 1201-19.18/0766 de fecha 11/07/2023, la supervisión del contrato solicitó al contratista la adición No. 1 y prorroga No. 2 argumentando que debido a las solicitudes de mantenimiento de la malla vial mediante parcheo que se radican diariamente en la Dirección Operativa, y que a la fecha ya se tienen priorizados los tramos de vías que será atendidos con el material pendiente por suministrar del contrato, se requiere adicionar en valor y por un término de un (1) mes al contrato en mención, con el fin de continuar con las actividades de mantenimiento de la malla vial.

Por lo anterior, el contratista mediante oficio No. 2023-0008, manifiesta que, de acuerdo a las cláusulas que lo rigen, es viable realizar una adición de recursos que no supere el 50% de su valor inicial expresado en salarios mínimos.

Así mismo menciona que hasta la fecha ECOBRAS S.A. ha suministrado el 98,09% de los materiales contratados, cumpliendo los requisitos técnicos y de calidad establecidos contractualmente. Por ello y teniendo en cuenta que, se trata de una adición de cantidades y que a la fecha el insumo del cemento asfaltico y las emulsiones asfálticas han sufrido alzas considerables, manifiestan que es voluntad recibir la solicitud de adición No. 01 y Prorroga No. 02 siempre y cuando los precios unitarios pactados inicialmente sean ajustados a la realidad del mercado actual.

Por lo tanto, la supervisión con el fin de conocer el comportamiento del precio en el mercado, realiza un estudio de mercado, mediante la solicitud de cotización a otro proveedor.

Que, según acta modificatoria de mayores y menores cantidades se evidencia la necesidad de adicionar la suma de QUINIENTOS DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($517.689.460) y prorrogar por un (1) mes al contrato en mención.

Que, según acta de modificatoria No. 1, se cuenta con un saldo a favor de la entidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS VENTA Y DOS PESOS ($ 228.692,00) M/CTE.

Por lo tanto, para el presente adicional se establece la suma de QUINIENTOS DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 517.460.768,00).

Que, la supervisión considera viable la Adición No. 1 y Prorroga No. 2, como se observa en el acta de solicitud de Adición y Prorroga firmada el 18 de julio de 2022.

Por lo anterior, el Municipio de Villavicencio tiene la necesidad de llevar a cabo la presente adición No. 1 y prórroga No. 2 al **contrato de suministro No 3872 de 2022** cuyo objeto contractual consiste en: **"SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19, EMULSION ASFALTICA CRR-1 Y CRL-1 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y PRESERVACION DE LA ESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO."**

1.2. ANALISIS DE OPORTUNIDAD:

El presente proceso es oportuno dado que se encuentra inscrito en el BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL MUNICIPIO está incluido el proyecto de inversión denominado "**MEJORAMIENTO Y PRESERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META",** con código **BPPIM No.** 2020-050001-0140 con código **BPIN No.** 2020-050001-0146, **EJE ESTRATEGICO (2)** VILLAVICENCIO CIUDAD MODERNA Y PLANIFICADA, **PROGRAMA: (8)** CIUDAD PARA LA VIDA, **PRODUCTO ASOCIADO AL PROGRAMA (102)** REALIZAR EL MANTENIMIENTO A LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO, **INDICADOR PRODUCTO:** NÚMERO DE KILÓMETROS DE VÍA MANTENIDA **LINEA BASE:** 428, **META PRODUCTO 2020-2023:** 250.

Que dicha adición resulta oportuna toda vez que a través de ellas se desarrollará parcialmente un proyecto específico del banco de programas y proyectos del plan de desarrollo.

1.3 ANALISIS DE CONVENIENCIA DE LA PRESENTE ADICIÓN: La adición del contrato, su objeto y alcance se consideran como los más convenientes para satisfacer la necesidad descrita anteriormente la correcta ejecución del proyecto referido.

2. – CONDICIONES DEL CONTRATO.

2.1 OBJETO: Adición No. 1 y Prorroga No.2 al **contrato de suministro No 3872 de 2022** cuyo objeto es: **"SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19, EMULSION ASFALTICA CRR-1 Y CRL-1 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y PRESERVACION DE LA ESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO."**

2.2 PLAZO ADICIONAL: El término de ejecución para la prórroga N. 2 del contrato será de **UN (1) MES.**

2.3 ESPECIFICACIONES TECNICAS: El contratista se compromete para con el Municipio a adelantar la ejecución del contrato en las siguientes condiciones:

PRESUPUESTO OFICIAL DE ADICION

2.4 VALOR ADICIONAL: El valor total de la presente adición del contrato es de QUINIENTOS DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 517.460.768,00).

2.5 FORMA DE PAGO: Se deja establecido la misma forma de pago a lo definido en el contrato inicial.

3. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN: El presente contrato adicional se rige de acuerdo a lo establecido en el párrafo 2 del parágrafo primero del Articulo 40 de la Ley 80 de 1993 del Contenido del Contrato Estatal.

4. RUBRO PRESUPUESTAL. Los recursos requeridos para llevar a cabo la presente contratación se imputarán con cargo al rubro presupuestal **0401 - 2 - 3.24.02.0600.002 - 14 – MEJORAMIENTO Y PRESERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO -- META,** recursos fuente 14 por valor de QUINIENTOS DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 517.460.768,00).

5. GARANTIAS: El contratista se obliga a actualizar la póliza inicial en los actuales términos y vigencias de la misma

6. ANEXOS: El presente estudio previo cuentan con los siguientes anexos:

- Presupuesto Oficial.
- Certificado del Banco de Programas y Proyectos.
- Certificado Plan Anual de Adquisiciones.
- Solicitud de CDP.
- CDP.

LUIS ANTONIO CHAVES AVILA
Secretaria de infraestructura

V°B°: Johan Sebastián Oicatá Quimbaya
Director Operativo

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

NIT. 892099324-3

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Certificado No. 4367
Fecha de Vencimiento 23/10/2023
Prórrogas 0
Vigencia Fiscal: 2.023 **Fecha de Expedición:** 25 jul. 2023

Objeto: ADICIONAL No1 Y PRORROGA No 2 AL CONTRATO 3872 DE 2023 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19, EMULSIÓN ASFALTICA CRR-1 Y CRL-1 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE LA ESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DE VILLAVICENCIO
Solicitante: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Identificación Presupuestal	Concepto		Valor
Gastos-Inversión 0401 - 2 - 3.24.02.0600.002 - 14	BPIN 2020500010146 Mejoramiento y preservación de la infraestructura vial del municipio de Villavicencio-meta **Recurso Propio-Destinación Específica Transito y Transporte - Tasas** **Clasificadores** 24022402114-3794001-2020500010146-210150001-1.2.3.2.22 -16.0-0-2402006 -0	517.515.308,00	517.515.308,00
		TOTAL CERTIFICADO	517.515.308,00

LINA MARIA VALLEJO
Directora de Presupuesto

Elaboró: MMONTOYA