SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

(NIVEL LOCAL-Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe)

Fecha de Solicitud: 14 de agosto de 2023	**Área de Origen:** Gestión del Desarrollo Local – Planeación

I. RESUMEN CONTRACTUAL		
Número Contrato: CPS-328-2022.	**Fecha de Suscripción**: 26 deOctubre de 2022	**Tipo de Contrato:** Contratode Prestación de Servicios
Plazo Inicial: (7) meses	Fecha de Inicio: 1 de Noviembre del 2022	Fecha de Terminación Inicial:31 de mayo de 2023
Contratista: **CORPORACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS REGIONES"COINDERE**		
Supervisor: Eduard Humberto Quintana Arellano	Valor Inicial: TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS PESOS ($394.657.300 M/Cte.)) M/CTE	

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA		**SOLICITUD DE SUSPENSIÓN 1**
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificaciones y/o Aclaración**
N-A	**Tiempo**: N/A **Fecha Terminación FinalN/A**	**SUSPENSIÓN No.1:** por 10 días calendario contados entre el 14 de agosto de 2023 al 23 de agosto de 2023 Nueva fecha de terminación: 25 de agosto del 2023

II. INFORMACIÓN DE LAS MODIFICACIONES ANTERIORES		**MODIFICACIÓN No.1**
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaraciónotras cláusulas**

N/	**N/A**	Solicitud de Cesión de Derechos económicos contrato **CPS-328-2022;** por parte de la cedente CORPORACION INTEGRAL PARA DESARROLLO DE LAS REGIONES "COINDERE", en favor de sociedad UNIO**N** MOTOR GROUP SAS
N/A	**Tiempo**: 2 meses y 16 días **Fecha Terminación Final** 15 de Agosto del 2023	Prórroga del Contrato de Prestación de Servicios N°328- 2022., por dos (2) meses y 16 días.

IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION SOLICITADA

Información general del contrato

Objeto: "DESARROLLAR ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN SALUD DIRIGIDAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O SUS CUIDADORES Y CUIDADORAS, RESIDENTES EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE, QUE CONTRIBUYAN A RESOVER LAS DIFERENTES PROBLEMÁTICAS A LAS QUE SE ENFRENTAN Y QUE PROPENDAN POR EL AUTOCUIDADO Y EL BUEN VIVIR EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 1658

Valor total ejecutado a la última factura: NoPlazo de ejecución actual: (7) meses
Multas o sanciones impuestas: No

Estado financiero del contrato

Valor del Contrato:	**($394.657.300)**
Valor ejecutado a última factura:	**$ 0**
Valor a Adicionar:	**$ 0**

CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN DE LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS

En calidad de apoyos a la supervisión del Contrato CPS 328-2022, suscrito entre CORPORACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS REGIONES "COINDERE y El FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE que tiene por objeto: DESARROLLAR ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN SALUD DIRIGIDAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O SUS CUIDADORES Y CUIDADORAS , RESIDENTES EN LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE QUE CONTRIBUYA A RESOLVER LAS DIFERENTES PROBLEMÁTICAS A LAS QUE SE ENFRENTAN Y QUE PROPENDAN POR EL AUTO CUIDADO Y EL BUEN VIVIR EN EL MARCO DE PROYECTO INVERSIÓN 1658 "". Nos permitimos solicitar la suspensión del contrato CPS 328-2022, por el termino de diez (10) días calendarios, teniendo en cuenta que el día 3 de agosto del 2023, la señora la señora **MARIA ELENA PEREZ PEREZ**, en calidad de representante legal de la CORPORACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS REGIONES "COINDER, mediante radicado 20236810091782 allegó solicitud de prorroga por el termino 2 meses y 16 días del contrato CPS 328-2022, término que permitirá analizar la viabilidad de la solicitud , así mismo permitirá revisar exhaustivamente la ejecución actual del proyecto .

SUSPENSIÓN SOLICITADA:

Teniendo en cuenta lo anterior y con lo anterior nos permitimos solicitar la suspensión del contrato CPS 328-2022 a partir del 16 de agosto del 2023 hasta el 23 de agosto de la presente anualidad.

Análisis del porcentaje del valor de la adición, incluyendo las anteriores si las hubiere conrespecto al contrato inicial en SMLV:


Valor Contrato en SMLV: N/A
Valor Máximo para Adición en SMLV: N/AValor Adición Solicitada en SMLV: N/A

V. APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de apoyo a la supervisión, solicito la aprobación de la Modificación y/o Prorroga del Contrato por Prestación de Servicios No. CPS-**328 – 2022**



Supervisor(a)
EDUARD HUMBERTO QUINTANA ARELLANO
ALCALDE LOCAL RAFAEL URIBE URIBE



Apoyo a la supervisión técnico y financiero
Martha Liliana Silva Esquivel



Apoyo a la Supervisión Técnico
Carlos Alberto Rodriguez Garzon

Reviso: Katherine Cala – Abogada Contratista – Área de Planeación