Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR** (Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-65 **Versión: 3** **Página:** 1 de 1 **Vigente Desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	Fondiger-172-2022							**Fecha suscripción contrato o convenio::**	27 de mayo de 2022
Tipo de contrato	Interventoría							**Nombre o Razón Social del Contratista:**	TORRES ING SAS
Plazo de Ejecución (meses)	5 Meses							**Número de Cédula o NIT:**	900.335.343-4
Periodo del Informe:	2	9	2022	al	1	10	2022	**Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	JOSE RUBEN TORRES CAMARGO
Interventor (si Aplica)	N/A							**Número de Cédula o NIT:** **Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	C.C 91.492.804 Bucarmanga- Santander
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER **(según cláusula de supervisión del contrato/convenio)**	PILAR DEL ROCÍO GARCÍA GARCÍA SUBDIRECTORA DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO.							**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)**	N/A
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER **(según cláusula del supervisor del contrato/convenio) Si Aplica**	N/A							**Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)**	N/A
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER	Contratista								

Objeto Contractual:

Interventoría técnica, administrativa y financiera para la elaboración de estudios, diseños y planteamiento de alternativas de reducción del riesgo por movimientos en masa en sitios de intervención prioritaria en la ciudad de Bogotá D.C.

2. Información presupuestal y plazo de ejecución

Valor Inicial del contrato/convenio	$ 111.963.192	**Aporte IDIGER**	Valor CDP	N/A	Número CDP	N/A	Fecha CDP	N/A	Fuente de Recursos	
			Valor RP		Número RP	N/A	Fecha RP	N/A		
		Aporte FONDIGER	Valor CDP	100.000.000 11.963.200	Número CDP	2621 2830	Fecha CDP	07/12/2021 25/01/2022	Fuente de Recursos	Fortalecer el conocimiento del riesgo de desastres y del cambio climático y sus efectos
Plazo Inicial de Ejecución (meses)	5		Valor RP	100.000.000 11.963.192	Número RP	8068 8069	Fecha RP	2/06/2022		
		Valor Total	$ 111.963.192							
		Aporte Cooperante/Parte Conviniente (Dinero/Especie) Según Aplique	N/A		**Descripción**					
		Valor Total	$ 111.963.192							

2.1 Adiciones y Prórrogas

Valor Adición No. 1 del contrato/convenio		**Aporte IDIGER**	Valor CDP		Número CDP		Fecha CDP		Fuente de Recursos	
			Valor RP		Número RP		Fecha RP			
		Aporte FONDIGER	Valor CDP		Número CDP		Fecha CDP		Fuente de Recursos	
Cantidad de meses de prórroga 1			Valor RP		Número RP		Fecha RP			
		Subtotal	$ 0							
		Valor Total (Inicial + Adición 1)	$ 111.963.192							
		Aporte Cooperante/Parte Conviniente (Dinero/Especie) Según Aplique			**Descripción**					
Cantidad Total de meses (Total plazo de ejecución)	5	**Valor Total**	$ 111.963.192							

Si tiene mas de dos adiciones y prórrogas inserte las casillas necesarias

2.2 Disminuciones (Cuando Aplique)

Fecha Documento Disminución:	N/A	**Valor disminución :**	N/A

Descripción del motivo de la disminución

NOVEDADES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR** (Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-65 **Versión: 3** **Página:** 1 de 1 **Vigente Desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	Fondiger-172-2022							**Fecha suscripción contrato o convenio::**	27 de mayo de 2022
Tipo de contrato	Interventoría							**Nombre o Razón Social del Contratista:**	TORRES ING SAS
Plazo de Ejecución (meses)	5 Meses							**Número de Cédula o NIT:**	900.335.343-4
Periodo del Informe:	2	9	2022	al	1	10	2022	**Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	JOSE RUBEN TORRES CAMARGO
Interventor (si Aplica)	N/A							**Número de Cédula o NIT:** **Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	C.C 91.492.804 Bucarmanga- Santander
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER **(según cláusula de supervisión del contrato/convenio)**	PILAR DEL ROCÍO GARCÍA GARCÍA SUBDIRECTORA DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO.							**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)**	N/A
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER **(según cláusula del supervisor del contrato/convenio) Si Aplica**	N/A							**Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)**	N/A
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER	Contratista								

Objeto Contractual:

Interventoría técnica, administrativa y financiera para la elaboración de estudios, diseños y planteamiento de alternativas de reducción del riesgo por movimientos en masa en sitios de intervención prioritaria en la ciudad de Bogotá D.C.

2.3 VALOR TOTAL Y PLAZO TOTAL MAS MODIFICACIONES

Cantidad de Adiciones **(Sume la cantidad de adiciones realizadas)**	0	**Valor Total de Contrato/Convenio** **(Valor Inicial + Valor total de las Adiciones)**	$ 111.963.192	**Plazo Total de Ejecución** **(Cantidad de meses inicial + Cantidad de mese prórrogas)**	5

2.4. Anticipo (Si Aplica)

Valor Anticipo **(Si Aplica)**	N/A	**Porcentaje de Amortización** **(Si Aplica)**	N/A	**Fecha Pago del Anticipo**	dd	mm	aaa

3. Información relacionada con la contratación derivada

NO APLICA POR SER CONTRATO DE INTERVENTORÍA CONTRATADO DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD.

4. Certificaciones para pagos suscritas por el supervisor

Periodo certificado	Fecha de certificación	Valor pagado	Observaciones
02-07-2022 a 01-08-2022	02 de septiembre	11.196.319	Correspondiente al informe N° 2 de interventoría

5. Pagos Efectuados

Número de pago/desembolso	Valor de desembolso (SEGÚN FORMA PACTADA)	Fecha y número de la orden de pago correspondiente	Observaciones (si el valor pagado fue diferente al pactado en la minuta, describir breve justificación, descuentos y concepto de los mismos)
2	11.196.319	OP19778 - 23 de septiembre de 2022	
TOTALES			

6. Descuentos/Liberaciones/Reducciones al valor (si aplica)

Fecha Descuento/Liberación/Reducción	Valor Descuento/Liberación/Reducción	Concepto Descuento/Liberación/Reducción
		No se ha generado a la fecha
TOTAL		

7. Reintegros efectuados (si aplica)

Fecha reintegro	Valor reintegro	Comprobante reintegro	Concepto reintegro
N/A	N/A	N/A	N/A

8. Garantías

Amparos	Compañía aseguradora	No. de póliza	Vigencia			
			Desde (Día/ mes/ año)	hasta (Día/ mes/ año)	Fecha aprobación (Día/ mes/ año	Valor del amparo
Cumplimiento del contrato	Segurso del estado	96-40-101060961	27/05/2022	2/11/2023	17/06/2022	22.392.639
Pago de Salarios			27/05/2022	2/11/2025	17/06/2022	5.598.160
Calidad de servicio			27/05/2022	2/11/2025	17/06/2022	22.392.639
Responsabilidad Civil Extracontractual			27/05/2022	2/11/2022	17/06/2022	200.000.000

MODIFICACIÓN 1

Amparos	Compañía aseguradora	No. de póliza	Vigencia			
			Desde (Día/ mes/ año)	hasta (Día/ mes/ año)	Fecha aprobación (Día/ mes/ año	Valor del amparo
Cumplimiento del contrato	Segurso del estado	96-40-101060961	6/02/2022	2/11/2023	17/06/2022	22.392.639
Pago de Salarios			6/02/2022	2/11/2025	17/06/2022	5.598.160
Calidad de servicio			6/02/2022	2/11/2025	17/06/2022	22.392.639
Responsabilidad Civil Extracontractual			6/02/2022	2/11/2022	17/06/2022	200.000.000

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR** (Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-65 **Versión: 3** **Página:** 1 de 1 **Vigente Desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	Fondiger-172-2022							**Fecha suscripción contrato o convenio::**	27 de mayo de 2022
Tipo de contrato	Interventoría							**Nombre o Razón Social del Contratista:**	TORRES ING SAS
Plazo de Ejecución (meses)	5 Meses							**Número de Cédula o NIT:**	900.335.343-4
Periodo del Informe:	2	9	2022	al	1	10	2022	**Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	JOSE RUBEN TORRES CAMARGO
Interventor (si Aplica)	N/A							**Número de Cédula o NIT:** **Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	C.C 91.492.804 Bucarmanga- Santander
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER **(según cláusula de supervisión del contrato/convenio)**	PILAR DEL ROCÍO GARCÍA GARCÍA SUBDIRECTORA DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO.							**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)**	N/A
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER **(según cláusula del supervisor del contrato/convenio) Si Aplica**	N/A							**Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)**	N/A
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER	Contratista								

Objeto Contractual:

Interventoría técnica, administrativa y financiera para la elaboración de estudios, diseños y planteamiento de alternativas de reducción del riesgo por movimientos en masa en sitios de intervención prioritaria en la ciudad de Bogotá D.C.

Si se presentan más prórrogas, incluir más filas para éstas.

9. Seguimiento a matriz de riesgos

Luego del seguimiento detectó alguno con alta probabilidad de ocurrencia?	Si	X	No	

Registre cual(es) riesgo(s) detectó con alta probabilidad de ocurrencia: Aparición de nueva información relevante que debe ser estudiada para la ejecución del contrato

Observaciones adicionales:

El contrato se desarrolla con normalidad, dadas las necesidades del idiger y teniendo las condiciones de riesgo en el poligono divino niño y san Isidro, se requiere generar adición, porroga del contrato de consultoría e interventoría, las cuales estan siendo revisadas y analizadas por la Oficina Asesora Juridica.

Si hay algún riesgo que se materializó o que tiene alta probabilidad de ocurrencia debe informarse a la Oficina Asesora Juríd ica.

10 REFERENTE AL SEGUIMIENTO TÉCNICO:

El desarollo de este contrato se encuentra divido por tres sitios, el inicio de las actividades por sitio se desarrollan una vez se culmine el diseño del sitio N° 1 y así consecutivamente.

1. Granjas de San Pablo: a la fecha avance técnico del 82% Financiero 30%
2. El Portal: Avance técnico 49% Financiero 30%
3. Curubital Avance Técnico 22 % Financiero 10%

Consultoría:
Se culmina exploración de campo en el poligono de estudio curubital
Se entrega informe 2 y 3 del poligono del portal, e informe 3 del poligono de granjas e informe 2 del poligono de curubital
Interventoría:
Se desarrollan reuniones periódicas con el fin de generar verificación de avances de actividades
Se emite aprobación al informe de interventoría N° 3, RO-130191

11. Verificación Pago al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

La supervisión y/o interventoría verifico el cumplimiento del contratista de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales conforme a los documentos (planillas, pagos, certificaciones) allegados por el contratista en cumplimiento de lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002: "(....) verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas. (...) Cuando la contratación se realice con personas jurídicas, se deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante certificación expedida por el revisor fiscal(...)" Nota: Esta verificación se hará cada vez que exista pago a favor del contratista, dependerá de la forma de pago pactada.

Fecha emisión de Informe	3	10	2022

Firma

PILAR DEL ROCÍO GARCÍA GARCÍA
SUBDIRECTORA DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO.

Firma

Nombre Apoyo a la Supervisión (Componente Técnico:
Leidy Katherine Rodríguez Wagner
Contratista - Cto 028-2022

Firma

Nombre Apoyo a la Supervisión (Componente Financiero: en caso que haya sido designado) o el que aplique
Cargo o Contrato

Firma

Nombre Apoyo a la Supervisión (Componente Jurídico: en caso que haya sido designado)) o el que aplique
Cargo o Contrato

Nota: Si se requiere la firma de más personas que intervinieron en el ejercicio de supervisión, se podrán incluir.