Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR** (Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-65 **Versión: 3** **Página:** 1 de 1 **Vigente Desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	Fondiger - 172 - 2022							**Fecha suscripción contrato o convenio::**	27 de mayo 2022		
Tipo de contrato	Interventoría							**Nombre o Razón Social del Contratista:**	TORRES ING SAS		
Plazo de Ejecución (meses)	7,5 Meses							**Número de Cédula o NIT:**	900.335.343-4		
Periodo del Informe:	2	1	2023	al	16	1	2023	**Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	JOSE RUBEN TORRES CAMARGO		
Interventor (si Aplica)	N/A							**Número de Cédula o NIT:** **Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	C.C. 91.492.804 Bucaramanga - Santander		
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER **(según cláusula de supervisión del contrato/convenio)**	PILAR DEL ROCIO GARCIA GARCIA SUBDIRECTORA DE ANALISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMATICO							**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)**	N/A		
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER **(según cláusula del supervisor del contrato/convenio) Si Aplica**	N/A							**Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)**	N/A		
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER	Contratista										

Objeto Contractual:

Interventoría técnica, administrativa y financiera para la elaboracion de estudios y diseños y planteamiento de alternativas de reducci{on del riesgo por movimientos en masa en sitios de intervención prioritaria en la ciudad de Bogotá D.C.

2. Información presupuestal y plazo de ejecución

Valor Inicial del contrato/convenio	$ 111.963.192	**Aporte IDIGER**	Valor CDP	N/A	Número CDP		Fecha CDP	N/A	Fuente de Recursos	
			Valor RP		Número RP		Fecha RP	N/A		
		Aporte FONDIGER	Valor CDP	100.000.000 11.963.200	Número CDP		Fecha CDP	07/12/2021 25/01/2022	Fuente de Recursos	Fortalecer el conocimiento del riesgo de desastres y del cambio climático y sus efectos
Plazo Inicial de Ejecución (meses)	5		Valor RP	100.000.000 11.963.192	Número RP		Fecha RP	2/06/2022		
		Valor Total	$ 111.963.192							
		Aporte Cooperante/Parte Conviniente (Dinero/Especie) Según Aplique	N/A		**Descripción**					
		Valor Total	$ 111.963.192							

2.1 Adiciones y Prórrogas

Valor Adición No. 1 del contrato/convenio	$ 54.729.793	**Aporte IDIGER**	Valor CDP	N/A	Número CDP	N/A	Fecha CDP	N/A	Fuente de Recursos	N/A
			Valor RP	N/A	Número RP	N/A	Fecha RP	N/A		
		Aporte FONDIGER	Valor CDP	$ 55.947.174	Número CDP	3086	Fecha CDP	5/10/2022	Fuente de Recursos	Fortalecer el conocimiento del riesgo de desastres y del cambio climático y sus efectos
Cantidad de meses de prórroga 1	2,5		Valor RP	$ 54.723.793	Número RP	8641	Fecha RP	1/11/2022		
		Subtotal	$ 54.723.793							
		Valor Total (Inicial + Adición 1)	$ 166.686.985							
Cantidad Total de meses (Total plazo de ejecución)	7,5	**Aporte Cooperante/Parte Conviniente (Dinero/Especie) Según Aplique**			**Descripción**					
		Valor Total	$ 166.686.985							

Si tiene mas de dos adiciones y prórrogas inserte las casillas necesarias

2.2 Disminuciones (Cuando Aplique)

Fecha Documento Disminución:	N/A	**Valor disminución :**	N/A

Descripción del motivo de la disminución

NOVEDADES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR** (Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-65 **Versión: 3** **Página:** 1 de 1 **Vigente Desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	Fondiger - 172 - 2022							**Fecha suscripción contrato o convenio::**	27 de mayo 2022	
Tipo de contrato	Interventoría							**Nombre o Razón Social del Contratista:**	TORRES ING SAS	
Plazo de Ejecución (meses)	7,5 Meses							**Número de Cédula o NIT:**	900.335.343-4	
Periodo del Informe:	2	1	2023	al	16	1	2023	**Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	JOSE RUBEN TORRES CAMARGO	
Interventor (si Aplica)	N/A							**Número de Cédula o NIT:** **Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	C.C. 91.492.804 Bucaramanga - Santander	
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER **(según cláusula de supervisión del contrato/convenio)**	PILAR DEL ROCIO GARCIA GARCIA SUBDIRECTORA DE ANALISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMATICO							**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)**	N/A	
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER **(según cláusula del supervisor del contrato/convenio) Si Aplica**	N/A							**Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)**	N/A	
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER	Contratista									

Objeto Contractual:

Interventoría técnica, administrativa y financiera para la elaboracion de estudios y diseños y planteamiento de alternativas de reducci{on del riesgo por movimientos en masa en sitios de intervención prioritaria en la ciudad de Bogotá D.C.

2.3 VALOR TOTAL Y PLAZO TOTAL MAS MODIFICACIONES

Cantidad de Adiciones **(Sume la cantidad de adiciones realizadas)**	0	**Valor Total de Contrato/Convenio** **(Valor Inicial + Valor total de las Adiciones)**	$ 166.686.985	**Plazo Total de Ejecución** **(Cantidad de meses inicial + Cantidad de mese prórrogas)**	7,5

2.4. Anticipo (Si Aplica)

Valor Anticipo **(Si Aplica)**	N/A	**Porcentaje de Amortización** **(Si Aplica)**	N/A	**Fecha Pago del Anticipo**	dd	mm	aaa

3. Información relacionada con la contratación derivada

NO APLICA POR SER CONTRATO DE INTERVENTORÍA CONTRATADO DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD.

4. Certificaciones para pagos suscritas por el supervisor

Periodo certificado	Fecha de certificación	Valor pagado	Observaciones
02 /12 /2022 al 02/01/2023	5/01/2023	11.196.319	Acta No7 Cumplimiento de obligaciones

5. Pagos Efectuados

Número de pago/desembolso	Valor de desembolso (SEGÚN FORMA PACTADA)	Fecha y número de la orden de pago correspondiente	Observaciones (si el valor pagado fue diferente al pactado en la minuta, describir breve justificación, descuentos y concepto de los mismos)
10 de 14	11.196.319		**N/A**
TOTALES			

6. Descuentos/Liberaciones/Reducciones al valor (si aplica)

Fecha Descuento/Liberación/Reducción	Valor Descuento/Liberación/Reducción	Concepto Descuento/Liberación/Reducción
TOTAL		

7. Reintegros efectuados (si aplica)

Fecha reintegro	Valor reintegro	Comprobante reintegro	Concepto reintegro
N/A	**N/A**	**N/A**	**N/A**

8. Garantías

Amparos	Compañía aseguradora	No. de póliza	Vigencia			
			Desde (Día/ mes/ año)	hasta (Día/ mes/ año)	Fecha aprobación (Día/ mes/ año	Valor del amparo
Cumplimiento del contrato	**Seguros del estado**	**96-40-101060961**	**27/05/2022**	**2/11/2023**	**17/06/2022**	22.392.639
Pago de Salarios			**27/05/2022**	**2/11/2025**	**17/06/2022**	5.598.160
Calidad de servicio			**27/05/2022**	**2/11/2025**	**17/06/2022**	22.392.639
Responsabilidad Civil Extracontractual			**27/05/2022**	**2/11/2022**	**17/06/2022**	200.000.000

MODIFICACIÓN 1

Amparos	Compañía aseguradora	No. de póliza	Vigencia			
			Desde (Día/ mes/ año)	hasta (Día/ mes/ año)	Fecha aprobación (Día/ mes/ año	Valor del amparo
Cumplimiento del contrato	**Seguros del estado**	**96-40-101060961**	**6/02/2022**	**2/11/2023**	**17/06/2022**	22.392.639
Pago de Salarios			**6/02/2022**	**2/11/2025**	**17/06/2022**	5.598.160
Calidad de servicio			**6/02/2022**	**2/11/2025**	**17/06/2022**	22.392.639
Responsabilidad Civil Extracontractual			**6/02/2022**	**2/11/2022**	**17/06/2022**	200.000.000

Si se presentan más prórrogas, incluir más filas para éstas.

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR** (Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-65 **Versión: 3** **Página:** 1 de 1 **Vigente Desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	Fondiger - 172 - 2022							**Fecha suscripción contrato o convenio::**	27 de mayo 2022
Tipo de contrato	Interventoría							**Nombre o Razón Social del Contratista:**	TORRES ING SAS
Plazo de Ejecución (meses)	7,5 Meses							**Número de Cédula o NIT:**	900.335.343-4
Periodo del Informe:	2	1	2023	al	16	1	2023	**Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	JOSE RUBEN TORRES CAMARGO
Interventor (si Aplica)	N/A							**Número de Cédula o NIT:** **Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	C.C. 91.492.804 Bucaramanga - Santander
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER **(según cláusula de supervisión del contrato/convenio)**	PILAR DEL ROCIO GARCIA GARCIA SUBDIRECTORA DE ANALISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMATICO							**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)**	N/A
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER **(según cláusula del supervisor del contrato/convenio) Si Aplica**	N/A							**Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)**	N/A
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER	Contratista								

Objeto Contractual:

Interventoría técnica, administrativa y financiera para la elaboracion de estudios y diseños y planteamiento de alternativas de reducci{on del riesgo por movimientos en masa en sitios de intervención prioritaria en la ciudad de Bogotá D.C.

9. Seguimiento a matriz de riesgos

Luego del seguimiento detectó alguno con alta probabilidad de ocurrencia?	Si	X	No	

Registre cual(es) riesgo(s) detectó con alta probabilidad de ocurrencia:

Observaciones adicionales:

El contrato se desarrolla con normalidad, se adiciona y prorroga el contrato el 01 de noviembre de 2022

Si hay algún riesgo que se materializó o que tiene alta probabilidad de ocurrencia debe informarse a la Oficina Asesora Jurídica.

10 REFERENTE AL SEGUIMIENTO TÉCNICO:
El desarrollo del contrato de consultoría se encuentra divido por tres sitios, el inicio de las actividades por sitio se desarrollan una vez se culmine el diseño del sitio N° 1 y así consecutivamente.
1. Granjas de San Pablo: a la fecha avance técnico del 99% Financiero %90
2. El Portal: Avance técnico 98% Financiero 90%
3. Curubital Avance Técnico 98 % Financiero 90%
4. Divino Niño Técnico 86% Financiero 30%
5 San Isidro Técnico 80% Financiero 30%

Se emite aprobación al informe de interventoría N° 7 mediante radicado 2023EE612

11. Verificación Pago al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

La supervisión y/o interventoría verifico el cumplimiento del contratista de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales conforme a los documentos (planillas, pagos, certificaciones) allegados por el contratista en cumplimiento de lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002: "(…) verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas. (…) Cuando la contratación se realice con personas jurídicas, se deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante certificación expedida por el revisor fiscal(…)" Nota: Esta verificación se hará cada vez que exista pago a favor del contratista, dependerá de la forma de pago pactada.

Fecha emisión de Informe	**1**	**2**	**2023**

Firma

PILAR DEL ROCÍO GARCÍA GARCÍA

SUBDIRECTORA DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO.

Firma

Nombre Apoyo a la Supervisión: CARLOS ANDRÉS GÓMEZ AGUDELO

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

Firma

Nombre Apoyo a la Supervisión (Componente Financiero: en caso que haya sido designado) o el que aplique

Cargo o Contrato

Firma

Nombre Apoyo a la Supervisión (Componente Jurídico: en caso que haya sido designado)) o el que aplique

Cargo o Contrato

Nota: Si se requiere la firma de más personas que intervinieron en el ejercicio de supervisión, se podrán incluir.